

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P w miejscowości Wijewo - budowa chodnika Wijewo, ul. Zachodnia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Zarząd Dróg Powiatowych
- 1.3) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 411103510
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Pl. Kościuszki 4
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Leszno
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 64-100
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL417 - Leszczyński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 65 525 69 80
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@zdp.leszno.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-c444b12f-f44c-11eb-b885-f28f91688073
- 2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00378580/01
- 2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) **Data ogłoszenia:** 2022-10-05 12:49

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00135362/01
- 3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) **Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) **Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P w miejscowości Wijewo - budowa chodnika Wijewo, ul. Zachodnia
- 3.7.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
1. Przedmiot zamówienia stanowi: „Przebudowę drogi powiatowej nr 4755P w m. Wijewo - budowa chodnika Wijewo, ul. Zachodnia”
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- 1) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: Odtworzenie trasy w terenie równinnym
- 2) ROBOTY ZIEMNE

- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 15 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy
- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 25 cm pod zjazdy, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy
- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 30 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy
- Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazdy

3) POBUDOWY

- Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 (B15) min. grub. 15,0cm - zjazdy do posesji
- Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. Cementem $R_m=2,5\text{MPa}$ min. grub. 10 cm

4) ODWODNIENIE

- Wykonanie przykanalików z rur PVC $\varnothing 160$ ($SN>8\text{kN/m}^2$) na podsypce piaskowej gr. 10cm wraz z robotami ziemnymi i zagęszczeniem podłoża, odtworzeniowymi oraz załadunkiem i transportem na odkład na terenie budowy.
- Wykonanie kolektora z rur PVC $\varnothing 315$ ($SN>8\text{kN/m}^2$) Budowa wszystkich el. kolektora deszczowego z rury PVC łączone na wcisk, ułożonych na podsypce piaskowej gr. 10cm wraz z: rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gł. 2,0m) i zagęszczeniem podłoża oraz załadunkiem i transportem na odkład na terenie budowy
- Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów beton. $\varnothing 1000$ mm i wysokości do 2,0 m z żeliwnym włazem klasy C.
- Budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm z włazem żeliwnym D400 wraz z rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gł. 2,0m) i zagęszczeniem podłoża oraz załadunkiem i transportem na odkład na terenie budowy.
- Wykonanie studni ściekowych z kręgów beton. $\varnothing 500\text{mm}$ z osadnikiem bez syfonu, właz żeliwny typu D.
- Budowa studzienki ściekowej ulicznej betonowej o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu--wpusty żeliwny D-400 (zawias i rygiel) wraz z rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gł. 1,5m) i zagęszczeniem podłoża oraz załadunkiem i transportem na odkład na terenie budowy.

5) NAWIERZCHNIA

- Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej gr. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm
- Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej gr. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm
- Remont z betonu asfaltowego 0/12,8 o stabilności $\geq 5,5$ kN, grub. 5,0 cm

6) ELEMENTY ULIC

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C 12/15 z oporem.
- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C 12/15 z oporem na płask od strony posesji.
- Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB)– załącznik nr 7 do SWZ
- przedmiar robót– załącznik nr 8 do SWZ
- kosztorys ofertowy– załącznik nr 9 do SWZ
- wzór umowy – załącznik nr 6 do SWZ

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Gwarancja i rękojmia

- Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – max. 60 miesięcy.
- Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – max. 60 miesięcy.

3.8.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-10-04

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2021-11-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): DROGTRANZ, sp. z o. o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5010075657

4.3.3.) Ulica: ul. Witosa 8

4.3.4.) Miejscowość: Góra

4.3.5.) Kod pocztowy: 56-200

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 227703,75 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00314710/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-11-12

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Stosownie do § 19 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a) Umowy nr 45/ZDP/2021 z dnia 04.10.2021 r. na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4755P w m. Wijewo - budowa chodnika Wijewo, ul. Zachodnia”, a także powołując się na ustawę z dnia 02 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1842 tj.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz do pisma Wykonawcy złożonego w dn. 09.11.2021 r., w sprawie przedłużenia terminu wykonania zamówienia

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

stwierdzono, że Wykonawca, który zwrócił się do swojego geodety o przygotowanie mapy zasadniczej obrazującej sieci uzbrojenia terenu, jednakże w trakcie trwania prac wykopaliskowych odkryto, że nie wszystkie sieci zostały zinwentaryzowane i naniesione na mapę, co spowodowało przerwy w prowadzonych robotach budowlanych. Wykonawca udowodnił, że w terminie od dnia 04.10.2021 r. do dnia 05.11.2021 r. ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne tj. opady deszczu i silne wiatry, nie miał możliwości zrealizować przedmiotu zamówienia w terminie określonym w umowie. Wykonawca, powołał się także na pandemię COVID 19, w związku z problemami w dostawie materiałów budowlanych i związanym z tym brakiem ich dostępności, co w konsekwencji doprowadziło do opóźnienia w dostawach materiałów budowlanych.

Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy winien nastąpić do dnia 10.12.2021 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie