

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Budowa ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Jagiełły

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Świecie
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 092351067
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Wojska Polskiego 124
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Świecie
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 86-100
- 1.4.4.) **Województwo:** kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL618 - Świecki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 52 333 23 10
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@swiecie.eu
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.swiecie.eu
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-46bed53c-fe90-11ec-8000-d680d39e541a
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00219375
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-05-17

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00245316/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Budowa ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Jagiełły

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: budowa fragmentu ul. Władysława Jagiełły i ul. Królowej Jadwigi w miejscowości Świecie.

Inwestycja będzie realizowana na działkach nr: 4148, 4150 - obręb Świecie.

Roboty będą polegały na:

- rozbiórce elementów dróg,
- wykonaniu robót ziemnych,
- wykonaniu koryta pod konstrukcję nawierzchni,
- wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża,
- ustawieniu krawężników betonowych,
- wykonaniu warstwy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5\text{Mpa}$,
- wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
- wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) w rejonie zapadisk przy studniach,
- regulacji istniejących zaworów i studni,
- wykonaniu humusowania wraz z obsianiem trawą,
- wykonaniu robót wykończeniowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 2 do SWZ – dokumentacja techniczna.

Przedmiar robót znajduje się w Załączniku Nr 2A do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-13

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

90 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5591700297

4.3.4.) Miejscowość: Kozłowo 8A

4.3.5.) Kod pocztowy: 86-105

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 598863,32 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00382997/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-03-23

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Trudności w wykonaniu prac

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Po analizie pisma Wykonawcy dotyczącego trudności w trakcie wykonywania prac przedłużono termin wykonania o kolejne 100 dni. Konieczna była zmiana terminu realizacji umowy z uwagi na intensywne opady śniegu i deszczu, niskie temperatury, które uniemożliwiły prowadzenie prac drogowych, a także nadchodzący okres zimy (15.12.2022-15.03.2023). Dodatkowo na zmianę realizacji zaplanowanych robót miała wpływ awaria sieci wodociągowej, która została wywołana przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, gdzie według otrzymanych planów zagospodarowania terenu (PZT) przebieg sieci powinien być zlokalizowany w innym miejscu. W wyniku wyżej wymienionej awarii konieczne było osuszenie terenu pod inwestycję, gdyż istniejący teren pod drogę jest zlokalizowany na piaskach gliniastych i glinie.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0**5.4.7.) Kod waluty: PLN****5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie****5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 598863,32 PLN****5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak****5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Gotowość techniczna została zgłoszona w terminie, zgodnie z umową.