

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Roboty budowlane**

**„Przebudowa istniejącego boiska sportowego na działce nr 119 przy Szkole Podstawowej w Łowczowie (wielofunkcyjne boisko sportowe – piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa)”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA TUCHÓW

**1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 851661168

**1.4) Adres zamawiającego**

**1.4.1.) Ulica:** ul. Rynek 1

**1.4.2.) Miejscowość:** Tuchów

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 33-170

**1.4.4.) Województwo:** małopolskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL217 - Tarnowski

**1.4.7.) Numer telefonu:** 14 652 51 76

**1.4.8.) Numer faksu:** 14 652 51 09

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** um@tuchow.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.tuchow.pl

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**

Umowy

**2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-bbb09a13-0ee7-11ec-b885-f28f91688073

**2.3.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00022793/01

**2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.5.) Data ogłoszenia:** 2022-01-18 08:01

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

**3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00171379/02

**3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie**3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy**3.5.) Rodzaj zamówienia:**  
Roboty budowlane**3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

„Przebudowa istniejącego boiska sportowego na działce nr 119 przy Szkole Podstawowej w Łowczowie (wielofunkcyjne boisko sportowe – piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa)”

**3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Zakres zamówienia obejmuje:

1. demontaż wyeksploatowanej nawierzchni asfaltowej boiska wielofunkcyjnego,
2. wywóz materiałów z rozbiórki,
3. wymiana istniejącego drenażu zlokalizowanego pod płytą istniejącego boiska,
4. uzupełnienie podbudowy boiska z kruszywa naturalnego,
5. wykonanie nowej podbudowy boiska z kruszywa naturalnego,
6. wyrównanie i zagęszczenie podbudowy pod nową nawierzchnię boiska,
7. wykonanie odwodnienia liniowego boiska,
8. montaż nawierzchni syntetycznej dwukolorowej, poliuretanowo - gumowej o łącznej grubości warstwy 13 mm przepuszczalnej dla wody o zwartej strukturze (nawierzchnia dwuwarstwowa - mata SBR gr 11 mm + 2 mm natrysk EPDM (jest on na górze i stanowi warstwę użytkową), podbudowa z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: elastycznej (nośnej) i użytkowej przepuszczalnej dla wody. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki mechanicznej). Grubość warstwy użytkowej 2 mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny malowane są linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.
9. wymianę wyeksploatowanego ogrodzenia części boiska na siatkę stalową powlekaną o wysokości 4,00 m,
10. wymianę wyeksploatowanego ogrodzenia części boiska na siatkę stalową powlekaną o wysokości 5,00 m,
11. budowę piłkochwyłów o wysokości 6,00 m za bramkami do gier zespołowych od strony wschodniej i zachodniej,
12. budowę ogrodzenia boiska od strony zachodniej wysokości 4,00 m,
13. wymianę nawierzchni z płytek w chodniku prowadzącym do boiska sportowego na nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej,
14. wymianę – zmianę nawierzchni asfaltowej na kostkę betonowa na placu przed boiskiem sportowym,
15. wymianę istniejących korytek ciekowych zlokalizowanych wzdłuż boiska,
16. wymianę części instalacji kanalizacji deszczowej w obrębie boiska sportowego,
17. malowanie istniejących słupków ogrodzeniowych,
18. montaż piłkochwyłów za bramkami do gier zespołowych,
19. obsadzenie tulei do gier zespołowych,
20. wymianę bramek do gry w piłkę nożną/ręczną,
21. montaż stojaków do gry w koszykówkę,

22. montaż słupków do gry w siatkówkę i tenisa ziemnego.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

43124100-9 - Drenaże

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

#### **SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2021-10-18

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
50 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** FPUH KRIS-BUD Krzysztof Śnieżek

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** NIP: 6861209578

**4.3.3.) Ulica:** Jasienica Rosielna 269 B

**4.3.4.) Miejscowość:** Jasienica Rosielna

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 36-220

**4.3.6.) Województwo:** podkarpackie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 413798,72 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2021/BZP 00235329/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2021-12-30

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

konieczność zmiany umowy spowodowana była okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Zmianie ulega wyłącznie termin realizacji umowy.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Zmianie uległ termin zakończenia całości robót budowlanych z dnia 19.12.2021 r. na dzień 30.04.2022 r. (zmiana postanowienia paragraf 4 ust.2 przedmiotowej umowy).

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Tak

**5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy:** 2021/BZP 00302986/01