

Opis prac związanych z wdrożeniem NACVIEW

Dostawa, instalacja, konfiguracja wstępna i zalicencjonowanie produktu w środowisku wirtualizacyjnym klienta.

Podstawowa konfiguracja NACVIEW (integracja z domeną, konfiguracja urzędu certyfikacji, uruchomienie HA).

Konfiguracja urządzenia firewall (dodatkowo VLAN-u gościnnego, ustawienie polityk, etc.).

Import urządzeń końcowych i tożsamości (z AD oraz dostarczonych przez Zamawiającego list).

Integracja dostarczanych urządzeń sieciowych wzorcowych po jednym z każdej serii Zamawiającego (switche, AP) z NACVIEW, w ramach funkcjonalności dostępnych na urządzeniach.

Uruchomienie uwierzytelniania w oparciu o 802.1X (EAP-TLS) na urządzeniach końcowych wzorcowych po jednym z każdej serii, testy.


Uruchomienie uwierzytelniania w oparciu o adres MAC na NACVIEW, testy.

Przeprowadzenie szkolenia dla administratorów z konfiguracji i administrowania system NACVIEW.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej opisującej wykonane prace oraz sposób konfiguracji poszczególnych urządzeń.

Dwu dniowe szkolenie online zdalne w środowisku zamawiającego dla 5 osób. Po 5h dziennie. (Jeżeli szkolenie na miejscu to plus dojazdu wynajem Sali itp.)

Czas wdrożenia plus testy 14 dni – następnie przygotowanie dokumentacji powykonawczej 7 dni

KIEROWNIK
Dział IT

Marcin Wójcik