

**URZĄD GMINY JEMIELNICA**  
**47-133 JEMIELNICA ul. Strzelecka 67**  
**tel. 77 46-23-500 fax 77 46-23-510**  
**e-mail ug@jemielnica**

IB.271.02.2022

Jemielnica, 14-04-2022 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 1**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

numer sprawy: IB.271.02.2022

nazwa zadania: **Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemielnicy**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający poniżej przekazuje zapytań do treści SWZ otrzymanych w dniu 14.04.2022r. oraz udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Pytanie 1

Zamawiający wymaga by zamówienie zrealizować w terminie do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

W związku z obecną sytuacją polityczną i gospodarczą w Europie istnieje bardzo duże ryzyko opóźnień w dostawach komponentów do budowy pojazdów pożarniczych.

W związku z powyższym zwracamy się o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

Umożliwi to złożenie ważnej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

**Odpowiedź: Z uwagi na obowiązek rozliczenia dotacji z instytucjami przyznającymi dofinansowanie, Zamawiający może wydłużyć termin wykonania zamówienia maksymalnie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.**

2. Pytanie 2

Wzór umowy

1. Zamawiający w §9 pkt 1 (b) wzoru umowy wymaga by Wykonawca zapłacił zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki

2. Zamawiający w §9 pkt 1 (c) wzoru umowy wymaga by Wykonawca zapłacił zamawiającemu kary umowne za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

Czy Zamawiający dopuści kary umowne w wysokości 0,05 % ceny brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie oraz za zwłokę w usunięciu wad? Uzasadniając postawione pytanie w zakresie wysokości kar umownych pragniemy wyjaśnić, że zaproponowana przez Zamawiającego wartość kar umownych jest zbyt rygorystyczna. Ponadto podane przez Zamawiającego parametry powodują w praktyce konieczność przerwania związanego z nimi ryzyka na Zamawiającego przez złożenie mu oferty uwzględniającej te rygory – oferta Wykonawcy w swojej cenie musi zawierać wycenę ryzyka Wykonawcy które nakłada Zamawiający.

W sytuacji gdyby Zamawiający uwzględnił propozycje Wykonawcy lub w inny sposób zmienił rygory w części wskazanej przez Wykonawcę tym samym mógłby, w praktyce, uzyskać niższą cenę za przedmiot umowy i jednocześnie być w zgodzie z oczekiwanym przez niego głównym kryterium wyboru oferty – najniższa cena co do wydatkowanych środków.

Wskazując wartość proponowanej przez nas kary umownej odwołujemy się do wartości odsetek ustawowych w ujęciu dziennym tj. 0,035 % jednocześnie podnosząc i zaokrąglając ją do wartości 0,05 %.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących w/w kar umownych na następujące:**

**Projekt umowy**

- 1. Zamawiający w §9 pkt 1 (b) wzoru umowy wymaga by Wykonawca zapłacił zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki**
- 2. Zamawiający w §9 pkt 1 (c) wzoru umowy wymaga by Wykonawca zapłacił zamawiającemu kary umowne za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.**

**W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający dokonuje zmian w treści SWZ oraz**  
- załączniku nr 2 – Projekt umowy  
- ogłoszenie o zamówieniu

**W związku z zmianami Zamawiający przedłuży również termin składania ofert.**