

ZAŁ ROZLICZENIE ROBÓT PRZYŁĄCZA

Dobrojewo II etap

	Rzędne		wys	H śred wykopu +0,15	rurociąg		S	V - robót ziemnych				podwies z	piasek do wymiany
	Właz	dno	[m]		160	200		suma wykopów	podsyпка	obsypka	zasyp + zag.		
1	SA2	82,80	81,00	1,80									
	PSA1	83,00	81,60	1,40	1,70	4,50	0,9	6,89	0,41	1,82	4,66	2	4,15
2	SA4	83,30	81,50	1,80									
	PSA2	83,50	81,60	1,90	1,95	4,00	0,9	7,02	0,36	1,62	5,04	2	4,14
3	SA6	83,90	82,10	1,80									
	PSA3	84,20	82,80	1,40	1,70	4,00	0,9	6,12	0,36	1,62	4,14	2	3,69
4	SA22	83,40	81,60	1,80									
	PSA24	83,40	82,00	1,40	1,70	2,50	0,9	3,83	0,23	1,01	2,59	1	2,31
5	SA22	83,40	81,60	1,80									
	PSA25	83,20	81,80	1,40	1,70	3,50	0,9	5,36	0,32	1,42	3,62		3,23
6	SA23	83,80	82,00	1,80									
	PSA26	83,80	82,40	1,40	1,70	2,50	0,9	3,82	0,23	1,01	2,59	1	2,31
7	SA23	83,80	82,00	1,80									
	PSA27	83,80	82,40	1,40	1,70	3,50	0,9	5,35	0,32	1,42	3,62		3,23
8	SA24	84,40	82,60	1,80									
	PSA28	84,30	82,65	1,65	1,83	2,50	0,9	4,11	0,23	1,01	2,87	1	2,45
9	SA24	84,40	82,60	1,80									
	PSA29	84,30	82,70	1,60	1,80	3,50	0,9	5,67	0,32	1,42	3,94		3,39
10	SA24	84,40	82,60	1,80									
	PSA30	84,30	82,70	1,60	1,80	4,50	0,9	7,29	0,41	1,82	5,06	1	4,35
11	TR	84,10	82,55	1,55									
	PSA32	84,10	82,50	1,60	1,68	2,50	0,9	3,77	0,23	1,01	2,53	2	2,28
12	SA25	84,60	82,80	1,80									
	PSA31	84,60	83,20	1,40	1,70	3,50	0,9	5,35	0,32	1,42	3,62		3,23
13	SA25	84,60	82,80	1,80									
	PSA33	84,60	82,90	1,70	1,85	3,00	0,9	4,99	0,27	1,22	3,51	1	2,97

SUMA			30,38	44,00	0,00	69,57	3,96	17,82	47,79	13,00	41,72
		Umnieszenie studni 38x1				Umnieszeni rura		-0,88			
Studnie 38	h					studnie		0,00			
						Suma		-0,88			