

Kielce 09.06.2023 r.

TZ/ 33 /2023

INFORMACJA nr 1

Dotyczy: **postępowania: ZS – 6/DP – 3/2023 na dostawę 2 szt. pomp:**

- pompa obiegowa Magna 3 50-120 F, 280 mm, 230 V, PN 16, Dn 50;
- pompa bezdławicowa Smart Premium Stratos Maxo 65/05-16 PN 16,

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie o treści:

„Na podstawie otrzymanej informacji od producentów - Grundfos oraz Wilo o możliwym terminie dostawy pomp w postępowaniu nr ZR-6/DP-3/2023, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji z uwzględnieniem poniższego harmonogramu dostaw: - Grundfos - pompa MAGNA3 50-12 F - ok. 75 dni roboczych, - Wilo - pompa Smart Premium Stratos Maxo 65/05-16 - ok. 60 dni roboczych”.

informuje, że przedłuża termin dostawy pompy Grundfos do **dnia 3 października 2023r.**, a pomy Wilo **do dnia 6 września 2023r.**

Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ:

Inwestycji Prezes Zarządu – Arkadiusz Bąk

Dyrektor Inwestycji i Rozwoju – Kamila Stachowicz

Otrzymują:

- 1) Platforma zakupowa
- 2) TZ a/a