

Harmonogram prac

Szczegółowy rodzaj i zakres prac oraz terminy ich wykonania dla terenów zieleni parkowej

Lp.	Wyszczególnienie prac	Termin wykonania dla obszaru strefy I (data)	Termin wykonania dla obszaru strefy II (data)
I. Pielęgnacja zieleni niskiej			
1.	Koszenie trawników z wygrabieniem i wywozem - kwiecień, - maj - czerwiec - lipiec - sierpień - wrzesień - październik	30 IV, 30 V, 15 VI, 30 VI, 15VII, 30VII, 30VIII, 30 IX, 30X	30 IV, 30 V, 30 VI, 30VII, 30VIII, 30 IX, 30X
2.	Pielęgnacja trawników dywanowych z piaskowaniem, odchwaszczaniem, wapnowaniem, nawożeniem	15.IV,	
3.	Aeracja/ wertkulacja (napowietrzanie) trawników	do 30 IV	do 30 IV
4.	Odcięcie darni przy krawężnikach z czyszczeniem obrzeży z wywozem pozyskanej masy organicznej	Od 30 IV do 30VI	Od 30 IV do 30VI
5.	Podlewanie trawników dywanowych w czasie suszy	na bieżąco	-
6.	Nawożenie trawników nawozami mineralnymi- preparat „Florovit” w dawce 500kg/h	od 30 V do 30 VII	do 30 V
7.	Jesienne i wiosenne grabienie trawników – z wywozem pozyskanej masy organicznej	Do 30 III, od 30 X do 30XI	Do 30 III, od 30 X do 30XI
8.	Zasypywanie humusem dołów i ubytków w trawnikach, wysianie trawy		

II. Pielęgnacja kwiatów rabatowych i bylin

1.	Przygotowanie kwietników sezonowych do obsadzenia łącznie z uprawieniem podłoża, z wymianą gleby o gr. 20 cm, z wywozem urobku, z całkowitym uzupełnieniem mieszanką ziemi żyznej z dodatkiem sorbentu w ilości 0,5 kg/m ² , włókna kokosowego i nawożeniem nawozem Osmocote o działaniu do 6 m-cy	18- 30 V	-
2.	Obsadzenie kwietników roślinami sezonowymi, z zastosowaniem nawozów Osmocote o działaniu do 6 m-cy	30V	
3.	Pielęgnacja rabat kwiatowych jednorocznych w tym obcinanie przekwitniętych kwiatostanów: pielenie ze spulchnianiem gleby i wywozem masy organicznej i zbędnych pędów i liści oraz zastosowanie środków ochrony roślin oraz nawożenie	od 1 VI do 30 IX 2 razy w miesiącu	-
4.	Odcinanie brzegów rabaty z wywozem	30V, 30 VII	30V, 30 VII
5.	Pielenie rabat ze spulchnieniem gleby i wywozem masy organicznej	15 VI, 30 VI, 15 VII, 30VII, 30VIII, 30 IX,	
6.	Podlewanie rabat kwiatowych jednorocznych i bylin w dawce 5 l/m ²	od 1 VI do 30 IX 3 razy w tygodniu	
7.	Pielęgnacja rabat bylinowych zlokalizowanych w Alei Orła Białego (58.800 szt bylin) z zastosowaniem środków ochrony roślin, podlewaniem oraz nawożeniem (pielenie ze spulchnianiem gleby i wywozem masy organicznej)	od 1 VI do 30 IX raz w miesiącu	
8.	Podlewanie rabat bylinowych w dawce 5 l/m ²	od 1 VI do 30 IX 3 razy w tygodniu	
9.	Pielęgnacja rabat bylinowych zlokalizowanych na terenach rozproszonych, z zastosowaniem środków ochrony roślin oraz nawożeniem (pielenie ze spulchnianiem gleby i wywozem masy organicznej)	od 1 VI do 30 IX raz w miesiącu	-

10.	Obcinanie przekwitniętych kwiatostanów i zbędnych pędów	wg wskazań Zamawiającego od 30V do 30IX	
11.	Uzupełnianie (wysadzanie) zniszczonych lub wykradziony bylin. Sadzonki zapewnia Zamawiający	wg wskazań Zamawiającego od 30V do 30IX	
12.	Usuwanie założeń rabatowych na zimę	do 1 XI	
13.	Pielęgnacja rabat różanych, obcinanie przekwitniętych kwiatostanów, "wilków", plewienie, stosowanie środków ochrony roślin, podlewanie, nawożenie		
14.	Zabezpieczanie róż na okres zimowy (wraz z przycięciem i kopczykowaniem). Zdjęcie zabezpieczenia, rozgarnięcie kopczyków i przycięcie pędów po okresie zimowym	do 1 XI	

III. Pielęgnacja zieleni średniej (krzewy)

1.	Pielęgnacja żywopłotów (cięcie z trzech stron), zgrabienie, wywóz, odchwaszczanie,	30 IV,30V,30 VII	30 IV,30V,30 VII
2.	Odmładzanie i prześwietlanie krzewów	30 IV	30 IV
3.	Formowanie krzewów soliterowych lub skupin krzewów		
4.	Usuwanie samosiewów drzew i krzewów ze skupin krzewów	od III do VI	od III do VI
5.	Wysadzanie krzewów z pełną zaprawą dołów. Sadzonki zapewnia Zamawiający		
6.	Usuwanie krzewów z wywozem pozyskanej masy organicznej, zasypianie dołów, dosianie trawy		
7.	Przekopanie skupin krzewów z pieleniem, wykonanie mis i wywóz pozyskanej masy organicznej	30 IV, 30 VI	30 IV, 30 VI
8.	Podlewanie krzewów w dawce 10 l/szt z dowozem wody	do 30 V do 30 VI do 30 VII do 30 VIII wg wskazania inwestora	do 30 V do 30 VI do 30 VII do 30 VIII wg wskazania inwestora

IV. Pielęgnacja zieleni wysokiej (drzewa)

1.	Pielęgnacja młodych drzew (z wymianą palików) oraz krzewów rosnących w skupinach – odchwaszczanie i formowanie mis oraz obcinanie odrostów, wyłamanych gałęzek, formowanie koron	30 IV 30V 30 VII 30 IX	30 IV 30V 30 VII
2.	Usunięcie samosiewów i odrostów tzw. „wilków” (za 1 drzewo) przy drzewach z wywozem pozyskanej masy organicznej	do 30.V	do 15 VI
3.	Przycinanie gałęzi i konarów kolidujących z ruchem pieszym i ruchem rowerowym, podnoszenie koron drzew	wg wskazań zamawiającego	wg wskazań zamawiającego
4.	Usuwanie konarów i gałęzi zawieszonych w koronach drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa	na bieżąco	na bieżąco
5.	Formowanie podwójnego szpaleru koron grabów w Alei Wodnej	II - III	-
6.	Formowanie topiarów w Ogrodzie Francuskim	II-III	II-III
7.	Przycinanie gałęzi i konarów drzew kolidujących z ruchem pieszym i ruchem rowerowym	II-III	II-III

V. Konserwacja urządzeń malej architektury ogrodowej

1.	Mycie ławek, lamp ulicznych	VI, VIII,	VI, VIII,
2.	Mycie koszy		
3.	Malowanie ławek parkowych (usunięcie starej farby, dwukrotne pomalowanie lakierobejcą)	do 10.IV	do 20.IV
4.	Montaż listew w ławkach parkowych(listwy zapewnia Zamawiający)	do 30.IV	do 30.IV
5.	Zamontowanie ławek parkowych z oparciem, na postumencie betonowym, z wykopaniem 2 dołów pod postumenty o wymiarach 0,5m x 0,5m x 0,5m	wg wskazań Zamawiającego	wg wskazań Zamawiającego
6.	Utrzymanie czystości w Muszli Koncertowej	na bieżąco	
7.	Utrzymanie czystości Pergoli	na bieżąco, wg wskazań Zamawiającego	

9.	Utrzymanie czystości szachownic (2)	na bieżąco, wg wskazań Zamawiającego	
10.	Utrzymanie czystości lustra wody „Koziego Stawu”	na bieżąco, wg wskazań Zamawiającego	
11.	Koszenie wyspy „Koziego Stawu”	na bieżąco, wg wskazań Zamawiającego	
12.	Utrzymanie czystości lustra wody „Żabiego Dołka”	na bieżąco, wg wskazań Zamawiającego	
13.	Utrzymanie bulwaru nad Kaczawą wraz z altaną z grillem	na bieżąco, wg wskazań Zamawiającego	

VI. Utrzymanie czystości przestrzeni parkowej

1.	Codziennie utrzymanie czystości (zbieranie papierków, folii, puszek, opakowań itp.)	26 dni roboczych w miesiącu	26 dni roboczych w miesiącu
2.	Zamiatanie ciągów pieszych, alejek i schodów	16 dni roboczych w miesiącu	16 dni roboczych w miesiącu
3.	Opróżnianie koszy	20 dni roboczych w miesiącu	20 dni roboczych w miesiącu
4.	Oczyszczanie obrzeży	30 IV, 3 V, 30 VI, 30 VII, 30 VIII	30 IV, 30 VI, 30 VIII
5.	Oczyszczanie ciągów pieszych (alejek spacerowych i schodów z liści, trawy i innych nieczystości)	na bieżąco, wg wskazań Zamawiającego	
6.	Oczyszczanie rynsztoków w parku	wg wskazań Zamawiającego	
7.	Usunięcie darni z płyt chodnikowych i ciągów pieszych	na bieżąco, wg wskazań Zamawiającego	
8.	Zimowe utrzymanie alejek: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, posypanie piaskiem, usuwanie śliskości	na bieżąco od 1 XI do 1 III.	na bieżąco od 1 XI do 1 III.
9.	Wiosenne oczyszczenie alejek, placów i schodów z piasku i błota	Od 1 III do 30 III	Od 1 III do 30 III
10.	Dodatkowa obsługa porządkowa na terenie parku w związku z planowanymi imprezami kulturalnymi lub sportowymi w dni wolne lub święta	wg wskazań Zamawiającego	wg wskazań Zamawiającego