

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

„Przebudowa mostu na kanale w ciągu drogi powiatowej nr 3822P na odcinku Brenno – Miastko wraz z dojazdami”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Zarząd Dróg Powiatowych
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 411103510
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Pl. Kościuszki 4
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Leszno
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 64-100
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL417 - Leszczyński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 65 525 69 80
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@zdp.leszno.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e236a5b2-f642-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00082930
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2024-01-31

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00225401

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

„Przebudowa mostu na kanale w ciągu drogi powiatowej nr 3822P na odcinku Brenno – Miastko wraz z dojazdami”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia stanowi: Przebudowę mostu w km 0+066,00 przebudowywanego odcinka w ciągu drogi powiatowej nr 3822P na odcinku Brenno- Miastko wraz z dojazdami do obiektu na długości łącznej 140,0 m.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Przebudowę istniejącego mostu, jezdni, poboczy, zjazdu indywidualnego na pole uprawne, odwodnienia drogowego oraz wzmocnienia korpusu drogowego na gruntach słabonośnych.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia, określony w §1, na obszarze niezabudowanym realizowany był w taki sposób, aby w okresie przeprowadzania prac polowych przy żniwach, nie ograniczał jednego dojazdu pojazdów i maszyn rolniczych do tych pól.

Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego, który zdecyduje o możliwości dokonania zmian lub uzupełnień, przy czym w sytuacji rozbieżności pomiędzy zapisami w przedmiarach robót a zapisami w projekcie, czy w przypadku pominięcia opisu w projekcie, decydujące znaczenie mają przedmiar robót oraz pomocniczy kosztorys ofertowy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 6 do SWZ
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB)- załącznik nr 7 do SWZ
- przedmiar robót– załącznik nr 8 do SWZ
- pomocniczy kosztorys ofertowy– załącznik nr 9 do SWZ
- dokumentacja techniczna – załącznik nr 10 do SWZ

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Gwarancja i rękojmia

- Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – max. 60 miesięcy.
- Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – max. 60 miesięcy.

3.9.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

34144300-1 - Mosty jezdne

44212100-0 - Mosty

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-10

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): "MOST" Sp. z o. o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5851398301

4.3.3.) Ulica: ul. Kujawska 51A

4.3.4.) Miejscowość: Sopot

4.3.5.) Kod pocztowy: 81-862

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 3477503,55 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00331019/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-12-29

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Podpisano aneks nr 1 do Umowy nr 29/ZDP/2023 z dnia 10.07.2023 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Przebudowę mostu na kanale w ciągu drogi powiatowej nr 3822P na odcinku Brenno – Miastko wraz z dojazdami”, zgodnie z § 4 ust. 10 ww. Umowy, sporządzono protokół konieczności do robót zaniechanych

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

wykonanie robót zaniechanych, wyliczonych na podstawie protokołu konieczności na poszczególne ww. prace budowlane, jest konieczne do zrealizowania całości zamówienia, a czego nie można było przewidzieć, działając z należytą starannością, w dniu ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia

5.4.6.) Wartość zmiany: 257583,19

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Podpisano aneks nr 2 do Umowy nr 29/ZDP/2023 z dnia 10.07.2023 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Przebudowę mostu na kanale w ciągu drogi powiatowej nr 3822P na odcinku Brenno – Miastko wraz z dojazdami”, zgodnie z § 4 ust. 11 ww. Umowy, sporządzono protokół konieczności do robót dodatkowych

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

wykonanie robót dodatkowych, wyliczonych na podstawie protokołu konieczności na poszczególne ww. prace budowlane, jest konieczne do zrealizowania całości zamówienia, a czego nie można było przewidzieć, działając z należytą starannością, w dniu ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia

5.4.6.) Wartość zmiany: 257583,19

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Stosownie do §19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Umowy nr 29/ZDP/2023 z dnia 10.07.2023 r. na „Przebudowę mostu na kanale w ciągu drogi powiatowej nr 3822P na odcinku Brenno – Miastko wraz z dojazdami”, oraz wniosku Wykonawcy złożonego w dn. 19.12.2023 r. w sprawie przedłużenia terminu wykonania zadania. Wykonawca wnosi o przedłużenie terminu wykonania zadania w następstwie wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych (które w konsekwencji doprowadziły do znacznego podniesienia poziomu wód i zalania terenu budowy uniemożliwiającego prowadzenie robót budowlanych), a także konieczności uzupełnienia i aktualizacji dokumentacji wykonawczej.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Strony zgodnie postanawiają o zmianie §3 ust. 4 w/w umowy, który otrzymuje brzmienie:
„Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy winien nastąpić do dnia 17.01.2024 r.”

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 3477503,55 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy