

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Batorowo**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Elbląg
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 170747738
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Browarna 85
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Elbląg
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 82-300
- 1.4.4.) **Województwo:** warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL621 - Elbląski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** +48552341884
- 1.4.8.) **Numer faksu:** +48552340871
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@gminaelblag.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.bip.gminaelblag.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-5865a77a-bf83-11eb-911f-9ad5f74c2a25
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00105081/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-03-31 11:43

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00067671/01

3.3.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Batorowo

**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Batorowo z lokalizacją na działkach nr 34/4, 35, 42/23, 42/24, 42/25, 42/26, 42/27, 42/28, 43, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 44/12, 44/13, 44/14, 44/31, 44/33, 44/34, 44/38, 44/39. 2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200mm długości 745,0 mb; 2) wykonanie przewiertu poziomego z rur PP 225 mm o długości 27,5 mb; 3) wykonanie przyłączy z rur PVC 160 mm o długości 106,0 mb; 4) wykonanie studni z kręgów betonowych D=1200 mm w ilości 28 szt.; 5) wykonanie studni rewizyjnych niewłazowych z PE D=425 mm w ilości 5 szt. oraz inne prace i działania zapewniające kompletność wykonania przedmiotu umowy. 3. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem został określony zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy Pzp za pomocą: a) dokumentacji projektowej, b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w oparciu o: c) przedmiary.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

**SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2021-07-07

**4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**

6 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** ENERGO-EKO Sp. z o.o.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 367038099

**4.3.3.) Ulica:** ul. 30 Stycznia 46

**4.3.4.) Miejscowość:** Tczew

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 83-110

**4.3.6.) Województwo:** pomorskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 725085,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00107375/01

**SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2022-03-23

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 3

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Z uwagi na zły stan istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynku 38A w którym znajdują się lokale gminne zachodzi konieczność wykonania nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej z włączeniem do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Obecnie istniejące przyłącza wykonane są z rur kamionkowych o średnicy DN150 nie dostosowanej do ilości odprowadzanych ścieków. ponadto są rozszczelnione co powoduje infiltracje wód gruntowych wraz rozmytą glebą

powodując ich notoryczne zamulanie.

#### 5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 38A zlokalizowanego w miejscowości Batorowo z odprowadzeniem ścieków do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres robót dodatkowych:

- montaż rur przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur Ø200mm PVC SN8 litych o długości L=49,0mw wykopie otwartym wraz z odwodnieniem wykopów
- wykonanie studni kanalizacyjnych rewizyjnych Ø425mm PE sztuk 2
- wykonanie kaskady w studni włączeniowej oznaczonej jako S3
- wykonanie przełączenia istniejącego budynku do nowobudowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej
- demontaż i montaż płyt drogowych szt.8
- wykonanie podsypki i obsypki rurociągów.

Termin realizacji nastąpi do dnia 31.01.2022 r.

5.4.6.) Wartość zmiany: 41051,09

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

#### 5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

#### 5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Z uwagi na występowanie w miesiącu grudniu oraz styczniu temperatur ujemnych (poniżej 0°C) uniemożliwiających wykonywanie odwodnienia wykopów, a tym samym montaż rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej zaszła konieczność chwilowego wstrzymania robót budowlanych na czas polepszenia warunków atmosferycznych.

Wobec powyższego zasadnym wydaje się przedłużenie końcowego terminu wykonania robót budowlanych o okres wstrzymania robót budowlanych.

Proponowany termin zakończenia zadania 28.02.2022r.

#### 5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Przedłużenie końcowego terminu wykonania robót budowlanych o okres wstrzymania robót budowlanych, tj. do dnia 28.02.2022r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

#### 5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

#### 5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Z uwagi na niezinventaryzowane zbiorcze rurociągi kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki z budynków nr 39, 41, 43/2, 43/1, 45, 40/2, 40/1, 42/1, 42/2, 44/2, 44/1, 46A, 46B, 32, 33, 34 będące w złym stanie technicznym uniemożliwiającym odprowadzenie ścieków sanitarnych w sposób ciągły i bezawaryjny zaszła potrzeba ich likwidacji. Wobec powyższego zachodzi konieczność przełączenia istniejących budynków do nowobudowanego układu kanalizacji sanitarnej. Obecne rurociągi wykonane są z rur kamionkowych fi DN150 nie dostosowanej do ilości odprowadzanych ścieków, są rozszczelnione co powoduje infiltracje wód gruntowych wraz z rozmytą glebą powodując ich notoryczne zamulanie. Nieszczelności szamb powodują zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz zagrożenie epidemiologiczne dla okolicznych mieszkańców.

Należy bezwzględnie zlikwidować zbiorcze szamba, a poszczególne budynki mieszkalne przełączyć do nowego układu kanalizacji sanitarnej.

#### 5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wykonanie rurociągów kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych nr 39, 41, 43/2, 43/1, 45, 40/2, 40/1, 42/1, 42/2, 44/2, 44/1, 46A, 46B, 32, 33, 34 zlokalizowanych w miejscowości Batorowo z odprowadzeniem ścieków do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres robót dodatkowych:

- montaż rur przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur Ø160mm PVC SN8 litych o długości około L≈285,0 mw wykopie otwartym wraz z częściowym odwodnieniem wykopów
- wykonanie studni kanalizacyjnych rewizyjnych Ø425mm PE sztuk około n=17

- wykonanie kaskad zewnętrznych w studniach włączeniowych betonowych
- wykonanie odtworzenia nawierzchni gruntowych i utwardzonych
- wykonanie podsypki i obsypki rurociągów.

Termin wykonania robót dodatkowych do 18.03.2022 r.

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 104550,00

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 870686,09 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy