

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 4789P w miejscowości Garzyn**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Zarząd Dróg Powiatowych
- 1.3) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 411103510
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Pl. Kościuszki 4
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Leszno
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 64-100
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL417 - Leszczyński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 65 525 69 80
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@zdp.leszno.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-05653b04-ebaa-11eb-b885-f28f91688073
- 2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00443140/01
- 2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) **Data ogłoszenia:** 2022-11-17 09:22

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00125516/01
- 3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) **Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) **Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa drogi powiatowej nr 4789P w miejscowości Garzyn
- 3.7.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Przedmiot zamówienia stanowi: „Przebudowę drogi powiatowej nr 47890P w miejscowości Garzyn”
 - Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Przebudowę drogi powiatowej nr 4789P w miejscowości Garzyn. Planowany zakres robót obejmuje przebudowę istniejącej jezdni polegającą na jej poszerzeniu oraz wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S wraz z wykonaniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W.
 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- szczegółowe specyfikacje techniczne (SST)– załącznik nr 7 do SWZ
- przedmiar robót– załącznik nr 8 do SWZ
- kosztorys ofertowy– załącznik nr 9 do SWZ
- wzór umowy – załącznik nr 6 do SWZ

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Gwarancja i rękojmia

- Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – max. 60 miesięcy.
- Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – max. 60 miesięcy.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-10-05

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2021-11-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6971993113

4.3.3.) Ulica: ul. Bema 33

4.3.4.) Miejscowość: Leszno

4.3.5.) Kod pocztowy: 64-100

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 309978,45 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00233235/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-11-12

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Podpisano aneks nr 1 do Umowy nr 48/ZDP/2021 z dn. 05.10.2021 r. zgodnie z §19 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a) ww. Umowy na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4789P w miejscowości Garzyn”, oraz do wniosku Wykonawcy złożonego w dn. 09.11.2021 r., - przedłużono terminu wykonania zamówienia

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wykonawca, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne tj. opady deszczu i niskie temperatury, nie miał możliwości na wykonanie robót budowlanych, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, które uniemożliwiły realizację przedmiotu zamówienia w terminie określonym w umowie.

Wykonawca, powołując się na pandemię COVID 19, w związku ograniczeniem kontaktów międzyludzkich, co w konsekwencji doprowadziło do zmian organizacyjnych wśród pracowników zatrudnionych do realizacji ww. umowy. Strony zgodnie postanawiają o zmianie §3 pkt 4 w/w umowy, który otrzymuje brzmienie: „Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy winien nastąpić do dnia 10.12.2021 r. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się dzień zgłoszenia robót do odbioru końcowego, pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru faktu wykonania tych robót”

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie