

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT MOGILEŃSKI
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350814
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Gabriela Narutowicza 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Mogilno
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 88-300
- 1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 525888300
- 1.4.8.) Numer faksu: 525888240
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.mogilno.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://pow-mogilenski.rbip.mojregion.info/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-152b8586-e4c4-11ed-9355-06954b8c6cb9
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00409626
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-07-12

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00195485
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa hal sportowych przy szkołach Powiatu Mogileńskiego
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
- Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu dwóch hal sportowych:
- 1) Budowa hali sportowej w Strzelnie – o wym. 25m x 40 m wraz z zapleczem kontenerowym socjalno-szatniowym dla

Zespołu Szkół w Strzelnie.

Lokalizacja hali – działka nr ew. 832, 88-320 Strzelno, ul. Kościuszki 15.

Dojazd do działki – drogą gminną – działka nr ew. 7/142.

2) Budowa hali sportowej w Szerzawach gm. Mogilno – o wym. 16 m x 25 m wraz z przystosowaniem istniejącej części budynku szkoły na zaplecze socjalno-szatniowe dla Zespołu Placówek Specjalnych - Szerzawy 2, 88-300 Mogilno.

Lokalizacja hali – działka nr ew. 28/2, 88-300 Mogilno, Szerzawy 2.

Dojazd do działki – ulicą M. Konopnickiej w Mogilnie.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-08-21

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

15 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD Dominika Sierzchuła

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6181917945

4.3.3.) Ulica: ul. Olsztyńska 17

4.3.4.) Miejscowość: Gniezno

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-200

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5842056,46 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00400103/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-06-20

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Dnia 10.06.2024 r. Wykonawca zgłosił konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na wymianie istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej, w który pierwotnie miała być włączona nowo budowana hala sportowa przy ZPS w Szerzawach. Jest ona wymagana ze względu na niedrożność kanalizacji, której nie da się usunąć nawet przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Wzrost ceny nie przekracza 50 % pierwotnej wartości inwestycji. Zlecenie wykonania robót innemu wykonawcy, spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów, ponieważ obecny wykonawca zadania posiada pracowników oraz cały sprzęt wymagany do robót ziemnych na miejscu realizacji inwestycji. Wymiana kanalizacji nie była objęta zamówieniem podstawowym i jest niezbędna do prawidłowego odprowadzania wód deszczowych z budowanej hali, dlatego zasadnym jest zawarcie aneksu na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wykonania robót dodatkowych, polegających na wymianie istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej, w który pierwotnie

miała być włączona nowo budowana hala sportowa przy ZPS w Szerzawach.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 29274,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie