

## **RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU** **UMOWY**

Lp.	Zadanie	ORIENTACYJNY TERMIN WYKONANIA												Uwagi
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Pozyskanie, zrywka,	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Pozyskanie choinek												X	
3	Cięcia pielęgnacyjne CW, CP (CPP)				X	X				X	X			
4	Cięcia pielęgnacyjne TW	X	X	X	X				X	X	X			W zależn. od skł. gat.
5	Cięcia pielęgnacyjne TP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	Wycinanie i przenoszenie podszytów, układanie, wynoszenie gałęzi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Uzależnione od terminu pozysk. drewna na poszczeg. pozycjach
7	Przygotowanie gleby								X	X	X	X		
8	Rozdrabnianie zrębów				X	X	X	X	X	X	X			
9	Odnowienia i zalesienia			X	X						X	X		Zależnie od war. pogodowych
10	Koszenie chwastów i nalotów w uprawach					X	X	X	X					
11	Grodzenie upraw			X	X	X						X		
12	Zabezpieczenie przed zwierzyną										X	X		
13	Ochrona przed owadami	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Prace uzależnione od biologii gat. i war. pogodowych
14	Smarowanie pni biopreparatem			X	X	X	X	X	X	X				Sporadycznie w innych m-cach w zależności od temperatury
15	Zbiór i wywóz śmieci				X	X	X	X	X	X	X			W pozostałym okresie sporadycznie wg potrzeb
16	Konserwacja dróg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Wg potrzeb
17	Odśnieżanie	X	X	X								X	X	Zależnie od opadów
18	Prace na szkółce leśnej			X	X	X	X	X	X	X	X			
19	Zbiór nasion										X			Wg zleceń GDN

Terminy określone w niniejszym harmonogramie są orientacyjne, zadania będą zlecane w zależności od warunków przyrodniczych a pozyskanie i zrywka od możliwości zbytu drewna. Odstępstwa od harmonogramu nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

.....

.....

Połącze, dnia 12.12.2023 roku