

LP	Wyszczególnienie etapów prac	Miesiące i rok Wymagane terminy postępu prowadzenia robót.		
		do 5 miesięcy	do 17 miesięcy	do 28 miesięcy
1	Roboty ziemne	Prace geodezyjne wytyczenia trasy drogi, zdjęcie humusu , prace związane z robotami ziemnymi, odbiór częściowy wykonanych prac – zakres rzeczowy minimum 50% umowy (maksimum: zgodnie z możliwościami finansowo-gospodarczymi Zamawiającego i w uzgodnieniu z Wykonawcą)	Pozostałe prace związane z robotami ziemnymi	
2	Roboty ziemne/ podbudowa, nawierzchnia		wykonanie stabilizacji gruntu, warstwy nawierzchni- odbiór częściowy wykonanych prac – zakres rzeczowy minimum 25% umowy (maksimum: zgodnie z możliwościami finansowo-gospodarczymi Zamawiającego i w uzgodnieniu z Wykonawcą)	wykonanie stabilizacji gruntu, warstwy nawierzchni i poboczy, zjazdów, montaż wodospuštěw w nawierzchni drogi, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie drogi, odbiór końcowy robót – zakres rzeczowy stanowiący dopełnienie do 100% umowy