

PLAN WYŁĄCZEŃ I UTRUDNIEŃ W EKSPLOATACJI LOTNISK W 2022 ROKU

Zgłaszca	OBIEKT (lotnisko)	OKRES REALIZACJI	2022												TREŚĆ ZADANIA			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
RZI Bydgoszcz	ŁASK	Wyłączenie 20.06. - 17.07. 2022						20.06. - 17.07. 2022										Realizacja prac systemem zleconym: wymiana masy zalewowej, naprawa i konserwacja nawierzchni lotniskowych, odnowienie oznakowania poziomego, wykonanie hydromonitoringu.
		Utrudnienie																
		Wyłączenie 28.06. - 15.10.2022																
RZI Bydgoszcz	TOMASZÓW MAZOWIECKI	Wyłączenie 01.02.-31.07.2022					01.02 - 31.07.2022											1. Wymiana płyt betonowych szutecznych nawierzchni DK E2 do 1800m2 (500m3). 2. Wykonanie dylatacji i uzupełnienie masy zalewowej DK E2 na nowej nawierzchni do 750mb. 1. Przebudowa sieci odwadniającej dla odprowadzania wód opadowych z terenu lotniska. - 01.02.-31.03 – wyłączenie części DK-E3 od skrzyżowania z DK-C – ułożenie kolektora spawanego i tłoczego, wbudowanie studzienki rewizyjnej na odcinku drogi do hangaru obsługowego - 01.04. – 31.07. – wyłączenie DS. - budowa odwodnienia liniowego po obu stronach
		Utrudnienie 15-31.05.2022					15-31.05.2022											
		Utrudnienie 01.08-30.09.2022							01.08. - 30.09.2022									
RZI Bydgoszcz	ŁĘCZYCA	Wyłączenie 15.08.-15.09.2022																1. Usługi w zakresie utrzymania nawierzchni darniowych lotniska. 2. Usługa polegająca na wykonaniu pięcioletniej okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania specjalistycznej infrastruktury lotniskowej oraz stajen urządzeń technicznych lotniska Utrzymanie nawierzchni lotniskowych szutecznych - naprawa
		Utrudnienie 01.06. - 30.09.2022																
		Utrudnienie 01.03.-22.04. 2022																
RZI Bydgoszcz	INOWROCLAW	Wyłączenie 06.06-17.06.2022						06.06. - 17.06.2022										1. Wzbożacanie nawierzchni darniowych w składnik mineralne w strefie roboczej lotniska wojskowego pokoszu z terenu lotniska wojskowego 2. Utrzymanie nawierzchni darniowych – koszenie nawierzchni wraz z wywozem 3. Wykonanie hydrofobizacji nawierzchni betonowych (płyty przehangarowe przy bud. nr 36, bud. 78) 4. Odnowienie powłok malarskich znaków poziomych dróg kolowania, miejsc postojów śmigłowców nr W1-W16; X1-X16, dróg eskadrowych DE-1, DE-2, DK-X 5. Uzupełnienie masy zalewowej w nawierzchni betonowej drogi eskadrowej DE-2; nr 29 do obwałowań ziemnych)
		Wyłączenie 04.07.-15.07.2022							04.07. - 15.07. 2022									
		Wyłączenie 18.07-22.07.2022								18.07-22.07. 2022								
RZI Bydgoszcz	INOWROCLAW	Wyłączenie 20.06.2022.-30.06.2022						20.06.-30.06. 2022										6. Odnowienie powłok malarskich szlabanów wraz z wymianą oznakowania przy wjazdach stref FOD B, FOD C 7. Wymiana ogrodzenia wewnętrznego na terenie kompleksu śmigłowców 8. Wycinka drzew i gąszi przy obwałowaniach ziemnych (miejsca lądowania śmigłowców) 9. Usługa polegająca na wykonaniu pięcioletniej okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania specjalistycznej infrastruktury lotniskowej
		Utrudnienie 05.09-09.09.2022								05.09. - 09.09. 2022								
		Utrudnienie 11.07-29.07.2022									11.07.-29.07. 2022							
RZI Bydgoszcz	INOWROCLAW	Wyłączenie 20.06.2022.-30.06.2022						20.06.-30.06. 2022										12.09.-30.11.2022
		Utrudnienie 12.09.2022.-30.11.2022.																
		Utrudnienie																

Wyłączenie

Utrudnienie