

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Roboty budowlane  
Dostosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Powiat Łęczyński
- 1.2.) **Oddział zamawiającego:** Starostwo Powiatowe w Łęcznej
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 431019425
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Aleja Jana Pawła II 95A
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Łęczna
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 21-010
- 1.4.4.) **Województwo:** lubelskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL814 - Lubelski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 815315200
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 87526464
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** poczta@powiatleczynski.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.powiatleczynski.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-8eaaf335-ab98-11ed-9236-36fed59ea7dd
- 2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00342590
- 2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) **Data ogłoszenia:** 2023-08-07

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak
- 3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00158160
- 3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak
- 3.3.) **Nazwa projektu lub programu:**
- Program „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022
- 3.4.) **Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) **Rodzaj zamówienia:**  
Roboty budowlane
- 3.6.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Dostosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

### 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac remontowych obejmować będzie:

- a) demontaż miski ustępowej, umywalki, ościeżnicy i drzwi – 1 kpl
- b) rozebranie okładzin ściennych, z płytek ceramicznych – 39,48 m<sup>2</sup>
- c) rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - 8,9 m<sup>2</sup>
- d) gruntowanie podłogi – 48 m<sup>2</sup>
- e) wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubość 10 mm, podłoże: jastychy, cementowe i szybkowiążące – 8,9 m<sup>2</sup>
- f) posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 120x120 cm, metoda kombinowana – płytki imitujące kamień naturalny bądź drewno – 8,9 m<sup>2</sup>
- g) licowanie ścian płytkami 120x60 na klej, metoda kombinowana (na całą wysokość ścian) płytki imitujące kamień naturalny bądź drewno – 39,48 m<sup>2</sup>
- h) sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytkami z włókien mineralnych, sufit kasetonowy 60x60 – 8,9 m<sup>2</sup>
- i) dostawa i montaż oświetlenia. Lamy wpuszczane. Włączane na czujkę ruchu. (4 oprawy LED) – 1 kpl
- j) wykonanie podejść sanitarnych pod umywalkę oraz miskę ustępową oraz pralkę i suszarkę. Dostawa i montaż przepływowego podgrzewacza wody – 1 kpl
- k) montaż miski ustępowej wiszącej dla niepełnosprawnych, montaż umywalki dla niepełnosprawnych z baterią umywalkową na czujkę ruchu – 1 kpl
- l) dostawa i montaż: dozownika dl mydła, dozownika do papieru, uchwyty do papieru toaletowego, szczotki ustępowej, 2 kosze na śmieci oraz 1 kosza na papier. Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej – 1 kpl
- m) wykonanie instalacji przyzywowej świetlno-dźwiękowej - 1 kpl
- n) dostawa i montaż lustra nad umywalką o wymiarach 150x150 wraz z oświetleniem liniowym LED - 1 kpl
- o) montaż grzejnika płytowego – 1 kpl
- p) dostawa i montaż drzwi aluminiowych z otworami wentylacyjnymi o szerokości w świetle ościeżnicy min. 100 cm – 1 kpl
- q) dostawa i montaż wentylatora wyciągowego - 1 kpl

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

### 3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45431000-7 - Kładzenie płytek

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

## SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-03-20

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

2 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Boltbud Kwiecień Suszko Sp.Jawna

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5641792859

4.3.3.) Ulica: Browarna 5A

4.3.4.) Miejscowość: Krasnystaw

4.3.5.) Kod pocztowy: 22-300

4.3.6.) Województwo: lubelskie

4.3.7.) Kraj: Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 48400 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2023/BZP 00158160/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2023-04-03

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Podczas realizacji inwestycji pojawiła się potrzeba wykonania niezbędnych dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

- r) skucie tynków, wykucie i naprawę spoin – oczyszczenie powierzchni – 39,48 m<sup>2</sup>
- s) tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach – 39,48 m<sup>2</sup>
- t) przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m – 39,48 m<sup>2</sup>
- u) rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. Nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach – 12 m
- v) jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami rurociągów o śr. Zewn. 27-38 mm – 12 m<sup>2</sup>
- w) montaż łuku zaciskanego 90 st. o średnicy 28/28 mm – 12 szt.
- x) próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych – 12 m
- y) płukanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych – 12 m
- z) ręczne wykuwanie bruzd – 4 m
- aa) rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych – 4,5 m
- bb) dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych – 1 podejście.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 11082,35

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie