



Pakość, 27 września 2023 r.

ZP.271.1.9.2023.MG

**Do Wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 na realizację zadania pn.: „**Poszerzenie bazy sportowo- rekreacyjnej w Jankowie**”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z t.j.) przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

„Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji do 30.01.2024 r.”

Odpowiedź: Zamawiający na obecnym etapie nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji inwestycji, co spowodowane jest warunkami zakończenia realizacji inwestycji wynikającymi z umowy o przyznanie pomocy PROW na lata 2014-2020.

Zatwierdzam
Zygmunt Groń
BURMISTRZ PAKOŚCI