

Dotyczy postępowania (znak sprawy: 26/PN/23): rozbudowa linii do półprzemysłowej symulacji procesów wytapiania, odlewania, krzepnięcia stali i stopów (LPS-A) o próżniowy piec indukcyjny o masie wytopu 250 KG.

Zamawiający postanawia o unieważnieniu postępowania na dostawę **elektrycznego próżniowego pieca indukcyjnego o masie wytopu 250 kg (dalej zwanego piecem).**

Podstawa prawna unieważnienia:

Art. 256 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.);

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający postanawia o unieważnieniu postępowania ze względu na zaistnienie okoliczności, które powodują, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione (skutkowałoby nieracjonalnym gospodarowaniem środkami publicznymi lub znaczącą zmianą zakresu zamówienia).

W trakcie prowadzonego postępowania, Zamawiający stwierdził, że w opisie przedmiotu zamówienia nie uwzględnił systemu chłodzącego piec – przyjmując, że taki układ stanowi integralną (nierozłączną) część pieca nie wymagającą dodatkowego uwzględnienia w opisie zamówienia. W związku z tym należałoby dokonać zmiany opisu przedmiotu zamówienia powodując znaczące rozszerzenie przedmiotu zamówienia. To z kolei skutkowałoby dalszymi zmianami związanymi z przebudową hali, w której ma być posadowiony piec (zmiany w konstrukcji dachu, prace wyburzeniowe).

Jednocześnie z uwagi na konieczność dostosowania instalacji elektrycznej do potrzeb posadowienia pieca, uwzględniając zły stan techniczny rozdzielni średniego oraz niskiego napięcia, Zamawiający równocześnie prowadził postępowanie na modernizację rozdzielni średniego i niskiego napięcia. Postępowanie na modernizację rozdzielni zostało unieważnione, co ostatecznie wymusiło na Zamawiającym konieczność opracowania nowej dokumentacji projektowej i rozpisanie kolejnego postępowania – co skutkuje zwiększeniem nakładów środków finansowych oraz wymaga dodatkowego czasu na rozstrzygnięcie nowego postępowania oraz przeprowadzenie prac.

W przypadku kontynuowania postępowania, Zamawiający byłby zmuszony rozszerzyć zakres zamówienia o dodatkowy zakres (w tym: prace budowlane, specjalistyczne prace elektryczne), znacząco wykraczające poza zakres prowadzonego postępowania.

W ocenie Zamawiającego, z uwagi na całokształt nowych okoliczności, które powstały po wszczęciu postępowania, nie ma możliwości dokonania zakupu oraz instalacji i odbioru urządzenia, do czasu przeprowadzenia wymaganych prac modernizacyjnych (modernizacja hali, dostosowanie instalacji elektrycznych itd.)

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanawia o unieważnieniu w/w postępowania o udzielenie zamówienia przed upływem terminu składania ofert, uznając, że wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.