

GMINA ROGOWO
ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo
NIP 582-17-11-384, REG. 092351216

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA BOISKA DO GRY W HOKEJA NA TRAWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI ROGOWO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ROGOWO
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351216
- 1.4.) Adres zamawiającego
 - 1.4.1.) Ulica: KOŚCIELNA
 - 1.4.2.) Miejscowość: Rogowo
 - 1.4.3.) Kod pocztowy: 88-420
 - 1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
 - 1.4.5.) Kraj: Polska
 - 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski
 - 1.4.7.) Numer telefonu: 52 3024053, 3024077
 - 1.4.8.) Numer faksu: nie dotyczy
 - 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@rogowo.paluki.pl
 - 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://rogowo.bip.net.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-83ca4d9c-d970-11eb-b885-f28f91688073
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00111654/02
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 02
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2022-04-06 11:02

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
 - 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00099218/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
PRZEBUDOWA BOISKA DO GRY W HOKEJA NA TRAWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI ROGOWO
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa płyty boiska do gry w hokeja na trawie o wymiarach 91,4x55,0 m polegająca na wymianie nawierzchni na trawę syntetyczną na podbudowie wraz z drenażem odsączającym oraz odwodnieniem powierzchniowym i kanalizacji deszczowej, oświetleniem LED płyty boiska, ogrodzeniem panelowym o wys. 3,12 m i 1,08 m oraz piłko chwytnymi o wysokości 8,0 m oraz niezbędnym wyposażeniem tj. montażem: wejść sportowych, bramek do hokeja, trybun dla widzów 2 x 100 widzów oraz 1 x dla 200 widzów, tablic wyników, stanowiska nagrywania meczy, wiat dla zawodników oraz dla sędziów, stojaki na rowery 2 x na 6 miejsc oraz kontener – magazyn na sprzęt sportowy o wym. zewn. 600x244x285 cm.

2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ oraz w poniżej wymienionych dokumentach: Załącznik nr 9 – projekt budowlany (branża budowlana, elektryczna i sanitarna) z dnia 10 marca 2020r., Załącznik nr 10 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- STWIOR (roboty ogólnobudowlane, instalacje elektryczne instalacje sanitarne, utwardzenie terenu, nawierzchnia boiska) z marca 2020r., Załącznik nr 11 – przedmiar robót, kosztorys ofertowy, oraz projekt umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wycieczkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-08-17

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
10 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ACTIV SPORT Arkadiusz Krzyżarski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7771736926

4.3.3.) Ulica: SPORTOWA 2

4.3.4.) Miejscowość: PUSZCZYKOWO

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-040

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2897904,60 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00154160/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-04-05

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Konieczność wykonania robót dodatkowych, zgodnie z Protokołem konieczności z dnia 24 marca 2022r.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W ramach zakresu robót dodatkowych Wykonawca zobowiązany jest do:

a) ułożenia dwóch warstw geowłókniny o gramaturze 150g/m² w ilości 1 558 m² w korycie dróg i chodników oraz pomiędzy warstwą odsączającą, a warstwą nośną z kruszywa łamanego 0-31,5 mm , zgodnie z kosztorysem ofertowym z dnia 22 marca 2022r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 61552,84

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2021/BZP 00270175/01

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Michalaczak