

HARMONOGRAM

wykonywania robót

W celu zapewnienia dobrej i sprawnej realizacji umowy ustala się poniższy harmonogram prac:

I. Obręb Sępopol

1. Leśnictwo Łosi Dwór – termin wykonania robót **do 31.05.2023 r.**
2. Leśnictwa: Zarzecze, Dąbrówka – termin wykonania robót **do 15.06.2023 r.**
3. Leśnictwo Sokołów – termin wykonania **do 15.07.2023 r.**
4. Leśnictwo Graniczne – termin wykonania robót **do 11.08.2023 r.**
5. Leśnictwo Górzyste – termin wykonania robót **do 30.09.2023 r.**

II. Obręb Bartniki

1. Leśnictwo Kamieniec – termin wykonania robót **do 31.05.2023 r.**
2. Leśnictwo Łabędziowo – termin wykonania robót **do 30.06.2023 r.**
3. Leśnictwo Franknowo – termin wykonania robót **do 20.07.2023 r.**
4. Leśnictwa: Rogóż – termin wykonania robót **do 31.08.2023 r.**
5. Czarny Las - termin wykonania robót **do końca trwania umowy tj. 30.09.2023 r.**

W trakcie wykonywania robót, za zgodą Stron, harmonogram może ulec zmianie.

Prace, które pozostały do wykonania w poszczególnych leśnictwach niewykonane w ww. terminach ze względu na trudne warunki terenowe – termin ich zakończenia do końca trwania umowy tj. 25.10.2023 r.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY