



Gdańsk, dnia 19.06.2023 r.

Dotyczy: postępowania pn. „Wymiana fragmentu instalacji centralnego ogrzewania i instalacji hydrantowej w budynku Gmachu B Politechniki Gdańskiej.”, ZP/142/055/R/23.

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16), dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) poprzez ujednoczenie treści SWZ oraz załącznika:

W załączniku nr 4 do SWZ w dokumencie „2023-03-30 pfu instalacja CO i Hydr Gmach B”, pkt 2 ppkt. 4:

Jest:

Zakończenie Etapu I do 30 czerwca 2023 r

Zakończenie Etapu II do 1 września 2023 r

Po zmianie:

Zamawiający wymaga wykonania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w następujących terminach i etapach:

- 1) Etap I – dokumentacja techniczna wymiany instalacji CO i Hydrantowej, projekty wykonawcze, specyfikacje, przedmiary i kosztorysy, uzgodnienia - w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy
 - 2) Etap II - montaż instalacji i uruchomienie wg. zaakceptowanych i uzgodnionych w Etapie I dokumentacji, - w terminie do 6 tygodni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego dokumentacji realizowanej w ramach Etapu I,
- Termin łączny etapów I i II: **do 10 tygodni** od dnia podpisania umowy.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

mgr inż. Mariusz Miler

Kanclerz Politechniki Gdańskiej

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)