

W Y J A Ś N I E N I E I Z M I A N A

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(w trybie art. 284 ust. 2; art. 286 ust. 1 i 3* prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN:

Utworzenie miejsc integracji społecznej na terenie miasta Zgierza – II etap w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

PROWADZONEGO W TRYBIE: **podstawowym**

I. UDZIELAMY WYJAŚNIENIA I DOKONUJEMY ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PYTANIE 1:

W SWZ pkt. VIII Zamawiający wskazuje termin wykonania zamówienia do 30.10.2022 roku od daty podpisania umowy. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 31.07.2023 roku od podpisania umowy? Podany termin jest nierealny do wykonania gdyż na materiał do wyprodukowania urządzeń u Dostawców w związku z zaistniałą sytuacją na rynku oczekuje się po kilka tygodni. Dodatkowo zbliża się okres zimowy co również będzie utrudniało prace ziemno-budowlane. Ponadto prace projektowe, uzgodnienia również wymagają czasu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż przedłuży termin wykonania zamówienia do 31.05.2023 r.

PYTANIE 2

Czy są wydane warunki przez Zakład Energetyczny na budowę oświetlenia?
Czy oświetlenie ma zostać wykonane w ramach rozbudowy istniejącej sieci?

ODPOWIEDŹ:

Gmina Miasto Zgierz nie posiada żadnych Warunków wydanych przez Zakład Energetyczny dla przedmiotowej inwestycji. Uzyskanie wszelkich pozwoleń warunków itd. leży po stronie Wykonawcy. Inwestycja planowana jest w trybie zaprojektuj i wybuduj i to po stronie Wykonawcy leży zaprojektowanie i zaproponowanie najbardziej optymalnego rozwiązania w ramach przedmiotowego zadania.

Ponadto Zamawiający informuje, że pięć z planowanych do utworzenia siedmiu Miejsc Integracji Społecznej znajduje się przy placówkach oświatowych i możliwe będzie podłączenie do istniejącej instalacji.

PYTANIE 3:

Szanowni Państwo, Zwracamy się z prośbą o przedłużenie wymaganego terminu wykonania zamówienia do końca czerwca 2023 r.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż przedłuży termin wykonania zamówienia do 31.05.2023 r.

II. PRZEDŁUŻAMY TERMINY:**

- składania ofert z 16.09.2022 r. godz.10:45 na 23.09.2022 r. godz.10:45
- otwarcia ofert z 16.09.2022 r. godz.11:00 na 23.09.2022 r. godz.11:00
- związania ofertą z 14.10.2022 r. na 21.10.2022 r.

III. POZOSTAŁE WARUNKI NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

ZATWIERDZAM:

Zgierz, 15.09.2022


.....
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

** w przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert.