

Wykonawcy

GM-P.271.1.2022

Szczytno, dnia 17.02.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa chodnika ul. Konopnickiej (zejście do jeziora)**”.

Zamawiający - Gmina Miejska Szczytno na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) przekazuje zapytanie Wykonawcy do treści SWZ wniesione w dniu 16.02.2022 r. i udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W procesie przygotowywania oferty, Wykonawca otrzymał informację iż materiał przewidziany w realizacji zadania produkowany będzie na zamówienie, a te przyjmowane będą dopiero w drugiej połowie marca. Czas realizacji zamówienia do 8 tygodni. W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o wydłużenie terminu realizacji umowy o 4 tygodnie.

Odpowiedź nr 1:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania umowy.

Udzielona odpowiedź na pytanie jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i stanowi integralną część SWZ.

W związku z udzielonym wyjaśnieniem, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 oraz w związku z art. 287 ustawy Prawo zamówień publicznych, Gmina Miejska Szczytno zawiadamia o dokonaniu zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu na realizację zadania pn. „**Budowa chodnika ul. Konopnickiej (zejście do jeziora)**” w następujący sposób:

1. Dział A SWZ pn. Termin wykonania zamówienia: – zapis o brzmieniu: „Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż **4 miesiące**, licząc od dnia podpisania umowy”, otrzymuje brzmienie następujące: „Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż **5 miesięcy**, licząc od dnia podpisania umowy”.

2. §9 ust.1 projektu umowy: – zapis o brzmieniu: „1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż **4 miesiące**, licząc od dnia podpisania umowy”, otrzymuje brzmienie następujące: „1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż **5 miesięcy**, licząc od dnia podpisania umowy”.

BURMISTRZ

Krzysztof Mańkowski

Załączniki:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
- zmodyfikowana SWZ i projekt umowy (dokumenty zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania).