

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Przebudowa wejścia do budynku ANS w Koninie przy ul. Popiełuszki 4, przebudowa wejścia do Biblioteki ANS w oraz przebudowa wiatrołapu i głównej klatki schodowej w budynku głównym ANS ul. Przyjaźni 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311000031
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Przyjaźni 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Konin
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 62-510
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński
- 1.4.7.) Numer telefonu: 632497221
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: rektorat@konin.edu.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz_konin
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4efe8a2-eb4b-11ee-9c02-ce2b643d361d
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00473549
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-08-27

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00259950
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa wejścia do budynku ANS w Koninie przy ul. Popiełuszki 4, przebudowa wejścia do Biblioteki ANS w oraz przebudowa wiatrołapu i głównej klatki schodowej w budynku głównym ANS ul. Przyjaźni 1

Umowa dla części nr 1

- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa wejścia do budynku dydaktycznego ANS w Koninie przy ul. Popiełuszki 4 na pozwolenie na budowę - Załącznik

nr 1 do SWZ. Plik zawierający skompresowane dokumenty w formacie ZIP.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45232460-4 - Roboty sanitarne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

44221000-5 - Okna, drzwi i podobne elementy

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-05-06

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
od 2024-05-15 do 2024-09-16

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): RAM-BUD Rafał Oliwecki

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6653015458

4.3.3.) Ulica: Nowy Krzymów

4.3.4.) Miejscowość: Krzymów

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-513

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 225501,84 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00322746/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-08-23

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Konieczność wykonania odwodnienia przebudowanego wejścia do budynku z uwagi na zalewanie wiatroląpu

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Wykonanie odwodnienia wejścia do budynku

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 127151,57

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

W związku z wykonaniem prac dodatkowych zmiana terminu wykonania umowy na 30 września 2024 r.