

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane**

**Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych: ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Świecie
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 092351067
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Wojska Polskiego 124
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Świecie
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 86-100
- 1.4.4.) **Województwo:** kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL618 - Świecki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 52 333 23 10
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@swiecie.eu
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.swiecie.eu
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-5139e71b-359d-11ed-8832-4e4740e186ac
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00206899
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-05-09

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) **Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak
- 3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00351390/01
- 3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Nie
- 3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) **Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.7.) **Nazwa zamówienia:**
- Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych: ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego
- 3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa skrzyżowania dróg gminnych: ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym.

Przedsięwzięcie polegać będzie na:

- wyniesieniu tarczy skrzyżowania dróg gminnych (naw. z kostki brukowej);
- wykonaniu nowej nawierzchni jezdni dróg gminnych (naw. z betonu asfaltowego);
- budowie jednostronnego chodnika;
- przebudowie drogi rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego;
- wykonaniu terenów zielonych;
- wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego;
- budowie kanalizacji deszczowej (z rur Dn315mm. , DN 200mm. Z PCV, studzienki rewizyjne – 3 szt., wpusty deszczowe – 6 szt.);
- budowie oświetlenia ulicznego (linia kablowa- 139 mb, słupy oświetleniowe – 6 szt.)

Przebudowa skrzyżowania ma na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 031359C – ul. Małcużyńskiego z drogą gminną nr 031406C - ul. Wieniawskiego w Świeciu, a także zapewnienie separacji ruchu pieszego w ciągu ul. Wieniawskiego poprzez budowę jednostronnego chodnika.

Przejścia dla pieszych zostaną przystosowane dla osób niepełnosprawnych (brak barier wysokościowych, jednolity materiał nawierzchni). Chodniki, ciągi pieszo-rowerowe uzyskają nowe nawierzchnie bez ubytków, kolein.

2. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 2 do SWZ – dokumentacja techniczna.

4. Przedmiar robót znajduje się w Załączniku Nr 2A do SWZ.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

#### **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-11-04

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**

2 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Prace Ziemne HEMAR Ledziński Henryk

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 5591019843

**4.3.3.) Ulica:** Wojska Polskiego 13

**4.3.4.) Miejscowość:** Świecie

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 86-100

**4.3.6.) Województwo:** kujawsko-pomorskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 365770,83 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00461549/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2023-04-14

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 1

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

#### **5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

#### **5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Dokonano zmiany umowy w zakresie terminu realizacji umowy. Wykonawca złożył pismo do Zamawiającego dotyczące trudności w wykonaniu zadania polegające na :

- wystąpieniu robót dodatkowych realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu, które nie były objęte projektem, a wymagały od Wykonawcy wstrzymania robót na okres 5 dni
- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych w okresie 12.12.2022r. do 20.12.2022r.
- przedłużającej się procedurze uzyskania opinii projektu czasowej organizacji robót
- wydłużenia terminu realizacji dostawy elementów oświetlenia

Powyższe argumenty spowodowały, że Wykonawca nie mógł przystąpić do robót bitumicznych tj. ułożenia nawierzchni bitumicznej na ścieżce rowerowej, z uwagi na przerwę techniczną wytwórni mas bitumicznych trwającą od 20.12.2022r. do 01.03.2023r. i zakończyć zadanie zgodnie z umownym terminem.

#### **5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

W § 2 pkt. 1 wprowadzono zmiany terminu realizacji umowy zapis o treści :

„Strony ustalają następujące terminy : „Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową w terminie : 2 miesiące od dnia zawarcia umowy.”, zastępuje się zapisem o treści :

„Strony ustalają następujące terminy : „Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową w terminie : 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.”

#### **5.4.6.) Wartość zmiany: 0**

#### **5.4.7.) Kod waluty: PLN**

#### **5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie**

#### **5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 365770,83 PLN**

#### **5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak**

#### **5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

### **SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE**

Zgodnie z zawartą umową Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru robót w terminie określonym w umowie.