

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna- Goniembice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Zarząd Dróg Powiatowych
- 1.3) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 411103510
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Pl. Kościuszki 4
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Leszno
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 64-100
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL417 - Leszczyński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 65 525 69 80
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@zdp.leszno.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-89d633c1-f863-11ec-8000-d680d39e541a
- 2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00541713
- 2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) **Data ogłoszenia:** 2023-12-08

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00232774/01
- 3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) **Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) **Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna- Goniembice
- 3.7.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Przedmiot zamówienia stanowi: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice”
 - Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
 - wycinka drzew oraz mechaniczne karczowanie pni
 - frezowanie nawierzchni bitumicznej

- roboty rozbiórkowe nawierzchni bitumicznej, betonowej, z kostki brukowej betonowej, z płyt betonowych, z kamienia narzutowego, z płyt drogowych żelbetowych, krawężnika z ławą, obrzeża, podbudowy tłuczniowej, betonowej, przepustów pod zjazdami z rur betonowych i tworzywa sztucznego, oraz ścianek czołowych betonowych wraz z fundamentami,
- roboty ziemne pod konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazdów, ciągów pieszo- rowerowych oraz chodnik,
- odtworzenie i pogłębienie rowów przydrożnych,
- budowa przepustów
- ustawienie krawężników i obrzeży betonowych wibroprasowanych na ławie betonowej z oporem,
- wykonanie podbudowy pod krawędź jezdni, ciąg pieszo- rowerowym, chodnik
- oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową,
- ułożenie nawierzchni warstwy wiążącej oraz ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej jezdni, ciągu pieszo-rowerowego oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej ciągu pieszo- rowerowego, chodnika
- wykonanie odwodnienia korpusu drogowego
- montaż wraz z wykonaniem oznakowania pionowego oraz poziomego grubowarstwowego dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

UWAGA!

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje tylko przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 4767P na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 712866P w miejscowości Goniembice do skrzyżowania z DW432 w miejscowości Osieczna.

Przedstawiony ww. zakres, został uwzględniony w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 8 i nr 9 do SWZ

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 6 do SWZ
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB)- załącznik nr 7 do SWZ
- przedmiar robót– załącznik nr 8 do SWZ
- kosztorys ofertowy– załącznik nr 9 do SWZ
- badania geotechniczne – załącznik nr 10 do SWZ
- docelowa organizacja ruchu – załącznik nr 11 do SWZ

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Gwarancja i rękojmia

- Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – max. 60 miesięcy.
- Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – max. 60 miesięcy.

3.8.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-09-26

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
12 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): COLAS Polska sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7861395883

4.3.3.) Ulica: ul. Nowa 49

4.3.4.) Miejscowość: Pałędzie

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-070

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19417486,29 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00366000/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-07-24

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Podpisano aneks nr 3 do Umowy nr 48/ZDP/2022 z dnia 26.09.2022 r. zgodnie z §4 ust. 8 i 9 ww. Umowy na „Rozbudowę z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna- Goniemnice”, sporządzono protokoły konieczności do robót dodatkowych i zaniechanych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wykonanie robót dodatkowych i zaniechanych, wycieczonych na podstawie protokołów konieczności na poszczególne ww. prace budowlane, jest konieczne do zrealizowania całości zamówienia, a czego nie można było przewidzieć, działając z należytą starannością, w dniu ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 75885,64

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2023/BZP 00541662/01