

DZP.261.19.2024.KŁM.3

Warszawa, dnia 07.06.2024 r.

## MODYFIKACJA SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej „upzp” na **wykonanie strony internetowej projektu Trezor kultury.**

Zamawiający, działając w oparciu o art. 286 ust. 1 upzp, dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### 1) Rozdział IV. SWZ – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

#### Z ZAPISU:

**Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 107 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,** zgodnie z harmonogramem wskazanym w ust. III OPZ.

#### NA ZAPIS:

**Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 114 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,** zgodnie z harmonogramem wskazanym w ust. III OPZ.

### 2) Załącznik nr 7 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy (IPU), § 2. Czas obowiązywania umowy

#### Z ZAPISU:

**Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie do 107 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy** zgodnie z harmonogramem wskazanym w ust. III OPZ.

**NA ZAPIS:**

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie **do 114 dni kalendarzowych** od dnia podpisania umowy zgodnie z harmonogramem wskazanym w ust. III OPZ.

- 3) Załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt III. Harmonogram współpracy Zamawiającego i Wykonawcy, ETAP 1 – koncepcja graficzna, poz. 2 tabeli

**Z ZAPISU:**

Lp.	Czynność:	Termin na wykonanie czynności:
<b>ETAP 1 – koncepcja graficzna:</b>		
1.	Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszystkie niezbędne do realizacji Przedmiotu zamówienia materiały, tj. pliki audio i wideo, pliki tekstowe, logotyp NCK i linki do np. polityki prywatności	<b>do 2 dni kalendarzowych</b> od dnia podpisania umowy
2.	Wykonawca przedstawi co najmniej <b>3 różne koncepcje graficzne</b> obejmujące również identyfikację wizualną projektu (logotyp, kolory przewodnie Strony, typografia) oraz propozycję układu treści strony startowej i strony głównej projektu	<b>do 7 dni kalendarzowych</b> od dnia przekazania materiałów o jakich mowa w pkt 1
3.	Zamawiający <b>wyberze</b> jedną koncepcję graficzną <b>lub zgłosi uwagi</b> do przedstawionych koncepcji, jeśli żadna z nich nie spełni minimalnych wymagań Zamawiającego	<b>do 7 dni kalendarzowych</b> od dnia przekazania ww. koncepcji przez Wykonawcę
(4.)	<b>opcjonalnie:</b> w przypadku uznania przez Zamawiającego, że przedstawione koncepcje graficzne wymagają zmian bądź przedstawienia nowych koncepcji graficznych, Wykonawca przekaże je Zamawiającemu do ponownej akceptacji	<b>do 5 dni kalendarzowych</b> od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag

(5).	<b>opcjonalnie:</b> w przypadku zastosowania czynności opisanej w pkt. 4 Zamawiający ponownie oceni nowe lub poprawione koncepcje graficzne i dokona wyboru jednej koncepcji graficznej	<b>do 7 dni kalendarzowych</b> od dnia przekazania nowych koncepcji lub naniesienia zmian na już przedstawione przez Wykonawcę
6.	Wykonawca przedstawi co najmniej <b>3 różne propozycje układu oraz sposobu umieszczenia treści</b> na poszczególnych podstronach opisanych wg załączników 1-3 do OPZ	<b>do 7 dni kalendarzowych</b> od dnia ostatecznej akceptacji koncepcji strony
7.	Zamawiający <b>wyberze</b> jedną z propozycji układu oraz sposobu umieszczenia treści <b>lub zgłosi uwagi</b> do przedstawionych propozycji, jeśli żadna z nich nie spełni minimalnych wymagań Zamawiającego.	<b>do 7 dni kalendarzowych</b> od dnia przekazania propozycji przez Wykonawcę
(8.)	<b>opcjonalnie:</b> w przypadku uznania przez Zamawiającego, że przedstawione propozycje wymagają zmian bądź przedstawienia nowych propozycji Wykonawca przekaże je Zamawiającemu do ponownej akceptacji	<b>do 5 dni kalendarzowych</b> od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag
(9).	<b>opcjonalnie:</b> w przypadku zastosowania czynności opisanej w pkt. 8 Zamawiający ponownie oceni nowe lub poprawione propozycje i dokona wyboru jednej z nich	<b>do 7 dni kalendarzowych</b> od dnia przekazania nowych propozycji lub naniesienia zmian na już przedstawione przez Wykonawcę
<p><b>Podsumowanie:</b> wybór koncepcji graficznej i propozycji układu oraz sposobu rozmieszczania treści nastąpi w terminie maksymalnie w terminie <b>do 54 dni kalendarzowych</b></p>		
<p><b>ETAP 2 – docelowy projekt graficzny strony:</b></p>		
10.	Wykonawca przedstawi wszystkie elementy Strony w docelowym projekcie graficznym zgodnym z wybraną koncepcją i identyfikacją wizualną do akceptacji Zamawiającego	<b>do 5 dni kalendarzowych</b> od zakończenia etapu 1 przez Zamawiającego
11.	Zamawiający zaakceptuje wszystkie elementy Strony w docelowym projekcie graficznym <b>lub</b> zgłosi do	<b>do 5 dni kalendarzowych</b> od dnia otrzymania

	niego uwagi	projektu
(12).	<b>opcjonalnie:</b> w przypadku uznania przez Zamawiającego, że przedstawiony projekt wymaga zmian, Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia zmian o jakie wnosi Zamawiający i przekazania ich Zamawiającemu do akceptacji	<b>do 5 dni kalendarzowych</b> od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag
(13).	<b>opcjonalnie:</b> w przypadku zastosowania czynności opisanej w pkt 8 Zamawiający zaakceptuje poprawiony projekt <b>lub</b> zgłosi konieczności kolejnych poprawek*	<b>do 5 dni kalendarzowych</b> od dnia przekazania przez Wykonawcą poprawionego projektu
<b>Podsumowanie:</b> wykonanie i zaakceptowanie wszystkich elementów Strony w docelowym projekcie graficznym nastąpi w terminie maksymalnie w terminie do <b>20 dni kalendarzowych</b>		
<b>ETAP 3 – prototyp</b>		
14.	Wykonawca wykona prototyp Stronu, który będzie zainstalowany w miejscu pozostającym w dyspozycji Wykonawcy oraz przekaże go Zamawiającemu do akceptacji	<b>do 4 dni kalendarzowych</b> od dnia akceptacji etapu 2 przez Zamawiającego
15.	Zamawiający zaakceptuje prototyp Strony <b>lub</b> zgłosi do niego uwagi.	<b>do 4 dni kalendarzowych</b> od dnia dostarczenia prototypu
(16).	<b>opcjonalnie:</b> w przypadku uznania przez Zamawiającego, że przedstawiony prototyp wymaga zmian, Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia zmian, o jakie wnosi Zamawiający i przekazania ich Zamawiającemu do akceptacji	<b>do 3 dni kalendarzowych</b> od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag
(17).	<b>opcjonalnie:</b> w przypadku zastosowania czynności opisanej w pkt 16 Zamawiający zaakceptuje poprawiony prototyp <b>lub</b> zgłosi konieczności kolejnych poprawek*	<b>do 3 dni kalendarzowych</b> od dnia przekazania przez Wykonawcą poprawionego projektu
<b>Podsumowanie:</b> wykonanie i zaakceptowanie docelowego prototypu strony nastąpi w terminie maksymalnie w terminie <b>do 14 dni kalendarzowych</b>		

<b>ETAP 4 – wdrożenie strony</b>		
18.	Wykonawca wdroży wykonanie Strony wraz ze wszystkimi elementami zgodnie z zaakceptowanym prototypem oraz OPZ oraz przekaże je Zamawiającemu do akceptacji.	<b>do 5 dni kalendarzowych</b> od dnia akceptacji etapu 3 przez Zamawiającego
19.	Zamawiający zaakceptuje wdrożenie strony na podstawie prototypu oraz OPZ lub zgłosi do niego uwagi. <b>UWAGA:</b> Warunkiem przyjęcia jest pełne, pozbawione wad, bezawaryjne działanie Strony na serwerze Zamawiającego. <b>Wykonawca przekaże Zamawiającemu Stronę z kompletem plików i kodów źródłowych, w pełnej funkcjonalności wraz z odpowiednimi hasłami na nośnikach elektronicznych.</b>	<b>do 4 dni kalendarzowych</b> od dnia zakończenia wdrażania strony
(20.)	<b>opcjonalnie:</b>  w przypadku uznania przez Zamawiającego, że strona nie działa jak opisana w OPZ Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia zmian, o jakie wnosi Zamawiający i przekazania ich Zamawiającemu do akceptacji	<b>do 3 dni kalendarzowych</b> od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag
<b>Podsumowanie:</b> wdrożenie strony nastąpi w terminie maksymalnie w terminie <b>do 12 dni kalendarzowych</b>		
<b>ETAP 5 – przekazanie dokumentacji</b>		
21.	Wykonawca przekaże dokumentację techniczną Strony, podręcznik obsługi Strony oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego, w terminie ustalonym z Zamawiającym.	<b>do 7 dni kalendarzowych</b> od dnia odbioru ostatecznej wersji Strony

Łączna maksymalna liczba dni na realizację Przedmiotu zamówienia	107 dni kalendarzowych
--	------------------------

**NA ZAPIS:**

Lp.	Czynność:	Termin na wykonanie czynności:
<b>ETAP 1 – koncepcja graficzna:</b>		
1.	Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszystkie niezbędne do realizacji Przedmiotu zamówienia materiały, tj. pliki audio i wideo, pliki tekstowe, logotyp NCK i linki do np. polityki prywatności	<b>do 2 dni kalendarzowych</b> od dnia podpisania umowy
2.	Wykonawca przedstawi co najmniej <b>3 różne koncepcje graficzne</b> obejmujące również identyfikację wizualną projektu (logotyp, kolory przewodnie Strony, typografia) oraz propozycję układu treści strony startowej i strony głównej projektu	<b>do 14 dni kalendarzowych</b> od dnia przekazania materiałów o jakich mowa w pkt 1
3.	Zamawiający <b>wyberze</b> jedną koncepcję graficzną <b>lub zgłosi uwagi</b> do przedstawionych koncepcji, jeśli żadna z nich nie spełni minimalnych wymagań Zamawiającego	<b>do 7 dni kalendarzowych</b> od dnia przekazania ww. koncepcji przez Wykonawcę
(4.)	<b>opcjonalnie:</b> w przypadku uznania przez Zamawiającego, że przedstawione koncepcje graficzne wymagają zmian bądź przedstawienia nowych koncepcji graficznych, Wykonawca przekaże je Zamawiającemu do ponownej akceptacji	<b>do 5 dni kalendarzowych</b> od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag
(5).	<b>opcjonalnie:</b> w przypadku zastosowania czynności opisanej w pkt. 4 Zamawiający ponownie oceni nowe lub poprawione koncepcje graficzne i dokona wyboru jednej koncepcji graficznej	<b>do 7 dni kalendarzowych</b> od dnia przekazania nowych koncepcji lub naniesienia zmian na już przedstawione przez Wykonawcę

6.	Wykonawca przedstawi co najmniej <b>3 różne propozycje układu oraz sposobu umieszczenia treści</b> na poszczególnych podstronach opisanych wg załączników 1-3 do OPZ	<b>do 7 dni kalendarzowych</b> od dnia ostatecznej akceptacji koncepcji strony
7.	Zamawiający <b>wyberze</b> jedną z propozycji układu oraz sposobu umieszczenia treści <b>lub zgłosi uwagi</b> do przedstawionych propozycji, jeśli żadna z nich nie spełni minimalnych wymagań Zamawiającego.	<b>do 7 dni kalendarzowych</b> od dnia przekazania propozycji przez Wykonawcę
(8.)	<b>opcjonalnie:</b> w przypadku uznania przez Zamawiającego, że przedstawione propozycje wymagają zmian bądź przedstawienia nowych propozycji Wykonawca przekaże je Zamawiającemu do ponownej akceptacji	<b>do 5 dni kalendarzowych</b> od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag
(9).	<b>opcjonalnie:</b> w przypadku zastosowania czynności opisanej w pkt. 8 Zamawiający ponownie oceni nowe lub poprawione propozycje i dokona wyboru jednej z nich	<b>do 7 dni kalendarzowych</b> od dnia przekazania nowych propozycji lub naniesienia zmian na już przedstawione przez Wykonawcę
<p><b>Podsumowanie:</b> wybór koncepcji graficznej i propozycji układu oraz sposobu rozmieszczania treści nastąpi w terminie maksymalnie w terminie do <b>61 dni kalendarzowych</b></p>		
<p><b>ETAP 2 – docelowy projekt graficzny strony:</b></p>		
10.	Wykonawca przedstawi wszystkie elementy Strony w docelowym projekcie graficznym zgodnym z wybraną koncepcją i identyfikacją wizualną do akceptacji Zamawiającego	<b>do 5 dni kalendarzowych</b> od zakończenia etapu 1 przez Zamawiającego
11.	Zamawiający zaakceptuje wszystkie elementy Strony w docelowym projekcie graficznym <b>lub</b> zgłosi do niego uwagi	<b>do 5 dni kalendarzowych</b> od dnia otrzymania projektu
(12).	<b>opcjonalnie:</b> w przypadku uznania przez Zamawiającego, że przedstawiony projekt wymaga zmian, Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia zmian o jakie wnosi	<b>do 5 dni kalendarzowych</b> od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag



	Zamawiający i przekazania ich Zamawiającemu do akceptacji	
(13).	<b>opcjonalnie:</b> w przypadku zastosowania czynności opisanej w pkt 8 Zamawiający zaakceptuje poprawiony projekt <b>lub</b> zgłosi konieczności kolejnych poprawek*	<b>do 5 dni kalendarzowych</b> od dnia przekazania przez Wykonawcą poprawionego projektu
<b>Podsumowanie:</b> wykonanie i zaakceptowanie wszystkich elementów Strony w docelowym projekcie graficznym nastąpi w terminie maksymalnie w terminie do <b>20 dni kalendarzowych</b>		
<b>ETAP 3 – prototyp</b>		
14.	Wykonawca wykona prototyp Stronu, który będzie zainstalowany w miejscu pozostającym w dyspozycji Wykonawcy oraz prześle go Zamawiającemu do akceptacji	<b>do 4 dni kalendarzowych</b> od dnia akceptacji etapu 2 przez Zamawiającego
15.	Zamawiający zaakceptuje prototyp Strony <b>lub</b> zgłosi do niego uwagi.	<b>do 4 dni kalendarzowych</b> od dnia dostarczenia prototypu
(16).	<b>opcjonalnie:</b> w przypadku uznania przez Zamawiającego, że przedstawiony prototyp wymaga zmian, Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia zmian, o jakie wnosi Zamawiający i przekazania ich Zamawiającemu do akceptacji	<b>do 3 dni kalendarzowych</b> od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag
(17).	<b>opcjonalnie:</b> w przypadku zastosowania czynności opisanej w pkt 16 Zamawiający zaakceptuje poprawiony prototyp <b>lub</b> zgłosi konieczności kolejnych poprawek*	<b>do 3 dni kalendarzowych</b> od dnia przekazania przez Wykonawcą poprawionego projektu
<b>Podsumowanie:</b> wykonanie i zaakceptowanie docelowego prototypu strony nastąpi w terminie maksymalnie w terminie <b>do 14 dni kalendarzowych</b>		
<b>ETAP 4 – wdrożenie strony</b>		



18.	Wykonawca wdroży wykonanie Strony wraz ze wszystkimi elementami zgodnie z zaakceptowanym prototypem oraz OPZ oraz przekaże je Zamawiającemu do akceptacji.	<b>do 5 dni kalendarzowych</b> od dnia akceptacji etapu 3 przez Zamawiającego
19.	Zamawiający zaakceptuje wdrożenie strony na podstawie prototypu oraz OPZ lub zgłosi do niego uwagi. <b>UWAGA:</b> Warunkiem przyjęcia jest pełne, pozbawione wad, bezawaryjne działanie Strony na serwerze Zamawiającego. <b>Wykonawca przekaże Zamawiającemu Stronę z kompletem plików i kodów źródłowych, w pełnej funkcjonalności wraz z odpowiednimi hasłami na nośnikach elektronicznych.</b>	<b>do 4 dni kalendarzowych</b> od dnia zakończenia wdrażania strony
(20.)	<b>opcjonalnie:</b>  w przypadku uznania przez Zamawiającego, że strona nie działa jak opisana w OPZ Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia zmian, o jakie wnosi Zamawiający i przekazania ich Zamawiającemu do akceptacji	<b>do 3 dni kalendarzowych</b> od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag
<b>Podsumowanie:</b> wdrożenie strony nastąpi w terminie maksymalnie w terminie <b>do 12 dni kalendarzowych</b>		
<b>ETAP 5 – przekazanie dokumentacji</b>		
21.	Wykonawca przekaże dokumentację techniczną Strony, podręcznik obsługi Strony oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego, w terminie ustalonym z Zamawiającym.	<b>do 7 dni kalendarzowych</b> od dnia odbioru ostatecznej wersji Strony
<b>Łączna maksymalna liczba dni na realizację Przedmiotu zamówienia</b>		<b>114 dni kalendarzowych</b>

Zastępca Dyrektora



Narodowego Centrum Kultury

Elżbieta Milwiw-Baron