

Nasielsk, dn.07.09.2020 r.

IZP.271.13.1.2020

## WYKONAWCY

*dot. zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Wykonanie otworu studziennego dla potrzeb gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Nuna”*

**A.** Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie terminu wykonania zamówienia:

1. zmianę Załącznika nr 2 – wzór umowy w **§ 2 Termin wykonania zamówienia** polegającą na zmianie zapisów obecnych ust. 2 pkt 1 o treści:

„2.Terminy wykonania przedmiotu umowy ustala się w następujący sposób:

1)Zakończenie robót geologicznych wraz ze skutecznym złożeniem do zatwierdzenia przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim dokumentów wymienionych w § 1 ust.2 pkt 4 – **do dnia 30.10.2020r.**”;

**na nowy zapis o treści:**

„2.Terminy wykonania przedmiotu umowy ustala się w następujący sposób:

1)Zakończenie robót geologicznych wraz ze skutecznym złożeniem do zatwierdzenia przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim dokumentów wymienionych w § 1 ust.2 pkt 4 – **do dnia 30.11.2020r.**”

2. zmianę treści Zapytania ofertowego polegającą na zmianie zapisów obecnych pkt 4.2 :  
„4.2Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż:  
**do 30 października 2020 roku.**”

**na nowy zapis o treści:**

„4.2Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż:  
**do 30 listopada 2020 roku.**”

- B.** Powyższe zmiany treści Zapytania ofertowego i wzoru umowy stanowią ich integralną część i należy je uwzględnić w składanych ofertach.

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr Andrzej Kordulewski  
ZASTĘPCA BURMISTRZA NASIELSKA