

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Roboty budowlane**

**„Przebudowa mostu na kanale w ciągu drogi powiatowej nr 3822P na odcinku Brenno – Miastko wraz z dojazdami”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411103510
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Pl. Kościuszki 4
- 1.4.2.) Miejscowość: Leszno
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 64-100
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński
- 1.4.7.) Numer telefonu: 65 525 69 80
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdp.leszno.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: [https://platformazakupowa.pl/pn/zdp\\_leszno](https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno)
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-e236a5b2-f642-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00082550
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-01-31

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:  
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00225401
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:  
„Przebudowa mostu na kanale w ciągu drogi powiatowej nr 3822P na odcinku Brenno – Miastko wraz z dojazdami”
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia stanowi: Przebudowę mostu w km 0+066,00 przebudowywanego odcinka w ciągu drogi powiatowej nr 3822P na odcinku Brenno- Miastko wraz z dojazdami do obiektu na długości łącznej 140,0 m.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  
Przebudowę istniejącego mostu, jezdni, poboczy, zjazdu indywidualnego na pole uprawne, odwodnienia drogowego oraz wzmocnienia korpusu drogowego na gruntach słabonośnych.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia, określony w §1, na obszarze niezabudowanym realizowany był w taki sposób, aby w okresie przeprowadzania prac polowych przy żniwach, nie ograniczał jednego dojazdu pojazdów i maszyn rolniczych do tych pól.

Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego, który zdecyduje o możliwości dokonania zmian lub uzupełnień, przy czym w sytuacji rozbieżności pomiędzy zapisami w przedmiarach robót a zapisami w projekcie, czy w przypadku pominięcia opisu w projekcie, decydujące znaczenie mają przedmiar robót oraz pomocniczy kosztorys ofertowy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 6 do SWZ
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB)- załącznik nr 7 do SWZ
- przedmiar robót– załącznik nr 8 do SWZ
- pomocniczy kosztorys ofertowy– załącznik nr 9 do SWZ
- dokumentacja techniczna – załącznik nr 10 do SWZ

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Gwarancja i rękojmia

- Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – max. 60 miesięcy.
- Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – max. 60 miesięcy.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

34144300-1 - Mosty jezdne

44212100-0 - Mosty

#### **SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2023-07-10

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
6 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** "MOST" Sp. z o. o.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 5851398301

**4.3.3.) Ulica:** ul. Kujawska 51A

**4.3.4.) Miejscowość:** Sopot

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 81-862

**4.3.6.) Województwo:** pomorskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 3477503,55 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2023/BZP 00331019/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2023-12-12

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Podpisano aneks nr 2 do Umowy nr 29/ZDP/2023 z dnia 10.07.2023 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Przebudowę mostu na kanale w ciągu drogi powiatowej nr 3822P na odcinku Brenno – Miastko wraz z dojazdami”, zgodnie z § 4 ust. 11 ww. Umowy, sporządzono protokół konieczności do robót dodatkowych

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

wykonanie robót dodatkowych, wyliczonych na podstawie protokołu konieczności na poszczególne ww. prace budowlane, jest konieczne do zrealizowania całości zamówienia, a czego nie można było przewidzieć, działając z należytą starannością, w dniu ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 257583,19

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Tak

**5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy:** 2024/BZP 00082508/01