

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Remont dróg gminnych w miejscowościach Cieplice i Raczki Elbląskie” w podziale na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Elbląg
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747738
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Browarna 85
- 1.4.2.) Miejscowość: Elbląg
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 82-300
- 1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 552341884
- 1.4.8.) Numer faksu: 552340871
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaelblag.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.bip.gminaelblag.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc019a10-4b12-11ee-9aa3-96d3b4440790
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00215405
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00380168
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Remont dróg gminnych w miejscowościach Cieplice i Raczki Elbląskie” w podziale na części

Umowa dla części nr 1

- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

„Część 1 – Remont przepustu w ciągu drogi gminnej (dz. nr 71) wraz z odtworzeniem jezdni w miejscowości Cieplice, gmina Elbląg”.

Przedmiotem zamówienia dla części 1 jest naprawa istniejącego betonowego przepustu drogowego fi 800 mm polegająca na jego wymianie na całej długości 12 m na przepust o tej samej średnicy z rur HPDE wraz z odtworzeniem konstrukcji jezdni bitumicznej na odcinku ok. 100,00 m. Zakres robót obejmuje m.in.:

- 1) wykonanie grodzi ziemnych w poprzek rowu na wlotach przepustu;
- 2) rozebranie nawierzchni jezdni oraz istniejącego przepustu ze ściankami betonowymi;
- 3) zabezpieczenie istniejącego wodociągu;
- 4) wykonanie wykopu pod przepust;
- 5) wykonanie materaca z kruszywa i geotkaniny pod przepust;
- 6) wykonanie ścian kątowych na wlotach;
- 7) ułożenie rury przepustu i uszczelnienie styków wlotów rur ze ściankami kątowymi;
- 8) wykonanie zasyпки przepustu wraz z dogęszczeniem;
- 9) umocnienie dna koryta na wylocie brukowcem na betonie C16/20;
- 10) wykonanie podbudowy i odtworzenie nowej nawierzchni bitumicznej nad przepustem i dojazdach;
- 11) wykonanie umocnienia skarp płytami ażurowymi MEBA gr. 10cm na bet. C8/10;
- 12) montaż barier energochłonnych po obu stronach drogi (po stronie prawej dł. barier wynosi 16m, po stronie lewej – 20m) z zakończeniem typu „baran”;
- 13) wykonanie poboczy z kruszywa C90/3 0/31,5 gr. 15cm;
- 14) wykonanie humusowania;
- 15) wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza.

3.8.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-10-26

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): P.H.U. MAX-BUD Jerzy Leszczyński

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5781196672

4.3.3.) Ulica: Malborska 52e

4.3.4.) Miejscowość: Elbląg

4.3.5.) Kod pocztowy: 82-300

4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 323719,89 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00477539/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-02-21

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie ma możliwości produkowania asfaltu niezbędnego do wykonania odtworzenia nawierzchni na remontowanym przepuście.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana umowy polega na zmianie terminu realizacji inwestycji z 4 miesięcy do 6 miesięcy.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie