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Zaprasza do ztozenia oferty w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonym w trybie podstawowym okreslonym w art. 275 pkt 2) o wartoSci zamdowienia
nieprzekraczajacej progdéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U.2022 poz. 1710) — dalej: ,,ustawa P.z.p.” lub ,,ustawg” na:

»Modernizacja i adaptacja budynku siedziby NIKiDW — cze$¢ I -
NIKiDW/P/9/2023”.

Przedmiotowe postegpowanie prowadzone jest przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej. Skladanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostepnej
pod adresem internetowym:

https://platformazakupowa.pl/
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l. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, z siedzibg w Warszawie, ul. Krakowskie
Przedmiescie 66, 00-322 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, dla ktorych
organizatorem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju WSsi, pod numerem 3, tel. (48-22) 380 98 00,
fax (48-22) 380 98 01, strona internetowa: www.nikidw.edu.pl, e-mail:
sekretariat@nikidw.edu.pl, REGON: 384655657, NIP 5252804887.

1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wypehiajac obowigzek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie
0 ochronie danych) Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO, informuj¢:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Narodowy Instytut Kultury
i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmiescie 66, 00-322 Warszawa, reprezentowany
przez dyrektora.

Kontakt do Administratora: tel. 22 380 98 00; e-mail: sekretariat@nikidw.edu.pl

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych- Jarostaw Felinski tel. 508608136

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamoOwienia

publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym okreSlonym w art. 275 pkt 2)

ustawy P.z.p. o warto$ci zamdwienia nieprzekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi

art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2022 r. poz. 1710)

4. Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostepniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4
pkt 9 RODO wylacznie w granicach 1 przepisach prawa np. z ktorymi administrator
podpisal umowy przetwarzania danych w imieniu administratora odbiorcami oraz osobom
lub podmiotom, ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja postepowania
w oparciu o art. 74 ustawy P.z.p.

5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy P.z.p. oraz
przepisami prawa o archiwizacji.

6. obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisanych ustawy P.z.p.,
zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp,

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane
W sposob zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8. posiada Pan/Pani:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie
administratora niewspotmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do
wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania,
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W szczegblnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego
postepowania o udzielenie zamowienia);

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z ustawg P.z.p. oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu
oraz jego zalacznikow);

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postgpowania
0 udzielenie zamodwienia publicznego lub konkursu oraz przypadkow, o ktorych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
W odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze S$rodkow
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
zuwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego);

4) przyshuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (...kazda osoba, ktérej dane
dotycza, ma prawo wnie$¢ skarge do organu nadzorczego, (...) jezeli sadzi, ze
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczace narusza niniejsze rozporzadzenie) -
Urzgd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-
00, www.uodo.gov.pl

9. Nie przystuguje Pani/Panu:

a. w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

C. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Niniejsze postegpowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275
pkt 2) ustawy P.z.p. oraz na podstawie niniejszej Specyfikacji Warunkow Zamowienia,
zwanej dalej ,,SWZ".

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Specyfikacja Warunkéw Zamowienia ,,SWZ”,
majg zastosowania przepisy ustawy.

Szacunkowa warto$¢ przedmiotowego zamowienia nie przekracza progoéw unijnych,
0 jakich mowa w art. 3 ustawy P.z.p.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

Zamawiajacy nie przewiduje ztozenia oferty w postaci katalogow elektronicznych.
Zamawiajgcy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia UMOWY ramowej.
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7.

Zamawiajacy nie zastrzega mozliwo$ci ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia wytacznie
przez Wykonawcow, o ktorych mowa w art. 94 ustawy P.z.p.

Zamawiajgcy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem oséb,
o ktorych mowa w art. 96 ustawy P.z.p.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia postgpowania o udzielenie
zamowienia, jezeli $rodki publiczne, ktére zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie calo$ci lub cze$ci zamowienia, nie zostang mu przyznane.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest ,,Modernizacja i adaptacja budynku siedziby NIKiDW
—cze$¢ I — NIKiDW/P/9/2023”.

Dziatka o nr 39/2 jest dziatka w wigkszosci zabudowang. Przedmiotowy budynek
uzytkowany jest obecnie przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Od polowy
XV wieku az do XIX-tego stulecia nalezal do zakonu bernardynow.
W roku 1454 wzniesiono pierwszy klasztor — wolno stojacy budynek usytuowany po
potudniowej stronie kosciota, ktory ulegt zniszczeniu w wyniku pozaru, jaki wybucht
pigédziesiat lat pozniej. W roku 1511 ukonczono budowg nowego, ceglanego klasztoru
wzniesionego po potudniowej stronie kosciota. W pdzniejszych latach wykonano wiele
przebudéw wyniktych z pozaru czy koniecznosci rozbudowy. W tym czasie zmienita si¢
takze funkcja budynku, ktory zostat przeksztalcony na odwach. W latach 1818-1821
wykonano rozbudowg skrzydila zachodniego, w wyniku ktorej budynek zyskat fasade
w formie, jaka mozemy oglada¢ na dzien dzisiejszy. W latach poprzedzajacych II wojng
Swiatowg budynek wcigz ulegat deformacjom budowlanym i funkcjonalnym do roku 1939,
kiedy to w czasie nalotu na Warszaw¢ dawny odwach i budynek Muzeum, a takze
znajdujace si¢ w nim zbiory sptonely od bomb zapalajacych.

Odbudowe rozpoczeto po roku 1945 pod przewodnictwem Beaty Trylinskiej. Budynkowi
dawnego odwachu przywrocono formy z lat 20-tych XIX wieku usuwajac okna z arkad
drugiej kondygnacji. Przebito réwniez drugg bram¢ w pdinocnym odcinku podcieni,
prowadzaca od ulicy do wirydarza. Tylny trakt skrzydta zachodniego wzniesiono na nowo,
jako budynek trzykondygnacyjny, wysokoscia odpowiadajacy dwom kondygnacjom
fasady odwachu. Z budynkiem dawnego odwachu zrownano wysoko$cig takze gmach
muzealny, obnizajac go o pi¢tro. W potudniowej czesci skrzydta wschodniego utrzymano
formy XVIll-wieczne. Po ukonczeniu odbudowy zabudowania oddano do uzytku
Centralnej Bibliotece Rolniczej. Zespot pomuzealny zostat wpisany do rejestru zabytkéw
1 czerwca 1965 roku pod numerem 252,

W ostatnich 20 latach wykonano migdzy innymi:

— instalacj¢ wentylacji mechanicznej,
— instalacj¢ klimatyzacji,

— odgrzybiono i zabezpieczono przed wilgocig pomieszczenia piwniczne,
— wymieniono stolarke okienng 1 balkonowa,

— zamontowano regaty jezdne w piwnicy,
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— wykonano remont Sali Odczytowe;j i sali im. Marii Curie Sklodowskie;.

W budynku wystepuja nastepujace instalacje 1 urzadzenia techniczne:

— elektryczna,

— wodna - podtaczona do sieci miejskiej,

— instalacja c.o. zasilana z sieci miejskiej,

— teletechniczna,

— sygnalizacji pozarowej,

— wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej, w Sali konferencyjnej na parterze, w bytym
archiwum Centralnej Biblioteki Rolniczej, klimatyzacji i wentylacji w Sali Odczytowej na
1 pietrze, z centralami zlokalizowanymi przy $cianie zewnetrznej budynku Oficyny.

3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia zawiera Zatacznik nr 1 do SWZ (wraz
z zalacznikami), a takze Dokumentacja Projektowa - Projekt budowlany - Zatacznik nr 9
do SWZ, Projekt Techniczny / wykonawczy wielobranzowy — Zatacznik nr 10 do SWZ,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot STWOIR - Zatgcznik nr 11 do SWZ.

4. Dla ulatwienia wyliczenia wartosci ryczaltowej oferty, Zamawiajacy przekazuje
Przedmiary stanowigce Zatgcznik nr 8 do SWZ. Zalaczone Przedmiary nalezy traktowac
jako materiat pomocniczy. Wykonawca ma prawo dopisywac pozycje, zmienia¢ obmiary
oraz podstawy wyceny.

5. Zgodnie z Projektem Umowy (stanowigcym Zatacznik nr 12 do SWZ) Zamawiajacy
przewidziat za wykonanie przedmiotu zamdwienia wynagrodzenie ryczattowe,
W rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego, ktore obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu zaméwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie lub
brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia, nie moze by¢ podstawa do Zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane niezbedne do realizacji
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Dokumentacja Projektowa - Projektem budowlanym -
Zalacznik nr 9 do SWZ, Projektem Technicznym / wykonawczym wielobranzowym-—
Zatacznik nr 10 do SWZ, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt STWOIR
- Zalacznik nr 11 do SWZ.

7. Wykonawca, na wezwanie Zamawiajacego (przed zawarciem umowy) przedlozy
Zamawiajacemu Kosztorysy Ofertowe — szczegdtowe odpowiadajagce swoim zakresem
wielobranzowej Dokumentacji Projektowej — Projektowi budowlanemu, Projektowi
Technicznemu / wykonawczemu oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot. Brak elementow w Kosztorysie Ofertowym - szczegdétowym nie zwalnia
Wykonawcy od wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z Dokumentacja Projektowa
- Projektem budowlanym - Zatacznik nr 9 do SWZ, Projektem Technicznym /
wykonawczym wielobranzowym — Zatacznik nr 10 do SWZ, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot STWOIR — Zatacznik nr 11 do SWZ.

8. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamdwienia odnosi si¢ do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, Zamawiajacy dopuszcza
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10.

11.

12.

13.
14.

V.

rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wykonawca jest zobowigzany wykazaé, ze
oferowane przez niego rozwigzania rownowazne speiniajg wymagania wynikajace ze
wskazanych przez Zamawiajagcego w opisie przedmiotu zamoOwienia norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych.

Wszystkie materialy i urzadzenia, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia
beda odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu
I stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz beda
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji Projektowej — Projekcie
budowlanym— Zalacznik nr 9 do SWZ, Projekcie Technicznym / wykonawczym
wielobranzowym — Zatacznik nr 10 do SWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot STWOIR — Zalacznik nr 11 do SWZ. Materialy i urzadzenia uzyte do
wykonania przedmiotu zamdwienia muszg by¢ fabrycznie nowe.

Roboty beda prowadzone przy czynnym obiekcie. W czasie prowadzenia robot
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezkolizyjne funkcjonowanie obiektu.
W przypadku wystapienia realizacji robot w pomieszczeniach znajdujacych si¢ poza
obszarem budowy, Wykonawca, przy wspotudziale inspektora nadzoru, zobowigzany jest
uzgodni¢ z uzytkownikiem termin wykonania robot w tych pomieszczeniach.
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos$ci udzielenia zamowien, o ktorych mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy P.z.p.

Zamawiajacy nie dokonuje podzialu zamdwienia na czgdci 1 tym samym nie dopuszcza
skladania ofert czgSciowych. Oferty nie zawierajace pelnego zakresu przedmiotu
zamoOwienia zostang odrzucone.

Zamawiajacy posiada pozwolenie na budowg.

Wspoélny Stownik Zamowien CPV:

45000000-7 — Roboty budowlane;

45300000-0 — Roboty instalacyjne

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312100-8 — Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

45331210 -1 — Instalowanie wentylacji

45343100-4 — Roboty w zakresie umocnien przeciwogniowych

45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

45111300-1 — Roboty rozbiorkowe;

45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkow;

45410000-4 — Tynkowanie;

45442100-8 — Roboty malarskie;

45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wymagany termin wykonania zamoéwienia: do 5 miesiecy liczac od daty zawarcia umowy,
ale nie p6zniej niz do dnia 15 grudnia 2023 r.
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VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. W postepowaniu mogag wzig¢ udziat wylacznie Wykonawcy, ktoérzy nie podlegaja
wykluczeniu z postepowania na podstawie:

1) art. 108 ust. 1 ustawy;

2) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z p6zn. zm.), tj.:

a. wymienionych w wykazach okre§lonych w rozporzadzeniu 765/2006
I rozporzadzeniu 269/20142 albo wpisanych na list¢ na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3
tej ustawy;

b. ktérych beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdzialaniu praniu pieni¢dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r.
poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 1 rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na list¢ lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mrt. w art. 1 pkt 3 tej ustawy;

c. ktorych jednostkg dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 1 2106) jest
podmiot wymieniony w wykazach okreSlonych w rozporzadzeniu 765/2006
I rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka
dominujacg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na list¢ na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym
mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy?’.

2. Zamawiajacy wykluczy z postepowania o udzielenie zamowienia Wykonawce na
podstawie art.109 ust. 1 pkt 4 - 10 ustawy:

1) w stosunku, do ktorego otwarto likwidacje, ogloszono upadtosé, ktorego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalno$¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury;

2) ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwos¢, w szczegolnosci, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonal zamoéwienie, co
Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych dowodow;

! Rozporzadzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczace s$rodkdéw ograniczajacych w zwigzku
z sytuacja na Bialorusi i udziatem Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy.

Rozporzadzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie srodkow ograniczajacych w odniesieniu do dziatan
podwazajacych integralno$¢ terytorialng, suwerenno$¢ i niezaleznos¢ Ukrainy lub im zagrazajacych.
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3) jezeli wystepuje konflikt interesow w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy, ktdrego nie
mozna skutecznie wyeliminowac¢ w inny sposob niz przez wykluczenie Wykonawcy;

4) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat istotne
zobowigzanie wynikajgce z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego
lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy,
odszkodowania, wykonania zastgpczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi
za wady;

5) zamowienia lub ktory zatait te informacje lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych
podmiotowych srodkow dowodowych;

6) ktory bezprawnie wptywat lub probowal wptywaé na czynnosci Zamawiajacego lub
probowat pozyska¢ lub pozyskal informacje poufne, mogace da¢ mu przewage
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia,

7) ktory w wyniku lekkomys$lnosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajace w blad, co moglo mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez
Zamawiajacego
W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

3. Zaden z Wykonawcoéw wystepujacych wspolnie nie moze podlegaé wykluczeniu na

podstawie okoliczno$ci wymienionych w ust. 11 2.

VIl. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

1. O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki
okreslone w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy, dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej -
Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze:

1) posiada wiedze¢ i doswiadczenie do wykonania zamowienia, tj. wykonal dwie roboty
budowlane polegajaca na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu wpisanego do
rejestru lub ewidencji zabytkow, ktora swoim zakresem obejmowata wykonanie
minimum:

e robot ogdlnobudowlanych,

e robot elektrycznych,

e robot sanitarnych,

e roboOt zwigzanych z o$wietleniem awaryjnym 1 ewakuacyjnym, SSP, systemow
oddymiania oraz zabezpieczeniem przeciwpozarowym,

o wartosci nie nizszej niz 1 000 000,00 ztotych brutto (stownie: jeden milion zt brutto)

kazda, wykonang w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,

a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie.

2) dysponuje lub bedzie dysponowat:
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a. kierownikiem budowy posiadajagcym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen oraz
minimum 5 letnig praktyke zawodowa,

b. kierownikiem robot sanitarnych posiadajgcym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen W zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
I kanalizacyjnych oraz minimum 5 letnig praktyke zawodowa,

c. kierownikiem robdt elektrycznych posiadajacym uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz minimum 5 letnig praktyke zawodowa.

Zamawiajgcy nie dopuszcza wskazywania tej samej osoby na wiecej niz jedno ze stanowisk

wskazanych w pkt 2).

W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym spoza terytorium RP

osoby te muszg posiadac:

1) wyksztalcenie 1 kwalifikacje wymagane do $wiadczenia ustug we wskazanej branzy
budowlanej w kraju zamieszkania tych oséb,

2) posiada¢ decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branzy budowlane;j
zgodnie z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021,
poz. 1646 z pdzn. zm.).

UWAGA: Zamawiajacy wymaga od Wykonawcoéw wskazania imion i nazwisk osob
wykonujacych czynno$ci przy realizacji zamdwienia wraz z informacja o kwalifikacjach
zawodowych lub doswiadczeniu tych osob. Uprawnienia powinny by¢ wydane zgodnie
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn.
zm.) albo odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostalty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisdéw. Zamawiajacy, okreslajac wymogi dla
kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajace
im uprawnienia budowlane wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12 a oraz innych
przepisOw ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach.

Zamawiajacy wymaga takze od Wykonawcow wskazania imion, nazwisk i adresow osob
majacych kierowac¢ robotami budowlanymi, a ktore posiadaja kwalifikacje wskazane w pkt
2) lit. a1 b powyze;.

2. O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy spelniaja warunki
okreslone w art. 112 ust. 2 pkt. 3 ustawy, dotyczace sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- Zamawiajacy uzna warunek za speliony, jezeli Wykonawca wykaze, ze posiada $rodki
finansowe lub zdolno$¢ kredytowa na kwote 1 500 000,00 zt (stownie: jeden milion pieéset
tysigcy ztotych).
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3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
W stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czesci,
polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajacych
zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

4. Wykonawca, ktory polega na zdolno$ciach podmiotow udostepniajacych zasoby, sktada,
wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji danego zamodwienia lub inny
podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca realizujagc zamoéwienie,
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow.

5. W przypadku, o ktorym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy, Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy
si¢ 0 udzielenie zamowienia dotgczajg do oferty o§wiadczenie, z ktoérego wynika, ktoére
roboty budowlane, wykonaja poszczegdlni Wykonawcy.

VIII. WYKAZ POMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH ORAZ INNYCH
DOKUMENTOW LUB OSWIADCZEN.

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, na dzien sktadania ofert Wykonawca
dotaczy do oferty o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w formie
Oswiadczenia Wykonawcy, ktorego wzor stanowi Zalgcznik nr 2 do SWZ.

2. W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zamoéwienie przez Wykonawcoéw, oswiadczenie
sktada kazdy z Wykonawcow w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnoSciach lub sytuacji podmiotow
udostepniajacych zasoby, dotacza do oferty takze oswiadczenie podmiotu udostepniajacego
zasoby, potwierdzajace brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spelnienia
warunkow udzialu w postepowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje si¢ na jego
zasoby, ktorego wzor stanowi Zalacznik nr 3 do SWZ (jesli dotyczy).

4. Zamawiajacy zgodnie z art. 274 ustawy P.z.p. wzywa Wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni od dnia
wezwania aktualnych na dzien zlozenia podmiotowych srodkow dowodowych:

1) oswiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 z p6zn.
zm.), z innym Wykonawcsg, ktory ztozyl odrgbng oferte, oferte czg¢$ciows, albo
oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty lub oferty cze§ciowej niezaleznie
od innego Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowej. Wzor stanowi
Zalacznik nr 4 do SWZ;

2) Wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktdrych
roboty te zostaly wykonane, oraz zataczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa,
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sg referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty
budowlane zostaly wykonane, a jezeli Wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego
nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentow — inne odpowiednie dokumenty. Wzor
Wykazu robodt stanowi Zalacznik nr 6 do SWZ,;

3) Wykazu 0sob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
w szczeg6lnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia
I wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnos$ci oraz informacja o podstawie do dysponowania
tymi zasobami. Wzor wykazu 0sob stanowi Zalacznik nr 7 do SWZ;

4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporzadzonych nie wczedniej niz 3 miesigce przed jej zlozeniem, jezeli odrgbne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji,

5) informacji z banku lub spéldzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej
potwierdzajacej wysoko$¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnos$¢ kredytowa
Wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 3 miesiace przed jej ztozeniem na kwote
co najmniej 1 500 000 zk (stownie: jeden milion pigéset tysigcy).

5. Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralne;j
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 4) —
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji, nie
ogloszono upadiosci, jego aktywami nie zarzadza likwidator lub sad, nie zawarl uktadu
Z wierzycielami, jego dziatalno$¢ gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si¢ on
w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczgcia tej procedury.

6. Dokument, o ktorym mowa w ust. 5, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce
przed jego ztozeniem.

7. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
si¢ dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 5, lub gdy dokumenty te nie odnosza si¢ do
wszystkich przypadkoéw, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 1 4 zastepuje si¢ je
odpowiednio w catosci lub w cze$ci dokumentem zawierajagcym odpowiednio oswiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0sob uprawnionych do jego reprezentacji, lub
o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, zlozone pod przysiega, lub, jezeli
W kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania nie ma przepiséw
0 o$wiadczeniu pod przysi¢ga, ztozone przed organem sagdowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu
na siedzib¢ lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienie ust. 6 stosuje si¢.
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8.

10.

IX.

X.

1.

W celu potwierdzenia, ze osoba dzialajagca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu
udostepniajacego zasoby na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy jest umocowana do
jego reprezentowania, Zamawiajacy zada odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego
wlasciwego rejestru. Jezeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostepniajagcego zasoby
na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy dziata osoba, ktérej umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z tych dokumentow zamawiajacy zada pelnomocnictwa lub
innego dokumentu potwierdzajacego umocowanie do reprezentowania.

Wykonawca sktada podmiotowe $rodki dowodowe oraz inne dokumenty lub o$wiadczenia,
o ktérych mowa w niniejszym rozdziale SWZ w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrznej kwalifikowanym elektronicznym podpisem lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postgpowania
o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajagcy moze na kazdym etapie postgpowania wezwaé
Wykonawcéw do zlozenia wszystkich lub niektérych podmiotowych $rodkéw
dowodowych aktualnych na dzien ich zlozenia.

INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH SRODKACH DOWODOWYCH

Zamawiajacy nie wymaga ztozenia przedmiotowych srodkow dowodowych.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE
STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOSCIACH, O KTORYCH MOWA W
ART. 95 UST. 1 USTAWY

Zamawiajacy a podstawie art. 95 ust. 1 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osobe / osob wykonujacg / -cych
nastepujace czynnoS$ci w zakresie realizacji zamowienia: roboty budowlane, roboty
rozbidorkowe, roboty murowe, wykonanie posadzek, uktadanie glazury i terakoty, roboty
malarskie, roboty sanitarne, elektryczne, roboty instalowania centralnego ogrzewania
I roboty stolarskie i $§lusarskie, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.z 2022 r.,
poz. 1510 z pdzn. zm.).
Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o pracg nie dotyczy oséb wykonujacych inne
zakresy prac, tzn. w szczegdlno$ci kierujacych budowa, robotami elektrycznymi,
sanitarnymi i dostawcoéw materialow budowlanych.
Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: ,,Przez nawigzanie
stosunku pracy pracownik zobowigzuje si¢ do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na
rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.”
Zasady weryfikacji zatrudnienia os6b, o ktorych mowa w ust. 1:
1) Wykonawca najpézniej w dniu zawarcia umowy zlozy dokumenty potwierdzajace
zatrudnienie osoby / os6b wykonujaca / cych czynnos$ci okreslone w ust. 1, tj.:
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a.

pisemne o$wiadczenia Wykonawcy / Podwykonawcy lub pisemne o$wiadczenie
pracownikow zatrudnionych przez Wykonawceg / Podwykonawce potwierdzajace,
7ze pracownicy sg zatrudnieni na podstawie umowy O prac¢, w rozumieniu
przepiséOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, z uwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (Dz.
U. z 2020 r., poz. 2207 z p6zn. zm) przez caly okres realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Os$wiadczenie powinno zawiera¢: doktadne okre§lenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze wymagane
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion 1 nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
| wymiaru etatu, daty zawarcia umowy, zakresu obowigzkow, a takze wskazanie, ze
wynagrodzenie tych osO6b nie jest nizsze niz minimalne wynagrodzenie
przewidziane w powolane] wyzej ustawie oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce /
Podwykonawce kopi¢ umowy / uméw o pracg osob wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1. Kopia umowy / uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposOb  zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
Z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z dnia 4 maja
2016.).

2) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli spelniania przez Wykonawce
wymagan zwigzanych z zatrudnieniem osoby / osob wykonujaca / cych wskazane
czynnoS$ci przez caly okres realizacji umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania, w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych, liczac od dnia wystania
wezwania:

a.
b.

dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1);

zaswiadczenia wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez
Wykonawce / podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
Z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o praceg za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce /
Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw (imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji).

Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia wykonawcy.
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XI.

Wykonawca moze zmieni¢ osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy,
zatrudnione na podstawie umowy o prace z zastrzezeniem, ze zostang spelnione
wymagania, 0 ktorych mowa w ust. 1.

Postanowienia ust. 1 — 4 stosuje si¢ odpowiednio w odniesieniu do pracownikéw, ktorym
postuguje si¢ lub zamierza sie¢ postugiwa¢ Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. W
tym celu Wykonawca w umowach o podwykonawstwo zawrze odpowiednie
postanowienia, umozliwiajagce egzekwowanie wymagan okre§lonych w zdaniu
poprzedzajacym.

W przypadku wykonywania czynno$ci wymienionych w ust. 1 w zakresie realizacji
przedmiotu zamdwienia osobiscie przez osobg fizyczng prowadzgcg we wlasnym imieniu
dziatalno$¢ gospodarcza (samozatrudnienie), Zamawiajacy odstepuje od wymogu, o
ktéorym mowa w ust.l. Jednocze$nie Zamawiajacy wymaga, aby w takim przypadku
Wykonawca zlozyt o§wiadczenie potwierdzajace, ze czynno$ci wymienione w ust. 1 w
zakresie realizacji przedmiotu zamowienia beda Swiadczone osobiScie przez osobe
fizyczna.

POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetlniania warunkéw udziatu w postepowaniu
polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych podmiotow udostepniajacych
zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych doswiadczenia, Wykonawca moze polegaé na
zdolnos$ciach podmiotéw udostepniajacych zasoby, jesli podmioty te wykonaja
$wiadczenia do realizacji ktorego te zdolnosci s3 wymagane.

Wykonawca, ktory polega na zdolno$ciach lub sytuacji podmiotow udostepniajacych
zasoby, sktada, wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji danego zamowienia lub
inny podmiotowy Srodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac
zamoOwienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotéw. Wzor
o$wiadczenia stanowi Zalgcznik nr 3 do SWZ.

Zamawiajacy ocenia, czy udost¢gpniane Wykonawcy przez podmioty udostepniajace
zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce
spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, a takze bada, czy nie zachodza, wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, ktore zostaly przewidziane wzgledem Wykonawcy.
Podmiot, ktéory zobowiazatl si¢ do udostepnienia zasobdéw, odpowiada solidarnie
z wykonawcg, ktéry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek nicudostepnienia tych zasoboéw, chyba
ze za nieudostepnienie zasobow podmiot ten nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajacego zasoby nie potwierdzaja spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu
w postgpowaniu lub zachodza, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zastapil ten podmiot
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XIl.

innym podmiotem lub podmiotami albo wykazal, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
W postgpowaniu.

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uplywie terminu skladania ofert, powolywac si¢ na

zdolnosci lub sytuacje podmiotow udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert
nie polegat on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajacych
zasoby.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajacych zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem, o ktérym mowa w
Rozdziale X1 ust. 3 SWZ, takze os$wiadczenie podmiotu udostgpniajacego zasoby,
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje si¢ na jego
zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentéw okreslonych w Rozdziale VIII SWZ.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)
Wykonawcy moga wspolnie ubiegaé si¢ o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Pelnomocnictwo
winno by¢ zalaczone do oferty.

W przypadku Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia,
o$wiadczenia, o ktorych mowa w Rozdziale V11l ust. 1 SWZ, sktada kazdy z Wykonawcow.
Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu
w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu w
postepowaniu.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia dotgczajga do oferty
oswiadczenie, z ktorego wynika, ktore ustugi wykonajg poszczegdlni Wykonawcy.
Oswiadczenia 1 dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia z postepowania
sktada kazdy z Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamowienie.

Wymog odbycia wizji lokalnej dotyczy jednego z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢
o udzielenie zamdwienia.

XIIl. SPOSOB KOMUNIKACJI ORAZ WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Informacje ogdlne:

1.

Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w tym sktadanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentow lub o$wiadczen miedzy Zamawiajacym,
a Wykonawca, z uwzglednieniem wyjatkow okreslonych w ustawie P.z.p., odbywa si¢ przy
uzyciu $rodkow komunikacji elektronicznej. Przez $rodki komunikacji elektronicznej
rozumie si¢ $rodki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca
2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. 2020 r. poz. 344 t.j. z dnia 3 marca
2020 r.).
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10.

11.

12.

Komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji oraz w odniesieniu do informacji,
ktore nie sg istotne, w szczegdlnosci nie dotyczg ogtoszenia o zamoéwieniu lub dokumentow
zamoOwienia, potwierdzenia zainteresowania lub ofert, o ile jej tre$¢ jest udokumentowana.
Komunikacja elektroniczna za pomoca poczty elektronicznej nie dotyczy skladania
ofert oraz dokumentow skladanych wraz z oferta.

Ofertg, oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 P.z.p., podmiotowe $rodki
dowodowe, pelnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby sporzadza
si¢ w postaci elektronicznej, w ogdlnie dostepnych formatach danych, w szczeg6lnosci w
formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Oferte, a takze o§wiadczenie o jakim mowa w
Rozdziale XII ust. 1 SWZ sktada si¢, pod rygorem niewazno$ci, w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiajacy informuje, iz w przypadku przesylania przez Wykonawce dokumentoéw
elektronicznych skompresowanych (w tym oferty przetargowej) dopuszczone sg wytacznie
formaty danych wskazane w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan
dla systemow teleinformatycznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2247 ). Powyzsze oznacza, iz
Zamawiajacy nie dopuszcza przysylania dokumentéw elektronicznych (w tym oferty)
skompresowanych formatem .rar.

Zamawiajacy wyznacza nastepujaca 0Sobe do kontaktu z Wykonawcami w sprawach
formalnych: Samodzielne stanowisko ds. Zamowien Publicznych — Eliza Gajowczyk.
Wymagania techniczne 1 organizacyjne wysylania 1 odbierania dokumentéw
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentow i o$wiadczen oraz informacji
przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaly w Regulaminie korzystania
z: https://platformazakupowa.pl/strona/l-requlamin.

Maksymalna wielkos$¢ plikéow zalaczonych za posrednictwem platformy zakupowej
wynosi 1GB, przy maksymalnej liczbie plikow (lub spakowanych folderow) rownej
20.

Minimalne wymagania techniczne i informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych
sg opisane na Stronie platformazakupowa.pl.

Za date przekazania oferty, wnioskow, zawiadomien, dokumentéw elektronicznych,
oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentoéw oraz innych informacji przyjmuje si¢
dat¢ ich przekazania na platforme¢ zakupowa Zamawiajgcego, co oznacza, ze godzina

okreslona na platformie zakupowej jest godzing przyjeta przez Zamawiajgcego przy
okreslaniu terminu wptywu oferty, wnioskéw, dokumentow i o§wiadczen.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania
zawiadomienia, wniosku lub informacji. Potwierdzenia nalezy przesta¢ rowniez za
posrednictwem platformy zakupowe;.

W Kkorespondencji kierowanej do Zamawiajacego Wykonawca winien poshugiwac si¢
numerem sprawy okreslonym w SWZ.
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13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

W kwestiach budzacych watpliwosci odnosnie zapiséw SWZ Wykonawcom przystuguje
prawo do wnoszenia wnioskOw o wyjasnienie jej tresci.

Sktadanie wnioskow o wyjasnienie tresci SWZ, o ktorych mowa powyzej odbywa si¢ za
posrednictwem platformy zakupowej, poprzez polecenie ,,Wyslij wiadomo$¢” jako
zalgcznik, dostepne przy zamieszczonym postepowaniu (prawy dolny rog strony).

Ofertg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu $rodkow komunikacji
elektronicznej, zawieraja informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1233), Wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych
informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym  zaznaczeniem  polecenia  ,,Zalacznik  stanowigcy  tajemnice
przedsigbiorstwa”, a nastgpnie wraz z plikami stanowigcymi jawna cze$¢ nalezy ten plik
zaszyfrowac.

Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

Sposob sporzadzenia dokumentoéw elektronicznych, os§wiadczen lub elektronicznych kopii
dokumentéw lub o$wiadczen musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi
W Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzadzania i1 przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz §rodkéw komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r. poz. 2452) oraz rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
srodkow dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zadac
Zamawiajacy od Wykonawcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2415.

Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie poézniej niz na
2 dni przed uplywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie
tresci SWZ wptynat do Zamawiajacego nie pozniej niz na 4 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert.

Jezeli Zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w ust. 19, przedtuza
termin sktadania ofert o czas niezb¢dny do zapoznania si¢ wszystkich zainteresowanych
Wykonawcow z wyjasnieniami niezb¢dnymi do nalezytego przygotowania i ztozenia ofert.
W przypadku, gdy wniosek o wyjasnienie treSci SWZ nie wptynal w terminie, o ktorym
mowa w ust. 19, Zamawiajacy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien tresci SWZ oraz
obowiazku przedtuzenia terminu sktadania ofert.

Przedluzenie terminu skladania ofert, o ktorych mowa w ust. 20, nie wptywa na bieg
terminu sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

XIV. WIZJA LOKALNA

1.

Zamawiajacy wymaga przed ztozeniem oferty odbycia wizji lokalnej. Termin wizji
lokalnej: 5 czerwca 2023 r. godz. 14:00. Brak odbycia wizji lokalnej skutkuje
odrzuceniem oferty. Na potwierdzenie odbycia wizji lokalnej, Wykonawca otrzyma
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Protokot z przeprowadzenia wizji lokalnej — Zatacznik nr 13 do SWZ. Chetni do udziatu
W Wizji sg zobowigzaniu stawi¢ si¢ wyznaczonego dnia w siedzibie Zamawiajgcego w holu
gléwnym przy portierni.

Istnieje mozliwo$¢ wyznaczenia dodatkowego terminu wizji lokalnej. W celu umowienia
wizji lokalnej nalezy kontaktowa¢ si¢ z Zamawiajacym wysylajac wiadomosé za
posrednictwem Platformy zakupowe;.

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA

N

FORMALNE DOTYCZACE SKLADANYCH OSWIADCZEN
| DOKUMENTOW

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Tre$¢ oferty musi odpowiadaé tre§ci SWZ.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czeSci zamowienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych
Podwykonawcow, jezeli juz sg znani.

Zamawiajacy wymaga, aby oferta zawierala co najmniej:

1) Formularz ofertowy - Zalgcznik nr 1 do SWZ;

2) Oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w formie O$wiadczenia

Wykonawcy - Zalgcznik nr 2 do SWZ;

3) Zobowigzanie innego podmiotu (jesli dotyczy) - Zakacznik nr 3 do SWZ;
4) Oswiadczenie Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia

- Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia, sposrod ktérych
tylko jeden spelnia warunek dotyczacy uprawnien, sa zobowigzani dofaczy¢ do
oferty o§wiadczenie, z ktérego wynika, ktore czynnosci w ramach ushugi wykonaja
poszczegolni Wykonawcy (jesli dotyczy) - Zalacznik nr 5 do SWZ;

5) Petnomocnictwo (jesli dotyczy):

- gdy umocowanie osoby sktadajacej oferte nie wynika z dokumentow rejestrowych,
Wykonawca, ktory sktada oferte za posrednictwem pelnomocnika, powinien
dolaczy¢ do oferty dokument pelmomocnictwa obejmujacy swym zakresem
umocowanie do zlozenia oferty lub do zlozenia oferty 1 podpisania umowy;

- w przypadku Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspdlnie o udzielenie zamdwienia
Wykonawcy sa zobowigzani do ustanowienia pelnomocnika. Dokument
pelnomocnictwa, z tresci ktorego bedzie wynikato umocowanie do reprezentowania
w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia tych Wykonawcow, nalezy zalaczy¢ do
oferty;

6) Potwierdzenie wniesienia wadium

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okre§long w rejestrze lub innym dokumencie,
wlasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

Oferta oraz pozostale os§wiadczenia i dokumenty, dla ktéorych Zamawiajacy okreslit wzory
w formie zaltgcznikow do SWZ, powinny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami, co do
tresci oraz opisu kolumn i wierszy.

Oferte¢ sktada si¢ pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Jesli oferta zawiera informacje stanowigce tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2022 r.
poz. 1233), Wykonawca powinien nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzec, ze
nie moga one by¢ udostepnione oraz wykazaé, iz zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa.

W celu ztozenia oferty nalezy zarejestrowac (zalogowac) si¢ na Platformie 1 postepowac
zgodnie z instrukcjami dostgpnymi u dostawcy rozwigzania informatycznego pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do zlozonej
oferty lub wycofa¢ ofertg. W tym celu nalezy w systemie Platformy klikna¢ przycisk
,Wycofaj oferte”. Zmiana oferty nastgpuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponowne
ztozenie.

Podmiotowe $rodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajace
umocowanie do reprezentowania, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje si¢ wraz

z thumaczeniem na jezyk polski.

Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postegpowaniu, w szczegolnosci
Z przygotowaniem i ztoZzeniem oferty ponosi Wykonawca skladajacy oferte. Zamawiajacy
nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy informuje, Ze przepisy ustawy nie pozwalaja na jakikolwiek inny
kontakt - zarowno z Zamawiajacym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania
sic z Wykonawcami - niz wskazany w niniejszym rozdziale SWZ. Oznacza to,
Zze Zamawiajacy nie bedzie reagowal na inne formy kontaktowania si¢ z nim,
W szczegolnosci na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

XVI. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH

KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY I OBLICZANIA OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowat si¢ nastepujacymi kryteriami, przy czym
1% = 1 pkt.:
Lp. Kryterium Znaczenie kryterium (pkt)
1 Cena (C) 95 pkt
2 Okres Gwarancji (OG) 5 pkt

1) Cena — 95 punktow
Za kryterium cena [C] Wykonawca moze otrzymac¢ maksymalnie — 95 punktow.

Liczba punktéw wg powyzszego kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:
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Cn

C = oo X 95
Cob

gdzie:

C — liczba punktow za kryterium cena;
Cn — najnizsza cena brutto;
Cob — cena brutto oferty badanej.

2) Okres gwarancji — 5 punktéow
Za kryterium okres gwarancji [OG] Wykonawca moze otrzyma¢ maksymalnie — 5 punktow.

Liczba punktéw wg powyzszego kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

Gof

gdzie:

OG - liczba punktow za kryterium okres gwarancji;
Gof — okres gwarancji badanej oferty;
Gmax. — najdtuzszy oferowany okres gwarancji sposrod badanych ofert.

Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamoéwienia nie moze by¢ krotszy, niz 36 miesigcy.
Zaoferowanie okresu gwarancji krotszego niz 36 miesiecy bedzie skutkowato odrzuceniem
oferty jako niezgodnej z postanowieniami SWZ. Maksymalny punktowany okres gwarancji
wynosi 60 miesigcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dtuzszego niz 60 miesigcy,
Zamawiajacy do obliczen punktéw w kryterium przyjmie 60 miesigcy.

2. Zamawiajacy wybierze najkorzystniejsza ofert¢ na podstawie kryteriow oceny ofert
okreslonych w SWZ, ktora uzyska najwiekszg liczbe punktow.
3. Sposob obliczenia ceny.

1) Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce w oparciu o dokumenty zamowienia,
w tym w szczegolnosci dokumentacje projektowag oraz projektowane postanowienia
uUmowy.

2) Wyliczong warto$¢, zgodnie z ust. 3 pkt 1) nalezy wpisa¢ do Formularza ofertowego
stanowigcego Zatacznik nr 1 do SWZ.

3) Wykonawca obliczajac cene oferty musi uwzgledni¢ koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu zamoéwienia, tj. roboty budowlane, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem umowy. Wszystkie bledy
ujawnione w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu
przed terminem sktadania ofert.
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4) Cena oferty powinna obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu zaméwienia,

w tym wszelkie koszty towarzyszace jego wykonaniu, tj.:

a. koszty bezposrednie (m. in. koszty wynagrodzenia pracownikéw wraz z narzutami,
koszty amortyzacji sprzetu 1 oprogramowania, koszty delegacji, koszty materiatow
biurowych);

b. koszty posrednie (m.in. koszty zapewnienia biura, koszty administracyjne, koszty
ubezpieczen, koszty obstugi prawnej, koszty medidow i szkolen);

c. zysk.

W tacznej cenie oferty nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania okreslone w niniejszej
SWZ, wymagania wynikajgce z Projektu Umowy oraz wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytutu wnoszenia nalezytego wykonania zamowienia oraz ewentualne opusty
i rabaty.

Wszystkie obliczenia dokonywane bg¢da z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.
Przy wyborze oferty, Zamawiajacy bedzie stosowaé zasadg, ze oferta nieodrzucona,
zawierajaca najwyzsza liczbe punktow tacznie, przyznanych wedhug powyzszych kryteriow
jest oferta najkorzystniejsza.

W przypadku osiggniecia jednakowej liczby punktow przez dwie lub wigcej ofert
Zamawiajacy wybierze oferte o najnizszej cenie.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez
Wykonawcoéw wyjasnien tresci ztozonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest
prowadzenie mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg negocjacji dotyczacych ztozonej oferty.

XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.

Wykonawca jest zwigzany oferta do dnia 14 lipca 2023 r. Pierwszym dniem terminu
zwigzania ofertg jest dzien, w ktorym uplywa termin sktadania ofert.

W przypadku, gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu
zwigzania oferta wskazanego w ust. 1, Zamawiajacy przed uplywem terminu zwigzania
oferta zwraca si¢ jednokrotnie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu 0 wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni. Przedluzenie terminu
zwigzania ofertg wymaga ztozenia przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu
zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta wraz z przedtuzeniem wadium.

XVIIl. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcow wniesienia wadium w wysokosci: 11 000,00 zk.
stlownie: jedenascie tysiecy zlotych.

Wadium wnosi si¢ wedtug wyboru Wykonawcy przed uptywem terminu sktadania ofert
w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego: Bank Gospodarstwa
Krajowego, rachunek nr 62 1130 1017 0020 1557 9120 0011.
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W tytule przelewu nalezy poda¢: Modernizacja i adaptacja budynku siedziby NIKiDW
— czes¢ I — NIKiDW/P/9/2023.

2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

3. Wadium wnoszone w formie niepieni¢znej Wykonawca sktada w oryginale w postaci
elektronicznej, za posrednictwem platformy zakupowej — Zamawiajacy wymaga ztozenia
dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta
tj. wystawce gwarancji / poreczenia.

4. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku zlozenia poreczenia, gwarancji bankowej lub
gwarancji ubezpieczeniowej, porgczyciel (gwarant) zobowigzuje si¢ nieodwolalnie
i bezwarunkowo, do zaptacenia Zamawiajagcemu kazdej kwoty do tacznej maksymalnej
wysokosci kwoty wadium na pierwsze pisemne zadanie zaplaty, podpisane przez osobe
upowazniong oraz zawierajace o$wiadczenie o podstawie do zatrzymania wadium, zgodnie
z art. 98 ust. 6 ustawy.

XIX. TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin sktadania ofert: 15 czerwca 2023 r. do godz. 10:00.

2. Otwarcie ofert nastgpi w dniu sktadania ofert o godz. 11:00.

3. Oferte nalezy zlozy¢ poprzez Platforme zakupowa dostepng pod adresem
internetowym: https://platformazakupowa.pl/transakcja/774089 w sposob wskazany
w Rozdziale XV.

4. Otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii

tego systemu, ktora powoduje brak mozliwo$ci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez

zamawiajgcego, otwarcie ofert nastgpuje niezwlocznie po usunigciu awarii.

5. Najpozniej przed otwarciem ofert, udostepnia si¢ na stronie internetowej prowadzonego
postgpowania informacj¢ o kwocie, jaka zamierza si¢ przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamoOwienia.

6. Niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia si¢ na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcow, ktorych oferty
zostaly otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
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XX.  PROWADZENIE PROCEDURY WRAZ Z NEGOCJACJAMI

1.

Zamawiajacy korzystajgc z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 P.z.p., przewiduje

mozliwos$¢ ograniczenia liczby Wykonawcdéw. Maksymalna liczba Wykonawcow, ktorych

Zamawiajacy zaprosi do negocjacji ofert: 3.

1) Kryteria oceny ofert, ktore zamierza stosowac w celu ograniczenia liczby Wykonawcow
zapraszanych do negocjacji ofert:

a. kryterium cenowe — cena brutto oferty;
b. okres gwarancji.

2) Kwalifikacja Wykonawcoéw odbedzie si¢ na podstawie wskazanych kryteriow oceny

ofert. Zamawiajacy moze zaprosi¢ Wykonawcow, ktorzy przedstawili najkorzystniejszy
bilans ceny i1 pozostatych kryteriéw oceny ofert, czyli Wykonawcow, ktorych oferty
zostaly najwyzej ocenione.
W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z mozliwosci negocjowania tresci
ofert, negocjacje dotyczy¢ beda wylacznie tych elementow tresci ofert, ktore podlegaja
ocenie w ramach kryteriow oceny ofert, o ktérych mowa w Rozdziale XVI niniejszej
SWz.

W przypadku podjecia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku Zamawiajacy

poinformuje rownoczes$nie wszystkich Wykonawcow:

1) ktorych oferty nie zostalty odrzucone — 0 punktacji przyznanej ofertom w kazdym

kryterium oceny ofert i tacznej punktacji;

2) ktorych oferty zostaly odrzucone;

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiajacy w zaproszeniu do negocjacji wskaze miejsce, termin i sposob prowadzenia

negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach ktorych beda prowadzone negocjacje w celu

ulepszenia tresci ofert.

Prowadzone negocjacje maja charakter poufny. Zadna ze stron nie moze, bez zgody drugie;

strony, ujawnia¢ informacji technicznych i handlowych zwigzanych z negocjacjami. Zgoda

jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.

Po zakoficzeniu negocjacji z wszystkimi Wykonawcami, Zamawiajacy informuje o tym

fakcie uczestnikdw negocjacji oraz zaprasza ich do sktadania ofert dodatkowych.

Zaproszenie do zlozenia ofert dodatkowych bedzie zawiera¢ co najmniej:

1) nazwe oraz adres Zamawiajacego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz
strony internetowej prowadzonego postepowania;

2) sposob i termin sktadania ofert dodatkowych oraz jezyk lub jezyki, w jakich muszg one
by¢ sporzadzone, oraz termin otwarcia tych ofert.

Wykonawca moze zlozy¢ oferte dodatkowa, ktora zawiera nowe propozycje w zakresie

tresci oferty podlegajacych ocenie w ramach kryteriow oceny ofert wskazanych przez

Zamawiajacego w zaproszeniu do negocjacji.
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10.

Oferta dodatkowa nie moze by¢ mniej korzystna w zadnym z kryteridw oceny ofert
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona w odpowiedzi na ogloszenie o
zamowieniu.

Oferta przestaje wigza¢ Wykonawce w zakresie, w jakim zlozy on ofert¢ dodatkowa
zawierajacg korzystniejsze propozycje w ramach kazdego z kryteriow oceny ofert
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.

Oferta dodatkowa, ktora jest mniej korzystna w ktorymkolwiek z kryteriow oceny ofert
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona w odpowiedzi na ogloszenie
0 zamdwieniu, podlega odrzuceniu.

XXI. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC

DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa z wybranym Wykonawcg zostanie zawarta w terminach okreslonych w art. 308
ust. 2 i 3 Ustawy P.z.p.

Wybrany Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ umowe, ktorej ogdlne warunki okreslono
w Projekcie Umowy stanowigcym Zalgcznik nr 12 do SWZ.

W przypadku wyboru oferty zlozonej przez Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig
0 udzielenie zamdowienia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania przed zawarciem
umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego umowy regulujacej wspolprace tych
Wykonawcow.

Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Wykonawca nie p6zniej niz w dniu zawarcia umowy, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Nie p6zniej niz w dniu zawarcia umowy Wykonawca bedzie zobowiazany do przekazania
Zamawiajacego kosztorysow ofertowych sporzadzonych metoda szczegdtowa oraz kopii
uprawnien 0sOb petigcych funkcje kierownika budowy oraz kierownikéw robot
sanitarnych i rob6t elektrycznych..

Nie zlozenie dokumentow, o ktorych mowa w punktach 5 1 6 Zamawiajacy potraktuje jako
uchylanie si¢ od zawarcia umowy ze skutkami wskazanymi w art. 263 ustawy Pzp.

XXIl. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO

1.

2.

WYKONANIA UMOWY

Przed podpisaniem umowy Wykonawca ustanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10 % ceny brutto oferty.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze by¢ wnoszone, wedlug wyboru
Wykonawcy,

w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu;
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2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnoSciowo —
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. 0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego: Bank Gospodarstwa Krajowego, rachunek nr 62 1130 1017 0020 1557 9120
0011. W tytule przelewu nalezy poda¢: Modernizacja i adaptacja budynku siedziby
NIKIDW - cze$é 1 — NIKiDW/P/9/2023.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie gwarancji powinnO
zawiera¢ klauzule ,,na pierwsze pisemne zadanie” oraz bezwarunkowe i nicodwotalne
zobowigzanie podmiotu udzielajacego gwarancji do dokonania na rzecz Zamawiajacego
ptatnosci.

4. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote pozostawiong na zabezpieczenie roszczen
Z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji, wynoszaca 30 % wysokosci zabezpieczenia, nie
p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady lub gwarancji.

5. Zamawiajacy okresla wysoko$¢ zabezpieczenia w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej
w ofercie, ze wzgledu na charakter przedmiotu zamowienia oraz mozliwo$ci wystapienia
ryzyka zwigzanego z realizacja zamowienia publicznego. Prace budowlano — instalacyjne
prowadzone beda w budynku siedziby Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi,
wpisanego do rejestru zabytkow. Obiekt stuzy celom prowadzonej dziatalnosci, wobec
czego zarowno w budynku jak rdGwniez na terenie przyleglym kazdego dnia przebywa wielu
Interesariuszy. Nadto, na terenie inwestycji moga by¢ realizowane rownolegle prace przez
innego wykonawce.

6. Wobec powyzszego istnieje wysokie ryzyko zwigzane z realizacjg zamowienia wynikajace
z.

- mozliwo$ci uszkodzenia zabytkowego wnetrza zabytkowego budynku, w przypadku
realizacji robot sprzecznie z warunkami zamowienia, w tym w szczegdlnosci z ustaleniami
z konserwatorem zabytkow, co moze doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian
w zabytkowym obiekcie podlegajacym szczego6lnej ochronie, ewentualnie skutkowaé
bedzie znacznymi kosztami zwigzanymi z usunigciem wskazanych uszkodzen;

- znacznej liczby Interesariuszy  narazonych na szkody osobowe w przypadku
niewlasciwego zabezpieczenia terenu realizacji prac i dopuszczenia 0s6b nieuprawnionych;
Roboty nalezy realizowac¢ ze szczeg6lng starannoscia, uwzgledniajac najwyzsza jako$¢ prac
z zachowaniem wielu ograniczen wynikajacych z czynnego obiektu.

Zwigkszone zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie stuzylo prawidtowemu
wykonaniu umowy zgodnie z SWZ, naprawieniu ewentualnych szkod oraz wad fizycznych
zmniejszajacych warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot w tym
rowniez wykonania zastepczego, zaplaty zastrzezonych w umowie kar umownych, jak
réwniez usunigcia usterek, co jest szczegolnie istotne w przypadku obiektu wpisanego do
rejestru zabytkow.
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7. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie innej niz gotdwka, zaleca si¢ przestanie
Zamawiajacemu do akceptacji dokumentu potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia.

XXI11. INFORMACJE O TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOZLIWOSCI
JEJ ZMIANY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego na warunkach okreslonych w Zalaczniku nr 12 do SWZ.

2. Zakres §wiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 — 455 ustawy P.z.p. oraz
w Zalaczniku nr 12 do SWZ.

4. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem niewazno$ci, zachowania formy pisemnej lub
elektronicznej.

XXIV.POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSEUGUJACYCH
WYKONAWCY

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystuguja Wykonawcy oraz
innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamoéwienia oraz poniost lub
moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy P.z.p.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie
zamowienia oraz dokumentéw zamowienia przystuguja rowniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktérej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy P.z.p. oraz Rzecznikowi Matych i Srednich
Przedsigbiorcow.

3. Zgodnie z art. 513 ustawy P.z.p. odwolanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ zamawiajacego, podjeta w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie
zakupow, systemie kwalifikowania Wykonawcoéw lub konkursie, w tym na
projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynno$ci w postepowaniu o udzielenie zamowienia, 0 zawarcie umowy
ramowej, dynamicznym systemie zakupow, systemie kwalifikowania Wykonawcow lub
konkursie, do ktérej zamawiajacy byt obowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze Zamawiajacy byt do tego
obowigzany.

4. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (dalej: Prezesa Izby).
Odwotujacy przekazuje kopi¢ odwotania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do
wniesienia odwotlania w taki sposob, aby mogl on zapoznaé si¢ z jego trescig przed
uplywem tego terminu.

5. Odwotanie wobec treSci ogloszenia lub tresci SWZ wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub tresci SWZ na stronie
internetowe;j.
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10.

11.

12.

Odwotanie wnosi si¢ w terminie:

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe
jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkow komunikacji
elektronicznej,

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci Zamawiajacego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana w sposob inny niz
okreslony w lit. A powyzej.

Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi si¢ w terminie 5 dni od

dnia, w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto powzigé

wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia

Na orzeczenie Prezesa Krajowej Izby odwotawczej (dalej: Prezesa lzby) oraz

postanowienie Prezesa Izby, o ktorym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy P.z.p., stronom oraz

uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

W postepowaniu toczacym si¢ wskutek wniesienia skargi stosuje si¢ odpowiednio przepisy

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postgpowania cywilnego (Dz. U. 2021 r.poz.

1805 z p6zn. zm.) o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdziatu nie stanowig inacze;.

Skarge wnosi si¢ do Sadu Okregowego w Warszawie — sadu zaméwien publicznych,

zwanego dalej ,,sadem zamowien publicznych”.

Skarge wnosi si¢ za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktorym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy

P.z.p., przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placowce

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. —

Prawo pocztowe (tj. Dz.U. 2022 poz. 896 z pdzn. zm.) jest réwnoznaczne

Z jej wniesieniem.

Prezes lzby przekazuje skarge wraz z aktami postgpowania odwotawczego do sadu

zamoOwien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXV. WYKAZ ZALACZNIKOW DO SWZ

Zalacznik nr 1- Formularz Ofertowy — wzor.

Zalacznik nr 2 — O$wiadczenie Wykonawcy sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 — wzor.
Zatacznik nr 3 — Zobowigzanie innego podmiotu do udostgpnienia niezb¢dnych zasobow
Wykonawcy — wzor.

Zalacznik nr 4 — Oswiadczenie przynaleznosci lub braku przynaleznos$ci do tej samej grupy
kapitatowej — wzor.

Zalacznik nr 5 — O§wiadczenie Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia — wzor.

Zatgcznik nr 6 — Wykaz robot budowlanych — wzor.

Zalacznik nr 7 — Wykaz osob — wzor.

Zalacznik nr 8 — Przedmiary.

Zatgcznik nr 9 — Dokumentacja Projektowa.

Zatacznik nr 10 — Projekt Techniczny.

Zalacznik nr 11 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot — STWOIR.
Zatacznik nr 12 — Projekt umowy.
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Zalacznik nr 13 — Protokot z przeprowadzenia wizji lokalnej — wzor.
Zalacznik nr 14 — Opis przedmiotu zamoéwienia (wraz z zatgcznikami).

Komisja przetargowa:
Przewodniczacy: Ilona Dhugotecka ...,
Sekretarz: Eliza GajowCzyK .........coovviviiiiiiiiiiiii e,

Cztonek: Agnieszka ChodKiewiCz ..............cccoviiiiiiiiiiii,
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Zalacznik nr 1 do SWZ

Narodowy Instytut Kultury

i Dziedzictwa Wsi

ul. Krakowskie Przedmiescie 66
00 — 322 Warszawa

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy?:
Adres Wykonawcy ....................................................................................................................
KR83 .............................................. N|p ................................... RE GON .....................................
Ad res ema” ................................................. Dan e : OSOby do kontaktu ........................

Przystepujac do postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym
okreslonym w art. 275 pkt 2) ustawy P.z.p. na: Modernizacja i adaptacja budynku siedziby
NIKIiDW - czes¢ I — NIKIDW/P/9/2023, oferuje realizacj¢ przedmiotu zamowienia zgodnie
z warunkami 1 postanowieniami zawartymi w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,
Wielobranzowej Dokumentacji Projektowej — Projekcie budowlanym, Projekcie Technicznym
/ wykonawczym i Projekcie umowy oraz ofercie, za catkowita cene:

NEttO: .. zh, podatek VAT ... 7t
brutto: ...l ZE(STOWNIE: ... ).
Oferuj¢ okres gwarancji na przedmiot zamowienia — (Podaé) ........... miesiecy (min. 36

miesiecy, maksymalny punktowany okres 60 miesiecy).

2 w przypadku sktadania oferty wspolnej wymagane jest podanie nazw i adresow wszystkich podmiotow
sktadajacych ofert¢ wspolna
3 jezeli dotyczy
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Oswiadczam, ze:

1.

wypeilem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec 0sob

fizycznych, od ktoérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu

ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postgpowaniu;>

w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamowienia i realizacji

przysztego $wiadczenia umownego;

zapoznaliSmy si¢ z postanowieniami Projektu Umowy i zobowigzujemy si¢, w przypadku

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na okreslonych tam warunkach, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

zapoznali$my si¢ ze specyfikacja warunkéw zamowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen

oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;

odbytem obowigzkowa wizje lokalng w dniu ............... ;

nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 — 3 ustawy z dnia 13 kwietnia

2022 r. o szczegoOlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na

Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835

Z po6zn. zm.), tj. nie jestem Wykonawca:

a) wymienionym w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu = 765/2006°
i rozporzadzeniu 269/20147 albo wpisanym na liste na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu §rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3
tej ustawy;

b)  ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdzialaniu praniu pieni¢gdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r.
poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006
1 rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na list¢ lub begdaca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na list¢ na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na list¢ rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;

c)  ktorego jednostka dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 1 2106) jest
podmiot wymieniony w wykazach okreSlonych w rozporzadzeniu 765/2006
i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste¢ lub bedacy takg jednostka
dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na list¢ na podstawie

* Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

5 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie
stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o§wiadczenia wykonawca nie sktada
(usunigcie tresci o$wiadczenia np. przez jego wykreslenie).

6 Rozporzadzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczace $rodkéw ograniczajacych w zwigzku z sytuacja na Biatorusi
i udziatem Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy.

"Rozporzadzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie $rodkow ograniczajacych w odniesieniu do dziatan podwazajacych
integralnos¢ terytorialna, suwerennos¢ i niezalezno$¢ Ukrainy lub im zagrazajacych.
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decyzji w sprawie wpisu na list¢ rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym
mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;
7. Zamowienia zrealizujemy w terminie: 5 miesiecy liczac od daty zawarcia umowy, ale
nie pézniej niz do dnia 15 grudnia 2023 r.
8. Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik od towardw i ustug*;
9. Wykonawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towardéw

1ustug® na podstawie .......ccovviiiiiiiiii i ;
Jezeli Wykonawca nie wykresli Zadnej z powyzszych opcji, Zamawiajgcy przyjmie, ze Wykonawca jest zarejestrowany jako
czynny podatnik podatku od towarow i ustug.

10. zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp, ze:

a) wybor naszej oferty nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowiazku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i ustug*;
b) wybor naszej oferty bedzie prowadzil do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i ustug*.
UWAGA: powstanie obowigzku podatkowego u Zamawiajacego moze wynikaé z takich
okolicznosci jak: wewnatrz wspolnotowe nabycie towardw, import ustlug lub towardow,
mechanizm odwrdconego obcigzenia podatkiem VAT (np. okre§lone w ustawie o podatku
od towarow i ustug dostawy sprzetu elektronicznego).

11. W przypadku gdy wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego
obowigzku podatkowego — nalezy wskaza¢: - nazwe¢ (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych
dostawa lub §wiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarOw i ushug............oooiviiiiiii —ich
warto$¢ (netto) bez kwoty podatku: .........coooiiiiiiiiiii -
stawka podatku ................... %.

UWAGA: brak informacji w ww. zakresie oznacza, ze ztozona oferta nie bedzie prowadzita
do postania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.

12. Informacje i dokumenty zawarte w pliku ........... stanowig tajemnice¢ przedsigbiorstwa

W rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, Ze nie moga
by¢ one udostgpniane. Pozostate informacje i dokumenty sg jawne.
(Uwaga: Wykonawca musi sie zastosowac do zapisow SWZ).
13. Zamierzam powierzy¢ realizacj¢ nastgpujacych cze$ci zamowienia Podwykonawcom
(jezeli dotyczy):
Opis czes$ci zamoOwienia, ktorg Wykonawca
zamierza powierzy¢ do realizacji przez Nazwa Podwykonawcy

Podwykonawce

14. Jestem mikro przedsigbiorstwem:! / maltym przedsiebiorstwem / Srednim przedsigbiorstwem
/ duzym przedsigbiorca / jednoosobowa dziatalno$cia gospodarcza / osoba fizyczna
nieprowadzacg dziatalno$ci gospodarczej /inne ................ooeeinn.n
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15. Nazwa Banku i nr konta Wykonawcy, na ktére Zamawiajacy ma zwroci¢ wadium
w przypadkach okreslonych w ustawie P.z.p.:

16. W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, osoba umocowana do
podpisania umowy posiadajaca kwalifikowany podpis elektroniczny jest......................

17. W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, osoba odpowiedzialng za
realizacje UMOWY JeSt ......ovvvvvienneennnnnn.. 17<] PR email .....................

INNE DOKUMENTY SKEADANE WRAZ Z OFERTA:

Zalaczniki do niniejszej oferty:

*Niepotrzebne skresli¢

Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym osoby/os6b uprawnionych do skladania o§wiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

IPor. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczace definicji mikroprzedsigbiorstw oraz matych i $rednich przedsigbiorstw (Dz. U. L. 124
2 20.5.2003, s. 36-41) Te informacje sa wymagane wylacznie do celow statystycznych.

Mikroprzedsigbiorstwo: mniej niz 10 pracownikow, obrét roczny (kwota przyjetych pienigdzy w danym okresie) lub bilans (zestawienie
aktywow

i pasywow firmy) ponizej 2 mln EUR

Male przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 0sob i ktorego roczny obrét lub suma bilansowa nie przekracza
10 milion6éw euro.

Srednie przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktore nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsigbiorstwami i ktére zatrudniajg mniej
niz 250 0s6b i ktorych roczny obrodt nie przekracza 50 milionow EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 miliondéw euro.
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Zalacznik nr 2 do SWZ
Wykonawca:
(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
nippeseL, KRS/CeiDG)
Zamawiajacy

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
ul. Krakowskie Przedmiescie 66
00-322 Warszawa

OSWIADCZENIE WYKONAWCY, O KTORYM MOWA W ART.125 UST. 1 USTAWY PZP
(Dz. U. 22022 r. poz. 1710)

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym
okreslonym w art. 275 pkt 2) ustawy P.z.p. na: Modernizacja i adaptacja budynku siedziby

NIKIiDW — czesé I — NIKiDW/P/9/2023.
OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 — 10 ustawy
Pzp.

3. Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
.............................. ustawy Pzp (podaé¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w
art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 — 10 ustawy Pzp). Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww.
okoliczno$cia, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, podjatem nastepujace srodki naprawcze™:

4. Oswiadczam, ze nie zachodza w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

*Przekresli¢, o ile nie dotyczy.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspélnie ubiegajgcy sie o zamowienie]

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okre§lone przez zamawiajgcego
Ve e et et e
(wskaza¢ dokument i wiasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktorej okreslono warunki udziatu w
postepowaniu,).

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspdlnie ubiegajgcy si¢ o zamowienie, ktory polega na
zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajqcych zasoby, a jednoczesnie samodzielnie w pewnym zakresie
wykazuje spetnianie warunkow]

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego
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(wskazacé dokument i wlasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktorej okreslono warunki udziatu w
postgpowaniu) W nastgpujacym zakresie:

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOSCIACH LUB SYTUACJI
PODMIOTOW UDOSTEPNIAJACYCH ZASOBY:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, okreslonych przez
ZAMAWIAJGCEZO W .o eentetttet ettt ettt et e et e et e et et et e e e ettt ee e (wskaza¢ dokument i wlasciwg
Jjednostke redakcyjng dokumentu, w ktorej okreslono warunki udziatu w postegpowaniu), polegam na zdolno$ciach
lub  sytuacji  nastgpujacego/ych  podmiotu/6w  udostgpniajacych  zasoby:  (wskazaé¢ — nazwe/y
DOAMEOTU/OW) . ..o e e e e e e e w
NASEEPUJACYIM ZAKIESIC: .. .uttttnt ittt ettt et et et e e e et et e e re e eeeees

(okresli¢ odpowiedni zakres udostgpnianych zasobow dla wskazanego podmiotu).

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACIJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach s3 aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomos$cia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego
w blad przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:
Wskazuje nastgpujace podmiotowe $rodki dowodowe, ktore mozna uzyska¢ za pomoca bezplatnych i
ogolnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajace dostep do tych srodkow:

(wskaza¢ podmiotowy srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzqd lub organ, dokladne dane
referencyjne dokumentaciji)

(wskazaé podmiotowy srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzqd lub organ, dokladne dane
referencyjne dokumentacji)

UWAGA: NINIEJSZE OSWIADCZENIE SKEADA ODREBNIE KAZDY Z WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE
O ZAMOWIENIE. W PRZYPADKU POLEGANIA PRZEZ WYKONAWCE NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO, NINIEJSZE
OSWIADCZENIE SKEADA ROWNIEZ PODMIOT UDOSTEPNIAJACY SWOJE ZASOBY.

Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym osoby/os6b uprawnionych do skladania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy.
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Zalacznik nr 3 do SWZ

Zamawiajacy

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
ul. Krakowskie Przedmie$cie 66

00-322 Warszawa

ZOBOWIAZANIE
do oddania do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamoOwienia

Ja(/My) NiZe] POAPISANY (/ML) .. uvuntntint et ettt iee et et et et et et et et et et et et raea e e e raeeaeenennenes
(imig i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)
bedac upowaznionym(/mi) do repreZENtOWANIA: ........oviuiniiieet ettt et et
(nazwa i adres podmiotu oddajgcego do dyspozycji zasoby)

oSwiadczam(ly),
ze wyzej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) odda Wykonawcy

(nazwa i adres Wykonawcy sktadajqgcego oferte, ktoremu udostepniono zasoby)

do dyspozycji niezb¢dne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego

w trybie podstawowym okreslonym w art. 275 pkt 2) ustawy P.z.p. na: Modernizacja i adaptacja
budynku siedziby NIKiDW — cze$¢ I — NIKiDW/P/9/2023, przez caty okres realizacji zamowienia
i w celu jego nalezytego wykonania:

1) niezbgdnych zasobow na potrzeby realizacji przedmiotu zamowienia w zakresie:

3) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zamdwienia publicznego

5) czy podmiot, na zdolno$ciach ktorego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postgpowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane, ktérych wskazane zdolnosci dotycza

Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym osoby/os6b uprawnionych do skladania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy.
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Zalacznik nr 4 do SWZ

Zamawiajacy

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
ul. Krakowskie Przedmie$cie 66

00-322 Warszawa

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej
W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow
(Dz. U. 2021 r. poz. 275 ze zm.)

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym
okreslonym w art. 275 pkt 2) ustawy P.z.p. na: Modernizacja i adaptacja budynku siedziby
NIKIiDW - czesé¢ I — NIKiDW/P/9/2023.

Dziatajac w imieniu i na rzecz Wykonawcy:

Firma (nazwa) WYKONAWCY: o

Siedziba (adres) WYKONAWCY: e

niniejszym oswiadczam, ze przynaleze / nie przynaleze (niepotrzebne skreslic) do tej samej / Zadnej
(niepotrzebne skresli¢) grupy kapitatowej z innymi Wykonawcami, ktorzy ztozyli odrebne oferty, oferty
czesciowe

W niniejszym postepowaniu.

Wykaz Wykonawcdw przynalezacych do tej samej grupy kapitatowej, ktorzy ztozyli oferty

Lp. Wskazanie Wykonawcy

W zataczeniu dowody wskazujace, ze istniejace miedzy Wykonawcami przynalezacymi do tej
samej grupy kapitatowej, powigzania nie prowadza do zaktocenia uczciwej konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym osoby/os6b uprawnionych do skladania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy.
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Zalacznik nr S do SWZ

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:

nippeseL, KRS/CeiDG)
Zamawiajacy
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

ul. Krakowskie Przedmiescie 66
00-322 Warszawa

Oswiadczenie Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia

skladane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
(Dz. U.z2022r., poz. 1710)

Prawo zamo6wien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE REALIZACJI ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA PRZEZ
POSZCZEGOLNYCH WYKONAWCOW

Dotyczy postepowania o zamdwienia publicznego w trybie podstawowym okreslonym
w art. 275 pkt 2) ustawy P.z.p. na: Modernizacja i adaptacja budynku siedziby NIKiDW —
czesé I — NIKIDW/P/9/2023, oswiadczam, co nastgpuje:

A 720 0 o
(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje nastepujacy kluczowy zakres przedmiotu zamowienia:

SWYKOMAWCA. ..o
(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje nastgpujacy zakres przedmiotu ZamOWIENIA: .......ouviueiniiiniiiiiieieiieaeaneanne.
S A 7200 0 o
(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje nastgpujacy zakres przedmiotu ZamOWienia: .........ooevuiveiniiiiniiniiieiiniinnenenn.,

Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym osoby/os6b uprawnionych do skladania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy.
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Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:

nippeseL, KRS/CeiDG)

Zalacznik nr 6 do SWZ

Zamawiajacy
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

ul. Krakowskie Przedmiescie 66

00-322 Warszawa

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym
okreslonym w art. 275 pkt 2) ustawy P.z.p. na: Modernizacja i adaptacja budynku siedziby

NIKIiDW - czesé¢ I — NIKiDW/P/9/2023.

Warto$¢ roboty

Rodzaj roboty budowlanej budowlanej

Data
wykonania
roboty
budowlanej
(1j. dzien,
miesigc, rok)

Miejsce wykonania

Podmiot, na
rzecz ktorego
robota
budowlana byla
wykonana

Nazwa i1 doktadne wskazanie
zakresu roboty:

Robota budowlana polegajaca na:
budowie / rozbudowie /
przebudowie® obiektu wpisanego
do rejestru lub ewidencji
zabytkow (nr rejestru )
Robota budowlana obejmowata
roboty ogolnobudowlane, roboty
elektryczne, roboty sanitarne,
roboty zwigzane z o$wietleniem
awaryjnym i ewakuacyjnym, SSP,
systemow oddymiania oraz
zabezpieczeniem
przeciwpozarowym — TAK/NIE °

Nazwa i doktadne wskazanie
zakresu roboty::

Robota budowlana polegajaca na:
budowie / rozbudowie /

8 Niewlasciwe skresli¢
9 Niewtasciwe skresli¢
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przebudowie'® obiektu wpisanego
do rejestru lub ewidencji
zabytkow (nr rejestru /

ew.

Robota budowlana obejmowata
roboty ogolnobudowlane, roboty
elektryczne, roboty sanitarne,
roboty zwigzane z o$wietleniem
awaryjnym i ewakuacyjnym, SSP,
systemow oddymiania oraz
zabezpieczeniem
przeciwpozarowym — TAK/NIE 1

Wykazane roboty budowlane musza spelnia¢ warunki okres§lone w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1)
SWZ.

W przypadku, gdy warto§¢ wykonanych przez Wykonawce robot budowlanych zostata
wskazana w dowodach w obcej walucie, nalezy wpisa¢ w wykazie dostaw, warto$¢ przeliczong
na polska walute (PLN), wedtug sredniego kursu NBP obowiazujacego na dzien publikacji
ogloszenia o zamowieniu.

W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnos$ciach innego podmiotu na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy P.z.p., zalacza do oferty oryginal pisemnego zobowigzania lub
inny dokument innego podmiotu. Wzor zobowigzania stanowi Zatacznik nr 3 do SWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca powotujacy si¢ na doswiadczenie zdobyte w ramach
Konsorcjum, Zamawiajacy zada wskazania wylacznie do§wiadczenia nabytego w zwigzku z
konkretng 1 faktyczng realizacja czynnosci przez Wykonawce w ramach Konsorcjum w celu
potwierdzenia posiadania zdolnos$ci technicznej 1 zawodowej do wykonania zamowienia.

W zalaczeniu:

Dowdd potwierdzajacy, ze roboty budowlane przedstawione w wykazie zostaly wykonane
nalezycie.

Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym osoby/osob uprawnionych do skladania o§wiadczen woli w imieniu Wykonawcy

10 Niewtasciwe skresli¢
1 Niewtlasciwe skresli¢
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WYKAZ OSOB

Zalacznik nr 7 do SWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie podstawowym
okreslonym w art. 275 pkt 2) ustawy P.z.p. na: Modernizacja i adaptacja budynku siedziby
NIKIDW - czes¢ I — NIKiDW/P/9/2023.

Dane dotyczace

sanitarnych

Stanowisko | Imie i nazwisko ... | Doswiadczenia Informacj_a
Kwalifikacji Zakres 0 podstawie
zawodowego (w .
zawodowych, tvm lata Wyksztalcenia wykonywany do
uprawnien . y . ch czynno$ci | dysponowania
doswiadczenia) . .
tymi osobami
Kierownik
budowy
Kierownik
robét

Kierownik
robot
elektrycznych

*o0soby skierowane do realizacji zamowienia publicznego, w szczegélno$ci odpowiedzialne za Kierowanie robotami
budowlanymi muszg spelniaé¢ warunki okreslone w Rozdziale VII ust. 1 pkt 2) SWZ.
Oswiadczam, ze osoby skierowane do realizacji zaméwienia publicznego, posiadajg wymagane kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia oraz wyksztalcenie.

W przypadku gdy Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym spoza terytorium RP, osoby te musza:

a) posiada¢ wyksztatcenie i kwalifikacje wymagane do §wiadczenia ustug we wskazanej branzy budowlanej w kraju zamieszkania

tych oséb,

b) posiada¢ decyzj¢ o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branzy budowlanej zgodnie z ustawg z dnia 22 grudnia
2015 r. (Dz. U. 2021, poz. 1646 z pdézn. zm.) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej lub posiadaé prawo do §wiadczenia ustug transgranicznych.

Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym osoby/oséb uprawnionych do skladania o§wiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zalacznik nr 12 do SWZ

PROJEKT UMOWY NR.......... /2023/NIKiDW

Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w wersji elektronicznej 1 wchodzi w zycie z dniem je;j
podpisania przez Strony, w dacie ztozenia podpisu przez ostatnig z nich.

Umowa zawarta jest pomiedzy:

Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi, z siedzibg w Warszawie (00-322) przy
ul. Krakowskie Przedmiescie 66, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, dla ktorych
organizatorem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod numerem 3, NIP: 5252804887,
REGON: 384655657, zwanym w dalszej cze¢sci Umowy Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:

zsiedzibg W ... , WpISang do .........cooiiiiiii
pod numerem KRS: ................... , NIP: ...l , REGON: ................ , ZzZwanym
dalej Wykonawcg,

reprezentowanym przez.

W wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, przeprowadzonego w trybie
w trybie podstawowym okreslonym w art. 275 pkt 2) ustawy P.z.p.— NIKiDW/P/9/2023, na
podstawie przepisoOw ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
22022 r., poz. 1710) zostata zawarta Umowa (dalej: Umowa), o nastepujace;j tresci:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zamawia a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.:
Modernizacja i adaptacja budynku siedziby NIKiDW - czes¢ I w zakresie wskazanym
w Specyfikacji Warunkéw Zamoédwienia (zwanej w dalszej czesci Umowy SWZ), na
warunkach wskazanych w niniejszej Umowie, a takze wykonania wszelkich innych
czynnosci jakie okaza si¢ niezbedne do prawidtowego realizacji Umowy.
2. Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:
1) Pozwoleniem na budowe Nr 427/S/2022 z dnia 28 grudnia 2022r. oraz pozwoleniem
konserwatorskim Nr WZWL.5142.1354.2022.KP z dnia 22.11.2022r. oraz Nr
WZWL.5142.1554.2022.KP z dnia 13.12.2022r.
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2) Projektem budowlanym

3) Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét (dalej: STWOIR),

4) Wiclobranzowym Projektem Technicznym / wykonawczym

5) Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym robodt sporzgdzonym przez Wykonawce
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

6) zgodnie z Umowa, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami, w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) oraz aktami wykonawczymi, nadto zgodnie
Z normami i rysunkami normatywnymi,

7) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujacych norm i Krajowych Ocen
Technicznych.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie materiaty 1 urzadzenia, ktore beda uzyte do realizacji
przedmiotu zamowienia bg¢da odpowiada¢ co do jakoSci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w Prawie
Budowlanym oraz beda odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w wielobranzowej
dokumentacji projektowej — projekcie budowlanym i Projekcie Technicznym /
wykonawczym oraz STWOIR. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia
muszg by¢ fabrycznie nowe.

4. Tre$¢ przedmiarOw udostepnionych przez Zamawiajagcego w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy.

5. Ewentualne rozbiezno$ci pomiedzy przedmiarami, a wielobranzowa Dokumentacja
Projektowa —projektem budowlanym, Projektem Technicznym / wykonawczym oraz
STWiOR zostaty skalkulowane przez Wykonawce w wynagrodzeniu okreslonym w § 19
ust. 1.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarach, o ktorych mowa w ust. 4, a sg konieczne do realizacji
Przedmiotu Umowy zgodnie z wielobranzowag Dokumentacja Projektowa — Projektem
budowlanym oraz Projektem Technicznym / wykonawczym oraz STWOIR, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 19 ust. 1.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane wielobranzowa Dokumentacja
Projektowa — Projektem budowlanym i Projektem Technicznym / wykonawczym oraz
STWOIR, roboty budowlano — instalacyjne, niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 2 Terminy

1. Rozpoczecie wykonania robot budowlanych nastgpi w dniu protokolarnego przekazania
terenu budowy Wykonawcy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy wielobranzowa dokumentacj¢ projektowa — Projekt budowlany, Projekt
Techniczny / wykonawczy w wersji papierowej i elektronicznej oraz dziennik budowy.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy niezbedny dla realizacji Przedmiotu
Umowy nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
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3. Termin realizacji zamoéwienia wynosi do 5 miesiecy liczac od daty zawarcia umowy, ale
nie pdzniej niz do dnia 15 grudnia 2023 r.

4. Komisyjny odbidr robdt budowlanych odbedzie si¢ na zasadach opisanych w § 18. Za date
odbioru catosci robot budowlanych strony ustalajg dat¢ zakonczenia robdt wymieniong
W protokole odbioru koncowego robot budowlanych, zatwierdzonym przez Kierownika
Dziatu Administracyjno — Gospodarczego.

5. Termin zakonczenia przedmiotu Umowy obejmuje zakonczenie wszelkich odbiorow
potwierdzonych protokotami. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminach
okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce
1 przekazanym do zatwierdzenia Zamawiajgcego w dniu podpisania Umowy, zgodnie
z §10.

6. W przypadku zwloki Wykonawcy w zakonczeniu prac, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Umowy na podstawie §25 lub powierzy¢ dokonczenie robdt osobom trzecim, na koszt
I ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
wystawienia Wykonawcy faktury VAT lub noty obcigzeniowej dokumentujacej
poniesione przez Zamawiajacego wyzej wskazane koszty bez podpisu Wykonawcy.
Odliczenie tych kosztow bedzie realizowane poprzez potracenie z biezacych platnosci
naleznych Wykonawcy albo poprzez pobranie z otrzymanych od Wykonawcy gwarancji
bankowych lub ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy Zamawiajacy nie skorzysta
Z prawa potracenia z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy lub innej platnosci dla
Wykonawcy albo pobrania z gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptaty nalezno$ci w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT lub
noty obcigzeniowej. Postanowienie to odpowiednio dotyczy réwniez wykonania napraw
w okresie gwarancyjnym.

7. Wszelkie zdarzenia 1 fakty zaistniale w trakcie wykonywania prac, ktére nie sg
spowodowane dziatalno$cig Wykonawcy, a moga mie¢ wptyw na dotrzymanie termindw
realizacji prac, musza by¢ niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 3 dni
kalendarzowych od ich wystapienia, zgloszone Zamawiajacemu na pi$mie oraz muszg by¢
udokumentowane i uzasadnione przez Wykonawce. Niewykonanie tego obowigzku przez
Wykonawce we wskazanym powyzej terminie wylacza prawo Wykonawey do
powolywania si¢ na powyzsze okoliczno$ci. Dla uniknigcia watpliwos$ci, samo zgtoszenie
okolicznosci, ktore w ocenie Wykonawcy moga mie¢ wplyw na harmonogram robdt, nie
daje Wykonawcy prawa do zadania jego zmian.

8. Strony Umowy nie sg odpowiedzialne za naruszenie obowigzkow wynikajacych z Umowy,
jesli jest to wynikiem dziatania Sity wyzszej. Sita wyzsza rozumiana jest jako wszelkie
nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewngtrznym, niemozliwe do przewidzenia, takie
jak katastrofy, pozary, powodzie, wybuchy, niepokoje spoteczne, dzialania wojenne, akty
wiadzy panstwowej, ktore w czesci lub w catosci uniemozliwiajg wykonanie zobowigzan
zawartych w Umowie lub utrudniaja wykonanie tych zobowigzan na warunkach
okreslonych Umowg. Jako dowdd wystgpienia sity wyzszej 1 jej zakonczenia stuzy
certyfikat Krajowej Izby Gospodarczej witasciwej dla miejsca wystgpienia sity wyzszej.
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10.

W przypadku zadziatania sity wyzszej, Strona dotknigta nig informuje w terminie 5 dni 0
tym drugg Strone, przystepujac jednoczesnie do rozméw celem ustalenia wspolnego
postepowania.

Strony nie wykluczaja, ze nadzwyczajne zdarzenie, o ktorym mowa w ustepie
poprzedzajagcym moze by¢ spowodowane epidemig COVID-19, jezeli nie mozna byto mu
zapobiec pomimo dotozenia nalezytej staranno$ci oraz wykazany zostanie adekwatny
zwigzek migdzy epidemiag a brakiem mozliwosci realizacji Umowy. Jednakze
w przypadku, gdy pomimo dotozenia nalezytej staranno$ci i wykazania powyzszego
zwigzku, postepujacy stan epidemii COVID-19 wptynie lub potencjalnie bedzie mogt
wpltyna¢ na wykonanie przedmiotu Umowy, Strona dotkni¢ta tym stanem dolozy
najwyzszej starannosci, aby niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie trzech dni roboczych
od dnia zaistnienia takiej okolicznos$ci, poinformowa¢ drugg Strong 0 tej Sytuacji oraz
zaproponowaé rozwigzanie ograniczajace ryzyko niewykonania przedmiotu Umowy.
Druga Strona w takiej sytuacji niezwtocznie przystapi do negocjacji ze Strong informujaca,
w celu ustalenia zakresu dzialan zaradczych niezbednych do zachowania cigglosci
realizacji przedmiotu Umowy. Strony dotozg najwyzszej starannosci w takim przypadku,
aby uzgodni¢ rozwigzania zastepcze w celu prawidlowej realizacji Umowy, w sposob
W miar¢ mozliwosci nie wywierajacy negatywnego wplywu na przedmiot Umowy.
Niezaleznie od powyzszego Strony uzgadniaja, Zze rozwigzania zastgpcze nie moga
zwigkszy¢ kosztow Umowy.

Kazda ze Stron zgadza si¢ na przedluzenie termindéw realizacji Umowy o czas dziatania
Sity Wyzszej. Jezeli stan Sity Wyzszej trwa dhuzej niz 30-dni od daty jej zaistnienia,
Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od dalszej realizacji Umowy bez kar i odszkodowan
z tego tytutu.

§ 3 Dalsze obowigzki Stron

Zamawiajacy jest zobowigzany do udziatu w realizacji Umowy w terminach 1 na zasadach
okreslonych w Umowie.

Wielobranzowa Dokumentacja Projektowa —Projekt budowlany , Projekt Techniczny /
wykonawczy i STWiIOR stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i moga by¢é wykorzystane
wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian dokumentacji
projektowej w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy, w tym usunigcia
jej wad wskazanych przez Wykonawce.

Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$§¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej jest nastgpstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzaja Wykonawce.

Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego
nadzor nad zgodnoscia realizacji robot z projektem o planowanym terminie rozpoczecia
robot.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
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1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania
terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezb¢dnej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej
zmian w zakresie niezb¢dnym do wykonania Umowy,

5) nicodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod =zaplecze budowy na
warunkach uzgodnionych pomigdzy Stronami,

6) zaplecze socjalne i magazynowe Wykonawca zabezpiecza we wlasnym zakresie.
Ustalenie miejsca przeznaczonego na zaplecze, wezet sanitarny, kontener na odpady
socjalne i1 przemystowe nastgpi w porozumieniu z Zamawiajacym,

7) wskazania Wykonawcy punktu poboru wody, punktu energii elektrycznej.
Rozliczenie energii elektrycznej przez Wykonawce nastapi wedlug biezacego zuzycia.
Za pobor wody 1 odprowadzenie $cieckow Wykonawca zaptaci zgodnie z odczytem
licznikow. Po zakonczeniu robdt Zamawiajacy wystawi fakture obcigzajaca
Wykonawce za zuzyta wodg, odprowadzenie Sciekow i energi¢ elektryczna.

8) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy.

§ 4 Zarzadzanie realizacja Umowy

1. Nadzor ze strony Zamawiajacego sprawowacé bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
ktéry wyznaczy jako Inspektorow nadzoru inwestorskiego:

1) o, — branza budowlana,
2) i — branza elektryczna,
3) — branza sanitarna.

2. Osoby ds. nadzoru wskazane w ust. 1 reprezentujag Zamawiajacego wobec Wykonawcy
w zakresie realizacji robot budowlanych.

§ 5 Narady koordynacyjne

1. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sa uprawnieni do zwotywania narad koordynacyjnych
Z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych osob.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania 1 zaawansowania robot budowlanych, w szczegdlnosci
dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub
zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz kierownicy robot sg zobowigzani do uczestniczenia w naradach
koordynacyjnych.

4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sporzadzg protokodt z narad, o ktorych mowa w ust. 1,
a kopie protokotu i zawartych w nim ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym
na naradg.
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5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej uczestnicy moga wnie$¢ uwagi
W terminie 2 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
zawarte w protokole uwaza si¢ za wigzace.

§ 6 Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlowego zapoznania si¢ przed rozpoczeciem
realizacji przedmiotu Umowy z przekazang dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 oraz
innymi dokumentami i opiniami oraz uwzglednienia warunkéw realizacji wynikajacych
z ww. dokumentéw i stanu faktycznego, w szczegolnosci:

a) dokonywania biezacych uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
b) organizacji zaplecza budowy oraz jego likwidacji
c) zabezpieczenia i oznakowania terenu robot.

2. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cia,
zgodnie z umowg, oferta i wielobranzowa Dokumentacja Projektowa —projektem
budowlanym, Projektem technicznym / wykonawczym i STWiOR, nienaruszajacymi
Umowy poleceniami Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w tym w szczegdlnosci z Ustawa
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z p6z. Zm.), Ustawg
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2022r. poz. 699 z pdz. Zm.), Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1213 z p6z. Zm.),
Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 2556
z p6z. Zm.) oraz aktami wykonawczymi do nich.

3. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczegdlnoS$ci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
Smier¢ 0s0b oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan 1 bezpieczenstwo
na terenie budowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, chyba ze wylacznie odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub
osoba trzecia, za ktorag Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc¢.

5. Wykonawca jest zobowigzany do:

a. niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody,

b. niezwlocznego, pisemnego zglaszania Zamawiajacemu ewentualnych probleméw,
trudnosci w trakcie realizacji Umowy oraz powiadamiania o kazdym istotnym
zdarzeniu, jakie moze mie¢ wplyw na wykonanie Umowy, co nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za wykonanie Umowy zgodnie z jej warunkami,

C. gromadzenia materialow przeznaczonych do wbudowania w ramach realizowanego
przedmiotu Umowy, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem
organizacji robot i zaplecza,

d. uczestniczenia w spotkaniach koordynacyjnych z przedstawicielem Zamawiajacego,
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w trakcie trwania Umowy,
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przekazywania Zamawiajagcemu na jego zadanie wszelkiej dokumentacji zrodtowe;j
pozwalajacej na ocen¢ prawidtowego wykonania prac, w tym zgtaszanych do odbioru
oraz zapewnienia mozliwo$ci kontrolowania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci
stosowanych przez Wykonawce materialtow 1 wyrobow, a takze jakosSci
wykonywanych prac, uwzglednienia zalecen 1 uwag Zamawiajacego 0raz
niezwlocznego udostepnienia wszelkich wymaganych przez niego dokumentow,
zorganizowania wykonywanych w ramach Umowy robdt w taki sposob, aby inne
podmioty, ktére beda wykonywaly inne prace na rzecz Zamawiajacego ha
przekazanym Wykonawcy terenie mogly je wykonaé bez przeszkdd i jakichkolwiek
optat na rzecz Wykonawcy.

prowadzenia gospodarki odpadami, zgodnie z obowigzujgca ustawg o odpadach oraz
innymi  wlasciwymi przepisami, wlasciwego zagospodarowania materiatow
Zrozbidrek podczas realizowanych prac oraz poniesienia ewentualnych oplat za
korzystanie ze S$rodowiska zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy.
W przypadku, jesli Wykonawca nie posiada uprawnien, o ktorych mowa w ustawie
0 odpadach, zleci usunigcie z terenu robot odpadow 1 zanieczyszczen podwykonawcy
posiadajacemu stosowne uprawnienia.

ustawienia przenosnych pojemnikéw i wiasnego kontenera na odpady state i ciekle
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, wlasciwe ich opisanie (nazwa, logo
firmy) a takze systematyczne ich oproznianie. Wszelkie odpady powstate w trakcie
realizacji prac na terenie Zamawiajacego wynikajace z realizacji przedmiotu Umowy,
Wykonawca ma obowigzek selektywnie gromadzi¢, zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych rob6t budowlanych oraz

za jakos$¢ zastosowanych do robot materiatow.

7.  Wykonawca jest zobowigzany, w szczegdlnosci do:

a.

wskazania Kierownika budowy 1 kierownikéw robdt, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane oraz dos§wiadczenie zawodowe; podczas realizacji prac winna
by¢ prowadzona dokumentacja odkry¢, a o nowych okolicznosciach/odkryciach nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ Lubelskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
prowadzenia dokumentacji budowy oraz przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu,
dokumentacji powykonawczej wraz z nastepujagcymi dokumentami:

a) potwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie materialow

I wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

b) gwarancjami producentdw na zastosowane materialy i wyroby budowlane oraz
urzadzenia techniczne,

C) pozostalymi dokumentami okre$lonymi w art. 57 Prawa budowlanego,

d) nie pozniej niz na 5 dni przed zgltoszeniem do odbioru w 3 egz. Dokumentacji
powykonawczej w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej, zawierajacej
pliki z rozszerzeniem: doc, xls, ath, dwg, oraz pdf, na trwatym nos$niku danych — 1
szt., (pendrive). Wersja elektroniczna dokumentacji technicznej musi odpowiadaé

Strona 47 z 90



NIKiDW/P/9/2023

[

przekazanej wersji papierowej, tj. musi by¢ w pelni zgodna pod wzgledem
zawartosci, 1losci stron, rysunkéw, musi zawiera¢ stosowne uprawnienia, decyzje,
a takze musi by¢ opatrzona niezbednymi podpisami, pieczatkami i uzgodnieniami
(skan).
przed przystagpieniem do wykonywania robot, opracowania 1 przedstawienia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentow BIOZ i IBWR dla uzgodnione;j
technologii i organizacji pracy. Zaakceptowanie obu dokumentéw przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego jest warunkiem zgody na rozpoczecie robot,
przekazywania Inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia im przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnos$ci objetych przedmiotem
umowy, zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,
stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzgtu, metod diagnozowania
I kontroli spetniajacych wymagania techniczne postawione w wielobranzowej
Dokumentacji Projektowej —Projekcie , Projekcie Technicznym / wyknoawczym
i STWIOR,
umozliwienia wstgpu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,
zglaszania gotowos$ci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdét,
usuwania, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w §19 ust. 1 wad
i usterek stwierdzonych w trakcie kontroli i wykonywania odbiorow technicznych oraz
w okresie gwarancji i rekojmi, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.
utrzymywania porzadku na terenie budowy,
Stosowania si¢ do polecen Inspektorow nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,
angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedz¢
1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt 1 innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wskazanych w Umowie,
dostarczania materiatéw i1 urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,
sporzadzenia na zadanie Inspektoroéw nadzoru inwestorskiego planow organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktore zamierza w tym
celu przyjac.
niezwlocznego zawiadamiania o zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach
ujawnionych w trakcie prowadzenia robot Mazowieckiego Wojewodzkiego
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Konserwatora Zabytkoéw
W porozumieniu z Zamawiajgcym,

8. Roboty beda prowadzone w czynnym obiekcie pelnigcym funkcje biurowe, a takze
komercyjne — wynajem pokoi goscinnych oraz sal konferencyjnych. W czasie prowadzenia
robot Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ bezkolizyjne funkcjonowanie budynku.
W przypadku wystapienia realizacji robot w obszarze poza terenem budowy Wykonawca,
przy wspoétudziale Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest uzgodnié
Z Zamawiajacym termin wykonania robot niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca wyposazy swoich pracownikdw w odziez ochronng oraz identyfikatory
Z nazwg firmy.

9. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1) dziennik budowy,
2) protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu, zanikajacych, czesciowych,
3) pozostate dokumenty budowy, zgodnie z Projektem Technicznym.
10. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
1) harmonogramu rzeczowo — finansowego robo6t i jego aktualizacji,
2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
3) instrukcje bezpiecznego wykonywania robot,
4) informacji o wytwarzanych odpadach,
5) dokumentacji powykonawczej.

11. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektorow nadzoru inwestorskiego
o gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni
roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorom nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

12. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie penil funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robot
i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania
kazdego Podwykonawcy.

13. Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu na teren budowy przez Wykonawce lub inne podmioty,
za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

14. Wykonawca przygotowuje dokumentacje¢ powykonawczag zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc 1 dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

15. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robot oraz odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych
odbiorom cze$ciowym.

16. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajacemu na kazde Zzadanie
w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.
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§ 7 Udostepnienie zasobow

1. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot udostepniajacy zasoby ............. (nazwa podmiotu
udostepniajacego zasoby), na ktérego zdolnosci techniczne lub zawodowe Wykonawca
powotat si¢ w ofercie w celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie
(w jakim zdolno$¢ techniczna lub zawodowa podmiotu udostgpniajacego zasoby byty
deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na etapie postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego).

2. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez podmiot udostepniajacy zasoby,
o ktorym mowa w ust. 1, z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem udostepniajacym,
posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowily podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu udostgpniajacego zasoby, po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego lub zobowiaze si¢ do osobistego wykonania odpowiednej czgsci
zamoOwienia, jezeli wykaze spelnianie warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w tej czesci.

§ 8 Osoby skierowane

1. Do realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami
ponizszy personel:

1) kierownik budowy w 0SObi€.........ccccovviririiiiiiieein, , Nr uprawnien
2) kierownik robét sanitarnych w osobie................... , it Uprawnien.............,
3) kierownik robét elektrycznych w osobie ................... , N uprawnien..........

2. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1, sg uprawnione do dzialania w zwigzku z realizacja Umowy
w granicach okre§lonych art.. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
2021 r., poz. 2351 z poézn. zm.) oraz maja obowigzek przebywania na terenie budowy
w trakcie wykonywania robdt budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy.

3. Wykonawca lub Podwykonawca, jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie Umowy
o prace osob wykonujacych pracg, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z pdzn. zm.). Zobowigzanie do
zatrudnienia dotyczy pracownikow, ktorzy w ramach niniejszej Umowy beda wykonywac
nastgpujace czynnosci w zakresie: roboty budowlane, roboty rozbiérkowe, roboty murowe,
wykonanie posadzek, uktadanie glazury i terakoty, roboty malarskie, roboty sanitarne,
elektryczne, roboty instalowania centralnego ogrzewania i roboty stolarskie i §lusarskie.

4. Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: ,,Przez nawigzanie
stosunku pracy pracownik zobowigzuje si¢ do wykonywania pracy okre§lonego rodzaju na
rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce, a pracodawca — do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.”
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5. Zasady przeprowadzenia przez Zamawiajacego kontroli w zakresie spelniania przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710):

1) Wykonawca najpozniej w dniu zawarcia Umowy zlozy dokumenty potwierdzajace
zatrudnienie osoby/oso6b wykonujacej/cych czynnosci okreslone w ust. 3, tj.:

a. pisemne oswiadczenia Wykonawcy / Podwykonawcy lub pisemne o$wiadczenie
pracownikow zatrudnionych przez Wykonawce / Podwykonawce potwierdzajace,
ze pracownicy sa zatrudnieni na podstawie Umowy o prace, w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, z uwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (Dz.
U. z 2020 r., poz. 2207 z p6ézn. zm) przez caly okres realizacji przedmiotu
zamoOwienia. O$wiadczenie powinno zawiera¢: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze wymagane
czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie Umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju Umowy o prace i
wymiaru etatu, daty zawarcia Umowy, zakresu obowigzkéw, a takze wskazanie, ze
wynagrodzenie tych o0sO6b nie jest nizsze niz minimalne wynagrodzenie
przewidziane w powotanej wyzej ustawie oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce /
Podwykonawce kopi¢ Umowy / umoéw o pracg osob wykonujacych czynno$ci
wymienione w ust. 3. Kopia Umowy / umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
Z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z dnia 4 maja
2016r.).

2) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan zwigzanych z zatrudnieniem osoby/os6b wykonujacej/cych wskazane
czynnosci przez caly okres realizacji Umowy, w szczegdlno$ci poprzez wezwanie do
okazania, w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych, liczac od dnia wystania
wezwania:

a. dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5,

b. zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego oplacanie przez
Wykonawce / Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

c. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce /
Podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
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danych osobowych pracownikow (imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji),
Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

6. Wykonawca moze zmieni¢ osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu Umowy,
zatrudnione na podstawie Umowy o prace z zastrzezeniem, ze zostang spetnione
wymagania, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia:

1) nieprzedtozenie przez Wykonawce/Podwykonawce dokumentoéw, o ktorych mowa
w ust. 5 pkt. 1 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie Umowy o prace.
2) W przypadku dwukrotnego niewywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w ust. 5 pkt
1, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg
umowng za odstapienie od Umowy w wysokosci 5 % wartosci Umowy brutto.

8. Postanowienia ust. 3-7 stosuje si¢ odpowiednio w odniesieniu do pracownikoéw, ktorymi
postuguje si¢ lub zamierza si¢ postugiwa¢ Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca.
W tym celu Wykonawca w umowach o podwykonawstwo zawrze odpowiednie
postanowienia, umozliwiajace egzekwowanie wymagan okreslonych powyze;j.

9. W przypadku wykonywania czynno$ci wymienionych w ust. 3 w zakresie realizacji
przedmiotu zamdwienia osobiscie przez osobe fizyczng prowadzacg we wlasnym imieniu
dzialalno$¢ gospodarcza (samozatrudnienie), Zamawiajacy odstepuje od wymogu,
o ktorym mowa w ust. 3. Jednocze$nie Zamawiajacy wymaga, aby w takim przypadku
Wykonawca ztozyl o$wiadczenie potwierdzajace, ze czynno$ci wymienione w ust. 3
w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia bgdg $§wiadczone osobis$cie przez osobe
fizyczna.

§ 9 Podwykonawstwo

1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
zamowienia:............... , a Podwykonawcom powierzy realizacj¢ zamowienia w czeSci:

2. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile
sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow
1 osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych.

3. Przepisy niniejszej Umowy o roboty budowlane nie naruszaja praw i1 obowigzkéw
Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i1 Dalszego Podwykonawcy wynikajacych
z przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

2 yzupetnié¢ zgodnie ze ztozona oferta
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4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedlozenia
Zamawiajgcemu projektu tej Umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

5. Umowa z Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawca powinna stanowic¢
W szczeg6lnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku,

2) przedmiotem Umowy 0 podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czesci zamowienia
okreslonego umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowac
w czeSciach, na podstawie odbiorow czeSciowych robot wykonanych przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania
wymaganiom okreslonym w wielobranzowej Dokumentacji Projektowej —Projekcie
budowlanym, Projekcie Technicznym / wykonawczym oraz STWOIR, oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na kazde jego zadanie dokumentow, o$wiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedktadania Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci rob6t 1 ich wycena, oraz z czescia
dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore majg by¢ realizowane na podstawie
Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze¢$ci dokumentacji, a takze projektu
jej zmiany nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem lub zmiana, a w przypadku projektu
Umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, wraz ze
zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
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Umowy. Za dzien przedlozenia projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien wplywu
projektu Umowy do Zamawiajacego.
Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu Umowy zgodnie
Z ust. 6, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo.
Zakazuje si¢ stosowania postanowien w projekcie Umowy o podwykonawstwo w sposéb
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
Umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, w szczego6lno$ci w nastepujacych
przypadkach:
1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy 0 podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 5, nie zatgczenia zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych
mowa W ust. 6,
2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawcg lub Dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czgsci
przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie
bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktdrej umowa
0 podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot udostepniajacy
zasoby), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat si¢ w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w celu wykazania spelniania warunkow udziatu
W postepowaniu,
3) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowg dla tych robot,
4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajagce rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawcg na podstawie Umowy,
5) gdy termin zaptaty wynagrodzenia pomi¢dzy Wykonawca, Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonego projektu Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym
W ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu Umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte)
Umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Umowy zgodnie z ust.
9 zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadku, gdy pomimo zgtoszenia zastrzezen, o ktérych mowa w
ust. 7, nie zostaly one uwzglednione przez Wykonawce. W takim wypadku Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego spowodowania zmiany zawartej Umowy
0 podwykonawstwo stosowanie do wniesionych przez Zamawiajgcego zastrzezen.
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Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza si¢ za
akceptacje Umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% warto$ci brutto Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wytaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10
000,00 zt brutto (stownie: dziesig¢ tysiecy ztotych).

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego. W przypadku, o ktorym
mowa w ust. 12 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt
1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
Umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej Umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe,
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedloZzeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$é
Z oryginalem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi
zgodnie z ust. 12 i przy braku sprzeciwu z ust. 10 i ust. 11.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o czym mowa w
ust. 15. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy nie zwigzanych =z realizacja Umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

Strona 55z 90



NIKiDW/P/9/2023

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 15 Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartosci brutto Umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

22. Podwykonawstwo nie zwalnia Wykonawcy z nalezytego wykonania Umowy 1 obowiazkéw
w niej ujetych w § 1 ust. 112 niniejszej Umowy.

23. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

24. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

25. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okre§lonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie wusunie na Zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej Umowy.

26. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, z ktorym zostala zawarta umowa

Strona 56 z 90



NIKiDW/P/9/2023

&

o

7.

8.

0 podwykonawstwo niezaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

§ 10 Harmonogram Rzeczowo — Finansowy

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo —
Finansowy, wedlug wzoru stanowigcego Zalacznik nr do 5 do Umowy, ktéry moze
podlega¢ zmianom przez Wykonawce stosowanie do postanowien Umowy, po wyborze
oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem niniejszej Umowy, uwzgledniajacy
wykonanie wszystkich robdt oraz charakterystyke obiektu, na terenie ktorego sa one
prowadzone.
Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie podlegat kazdorazowo zmianom
i aktualizacjom, w sytuacji zaistnienia uzasadnionych okoliczno$ci powodujacych
przesunigcie termindéw realizacji wskazanych w Harmonogramie. Wykonawca na kazde
zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu do
weryfikacji i akceptacji zmienionego Harmonogramu, w terminie 7 dni liczac od dnia
zgloszenia takiego zadania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie uprawniony do zgloszenia uzasadnionych
zastrzezen 1 uwag do zmienionego Harmonogramu rzeczowo — finansowego, a
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wprowadzenia, w terminie 3 dni roboczych liczac
od dnia ich otrzymania.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji
papierowej i graficznej (po 1 egz. Kazdy), zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych
etapow postepu w realizacji robot budowlanych.
Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo
— finansowego na terenie budowy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci:
1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy, terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot
sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce
urzadzen i dostaw na teren budowy,
2) szacowanie zaawansowania roboét i ptatnosci (brutto) oraz koszty ogolne roztozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy z uwzglednieniem wszystkich zrédet
finansowania.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian do Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego robot w przypadku zmiany warunkéw finansowania lub
zaistnienia innych niezaleznych od niego czynnikow.
Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze
Stron Umowy w zakresie przesuni¢cia termindw realizacji oraz zakonczenia robot. Jezeli
wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo — finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia roboét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
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Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo — finansowego nie prowadzi do
zmiany terminu zakonczenia robo6t, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany tresci Umowy.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy =zastepuje dotychczasowy
Harmonogram i jest wigzacy dla Stron.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminOw nie uprawnia
Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robot budowlanych.

W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo —
finansowego do zatwierdzenia w terminie okre§lonym w ust. 1 i ust. 3, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kar¢ umowng zgodnie z § 26 ust.11 pkt 13.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw realizacji
poszczegolnych robot wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo — finansowego, nie
uprawnia Stron do odstgpienia Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robot budowlanych.

W przypadku zwloki w wykonywaniu prac przez Wykonawce wzgledem terminow
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, Wykonawca zobowigzany
bedzie przedstawi¢ Zamawiajgcemu na piSmie, w terminie nie dluzszym niz 4 dni
kalendarzowe od zaistnienia takiej zwtloki, szczegdétlowy Harmonogram nadrobienia
opoOznien, a po jego pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego — podja¢ niezwtocznie
wszystkie dziatania w celu jego wykonania. Wykonawca ponosi przy tym wszystkie koszty
dziatan niezb¢dnych do zniwelowania zaistniatych op6znien.

§ 11 Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni przestrzeganie
przepisOw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy.
Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny
koszt wszelkich zabezpieczen 1 urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ 1 przedlozy¢ Zamawiajagcemu Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.) i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126
z pdzn. zm.) nie pozniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot budowlanych.

§ 12 Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrzeé na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do
dnia poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastapic¢ przekazanie terenu budowy, umowg lub
Umowy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:
1) od odpowiedzialno$ci cywilnej (Polisa OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej
dzialalno$ci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione
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przez osoby trzecie w wyniku $§mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osob
trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy na
kwot¢ minimum 3 000 000 zt (stownie: trzy miliony ztotych), zgodnie z wytycznymi
stanowigcymi Zalacznik 6.

2) ubezpieczenia kazdego Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy), a takze
wszelkich innych os6b realizujacych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty
budowlane.

2. Koszt Umowy/umow ubezpieczenia, w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe, ponosi
W calosci Wykonawca.

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie Umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie Umowy 1 polisy ubezpieczenia, nie pdzniej
niz do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé si¢ z przekazaniem terenu budowy do
czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych
w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcg.

4. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia 1 przekazania Zamawiajacemu dokumentdw potwierdzajacych zawarcie
Umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopig¢ Umowy 1 polisy ubezpieczenia, co
najmniej na miesigc przed wygasnigciem poprzedniej Umowy ubezpieczenia.

5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 13 Utrzymanie terenu budowy

1. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany
do zagospodarowania terenu budowy.
2. Po przejeciu terenu budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody
wyrzadzone na terenie budowy.
3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
a. zapewnienie bezpieczefstwa o0sOb przebywajacych na terenie budowy oraz
utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,
b. podjgcie niezbednych srodkéw, ktore zapobiegng wejsciu na teren budowy o0sob
nieuprawnionych,
c. doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,
d. ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury
technicznej do celow zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, probami
i odbiorami.
4. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorom nadzoru inwestorskiego,
0sobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu
budowy.
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5. W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy
W stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowac¢ wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprze¢t, materialty 1 grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z terenu budowy. Po zakonczeniu robot
budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy 1 przekazac¢ go
we wlhasciwym stanie Inspektorom nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
zatwierdzenia protokotu odbioru cato$ci robdt budowlanych.

6. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust.
5, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego majg prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania si¢ do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni
roboczych skierowanym przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§14 Dodatkowe zobowiazania Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég
i obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktéore moga
spowodowa¢ roboty, transport lub sprzgt Wykonawcy, jego dostawcow lub
Podwykonawcow, w szczegdlno$ci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow i sprzetu na teren budowy
i Z terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
Z naruszeniem przez Wykonawce przepisOw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog lub obiektow inzynierskich.

15 Naprawa uszkodzen

1. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty 1 materialy przeznaczone do wykonania robo6t, do dnia zatwierdzenia
protokotu odbioru catosci robot budowlanych, z wylaczeniem wykonanych robot
przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

2. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstale w okresie, o ktorym mowa w ust. 1
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnos¢
robot 1 materiatow z wymaganiami STWiOR, odpowiednimi normami, Krajowymi
Ocenami Technicznymi, 1 obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub
w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, wskutek okolicznos$ci, za ktore
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
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§ 16 Kontrola jakoSci

1. Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sg odpowiedzialni za biezaca
kontrolg jakosci robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy 1 materiatow
wbudowanych w trakcie realizacji Umowy.

2. Wszystkie materialy, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny
odpowiada¢ jako$cia wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
W budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
2021 r., poz. 2351 z pbézn. zm.) oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
w wielobranzowej Dokumentacji projektowej — oraz Projekcie Technicznym /
wykonawczym.

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogg wstrzyma¢ wpisem do dziennika budowy
wykonywanie robot budowlanych w przypadku:

1) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa lub
W sposob naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia
I zdrowia o0sOb znajdujacych si¢ na terenie budowy, i niedokonania poprawy
W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie zawinione przez Wykonawce
opo6znienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obciazaja wyltacznie Wykonawce,
2) wystapienia warunkow atmosferycznych, mogacych wplynac na pogorszenie jako$ci
roboét, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwiazku z
wystapieniem tych okoliczno$ci, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i1 przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robdt w harmonogramie rzeczowo —
finansowym, o ktérym mowa w §10 niniejszej Umowy.

4. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 3, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego
W uzgodnieniu z Zamawiajagcym mogg poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich
dowolnej czgsci na okres, ktory uznajg za konieczny, nieprzekraczajacy 1 miesigca.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie nastgpito
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia terminu
zakonczenia robdt o okres rowny okresowi wstrzymania robot (przestoju).

6. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty
uzyte do wykonania Umowy.

7. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy

powinny w szczegbdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z p6zn. zm.) oraz Projekcie
Technicznym,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, Krajowe Oceny Techniczne,
dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej 1 innych krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig
Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu

robot budowlanych,

5) by¢ wolne od praw 0so6b trzecich w dacie ich wykorzystania.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego moga poleci¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie,
usunigcie materiatow nie odpowiadajagcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 7
z terenu budowy, ponowne wykonanie robot, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robot
nie spetniaja wymagan Umowy lub nie zapewniajag mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych polecen zgodnie z ust. 8 Zamawiajacy,
po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Inspektorow nadzoru
inwestorskiego do wykonania tych polecen, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) 1 potraci¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektorzy nadzoru inwestorskiego ustala, ze
jako$¢ materialbw nie odpowiada wymaganiom okreslonym ust. 7 niezwlocznie
zawiadomig o tym fakcie Wykonawce.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego materialy do rob6t budowlanych dopiero wowecezas,
gdy Wykonawca udowodni, Ze ich jakos$¢ spetnia wymagania okre§lone w ust. 7 oraz
uzyska pisemng akceptacje Inspektorow nadzoru inwestorskiego.
Wszystkie koszty zwigzane z powyzszymi czynnosciami obcigzaja Wykonawce.
W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektorow
nadzoru inwestorskiego materiatlow, ktorych jakos$¢ nie spetnia wymagan okreslonych
W ust. 7, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego moga poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich
demontaz 1 usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami na koszt Wykonawcy.
Materiaty i1 roboty budowlane wskazane przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom
stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.
Badania okreslone w wielobranzowej Dokumentacji Projektowej —Projekcie budowlanym,
Projekcie Technicznym / wykonawczym oraz STWOiIR Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ na wlasny koszt.
Biezace pomiary 1 badania materialéw oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone
na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci 1 ilo$ci materiatow i robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wilasny koszt Inspektorom nadzoru inwestorskiego
wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem, stosownie do wielobranzowej
Dokumentacji Projektowej —Projekcie budowanym , Projekcie Technicznym  /
wykonawczym oraz STWOIR.
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18. Badania materialdow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego
placowce badawczej.

§ 17 Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robot

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektorzy
nadzoru inwestorskiego sa uprawnieni do zadania usunigcia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie
terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub wad
ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystapienia wad 1 ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego moga poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca
zobowigzany bedzie zleci¢ sporzadzenie opinii/ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanemu,
posiadajacemu uprawnienia budowlane wraz z tytulem rzeczoznawcy budowlanego.
Sporzadzona opini¢/ekspertyze Wykonawca zataczy do dokumentacji powykonawczej.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie okreslonym w ust. 1,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 18 Odbiory
1. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych w umowie, do odbiorow:
a. robot zanikajacych,
b. robdt ulegajacych zakryciu,
C. czesSciowych,
d. catosci robot budowlanych (koncowy),
e. gwarancyjnych,

f. ostatecznego .

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektorow nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorom nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej
lub ktora ulega zakryciu.

3. Odbioréow robot ulegajacych zakryciu, zanikajacych, czg¢sciowych dokonuja w imieniu
Zamawiajacego Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub inni upowaznieni przedstawiciele
Zamawiajacego w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci
Inspektorow nadzoru inwestorskiego. W przypadku nie zgtoszenia do odbioru tych robot,
Wykonawca na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie zobowigzany na wiasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.
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8.

10.

11.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dokonujg odbioru zgloszonych przez Wykonawce
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie
3 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdzajg odbidr robot
protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika
budowy.

W przypadku niezgloszenia Inspektorom nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla
zbadania robot, a nastgpnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.

Odbidér czesciowy robot ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu elementow
wyszczegolnionych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym oraz prowadzenia
czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czg¢sci robot, Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru czgsci
rob6t poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowos$ci do odbioru
Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorom
nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, z uwzglgdnieniem ust. 4.

Dokonanie odbioru czg$ciowego nastepuje protokotem odbioru czgsciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, skorygowanego i zaakceptowanego przez Inspektorow
nadzoru inwestorskiego, wykazu robot wykonanych czeSciowo w danym miesigcu
kalendarzowym wg ich zaawansowania procentowego wobec catosci robot. Protokot
odbioru czgsciowego zostanie sporzadzony w terminie 3 dni roboczych, liczac od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbioér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, prob technicznych 1 innych.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru calosci robot budowlanych oraz odbioru
technicznego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby
i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do dziennika
budowy w terminie umozliwiajagcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach
i sprawdzeniach.

Gotowo$¢ do odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu
w formie pisemnej wraz z wpisem do Dziennika budowy przez Kierownika budowy,
jednoczesnie powiadamiajac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajacy wyznaczy
termin i rozpocznie odbior koncowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia
go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego, zawiadamiajac o tym
Wykonawce na pismie, nie wczes$niej jednak niz po skutecznym zawiadomieniu
0 zakonczeniu prac. Komisja powotana do odbioru dokonujac czynnosci odbioru bada czy
przedmiot Umowy nie zawiera brakow, bledéw lub wad.

Nie po6zniej niz na 5 dni przed zgloszeniem do odbioru koncowego przedmiotu Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu wszystkich dokumentow
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12.

13.

14.

wymaganych art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane z uwzglednieniem dokumentow
potwierdzajgcych realizacj¢ obowigzkéw wskazanych w § 6 ust. 7 Umowy.
Odbidr catosci robot budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektorow nadzoru
inwestorskiego oraz przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspodtpracy rzeczoznawcdéw lub specjalistow
branzowych.
Rozpoczecie komisyjnego odbioru cato$ci robot budowlanych be¢dacych przedmiotem
Umowy, zostanie zorganizowane przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty pisemnego
zgloszenia ich wykonania przez Wykonawce.
Odbidr catosci robot budowlanych jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce
calosci robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie:
a. o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy
I potwierdzenia tego faktu przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
b. pisemnego zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszenia
gotowosci do ich odbioru wraz z potwierdzeniem gotowosci robdt do odbioru
przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego.

15.Do zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 14 lit. B musi by¢ zataczona kompletna dokumentacja

powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy [3 egzemplarze w
formie pisemnej (oryginat + kopia)] oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na plycie
CD/DVD lub pendrive], pozwalajaca na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, protokoly odbioréw technicznych
i odbioréw czegsciowych, $wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i Krajowe Oceny
Techniczne.

16. Dla dokumentow wchodzacych w sklad dokumentacji powykonawczej obowigzujacym

17.

18.

19.

jest:

a. dla plikow tekstowych — format doc, docx,

b. dla rysunkow — format dwg i pdf,

c. dla kosztorysow — format ath i pdf,

d. dla dokumentow skanowanych — format pdf.
W przypadku braku zatagczonego potwierdzenia gotowosci robot do odbioru, Zamawiajacy
nie przystapi do czynnosci odbiorowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru cato$ci robdt budowlanych zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie
z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
0 ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy moze przerwac¢ odbior catosci robot budowlanych,
wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia
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prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos$¢ techniczna, a po jego uptywie powrécic¢ do

wykonywania czynnos$ci odbioru catosci robot budowlanych.

20. Komisja sporzadza protokot odbioru catosci robdot budowlanych. Podpisany protokot
odbioru catosci robdt budowlanych przez osoby biorgce udziat w pracach Komisji
odbiorowe] oraz zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajgcego jest podstawg
do dokonania koncowych rozliczen Stron.

21. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole catosci rob6t budowlanych,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

22. Za date odbioru catosci robdot budowlanych strony ustalajg dat¢ zakonczenia robot
wymieniong w protokole odbioru cato$ci robdt budowlanych zatwierdzonym przez
Zamawiajacego.

23.0stateczne zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy nastapi z dniem zatwierdzenia przez
Kierownika Zamawiajacego protokolu odbioru zakonczenia inwestycji i przekazania do
eksploatacji.

24.0dbior gwarancyjny 1 ostateczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektorow nadzoru
inwestorskiego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, po usunig¢ciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji.

25.Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowac do odbiorow robot i dokonywac odbioru tych
robot w terminach wynikajacych z Umowy.

26.Z czynnosci odbioru, o ktorych mowa w ust. 1 sporzadza si¢ protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczeg6lnosci ujawnione wady/usterki, jak tez
ewentualne wyznaczenie termindw na ich usuniecie.

27.W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad/usterek przedmiotu odbioru,
Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

a. jezeli wady/usterki nadaja si¢ do usunigcia mozne odmowi¢ odbioru do czasu
ich usuniecia,

b. jezeli wady/usterki nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady/usterki uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu

Umowy po raz drugi.

28. Wykonawca zobowiagzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu
wad/usterek.

29.Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin odbioru roboét i przystapi do odbioru w terminie
do 7 dni roboczych liczgc od otrzymania zawiadomienia o usuni¢ciu wad/usterek.
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§ 19 Wynagrodzenie i warunki platnos$ci

1. Strony ustalaja ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z ofertg Wykonawcy, ktorego definicj¢ okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, brutto
W WysSoKOSCl ......ooviinnnnnn zh(stownie:...........oooooiii ztotych).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane
Z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem Umowy. Niedoszacowanie, pominigcie lub
brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1. Strony niniejszej Umowy nie moga
zmieni¢ ceny wykonania zamdéwienia okreslonej w ust. 1, z zastrzezeniem przypadkow
wprost wskazanych w Umowie.

5. Strony przewiduja, Ze rozliczenie Wykonawcy za wykonanie Umowy bedzie si¢ odbywalo
fakturami czegSciowymi, wystawionymi przez Wykonawce za wykonane roboty
budowlane. Faktury musza by¢ potwierdzone protokotem odbioru czg¢$ciowego, w ktorym
okreslony bedzie wykaz robot wykonanych cze$ciowo w danym miesigcu kalendarzowym
wg ich zaawansowania procentowego wobec calosci robdt zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym. Podstawa do wystawiania faktur cz¢sciowych bedzie podpisany
przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego protokot czesciowego odbioru robdt, a dla
faktury koncowej protokét odbioru catosci robdt budowlanych podpisany przez osoby
biorgce udziat w pracach Komisji odbiorowej oraz zatwierdzony przez Kierownika Dziatu
Administracyjno — Gospodarczego.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy oplacane fakturami czg¢sciowymi nie moze przekroczy¢ 95 %
wartosci brutto przedmiotu Umowy. Pozostata cze$¢ wynagrodzenia brutto zostanie
rozliczona po protokolarnym odbiorze catosci robot budowlanych, o ktérym mowa w § 18
ust. 17.

7. W przypadku wykonywania robdt budowlanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do faktury o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci  lub dowody potwierdzajace uiszczenie zaptaty  wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych nalezno$ci, ktorych termin
uptynat od daty przekazania poprzedniej faktury. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub Dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcow  lub  dalszych  Podwykonawcéw  wynikajacych z  umoéw
0 podwykonawstwo.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynosi do
30 dni liczac od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury 1lub rachunku, potwierdzajagcego wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

W przypadku wystawienia faktury ustrukturyzowanej na podstawie ustawy z dnia 9
listopada 2018 roku (Dz. U. z 2020 r, poz. 1666 z pdézn. zm.) o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prawnym w celu uznania faktury za prawidtowo wystawiong
wymagany jest zapis o numerze Umowy, na podstawie ktorej faktura zostata wystawiona.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty naleznosci wynikajacej z prawidtowo
wystawionej 1 przedtozonej przez Wykonawce faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi w terminie do 3 dni roboczych, od daty otrzymania srodkow finansowych
przez Zamawiajacego w ramach Umowy o udzielenie dotacji celowej, jednak nie dtuze;j
niz w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi.

Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy platne bedzie przelewem z konta bankowego
Zamawiajacego na konto Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,
tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.
Naleznos$ci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy,
wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce 1 Dalszego
Podwykonawece, na podstawie rachunku lub faktury wystawionej przez Wykonawce, przez
Podwykonawcg lub Dalszego Podwykonawce — w przypadkach wskazanych w Umowie.

§ 20 Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres 60 miesiecy.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane w ramach realizacji
przedmiotu Umowy wszelkie wchodzace w jego sktad materiaty i inne wykonane roboty
budowlane, ktéra wynosi .......... Miesiecy.

Bieg okresu gwarancji 1 r¢kojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia robot
wskazanej w protokole odbioru catosci robot budowlanych.

Zamawiajacy moze dochodzi roszczen z tytulu gwarancji 1 r¢kojmi takze po okresie
okreslonym w ust. 1 12, jezeli zglosit wade przed uplywem tego okresu.

W przypadku ujawnienia si¢ wad i usterek w okresie rekojmi/gwarancji, Wykonawca
Na wezwanie Zamawiajacego usunie wady/usterki niezwlocznie (max. 7 dni
kalendarzowych) od zgloszenia drogag elektroniczng, a w szczegolnych przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa w terminach uzgodnionych miedzy Stronami.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyslugujacymi mu na podstawie
przepisdow Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu
nakoszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego, niz 7 dni roboczych.
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7. Usunigcie stwierdzonych wad nast¢puje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. W okresie r¢kojmi/gwarancji zostang przeprowadzane przeglady gwarancyjne:

1) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi,

2) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jako$ci.
9. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
10. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w peinej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

Cywilnym.
§ 21 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia brutto, co stanowi kwote ................... Zt, stownie zik:

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z umowa:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci lub zwolni w terminie 30 dni od
dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) pozostata czese, tj. 30% wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady lub gwarancji.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne 1 gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub
mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na
mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajagcego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

4. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru przed uplywem okresu rekojmi wad oraz
gwarancji lub jest w trakcie usuwania tych wad.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do dysponowania kwota na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi i pokrycia z niej kosztow usunigcia wad, jezeli Wykonaweca ich
nie usunie, w uzgodnionym terminie, jak réwniez innych roszczen Zamawiajacego
z tytulu gwarancji.

6. W przypadku gdy dojdzie do odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z winy i przyczyn,
za ktore Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci, kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy bedzie stuzyta pokryciu roszczen Zamawiajacego z tego tytutu.

7. Jezeli zuwagi na przedluzenie czasu wykonywania przedmiotu Umowy, lub ze wzgledu na
przedluzenie okresu gwarancji jakosci, niezaleznie od przyczyn tego przedluzenia,
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zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych lub w gwarancjach
ubezpieczeniowych wygastoby przed zakonczeniem realizacji Umowy lub przed uptywem
okresu zwigzania gwarancjg, Wykonawca na 30 dni kalendarzowych przed wygasnigciem
takiego zabezpieczenia ma obowigzek przedtuzy¢ termin waznos$ci zabezpieczenia
w formie gwarancji oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowny aneks badZz nowg
gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowg na przedluzony okres realizacji Umowy lub
obowigzywania gwarancji albo wplaci¢ odpowiednie zabezpieczenie w pienigdzu.

§ 22 Zmiana Umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:
1) zmiana terminu zakonczenia rob6t o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie
niemozliwe dotrzymanie terminu zakonczenia robot moze nastgpi¢ w przypadku:

a. nieterminowego  przekazania terenu budowy Wykonawcy, za  ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

b. konieczno$ci wprowadzenia zmian Iub usuni¢gcia bledow projektowych
w dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego w zakresie w jakim dokonana
zmiana bedzie miata wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

C. wystgpienia awarii niezawinionej czynnosciami Wykonawcy lub niewynikajace;j
z zaniechania czynnosci, do ktorych Wykonawca byt zobowigzany,

d. wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robdt, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e. wystgpienia opdéznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji publicznej, ktore nie s3 nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f. wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania, ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
op6znienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢,

g. wystapienia dzialan osob trzecich lub organow wiladzy publicznej, ktore spowoduja
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

h. wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

I. wystapienia ,,sity wyzszej”, tj. zdarzenia zewngtrznego, niedajacego si¢ przewidziec,
na ktore Strony Umowy nie maja wplywu i ktorego skutkom nie mozna bylo
zapobiec, nawet przy zachowaniu nalezytej starannos$ci, a ktore uniemozliwilo
Stronie wykonanie w catosci lub w czesci jej zobowigzan zgodnie z umowa; sg to
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m.

w szczegdlnosci kleski zywiolowe i1 inne zdarzenia zwigzane z dziataniem sit
przyrody, takie jak: trzesienie ziemi, powddz, a takze zdarzenia pozostajace poza
kontrolg 1 wolg Stron Umowy oraz 0sob, za ktére Strony ponosza odpowiedzialnos$¢
(w tym Podwykonawcow), takie jak: wojna i dzialania wojenne, akty terroryzmu,
skazenia radioaktywne,

wystapienia okoliczno$ci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przed wszczeciem
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, skutkujagcych tym,
iz zrealizowanie zatozonego pierwotnie celu Umowy byloby bez tych zmian
niemozliwe lub zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego, w zakresie W jakim
zaistniata okoliczno$¢ bedzie miata wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot,

wystapienia konieczno$ci wykonania dodatkowych robot budowlanych, o ktorych
mowa w § 23 w zakresie, w jakim te roboty bgda mialy wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot,

wystgpienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, o ktorych mowa w § 23
w zakresie, w jakim te roboty beda mialy wplyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot,

wstrzymania robot budowlanych, ktore nie nastapity z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, o ktorych mowa w § 16 ust. 4.

2) Zmiana zakresu rzeczowego robot moze nastgpi¢ w przypadku:

a.

koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych, robot zaniechanych w zakresie, w jakim
te roboty bedg mialy wptyw na zakres rzeczowy robot budowlanych, zmiany te nie
mogg wynosi¢ wiecej niz 20% caloSci zakresu rzeczowego, a wykonanie robot
zamiennych nie moze spowodowac zwigkszenia wynagrodzenia ryczattowego,
0 ktorym mowa w § 19 ust. 1,

koniecznosci wykonania robot budowlanych wynikajacych z wprowadzenia
istotnych lub nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.),

koniecznos$ci zastosowania innych rozwigzan technicznych w wyniku zmiany
obowigzujacego prawa,

zmniejszenia lub ograniczenia $rodkow finansowych z dotacji celowej na cel
okreslony w umowie w zakresie, w jakim te zmiany finansowe beda miaty wptyw na
zakres rzeczowy robot budowlanych,

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ w przypadku zmniejszenia zakresu
przedmiotu Umowy (roboty zaniechane) poprzez zmniejszenie wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 19 ust. 1 lub poprzez wykonanie robdt zamiennych;

4) Pozostate inne zmiany, ktore mogg nastgpi¢ w przypadku:

a.

zmiany o0sob skierowanych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zamowienia,
na inne osoby posiadajace zdolnosci techniczne lub zawodowe, co najmniej takie,
ktore stanowily podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow
udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;
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b. zmiany o0s6b sprawujacych nadzor ze strony Zamawiajacego wskutek zmian
kadrowo — personalnych, utraty wymaganych uprawnien, utraty stanowiska;

C. zmiany przepisOw prawa w zakresie dotyczacym przedmiotu Umowy — odpowiednio
do zmiany tych przepisow.

2. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest ztozenie wniosku przez Strong
inicjujaca zmiang, zawierajacego opis propozycji zmian oraz ich uzasadnienie, obliczenie
kosztéw zmian, jezeli bedzie ona miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy.

3. Wszelkie zmiany i uzupehienia niniejszej Umowy wymagaja zgody obu Stron oraz
zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem niewaznosci.

§ 23 Roboty dodatkowe

1. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania dodatkowych robot budowlanych, nie
objetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staly si¢ one niezbedne, Strony Umowy
postapia w szczegodlnosci zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych tj. art.
455 ust. 1 pkt 3.

2. Na wszelkie roboty, o ktérych mowa w ust. 1, begdzie sporzadzany przez Kierownika
budowy protokdt zawierajacy opis robot, przyczyng ich wystgpienia, ktéry po podpisaniu
przez Wykonawce robot, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela
Zamawiajacego bedzie stanowil podstawe dokonania zmiany Umowy w rozumieniu art.
455 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

3. Zalacznikiem do protokotu, o ktorym mowa w ust. 2, stanowigcym jego integralng czgsc,
sa kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce obejmujace wycene dodatkowych robot
budowlanych, zatwierdzone przez Kierownika budowy i zaakceptowane przez Inspektorow
nadzoru inwestorskiego

4. Z tytulu wykonania robot budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1 — 3, bez zgody
Zamawiajacego Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

§ 24 Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie Umowy 1 za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania
w Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci
1 rekojmi za wady.

3. Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii Umowy regulujace;j
wspolprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum
—na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie przez niego okreslonym.

4. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petlnomocnictwach potrzebnych do realizacji
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Umowy i przedlozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione
za zgodg Zamawiajgcego.

5. W przypadku rozwigzania Umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
za wady Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czgsci robot
wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkow Konsorcjum.

§ 25 Odstapienie od Umowy

1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy lub jej wypowiedzenia
wylacznie w przypadkach przewidzianych we wtasciwych przepisach prawa i w niniejszej
Umowie.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli:

1) nastgpi rozwigzanie Wykonawcy;

2) stwierdzi, ze Wykonawca op6znia si¢ z wykonaniem przedmiotu Umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢é w wyznaczonym terminie;

3) stwierdzi, ze Wykonawca zlecit wykonanie przedmiotu Umowy lub jego czgsci
innemu podmiotowi bez pisemnej zgody Zamawiajacego;

4) Wykonawca nie zastosowal si¢ w wyznaczonym terminie do wezwania
Zamawiajacego, dotyczacego wykonywania zamodwienia zgodnie z przedtozonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym i warunkami zamoéwienia, ztozonego na
pis$mie i wskazujacego na naruszenia harmonogramu rzeczowo-finansowego lub
niezgodno$ci z warunkami zamdwienia;

5) trzykrotnie dokonal bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy Ilub Dalszego
Podwykonawcy w przypadku, o ktorym mowa w § 9 ust. 21;

6) stwierdzi, ze wskazany przez Wykonawce podmiot udostepniajacy, o ktorym mowa
W § 7 ust. 1 1 ust. 2, nie realizuje przedmiotu Umowy;

7) nastapi rozwigzanie Umowy Konsorcjum, o ktorym mowa w § 24, w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy.

3. W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokdt inwentaryzacyjny wykonanych robot budowlanych.
4. W przypadku, gdy:

1) odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,
Wykonawcy przystuguje prawo do wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
zgodnie z protokotem, o ktorym mowa w ust.3;

2) odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kare umowng
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w §19 ust. 1.

5. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, w przypadku zaistnienia przestanek okreslonych

w art. 456 ust. 1 pkt. 1 Prawa zaméwien publicznych.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy, o ktdrym mowa w ust. 5, Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.
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7. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, w przypadkach, o ktorych mowa

w ust. 2, w terminie 6 miesi¢cy od dnia powzigcia wiadomosci, o zaistnieniu przyczyn do
odstgpienia od Umowy.

§ 26 Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zwloki w wykonaniu robdt budowlanych w wysokosci 0,1 % naleznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 19 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od terminu
okreslonego w § 2 ust. 3, ale nie wiecej niz 20 % warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 19 ust. 1;

zwloki w usunigciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze robot budowlanych
w wysokosci 0,1% naleznego wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
liczac od terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad 1 usterek, ale nie wigcej niz 20%
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 19 ust. 1;
nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt
(stownie: jeden tysiac ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia;
nieprzedlozenia poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatlem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w § 9 ust. 9, w wysokosci
1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek takiego
naruszenia;

braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc zlotych), za kazdy stwierdzony przypadek takiego
naruszenia;

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych) za
kazdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia;

dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu
Umowy przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawceg, ktory nie posiada Umowy
zaakceptowanej przez Zamawiajacego, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac
ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia;

wykonywania czynno$ci zastrzezonych dla Kierownika budowy przez inng osobe
niezaakceptowang przez Zamawiajgcego, w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa
tysigce zlotych), za kazdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia;

braku realizacji przedmiotu Umowy przez podmiot udostgpniajacy, o ktorym mowa w §
7 ust. 1 w wysokos$ci 10 % naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 1;

10) nieprzedtozenia dokumentu potwierdzajacego zawarcie Umowy ubezpieczenia, w tym

w szczegolnosci kopie Umowy 1 polisy ubezpieczenia odpowiedzialnos$ci zwigzanej
z realizacja Umowy w terminie okreSlonym w § 12 ust. 3, w wysokos$ci 3 000,00 zt
(stownie: trzy tysigce zlotych), za kazdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia;

11) przekroczenia terminu z winy Wykonawcy, w stosunku do terminéw wskazanych

w zaakceptowanym przez Zamawiajacego Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym,
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o ktorym mowa § 10 ust. 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng
w wysokosci 0,1% wartos$ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 19
ust. 1, za kazdy dzien przekroczenia terminu, ale nie wigcej niz 20 % wartoSci
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 19 ust. 1;

12) zwtoki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi
w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usunigcie, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
zwloki liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad, ale nie wigcej niz 20 % wartos$ci
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 19 ust. 1.

13) w przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo —
finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w § 10 ust. 1 1 ust. 3 Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki.

14) Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w razie odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca,
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w §19 ust. 1, co nie
wylacza prawa Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania, w przypadku, gdy
szkoda przewyzsza wysokos$¢ kary umowne;j.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych na kazde wezwanie
Zamawiajacego. Odpowiedzialno$¢ za zwloke wskazana w ust. 1 pkt 1 — 2 i pkt 12 nie dotyczy
przypadkow, w ktérych wine za opdznienie ponosi Zamawiajacy oraz nie dotyczy przypadkow
sity wyzszej, o ktérych mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 lit. 1.

3. Laczna suma kar umownych przewidzianych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 19 ust. 1.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo potragcenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenie odszkodowania w wysokosci
przekraczajacej wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych.

§ 27 Procedury rozstrzygania sporow

1. Wszelkie spory powstale na tle niniejszej Umowy lub w zwiazku z nia, beda rozstrzygane
przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3. Umowa sporzadzona i zawarta w formie elektronicznej i wchodzi w zycie z dniem jej
podpisania przez Strony, w dacie ztozenia podpisu przez ostatnig z nich.

Zataczniki:

1. Protokét Zdawcezo-Odbiorczy Cze$ciowy / Ostateczny.
2. Kopia Polisy OC wraz z dowodem uiszczenia sktadki.
3. Formularz Ofertowy Wykonawcy.
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4. Dokument potwierdzajacy wniesienie nalezytego zabezpieczenia Umowy.
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
6. Wytyczne OC

Zamawiajgcy Wykonawca
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Zalacznik nr 1 do Umowy nr .......... /2023/NIKiDW

PROTOKOL ZDAWCZO - ODBIORCZY
CZESCIOWY / OSTATECZNY — wzér
do Umowy nr ....../2023/NIKiDW z dnia ......... 2023r.
sporzadzony w (miejscowos$¢) ................ ,wdniu............ 2023 r., pomigdzy:

Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi z siedzibg w Warszawie (00-322), przy
ul. Krakowskie Przedmiescie 66, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, dla ktérych
organizatorem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod numerem 3, NIP: 525-28-04-887,
Regon: 384655657, reprezentowanym przez:

........................ - pracownika Instytutu,

zwanym dalej: Zamawiajacym,

............................... zwang w dalszej cze$ci umowy Wykonawca,
Zamawiajacy i Wykonawca sg w dalszej czgsci zwani: Stronami,

Zamawiajacy potwierdza odbior Przedmiotu Umowy, w tym:

jednoczesnie:
I potwierdza zgodnos¢ Przedmiotu Umowy z Umowa.
"1 sktada nastgpujace zastrzezenia:

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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| DZIEDZICTWA WSI

Zalacznik nr 5 do Umowy nr ........../2023/NIKiDW

Przyktadowy wzér zbiorczego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego Inwestycji ,,Modernizacja i adaptacja budynku siedziby NIKiDW - czes¢ I”

pozycja

Opis naktadow (robdt, elementy robdt, materiaty,
opracowanie)

Wykonawca robét

(sity whasne lub
podwykonawca)

Numer
pozycji
kosztorysu
ofertowego

Planowane
naktady
ogoétem

tydzien

tydzien

I
tydzien

tydzien

Ogétem
poniesione
naktady

2

4

5

10

12

ROBOTY BUDOWLANE NETTO ( Suma od I-a

ROBOTY SANITARNE WOD - KAN NETTO
(Suma)

Podatek od towardw i ustug VAT 23%

NARODOWY INSTYTUT KULTURY | DZIEDZICTWA WSI
ul. Krakowskie Przedmiescie 66

NIP 525-28-04-887
REGON 384655657

tel. +48 22 3809 800
e-mail: sekretariat@nikidw.edu.pl




NI iM\AL/DIQIDNDD

Vi Razem koszty inwestycji netto

(data, podpis Wykonawcy)
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Zalacznik nr 6 do Umowy nr .......... /2023/NIKiDW
Wytyczne ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilne;.
1. Wykonawca robdt zobowigzany jest zawrze¢ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody osobowe (w tym ochrona dla zado$¢uczynienia, jako nastepstwa szkody na osobie oraz
dla zado$¢uczynienia dla bliskich osoby zmartej) i rzeczowe oraz nastgpstwa ww. szkod, w tym
utracone korzysci, wyrzadzone osobom trzecim, w tym Zamawiajagcemu powstale w zwigzku
Z wykonywaniem wszelkich prac bedacych przedmiotem umowy z limitem odpowiedzialno$ci
nie nizszym niz 3.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
2. Przedmiot ubezpieczenia powinien obejmowaé wszystkie czynnos$ci wykonywane w ramach
umowy zawartej z Zamawiajacym, a zakres ubezpieczenia powinien obejmowac (z limitem nie

nizszym niz 3.000.000,00 PLN):

a) szkody wynikle z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym powstale po
wykonaniu robot wynikte z ich wadliwego wykonania,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za produkt / ustuge,

¢) szkody spowodowane razagcym niedbalstwem oséb ubezpieczonych,

d) szkody w mieniu, na ktorym wykonywane beda prace w ramach kontraktu,

e) szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach, z uwzglgdnieniem szkdd nastepczych,

f) szkody wyrzadzone pracownikom ubezpieczonego,

Def pracownika: ,,Pracownicy — 0soby zatrudnione przez Ubezpieczonego na podstawie
wszelkich form zatrudnienia z wlgczeniem osob fizycznych prowadzacych dziatalno$é

gospodarcza na rzecz Ubezpieczonego”.

g) szkody wynikajace z przerwania dostaw energii lub dostarczenia energii o niewlasciwych
parametrach, w wyniku prac objetych przedmiotowym kontraktem,

h) szkody wyrzadzone przez podwykonawcdéw dowolnego szczebla,

1) szkody wyrzadzone winng umyslng (z limitem nie nizszym niz 500.000,00 PLN),

J) czyste straty finansowe (czyste szkody majatkowe), z uwzglednieniem strat / szkod
spowodowanych brakiem dostepu lub ograniczeniem dostgpu do nieruchomosci lub
pomieszczen, brakiem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania z rzeczy, zwigzanych z nie

dostarczeniem energii lub dostarczenia energii o niewtasciwych parametrach (z limitem nie
nizszym niz 500.000,00 PLN),
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k) koszty osob trzecich poniesione na usuni¢cie, demontaz lub odstonigcie wadliwych
produktéw oraz na montaz, umocowanie lub potozenie produktu bez wad (z limitem nie
nizszym niz 250.000,00 PLN).

3. O ile czynno$ci wykonywane w ramach umowy zawartej z Zamawiajagcym bgda obejmowaly
ponizsze elementy, zakres ubezpieczenia powinien zosta¢ rozszerzony (z limitem nie nizszym
niz 3.000.000,00 PLN), o:

a) szkody w mieniu w pieczy, pod dozorem, kontrolg ubezpieczonego, o ile w zwiazku z
realizacjg kontraktu bedzie zobowigzany do pieczy itp. Nad mieniem Zamawiajacego,

b) szkody wyrzadzone przez pojazdy, w tym pojazdy wolnobiezne, maszyny budowlane,
niepodlegajace obowigzkowemu ubezpieczeniu OC lub w zakresie nieobjetym obowigzkowym
ubezpieczeniem OC, o ile bedg wykorzystywane w trakcie prac,

¢) szkody spowodowane pracami demontazowymi, montazowymi itp. O ile bedg wykonywane
w trakcie realizacji prac,

d) szkody spowodowane wibracjami, wstrzasami itp. Zjawiskami, o ile moga by¢ wywotane
prowadzonymi pracami,

e) szkody spowodowane pracami rozbiérkowymi, o ile b¢dg wykonywane w trakcie realizacji
prac,

f) szkody wyrzadzone przez mtoty, kafary lub inne urzadzenia o podobnym dziataniu, o ile
Wykonawca bedzie si¢ postugiwat takimi urzadzeniami,

g) szkody powstale podczas operacji zatadunku / roztadunku, o ile tego rodzaju czynnosci beda
wykonywane w trakcie realizacji kontraktu z uwzglednieniem szkéd w przedmiocie prac
tadunkowych.

4. Limity odpowiedzialnosci wskazane w pkt. 2 1 w pkt. 3 obowigzuja na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

5. Ochrona obejmowa¢ bedzie OC za szkody wyrzadzone sobie wzajemnie przez
wspolubezpieczonych, jezeli polisa odpowiedzialnosci cywilnej obok Wykonawcy beda objeci
réwniez inni Wspotubezpieczeni zaangazowani w realizacje kontraktu.

6. Dopuszcza si¢ wprowadzenie udzialu wiasnego/franszyzy redukcyjnej w wysokosci nie
wyzszej niz 2.000 PLN dla szkod rzeczowych, ale dla czystych start finansowych oraz dla
odpowiedzialnos$ci za koszty oséb trzecich poniesione na usunigcie, demontaz lub odstonigcie
wadliwych produktéw oraz na montaz, umocowanie lub potozenie produktu bez wad, franszyza
redukcyjna bedzie wynosi¢ 10% wartosci szkody min 5.000 PLN. Franszyza nie bgdzie miata
zastosowania do szkdd osobowych.

7. Wypadkiem uruchamiajacym wyplate z polisy (triggerem) powinno by¢ btedne dziatanie lub
zaniechanie albo zdarzenie bezposrednio powodujace szkode albo powstanie szkody w okresie
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ubezpieczenia, a roszczenia poszkodowanych beda mogly zosta¢ zgloszone przed uptywem
ustawowego terminu przedawnienia roszczen.

8. Okres ochrony ubezpieczeniowe] powinien rozpoczyna¢ si¢ nie poézniej niz od daty
rozpoczecia prac / daty przejgcia terenu robot (cokolwiek nastapi wezesniej) i trwaé do czasu
zakonczenia prac przez Wykonawce. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji umowy, okres
ubezpieczenia wskazany w polisie powinien zosta¢ odpowiednio skorygowany tak, aby
obejmowat caty okres realizacji prac przez Wykonawce oraz okres dodatkowy.

9. W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest do posiadania
polisy odpowiedzialno$ci cywilnej na warunkach nie gorszych niz opisane w pkt 3-7 powyzej.
Zamawiajacy nie wymaga polisy dedykowanej.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgtaszania uwag i zastrzezen do przedstawionej mu
przez Wykonawceg polisy, ktoére to musza zosta¢ uwzglednione przez Wykonawce przed
finalnym podpisaniem umowy w takim zakresie, w jakim ryzyko zwigzane z wykonywaniem
prac przez Wykonawce uzasadnia konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian lub tez zawiera
zapisy niekorzystne dla Zamawiajacego, a zgdane zmiany nie wykraczajg ponad standardy
rynkowe obowigzujace w tym zakresie.

11. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia zawartej umowy ubezpieczenia OC, po
uwzglednieniu ewentualnych uwag zgodnie z pkt 10 wraz z udokumentowanymi platno$ciami
sktadki/ I raty sktadki, najp6zniej na 10 dni przed rozpoczeciem robdt, oraz 10 dni po terminie
ptatnosci kolejnej raty sktadki.

12. W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzku zawarcia umowy

ubezpieczenia OC na wskazanych powyzej warunkach, Zamawiajgcy jest uprawniony do
zawarcia przedmiotowej umowy we wtasnym zakresie, na koszt Wykonawcy.
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Zalacznik nr 13 do SWZ

PROTOKOL Z PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ

Wdniu ...l wgodz. ........... w ramach postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym okreslonym w art. 275 pkt 2)
pn.:Modernizacja i adaptacja budynku siedziby NIKiDW — czes¢ 1.

L) (imig¢ i nazwisko)
2) e (imig¢ i nazwisko)
) e (imig¢ i nazwisko)

(nazwa i adres Wykonawcy oraz NIP)

dokonat / -li wizji lokalnej zgodnie z wymogiem wskazanym w Rozdziale X1V Specyfikacji
Warunkéw ZamoOwienia.

Przedstawiciel / -le Wykonawcy zapoznat si¢ z terenem, ktorego dotyczy przedmiotowe
postepowanie.

(Przedstawiciel Wykonawcy) (Przedstawiciel Zamawiajacego)
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Zalacznik nr 14 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Informacje ogélne

Przedmiotem zamowienia jest ,,Modernizacja budynku siedziby NIKiDW w Warszawie”
usytuowanego w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmiescie 66, na dzialce ewidencyjnej nr
39/2, obregb 0401.

Budynek wpisany jest indywidualnie do rejestru zabytkéw pod nr A-252.

Obszar wpisany do rejestru zabytkow pod nr A-205. Teren Pomnika Historii ,,Warszawa —
historyczny zespot miasta z Traktem Krélewskim 1 Wilanowem™ powotany zarzadzeniem
Prezydenta RP z 8 wrze$nia 1994 r.

2. Stan istniejacy

Dziatka o nr 39/2 jest dziatkag w wiekszosci zabudowang. Przedmiotowy budynek uzytkowany
jest obecnie przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Od potowy XV wieku az do
XIX-tego stulecia nalezat do zakonu bernardynéw. W roku 1454 wzniesiono pierwszy klasztor
— wolno stojacy budynek usytuowany po potudniowej stronie kosciota, ktory ulegt zniszczeniu
w wyniku pozaru, jaki wybuchl pi¢édziesiat lat pozniej. W roku 1511 ukonczono budowe
nowego, ceglanego klasztoru wzniesionego po potudniowej stronie kosciota. W pdzniejszych
latach wykonano wiele przebudéw wyniklych z pozaru czy koniecznosci rozbudowy. W tym
czasie zmienila si¢ takze funkcja budynku, ktory zostal przeksztatcony na odwach. W latach
1818-1821 wykonano rozbudowe skrzydta zachodniego, w wyniku ktorej budynek zyskat
fasade w formie, jakag mozemy ogladac¢ na dzien dzisiejszy. W latach poprzedzajacych Il wojne
$wiatowg budynek wciaz ulegat deformacjom budowlanym i funkcjonalnym do roku 1939,
kiedy to w czasie nalotu na Warszaw¢ dawny odwach i1 budynek Muzeum, a takze znajdujace
si¢ w nim zbiory sptongty od bomb zapalajacych.

Odbudowg rozpoczeto po roku 1945 pod przewodnictwem Beaty Trylinskiej. Budynkowi
dawnego odwachu przywrdocono formy z lat 20-tych XIX wieku usuwajgc okna z arkad drugiej
kondygnacji. Przebito rowniez druga brame w pdinocnym odcinku podcieni, prowadzaca od
ulicy do wirydarza. Tylny trakt skrzydta zachodniego wzniesiono na nowo, jako budynek
trzykondygnacyjny, wysokoscia odpowiadajacy dwom kondygnacjom fasady odwachu.
Z budynkiem dawnego odwachu zrownano wysokoscig takze gmach muzealny, obnizajac go o
pietro. W potudniowej czgséci skrzydta wschodniego utrzymano formy XVII-wieczne. Po
ukonczeniu odbudowy zabudowania oddano do uzytku Centralnej Bibliotece Rolniczej. Zespot
pomuzealny zostal wpisany do rejestru zabytkow 1 czerwca 1965 roku pod numerem 252.

W ostatnich 20 latach wykonano migdzy innymi:

— instalacje wentylacji mechaniczne;,

— instalacj¢ Klimatyzaciji,

— odgrzybiono i zabezpieczono przed wilgociag pomieszczenia piwniczne,
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— wymieniono stolarke okienng i balkonowa,
— zamontowano regaty jezdne w piwnicy,
— wykonano remont Sali odczytowej i Sali im. Marii Curie Sktodowskie;j.

W budynku wystepuja nastepujace instalacje i urzadzenia techniczne:

— elektryczna,

— wodna — podtaczona do sieci miejskiej,

— instalacja c.o. zasilana z sieci miejskiej,

— teletechniczna,

— sygnalizacji pozarowej,

— wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej, w Sali konferencyjnej na parterze, w bytym
archiwum Centralnej Biblioteki Rolniczej, klimatyzacji i wentylacji w Sali Odczytowej na
1 pietrze, z centralami zlokalizowanymi przy $cianie zewnetrznej budynku Oficyny.

3. Zakres przedmiotu zaméwienia

3.1. Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie prac niezb¢dnych do zabezpieczenia
budynku poprzez zapobieganie powstawania 1 rozprzestrzeniania pozaru oraz
kompleksowego remontu pomieszczenia 0.42 w ramach zadania p.n. ,,Modernizacja
budynku siedziby NIKiDW w Warszawie”, zgodnie z:

a) zatwierdzonym wielobranzowym projektem budowlanym i wykonawczym ,,Przebudowy
czedci pomieszczen wraz z budowa dzwigu osobowego zewnetrznego i schodéw do
kondygnacji podziemnej budynku polozonego przy ul. Krakowskie Przedmiescie 66
w Warszawie” pozwoleniem konserwatorskim Nr WZWL.5142.1354.2022.KP z dnia
22.11.2022r., Nr WZWL.5142.1554.2022.KP z dnia 13.12.2022r. oraz pozwoleniem na
budowe Nr 427/5/2022z dnia 28 grudnia 2022 r.,

b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,

Cc) wymogami Prawa budowlanego, obowigzujacych przepisow, norm i zasad wiedzy
technicznej,

d) z uwzglednieniem uwag i zalecen zawartych w opisie przedmiotu zamoéwienia,
zapewnieniem warunkéw bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy prowadzeniu robot
I montazu wyposazenia.

3.2. Zakres prac obejmuje w szczego6lnosci wykonanie:

3.2.1. zalecen zawartych w Ekspertyzie Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpozarowe;j
budynku Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, opracowanej przez R. Psujek i M.
Nocula, we wrze$niu 2021 r., zatwierdzonej decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytow WZW-5142-32-2022-KMR z dnia 11.01.2022 r. i postanowieniem
Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej WZ-5595-690-1-
2021 z dnia 15.11.2021 r. i aneksie do Ekspertyzy Technicznej Stanu Ochrony
Przeciwpozarowej budynku Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, 00-322
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Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 66 opracowanym przez R. Psujek i M. Nocula,

w listopadzie 2022 r., zatwierdzonej decyzja Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora

Zabytkow WZWL-5142-1354-2022-KP z dnia 22.11.2022r. i postanowieniem Mazowieckiego

Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej WZ-52840-603-1-2022 z dnia

02.12.2022 r., w tym:

a) Instalacji ochrony ppoz,

b) instalacji o§wietlenia awaryjnego

C) Instalacji sygnalizacji pozaru,

d) instalacji wentylacji oddymiania,

e) instalacji elektrycznej wraz z instalacjg odgromowa,

f) robot budowlanych zwigzanych =z wydzieleniem pozarowym budynku oraz
zabezpieczeniem ppoz.

3.2.2. kompleksowego remontu pomieszczenia nr 0.42 uwzgledniajacego w szczegdlnosci

zalecenia ,,Oceny technicznej konstrukcji oficyny budynku zlokalizowanego w Warszawie przy

ul. Krakowskie Przedmies$cie 66, przeprowadzonej w zwigzku z wystepowaniem pgknieé i rys

w Scianach i stropach”, opracowanej przez Prof. Dr hab. Inz. Roberta Kowalskiego

w listopadzie 2021 r.

wraz z odbiorami wymaganymi przepisami prawa.

3.2.3. Z zakresu prac wskazanego w pkt 3.2.1 i 3.2.2. wylaczone zostaja nastepujace
roboty (do wykonania w czgsci Il zadania):

1) w piwnicy, zwigzane z wydzieleniem pozarowym pomieszczen technicznych oraz
montazem dodatkowych przegrod szklanych (zestawow szybowych);

2) na parterze (hol gtowny) zwigzane z usunigciem drzwi i $Scianek pomieszczen, pod
spocznikami biegu prawego i lewego;

3) naparterze (oficyna) zwigzane z wydzieleniem pozarowym klatki schodowej i korytarza
stanowigcego droge ewakuacyjng oraz pozostatych elementow budynku i pomieszczen
wskazanych w ,,Ocenie bezpieczenstwa konstrukcji oficyny budynku zlokalizowanego
w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmie$cie 667;

4) na parterze zwigzane z wykonaniem i aranzacjg pomieszczen biurowych;

5) na Il pigtrze zwigzanych z wyposazeniem i wymiang drzwi oraz obudowa schodow;

6) na poddaszu zwigzane z wymiang drzwi oraz zabezpieczeniem elementow konstrukcji
nosnej stropu i dachu nad budynkiem gléwnym do klasy odpornosci ogniowej REI 60,
drewnianych elementéw poddaszy, izolacji kanatow wentylacyjnych, obudowa stropu
klatki schodowej K2 i lukarny nad klatka K2;

7) na dachu zwigzanych z przekryciem rozprzestrzeniajacym ogien przy S$cianie
oddzielenia pozarowego pomiedzy budynkiem NIKiDW, a budynkiem Rektoratu
ko$ciota oraz wymiang istniejacych wytazéw dachowych.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Wytyczne i obowiazki dla Wykonawcy

Przed przystgpieniem do okreslenia wartosci przedmiotu zamoOwienia oferent
zobowiazany jest do dokonania wizji lokalnej na terenie prowadzenia przysztych prac
W celu zapoznania si¢ z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu zamowienia
I uzyskania wszelkich informacji, ktore moga by¢ niezb¢dne do sporzadzenia prawidtowe;j
wyceny robot.

Podstawa skalkulowania ceny za roboty budowlano — instalacyjne ma by¢ przedmiar robot
opracowany przez Wykonawce, sporzadzony w oparciu o przekazane projekty budowlane
1 wykonawcze, opis przedmiotu zamoéwienia, pozwolenie na budowe, pozwolenie
konserwatorskie oraz wizj¢ lokalng na terenie planowanej inwestycji.

Zalaczone przedmiary robot majq jedynie charakter informacyjny, nie s3
obligatoryjne dla Wykonawcy/Oferenta i moga by¢ traktowane tylko jak pomocnicze do
przygotowania oferty cenowej. Oznacza to, ze Wykonawca sporzadza przedmiar robot
wedlug wlasnego uznania i dokonuje cato$ciowej wyceny przedmiotu zamoéwienia na
roboty okre$lone w opisie przedmiotu zamdwienia, na wlasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko
w oparciu o zalaczong do SWZ dokumentacje¢ projektows.

W wycenie przedmiotu zamdwienia nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy inflacyjne w
okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzgledni¢ wszystkie prace i czynnosci, ktore
sa niezbedne do nalezytego wykonania zadania.

Wykonawca winien opracowa¢ kosztorysy ofertowe metodg szczegdétows. W przedmiarze,
ani kosztorysie ofertowym, nie nalezy ujmowac¢ i wycenia¢ robdt tymczasowych jako
wydzielonych pozycji. Nie beda one oddzielnie oplacane przez Zamawiajacego, a koszt
ich wykonania powinien by¢ uwzgledniony w cenach robot podstawowych (koszty
posrednie Wykonawcy/Oferenta).

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie
ztozonej w postgpowaniu przetargowym oferty.

Ze wzgledu na pracg w czynnym obiekcie NIKiDW, nalezy zagwarantowa¢ bezpieczne
i bezkolizyjne uzytkowanie obiektu oraz utrzymywaé w czystosci miejsca prowadzonych
robot.

Przez caly okres prowadzonych prac Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania na
terenie robdt porzadku oraz zobowigzany bedzie do utylizacji we wlasnym zakresie 1 na
wlasny koszt odpadow powstatych w wyniku prowadzonych prac oraz dostarczenia do
Zamawiajacego dokumentéw potwierdzajacych przyjecie materiatdéw do utylizacji.
Wszelkie materialty pochodzace z demontazu oraz inne odpady nalezy ztozy¢ w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym.

Po wykonaniu robdt budowlano — instalacyjnych, naprawa i wykonczenie $cian, stropow
i innych elementéw obiektu wedtug standardu w danym obszarze.

4.10. Ochrona mienia Zamawiajacego znajdujgcego si¢ na terenie prowadzonych prac oraz

zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy przy prowadzeniu robot.
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4.11. Zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujacych si¢ na terenie prowadzonych prac
istniejgcej zieleni, instalacji i innych urzadzen wraz z przywroceniem ich do stanu
pierwotnego.

4.12. Usunig¢cie/naprawienie ewentualnych szkod powstalych w czasie realizacji przedmiotu
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Obowigzek odpowiedzialnosci
Wykonawcy konczy si¢ z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego robot bez uwag
przez komisje dokonujaca odbioru.

4.13. Wykonawca wykona prace przy pomocy wilasnego sprzetu, przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i umiejetnosci, przeszkolone w zakresie
przepisow BHP 1 przeciwpozarowych oraz wyposazone w odpowiedni sprzet i narzedzia.
Zobowigzany jest do naprawienia ewentualnych uszkodzen oraz do pokrycia szkod
wyrzadzonych osobom trzecim powstalych w konsekwencji prowadzonych robot.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z dokumentacja formalno-prawna
zawartg w projekcie budowlanym

4.14. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia tablicy informacyjnej na koszt wlasny.
W celu wykonania przedmiotu zamodwienia, Zamawiajacy udostepni Wykonawcy
nieodplatnie wodg i energi¢ elektryczna.

4.15. Przy wykonywaniu prac niezbedne jest zachowanie wszystkich wymogow jakosciowych,
technicznych oraz bezpieczenstwa okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa
i odpowiednich normach, w szczegolno$ci przepisami BHP i p.poz.

4.16.Opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania Robét.

4.17.Ujete w projekcie wykonawczym nazwy handlowe 1 znaki towarowe zastosowanych
urzadzen, aparatury i innych materiatow nalezy traktowac jako rozwigzanie przyktadowe
okreslajagce parametry 1 standard jakosSciowy. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen,
aparatury 1 materiatow innych producentow pod warunkiem, ze posiadajg one
dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U.z2021 r. poz 2351 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213) oraz spetniaja parametry techniczne okreslone
w dokumentaciji.

4.18. Zastosowane materialy, wyroby i urzadzenia musza posiada¢ zgodnie z obecnymi
przepisami aktualne dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do stosowania
w budownictwie — $wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
potwierdzajace jakos$¢ zastosowanych materialow i wyroboéw (jest to warunek odbioru
robodt). Nazwy markowe towardw i producentow nalezy traktowac jako wzorcowe. Mozna
zastosowa¢ produkty innych firm, pod warunkiem, Ze ich parametry techniczne nie sa
gorsze od parametréw materiatdw podanych w opisie 1 projekcie. Zmiany te wymagaja
pisemnej zgody Projektanta oraz Zamawiajacego. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci udowodnienie ,,réwnowazno$ci” spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest, przed wbudowaniem, dostarczy¢ do zatwierdzenia, wnioski
materialowe.
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4.19. Wszelkie zmiany zwigzane z realizacjg robot muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

4.20. Opracowanie zamiennej dokumentacji wykonawczej dla zmian wprowadzonych podczas
realizacji robot w odniesieniu do rozwigzan zawartych w pierwotnej dokumentacji
projektowej, w przypadku:

— zmian do rozwigzan objetych zatwierdzonym projektem budowlanym i projektami
wykonawczymi, jakie Wykonawca bgdzie checial wprowadzi¢ z wilasnej inicjatywy oraz
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego uzgodnien, opinii 1 decyzji dla zamiennej
dokumentacji projektowej, wymaganych do zrealizowania robot budowlanych zgodnie
Z rozwigzaniami zamiennymi,

— uzgodnienie przyjetych rozwigzan z projektantami projektu budowlanego obiektu
wpisanego do rejestru zabytkow lub ewidencji zabytkéw i wykonawczego oraz
Zamawiajacym.

4.21. Dokumentowanie, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, realizacji
zadania w formie fotografii cyfrowej i przekazywanie Zamawiajagcemu wraz z protokotami
odbioru robot oraz przekazywanie do Zamawiajacego comiesigcznych raportow
sprawozdawczych ze stanu realizacji zadania, przygotowanych w formie uzgodnionej
wczesniej z Zamawiajacym.

4.22. Warunkiem przystapienia Zamawiajacego do odbioru robot jest:

— kompleksowe zrealizowanie zadania w zakresie przedstawionym w SWZ, zgodnie
z wiedzg techniczng, obowigzujacymi zasadami i przepisami zawartymi w Polskich
Normach i w Prawie Budowlanym;

— pelna sprawnos$¢ pod wzgledem funkcjonowania wszystkich rodzajow instalacji poparta
oswiadczeniem kierownika robot/kierownika budowy

— kompletna dokumentacja powykonawcza, zgodna z przepisami prawa.

4.23. Przekazanie zrealizowanego przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na budowe Nr 427/8/2022 z dnia 28 grudnia 2022
r., oraz decyzji MWKZ Nr WZWL.5142.1354.2022.KP z dnia 22.11.2022 i Nr
WZWL.5142.1554.2022. z dnia 13.12.2022r, postanowieniem Mazowieckiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej WZ-5595-690-1-2021 z dnia
15.11.2021 r., postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowe;j
Strazy Pozarnej WZ-52840-603-1-2022 z dnia 02.12.2022 r.

4.24.Przygotowanie i przekazanie (2 egz. W formie papierowej i 1 egz. W formie
elektronicznej) wtasciwe] dokumentacji odbiorowej pozwalajacej na ocen¢ nalezytego
wykonania rob6t i umozliwiajacej dokonanie odbioru koncowego robot zrealizowanych w
ramach zadania, w tym m.in.: projektéw powykonawczych, protokotow z préb
technicznych, badan i pomiaréw, dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne
oraz wymagane normy zastosowanych i wbudowanych materiatlow, urzadzen technicznych
oraz elementéw wyposazenia budynku.

4.25.Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia porzadku
I czystosSci na terenie objetym robotami.
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4.26. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

0 wszystkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robot, ktore mogg mie¢ ujemny wplyw
na stan zachowania zabytku oraz zmieni¢ zakres prac okreslonych w zezwoleniu MWKZ.

Inne wymagania:

Roboty budowlano — instalacyjne moga by¢ realizowane od poniedziatku do niedzieli,
W trybie calodobowym.

Zamawiajacy, ze wzgledu na specyfike prowadzonej dziatalnosci, moze czasowo
wstrzymac¢ prowadzenie rob6t gtosnych lub robot w danym obszarze.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia istniejagcych elementow niewchodzacych
w okreslony zakres robot przed uszkodzeniami. W razie uszkodzenia Wykonawca
przywrdci wymienione elementy do stanu przed remontem lub wymieni na nowe na swoj
koszt.

Obiekt nie bedzie wytaczony z eksploatacji.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w kolorze harmonogramu rzeczowo-
finansowego, ktory stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczania robdt i stanowic bedzie jeden
z zalacznikéw do umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Zalaczniki do OPZ:

Zalacznik nr 1 — Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej budynku — wrzesien 2021r.
Zalacznik nr 2 — Decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

WZWL.5142.1554.2022.KP

Zalacznik nr 3 — Decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

WZWL.5142.1354.2022.KP

Zatgcznik nr 4 — Ekspertyza - Ocena bezpieczenstwa konstrukcji oficyny budynku — listopad

2021r.

Zalacznik nr 5 — Notatka po ogledzinach oficyny dot. oceny bezpieczenstwa konstrukcji

oficyny budynku - kwiecieni 2023r.

Zalacznik nr 6 — Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej

Strazy Pozarnej] WZ.52840.603.2.2022

Zalacznik nr 7 — Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej

Strazy Pozarnej] WZ.52840.603.1.2022

Zatacznik nr 8 — Decyzja 0 pozwoleniu na roboty budowlane UD-1X-

WAB.6740.392.2022.BNA
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