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ZPiPF.1.2023  

Gmina Boniewo zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych udostępnia treść zapytań otrzymanych 15 marca 2023 roku oraz udzielone odpowiedzi 
stanowiących integralną część SWZ.  

Pyt 1. Czy Zamawiający posiada aktualne dokumenty obejmujące planowaną rozbudowę oczyszczalni 
ścieków w postaci pozwolenia wodnoprawnego, decyzji środowiskowej i decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego Zadania? 

Odp.1 Zakres zadania dotyczy systemu” zaprojektuj i wybuduj” wykonawca zamówienia, sporządza 
projekt budowlany, uzyskuje pozwolenie na budowę a późnej realizuje roboty według wykonanego 
przez siebie projektu. 
Zgodnie z zapisami  pkt IV. 1. SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz PFU stanowiącego załącznik 
do SWZ wykonawca zadania jest zobowiązany do „opracowana dokumentacji technicznej wraz z 
uzyskaniem opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych wymaganych przepisami dokumentów na realizację 
zadania inwestycyjnego, 

Pkt.IV.7SWZ „Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres robót, który konieczny jest z 
punktu widzenia: dokumentacji projektowej, STWiORB, przepisów prawa, wiedzy technicznej i 
sztuki budowlanej – dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot niniejszego 
zamówienia. W przypadku braku wymienienia powyżej jakieś czynności, która jest konieczna do 
prawidłowego wykonania zadania .” 

Gmina posiada pozwolenie wodno-prawne na aktualnie działającą oczyszczalnię przed przebudową o 
czym informuje PFU. To wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  w tym 
zakresie jest zobowiązany do  uzyskania wszystkich pozwoleń, uzgodnień , opinii celem 
prawidłowej realizacji zadnia .  
Pyt 2. W ocenie Wykonawcy przewidziany dokumentacją przetargową termin wykonania zadania jest 
nierealny z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, które według doświadczenia 
Wykonawcy zajmie prawie cały czas przewidziany na realizację pierwszego etapu, a to z kolei 
uniemożliwi fizyczne wykonanie robót w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowę. W związku z 
tym Wykonawca proponuje, aby etap I wyniósł 9 miesięcy od dnia podpisania umowy i obejmował 
opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę, a pozostałe 10 miesięcy obejmowało 
realizację robót budowlanych (etap II).  

Odp.2 Zapisy dotyczące terminu realizacji zadania ustalone w SWZ oraz załącznikach do SWZ   
pozostają bez zmian.  

 
Pyt.3. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 27 marca 2023 r. 

Odp. Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.  

Wójt Gminy Marek Klimkiewicz  


