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 Załącznik nr 5 

Projektowane postanowienia umowy 

zawarta w dniu ………………. w  Grabowie , pomiędzy: Gminą Grabów z siedzibą w 
Urzędzie Gminy w Grabowie ul. 1-go Maja 21 , 99-150 Grabów,  reprezentowaną przez 
Janusza Jagodzińskiego  – Wójta Gminy Grabów , przy kontrasygnacie Grażyny 
Życzkowskiej – Skarbnik Gminy Grabów  NIP 775-24-06-197, REGON 311019119 zwaną 
w dalszej części umowy Zamawiającym  
a 
…………………………………………………….,  
prowadzającym działalność pt. …………………………………………..   
NIP …………………………..  REGON …………………………,  
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,  
 
W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne 
w trybie podstawowym numer postępowania - WiIG.271.1/5.2023, na podstawie art. 275 pkt 
2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2022 r. poz. 
1710 ze  zm.) – zwanej dalej PZP, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych, w ramach zadania pn.: 

Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Sławęcin - Potrzasków zgodnie z SWZ, 
dokumentacją projektową i  specyfikacją techniczną  wykonania i odbioru  robót  
budowlanych oraz  ze  złożoną ofertą. 

2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami  na 
cele budowlane. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze 
wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu 
umowy. 

4. Wykonawca zapewnia, że prace będące przedmiotem  niniejszej umowy będą 
realizowane przez przeszkolony personel, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,  
odpowiednio do zakresu rzeczowego robót, zgodnie z przepisami prawa, zasadami BHP  
oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i najwyższą starannością. 

5. Wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów, sposobu wykonania robót, oceny  
prawidłowości wykonywanych robót i inne – zostały zawarte w   SWZ,   szczególności 
znajdują się w dokumentacji projektowej i specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru  
robót. 

6. Strony zobowiązują się do współdziałania w realizacji umowy. 

§ 2 
Termin wykonania zamówienia 

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: do 30.09.2023 r.  
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§ 3 
Obowiązki Stron, nadzór nad robotami 

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzić 
będzie Inspektor nadzoru w osobie: ………………………… 
2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie: ……………………………….. 
3. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy, jedynie za uprzednią pisemną 

zgodą Zamawiającego.   
4. Obowiązki Zamawiającego:   

a Przekazanie Wykonawcy terenu budowy,  
b Przekazanie Wykonawcy dokumentacji koniecznej do zrealizowania przedmiotu 

umowy,  
c Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i  autorskiego, obejmującego 

wszystkie branże   przedmiotu umowy,  
d Współdziałanie z Wykonawcą przez cały okres realizacji inwestycji w zakresie 

niezbędnym do należytego i terminowego jej wykonania,  
e W razie konieczności, zawiadomienie odpowiedniego organu o zamierzonym terminie 

rozpoczęcia robót budowlanych,  
f W razie konieczności, zawiadomienie odpowiedniego organu o zakończeniu budowy 

i zamiarze przystąpienia do użytkowania,  
g Dokonania odbiorów wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych 

w § 8 niniejszej umowy.  
h Zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w § 4 umowy. 

5. Obowiązki Wykonawcy: 

a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego, Polskimi Normami, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przeciwpożarowymi i ochrony środowiska oraz zasadami wiedzy technicznej.  

b Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 
na kwotę nie mniejszą niż 900.000,00 zł., której kopię dostarczy Zamawiającemu.  

c W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, 
w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca bezzwłocznie przedstawi 
Zamawiającemu nowy dokument potwierdzający objęcie Wykonawcy ochroną 
ubezpieczeniową pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy.  

d Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji 
przedmiotu zamówienia,  

e Wykonawca wyznaczy osobę upoważnioną do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zamówienia - 
kierownika robót budowlanych, posiadającego ważne, uprawnienia budowlane 
uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie obejmującym 
przedmiot zamówienia, które zostały wydane na podstawie obowiązujących 
przepisów,  

f Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia osób posiadających niezbędne doświadczenie, uprawnienia i 
kwalifikacje,  
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g Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem nadzoru ustali harmonogram działań 
związanych z realizacją przedmiotu umowy, który przedstawi Zamawiającemu do 
akceptacji, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia,  

h W razie konieczności, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania i prowadzenia 
Dziennika Budowy,  

i Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy od 
wszelkiego ryzyka, w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną,  

j Wykonawca zapewni utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac 
oraz wywóz odpadów zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. z 2021.779 ze zm.)  

k Wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia. Za transport i składowanie materiałów na placu budowy 
oraz dostarczenie i eksploatację maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia również odpowiada Wykonawca,  

l  Wykonawca dopuści do użycia tylko te materiały, które określone zostały w 
dokumentacji projektowej oraz tylko te, które posiadają certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,  

m Wykonawca zobowiązuje się do naprawy wszelkich szkód wynikłych w toku 
prowadzenia robót oraz pokrycia kosztów zniszczonych ze swojej winy materiałów,  

n Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego na piśmie o występowaniu 
na budowie sytuacji uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy i 
innych problemach,  

o W przypadku konieczności wprowadzenia zmian, Wykonawca opracuje kompletną 
dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) 
oraz na płytach CD (pliki typu pdf i AutoCad) i przekaże ją Zamawiającemu na 14 dni 
przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy,   

p Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy.  
6. Prace budowlane będą prowadzone w ruchu ciągłym, przy zachowaniu odpowiednich 

środków bezpieczeństwa.  
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód w mieniu Zamawiającego, 

zaistniałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a ponadto za wszelkie szkody 
wynikające z niewłaściwego wykonania umowy. Wykonawca odpowiada również za 
wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu umowy, bez względu na łączący 
go z tymi osobami stosunek prawny, w tym za podwykonawców.  

8. W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego lub jeżeli Wykonawca 
wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający 
wezwie go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. 
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy 
odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej 
osobie na koszt Wykonawcy.  
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§ 4 
Wynagrodzenie 

1. Strony ustaliły wartość ryczałtową przedmiotu umowy określonego w § 1 na kwotę 
ryczałtową:…………………. …..zł netto + podatek VAT 23% tj. …………………..  zł, 
co daje kwotę …………………… zł brutto  (słownie 
………………………………………………………………………… ………………….zł), 
za całość przedmiotu zamówienia.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, 
pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 
do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. Strony niniejszej 
umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej wyżej.  

3. Zamawiający ma prawo korekty wartości ryczałtowej przedmiotu umowy w przypadku 
ograniczenia lub rezygnacji z części umownego zakresu robót  

4. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 
budowlane. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane. 

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w 
ust. 4. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7 w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 4, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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10. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca może przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji 
niniejszej umowy na osobę trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 
12. Podstawą do wystawienia faktury i zapłaty będzie protokół odbioru końcowego robót 
opisany w § 8 spisany  bez zastrzeżeń Zamawiającego (bezusterkowy)  do faktury.  
13. Fakturę należy wystawić na Gminę Grabów ……, NIP – ……….. 
14. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
15.  Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, 

w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

§ 5 
Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie stosunku pracy 

1. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). 

2. Wymagania powyższe dotyczą pracowników wykonujących czynności w zakresie 
realizacji przedmiotu umowy  – bezpośrednie wykonywania robót budowlanych w 
zakresie wszystkich branż przewidzianych  w dokumentacji zamówienia tzn. wszyscy 
pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane, (brukarze, instalatorzy, operatorzy 
sprzętu), kadra techniczna za wyjątkiem kierownika budowy.  

3. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od 
daty otrzymania wezwania następujące dokumenty oraz informacje: 

1) oświadczenia zatrudnionych pracowników,  

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na 
podstawie umowy  o pracę,  

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionych 
pracowników, 

4) lub innych dokumentów takich jak wykaz pracowników Wykonawcy i/lub 
Podwykonawców zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 
nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy  o pracę, rodzaj umowy 
o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. Niespełnianie wymogów, o których mowa w ust. 1 - 2, może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów i informacji zgodnie z ust. 
3 będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych określonych w § 11 ust. 2 pkt. 
2.12.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy 
Pracownicy wykonujący roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz 
przepisów o ochronie danych osobowych oraz będą posiadali aktualne badania lekarskie, 
niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków. 
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7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników 
wykonujących roboty oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu 
umowy.  

§ 6 
Podwykonawcy (jeżeli dotyczy) 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 
2. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, musi zawierać w szczególności: 
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową; 
2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż kwota wynagrodzenia 

należna zgodnie z niniejszą umową Wykonawcy za zakres powierzany 
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy; wynagrodzenie powinno być tego samego 
rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe); 

3) termin wykonania robót objętych umową, z uwzględnieniem postanowień pkt 4 
poniżej; 

4) harmonogram rzeczowo-terminowo–finansowy. Harmonogram rzeczowo-terminowo– 
finansowy Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy musi być zgodny z 
harmonogramem rzeczowo-terminowo–finansowym Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że 
Zamawiający dopuszcza realizację zakresu zleconego Podwykonawcy/dalszemu 
podwykonawcy w terminie wcześniejszym, niż termin zadeklarowany przez 
Wykonawcę, w złożonym przez niego harmonogramie; 

5) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku; 

6) termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę/Podwykonawcę za wykonane 
prace Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, 
aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
przez Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy); 

7) zapis umożliwiający Zamawiającemu lub przedstawicielowi Zamawiającego udział w 
odbiorze końcowym robót wykonanych przez Podwykonawcę/dalszego 
podwykonawcę; 

8) postanowienie, mocą którego, w oparciu o przepisy dotyczące umów na rzecz osoby 
trzeciej, Podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowiązuje się: 

a) na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych 
przedmiotu umowy i w razie ujawnienia się wad (w zakresie objętym umową 
podwykonawstwa), w okresie rękojmi lub gwarancji, do usunięcia tych wad w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

b) wobec Zamawiającego do zapłaty kar umownych wynikających z niniejszej umowy 
w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad (w zakresie objętym umową 
podwykonawstwa). Skuteczne i prawidłowe usunięcie wad przez 
Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę zwalnia z tego zobowiązania 
Wykonawcę; to samo dotyczy zapłaty przez Podwykonawcę /dalszego 
podwykonawcę kary umownej za przekroczenie terminu usunięcia wad. 

3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty 
budowlane nie może zawierać postanowień: 
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1) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, w 
zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla ww. podmiotów mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy; 

2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę zapłaty 
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 
Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

3) uzależniających zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy o 
podwykonawstwo Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy od Zamawiającego lub 
Podwykonawcy od Wykonawcy; 

4) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy/Podwykonawcy z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę w formie zatrzymania kwot z wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o 
podwykonawstwo; 

5) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zapłaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie przez 
Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, zastrzeżeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 14 dni 
roboczych od dnia przedłożenia kompletnego projektu umowy w wersji papierowej, 
w siedzibie Zamawiającego, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu, w siedzibie 
Zamawiającego, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia. Niezgłoszenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy w siedzibie Zamawiającego, uważa się za akceptację umowy 
przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 4 powyżej, zgłosi w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy umowa 
ta: 
1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 5; 
3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy pzp. 

7. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 5 powyżej, zgłosi w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 pkt 1- 3 powyżej. 
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8. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50 000 złotych. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 2 pkt 5, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Postanowienia ust. 2 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
11. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkładający Zamawiającemu projekt 

umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

12. Zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana 
przedmiotowych umów wymaga dopełnienia obowiązków wskazanych w niniejszej 
umowie dla umowy o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawcę z podwykonawcą, 
tj. w szczególności przedłożenia Zamawiającemu odpowiednio projektów umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu ich 
zmiany oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane/dostawy/usługi i ich zmian. 
Ustępy 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy 
zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag - 
7 dni od dnia doręczenia informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 
roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 
podwykonawstwo. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
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wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezpośredniej 
zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom, 
z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo. 

21. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących Podwykonawców/dalszych podwykonawców. 

22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy udziale Podwykonawców/dalszych podwykonawców. 

23. Niezależnie od postanowień wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia 
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren prowadzenia robót budowlanych, 
Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu w formie dokumentowej z co najmniej 2 - 
dniowym wyprzedzeniem. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie 
Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

24. W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy (w tym jako dłużnik solidarny), w przypadku roszczeń 
regresowych uprawniony będzie do żądania zwrotu całości spełnionego świadczenia od 
pozostałych współdłużników. 

25. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile będą już znane, 
przekaże Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 
Podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w 
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane 
informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

26. Zapisy ust. 25 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców. 

§ 7 
Konsorcjum, udostępnienie zasobów (jeżeli dotyczy) 

1. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje Konsorcjum, Zamawiający kieruje 
wszystkie pisma  i oświadczenia jakie wynikają z realizacji umowy do Wykonawcy 
wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider konsorcjum (podmiot upoważniony do 
reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczeń  z Zamawiającym), a jeżeli 
Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczeń z Zamawiającym, do 
jednego z pozostałych członków konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich 
członków konsorcjum. Powyższe zapisy dotyczą również płatności dokonywanych przez 
Zamawiającego za zrealizowane roboty oraz za inne zobowiązania wynikające z 
niniejszej umowy.  
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2. Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy zawartej w celu jej 
realizacji ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zmawiającego, niezależnie od 
treści umów, które zawarli między sobą.  

3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 
wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.  

§ 8 
Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiór częściowy, 
2) odbiór końcowy, 
3) odbiór ostateczny. 

2. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego na trzy dni przed terminem, 
kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do odbioru, a przedstawiciel 
Zamawiającego powinien w ustalonym terminie stawić się w celu odbioru tych robót. 
3. Jeżeli Zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, 
ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę. 
4. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory 
niezbędne dla zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości 
robót do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 
5. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika 
budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności 
przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem 
wykonywania robót budowlanych. 
6. Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru 
częściowego lub końcowego przedmiotu umowy na nie mniej niż 5 dni przed planowanym 
terminem zakończenia robót. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie czynności odbioru, 
przez które rozumie się także dokonanie odbioru od Wykonawcy skompletowanych 
wszystkich wymaganych przepisami dokumentów. 
7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany, tj. roboty nie 
zostały zakończone, odmówi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 
8. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót 
najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od spełnienia wymagań określonych w ust. 6. 
9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych przy odbiorze wad. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora 
nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru 
zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być 
stwierdzone protokolarnie. 
11. Zamawiający zwoła, w trakcie trwania okresu rękojmi, komisję odbioru dla dokonania 
odbioru ostatecznego. 
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12. Stwierdzone w okresie rękojmi, na podstawie protokołów ujawnienia usterek, usterki 
lub wady Wykonawca usunie na własny koszt najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia 
otrzymania pisemnego ich zgłoszenia. 
13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie, Zamawiający po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy opłaci z 
kwoty wniesionego zabezpieczenia. 
14. Jeżeli usunięcie wad przekracza wartość wniesionego zabezpieczenia Zamawiający 
wezwie Wykonawcę do pokrycia kosztów usunięcia wad. 
15. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót w tym także związanych 
usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi, a wskazanych przez Komisję powołaną 
przez Zamawiającego, w protokole odbioru ostatecznego. 
16. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru robót w ciągu 5 dni od 
powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad. 
17.  Jeżeli w toku czynności Komisji odbioru końcowego i ostatecznego zostaną 
stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

 jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy to zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, odstąpić od 
umowy lub żądać  wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

§ 9 
Rękojmia i gwarancja 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
wykonanego przedmiotu umowy wynosi ………….. lata, licząc od dnia bezusterkowego 
odbioru końcowego całego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń Zamawiającego.  

2. Dokumenty gwarancyjne, w języku polskim, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
w dniu odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.   

3. Gwarancja obejmuje:   
a. przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach 

udzielonej gwarancji, o ile przeglądy takie muszą być wykonywane,  
b. usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie 

sprzedaży, jak i powstałych w okresie gwarancji,  
c. koszty przeglądów ponosi Wykonawca, .   

4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:  
a.  działania siły wyższej,  
b. winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji 

i konserwacji urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.  
5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad 

i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii 
urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin.  

6. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów  technicznych nie jest możliwe w terminie 
14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie 
Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego 
terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki. 



 

12 
 

7. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie 
wywiązywaniu się z terminów, o których mowa w ust. 6, Zamawiający zleci usunięcie 
tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę. 

8. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy  i 
Zamawiającego. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 
dni od  daty zawiadomienia   Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.   

9. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie 
wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub 
usterek a datą ich usunięcia  

§ 10 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach 
art. 452 ust 2 ustawy Pzp na kwotę równą 5 % oferowanej ceny brutto, o której mowa w 
§ 4 ust.1 tj. w  wysokości ……………….. zł w formie gwarancja ubezpieczeniowa 
…………………  gwarancji.. .   

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy przez Wykonawcę.  

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 
Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

4. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.  

5. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni 
od daty realizacji przedmiotu umowy (potwierdzonej  protokołem odbioru końcowego) i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną. Pozostałe 30% kwoty 
zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie do 15 dni  po upływie okresu rękojmi za 
wady.  

§11 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach wprost 
określonych w pozostałych postanowieniach niniejszej umowy lub w przepisach 
powszechnie obowiązującego prawa, a także w szczególności, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i 
Zamawiający odstąpił od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od 
przekazania placu budowy; 

3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 
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4) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową/robotami 
inne osoby niż wskazane w niniejszej umowie oraz SWZ; 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umową w sposób niezgodny z 
dokumentacją projektową, STWiORB, wskazaniami Zamawiającego; 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 
lub takiej jego części, które uniemożliwi Wykonawcy realizację robót oraz pozostałych 
zobowiązań umownych; 

7) w każdym czasie, gdy zostanie podjęta decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

8) dysponent środków finansowych odmówi dalszego finansowania przedmiotu umowy; w 
takim wypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za rzeczywiście 
wykonane roboty ustalone w toku przeprowadzonej inwentaryzacji, w szczególności 
Wykonawca nie będzie uprawniony do zgłaszania roszczeń z tytułu utraconych korzyści; 

9) nie wypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, po 
uprzednim dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji umowy 
zgodnie z jej wymogami i upływu wyznaczonego terminu, który nie może być krótszy niż 7 
dni; 

10) wystąpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadających się do usunięcia, 
uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady 
istotne); 

11) wystąpienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 10 umowy. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust 1, Zamawiający może 
złożyć w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach 
uzasadniających powstanie uprawnienia do odstąpienia od umowy - pod rygorem 
nieważności - w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót; 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

3) w terminie 5 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia; 

4) Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisują wszyscy uczestnicy inwentaryzacji. 
W protokole zamieszcza się również, w razie potrzeby, informacje o okresie rękojmi i 
gwarancji, ujawnionych wadach robót oraz terminy ich usunięcia przez Wykonawcę. 

5) Protokół, o którym wyżej mowa, stanowi podstawę do sporządzenia przez strony 
protokołu odbioru robót i wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

6) Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających i w terminie 7 dni od zgłoszenia, nie później 
jednak niż do dnia podpisania protokołu odbioru robót, usunie z terenu budowy urządzenia 
przez niego dostarczone lub wzniesione; 
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7) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiającego dokona cesji uprawnień wynikających z 
gwarancji jakości jakie uzyskał od osób trzecich uczestniczących w realizacji niniejszej 
umowy. 

8) Odstąpienie od umowy wymaga dla swej skuteczności uprzedniego wyznaczenia 
Wykonawcy na piśmie co najmniej 7-dniowego terminu na usunięcie przyczyny odstąpienia 
oraz bezskutecznego upływu tego terminu. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do 
zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 
wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 3 pkt 2) powyżej, w terminie 14 dni od 
daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 
odstąpienia od umowy. 

§12 
Kary mowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 20% całkowitego 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,  

2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodów innych niż niewywiązanie się 
Zamawiającego z warunków umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy.  

3) za brak wykonywania, lub za nienależyte wykonywanie postanowień umowy przez 
Wykonawcę, po pisemnym zawiadomieniu go przez Zamawiającego, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 0,2 % za każdy dzień opóźnienia 
w realizacji postanowień umowy, licząc od dnia przesłania zawiadomienia przez 
Zamawiającego. Jednocześnie, jeżeli po upływie 7 dni od wysłania zawiadomienia, 
Wykonawca w dalszym ciągu nie wykonuje lub nienależycie wykonuje postanowienia 
umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę z Wykonawcą, na skutek okoliczności, 
za które odpowiada Wykonawca.  

4) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 
0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 
za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
lub ostatecznym, czyli po upłynięciu okresu gwarancji – w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

5) karę umowną w wysokości 10 000,00 zł, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę 
wykonywania robót objętych umową podwykonawcy robót budowlanych oraz 
dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, co do których Zamawiający wniósł 
sprzeciw, zgodnie z § 6 ust. 8 umowy, 

6) karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 4 ust.1 umowy, w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
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7) z tytułu nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
8) której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian - w wysokości 300,00 

zł. za każde takie naruszenie, 
9) z tytułu nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł za każde takie naruszenie, 
10) z tytułu nie wprowadzenia zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty wymagalnych należności podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty, 
dostawy i usługi objęte umową o podwykonawstwo – w wysokości 800,00 zł za każde 
takie naruszenie, 

11) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w § 5 czynności - karę 
umowną w wysokości 500 zł za każde takie naruszenie. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 4 ust. 1, przy czym kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy nie jest należna 
Wykonawcy, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 
ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony będzie 
stanowiła nie więcej niż 20% wartości zamówienia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie 
objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Strony będą ponosiły odpowiedzialność 
odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 kodeksu cywilnego. 

§14 
Zmiana umowy 

1. Z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak również okoliczności 
wskazanych w niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, nie jest 
możliwe dokonanie istotnych zmian postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Niedopuszczalne jest 
wprowadzanie zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy. 

2. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do niniejszej umowy wymagają 
formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian. 

3. Zamawiający, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza możliwość zmiany 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w poniższym zakresie: 

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w następstwie: 
a) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w 

opisie przedmiotu umowy, 
b) wystąpienia Siły wyższej, przy czym Siła wyższa - rozumiana jest jako wystąpienie 

zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia w chwili 
złożenia oferty i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu 
najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu 
umowy zgodnie z jej postanowieniami. W razie wystąpienia siły wyższej Strony 
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umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum 
opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek 
działania siły wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności 
zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, 
wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, 
zamieszki, pandemia (w tym trwający stan epidemii COVID-19), epidemia, strajk 
spowodowany przez inne osoby - niezwiązane z realizacją inwestycji itp.), 

c) okoliczności będących następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które nie wynikają z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, 

d) konieczności wstrzymania realizacji robót, wskutek zmian dokumentów zamówienia 
mających wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, a okoliczności te nie 
wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

e) napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji 
lub innych obiektów budowlanych mających wpływ na dotrzymanie terminu 
zakończenia robót, 

f) przerwy w robotach spowodowanej wystąpieniem intensywnych opadów deszczu, 
śniegu, gradu, ulewy, nawałnic o wysokości opadów powyżej 30mm/m2 w ciągu 
doby, trwających nieprzerwanie powyżej 3 dni lub wystąpienia mrozów, które 
uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót i mogących wpłynąć na pogorszenie 
jakości robót zgodnie z technologią, warunkami określonymi w STWiORB, normach 
lub innych przepisach, a wymagające odpowiednich warunków atmosferycznych. W 
takich przypadkach termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas 
trwania przerwy w robotach wskutek wystąpienia wskazanych okoliczności. Zmiana 
ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego obowiązywania) i 
przedstawienia przez Wykonawcę informacji o warunkach pogodowych w tym 
okresie, 

g) konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, nie wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, które 
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

h) konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych 
(zamiennie zwanymi robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp 
(nieobjętych zamówieniem podstawowym), które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu umowy, 

i) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy. Zmiana ta 
wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego obowiązywania), 

j) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 
przez właściwe organy administracji państwowej, samorządowej, które wstrzymują 
lub opóźniają realizację przedmiotu umowy i nie są następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

k) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 
opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 
decyzje powinny zostać wydane, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
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przedmiotu umowy i nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

l) braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, mających wpływ na termin zakończenia przedmiotu umowy, z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

m) wystąpienia na terenie budowy niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów 
stanowiących zagrożenie, mających wpływ na termin zakończenia przedmiotu 
umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w przypadku jego 
obowiązywania), 

n) wystąpienia wykopalisk archeologicznych, zabytków mających wpływ na termin 
zakończenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy (w 
przypadku jego obowiązywania). 

2) Wstrzymanie robót lub ich dowolnej części z przyczyn wynikających z okoliczności 
nadzwyczajnych leżących po stronie Zamawiającego następuje o okres, który 
Zamawiający uzna za konieczny, nieprzekraczający jednorazowo 3 miesięcy. 

3) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania 
okoliczności, celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu 
realizacji przedmiotu umowy nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz 
ze zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy zaktualizowany przez Wykonawcę 
zostaje Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

4) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w 
następstwie: 
a) zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto 

ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto 
pozostaje bez zmian, 

b) zmiany kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikających z kosztorysowego 
charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie dokonania zmian nie 
wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego. W takim przypadku, 
Wykonawca, zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany 
wynagrodzenia, wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie 
oraz dołączy protokoły konieczności oraz inne dokumenty potwierdzające ten fakt. 
Zmiany te są uwidocznione w protokołach konieczności oraz innych dokumentach 
potwierdzających ten fakt. W przypadku dokonania zmian kosztów realizacji 
przedmiotu umowy, wynikających z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia 
Wykonawcy, prowadzących do zwiększenia wynagrodzenia netto Wykonawcy 
każdorazowo jest konieczne zawarcie aneksu do umowy po zabezpieczeniu przez 
Zamawiającego środków finansowych w budżecie Zamawiającego. 

c) zwiększenia kosztów realizacji przedmiotu umowy wskutek wystąpienia konieczności 
realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych (zwanymi dalej 
robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp (nieobjętych 
zamówieniem podstawowym), zakwalifikowanych jako roboty dodatkowe. W takim 
przypadku, Wykonawca, zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie 
zmiany wynagrodzenia, wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec 
zmianie oraz dołączy Protokoły konieczności robót dodatkowych nieobjętych 
zamówieniem podstawowym oraz inne dokumenty potwierdzające ten fakt. Zmiany 
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te są uwidocznione w protokołach konieczności robót dodatkowych nieobjętych 
zamówieniem podstawowym oraz innych dokumentach potwierdzających ten fakt, 

5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść 
złożonej oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 
postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego, 

6) zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrócić się z 
wnioskiem do Zamawiającego wskazując podstawę dokonania zmiany, dołączając 
stosowne dokumenty, 

7) dopuszczalna jest rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu 
zamówienia – w takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wszystkie 
spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w 
związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami do dnia rezygnacji, 

8) zmian spowodowanych koniecznością wykonania robót zamiennych wpływających na 
podniesienie standardu, walorów użytkowych lub uzasadnionych innymi względami 
zmian rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, robót dodatkowych lub 
zaniechania robót,  

9) wystąpienia konieczności dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo 
budowlane, zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione 
koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 
usprawnienia procesu budowy, 

10) wystąpienia konieczności dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) 
ustawy Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych 
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy, 
Zamawiającego lub Inżynierowi kontraktu (w przypadku powołania). 

11) Zmianie podlegają także inne postanowienia umowy w szczególności: 

a) Zmiana jednej z osób przy pomocy których, Wykonawca realizuje przedmiot umowy 

– dotyczy Kierownika/ów robót oraz projektanta/ów. W przypadku braku możliwości 
wykonywania przedmiotu umowy przez wskazaną osobę, wówczas Wykonawca może 
powierzyć te czynności innej osobie o kwalifikacjach, doświadczeniu, uprawnieniach 
spełniających, co najmniej takie warunki, jakie podano w SWZ dla przeprowadzonego 
postępowania. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrócić się z 
wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiającego o zamiarze zmiany projektanta/ów oraz do 
Zamawiającego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownika/ów robót. Zmiana ta 
wymaga akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do 
umowy. 

b) Zmiana osób do współpracy ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego w 
przypadku braku możliwości wykonywania przez wyznaczone osoby powierzonych 
czynności, wówczas czynności te można powierzyć innej osobie. Zmiana następuje poprzez 
zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia 
aneksu do umowy. 

c) Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana 
numeru rachunku bankowego), w przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących 
dokonanie zmiany. Zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie 
pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

d) Zmiana danych teleadresowych Stron, zmiany osób wskazanych do kontaktu miedzy 
stronami w przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących dokonanie zmiany. Zmiana 
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następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie 
wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

e) Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących 
dokonanie zmiany. Zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie 
pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

f) Zmiana podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru w przypadku braku możliwości 
wykonywania przez podmiot wskazany do pełnia funkcji inspektora nadzoru. Zmiana 
następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie 
wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

g) Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji 
umowy. W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy, Wykonawca 
winien zwrócić się z wnioskiem do Inżyniera kontraktu (w przypadku powołania) i 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę po wcześniejszym uzyskaniu w formie 
pisemnej: zatwierdzeniu lub braku zastrzeżeń przez Inżyniera kontraktu i pozytywnej analizie 
Zamawiającego. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej, ale nie 
wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

h) Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o 
których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie 
dokonana zgodnie z postanowieniami umowy, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, bez 
zmniejszenia jego wysokości i zgodnie z ustawą Pzp. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu 
ten fakt w formie pisemnej wraz z przedłożeniem stosownych dokumentów. Zmiana ta 
wymaga akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do 
umowy. 

i) Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do 
zmiany w zakresie wydłużenia terminu zakończenia robót, wówczas ich wprowadzenie nie 
wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

j) W przypadku zmian umowy mających wpływ na treść opracowanego harmonogramu 
rzeczowo-finansowy jednocześnie zostaje zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy. 

k) Powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, 

l) Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to 
postanowieniom SWZ, 

12) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118-123 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

13) Jeżeli Strony w trakcie obowiązywania umowy stwierdzą błąd pisarski, oczywistą 
omyłkę, niezamierzone przeoczenie, usterkę w tekście, niespójność, wówczas Strony 
zobowiązują się podjąć działania w celu poprawy, uzupełnienia umowy w tym zakresie. 
Poprawienie błędu pisarskiego, oczywistej omyłki, przeoczenia lub usterki w tekście nie 
może prowadzić do wytworzenia treści niezgodnej z pozostałymi postanowieniami umowy w 
tym zakresie. Taka zmiana, uzupełnienie winno nastąpić w drodze aneksu do umowy, 
zgodnie z procedurą określoną w umowie. 
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14) Zmiany postanowień zawartych w umowie, niezmieniających ogólnego charakteru 
umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzące do 
naruszenia przepisów Pzp w zależności od rodzaju zmiany, następują w oparciu o zapisy 
umowy klasyfikujące zmiany jako istotne – zmiany kontraktowe lub zmiany nieistotne. 

4. Procedura zmiany umowy: 

1) W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, o 
których mowa w niniejszej umowie, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem w formie 
pisemnej w sprawie możliwości dokonania zmiany, zawierającym wskazanie zmiany wraz z 
uzasadnieniem i wymaganymi dokumentami, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

2) Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie 
okoliczności wskazanej w niniejszej umowie, wówczas zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu wniosku w formie pisemnej dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem 
zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany oraz 
dołączeniem niezbędnych dokumentów. 

3) Wniosek taki, powinien zostać przekazany niezwłocznie, kiedy Wykonawca dowiedział się 
o danym zdarzeniu lub okolicznościach Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru, zgodnie 
z zasadami zawartymi w umowie. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych 
wymaganych dokumentów, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany i informacji 
uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do postanowień umowy i do zdarzenia 
lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla 
uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu 
wskazanym przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego. 

6) Po otrzymaniu wniosku, Zamawiający jest uprawniony, do kontroli przedłożonej 
dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia, uzupełnienia, prowadzenia dalszej 
dokumentacji bieżącej, uzasadniającej żądanie zmiany. 

7) Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z 
propozycją dokonania zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycją 
wyceny robót (jeżeli dotyczy) i informacją uzasadniającą żądanie zmiany umowy, 
zobowiązany jest do ustosunkowania się w formie pisemnej do zgłoszonego wniosku o 
dokonanie zmiany umowy i przekazania Zamawiającemu informacji wraz z uzasadnieniem, 
zarówno w przypadku odmowy, jak i zatwierdzenia żądania zmiany. 

8) W terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego złożonego przez Wykonawcę 
wniosku o dokonanie zmiany umowy, jednocześnie zaopiniowanego przez Zamawiającego, 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o braku akceptacji żądania zmiany umowy w sytuacji, 
kiedy nie wyraża zgody na dokonanie zmiany. W przypadku akceptacji zmiany Zamawiający 
przygotuje do podpisania stosowny aneks, dotyczy to przypadków, w których wskazano, iż 
wymagany jest aneks do umowy, ewentualnie przed sporządzeniem projektu aneksu, 
Zamawiający zaprosi Wykonawcę na negocjacje dot. zakresu aneksu. 

9) W sytuacji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedłożenie dodatkowych 
dokumentów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o ich uzupełnienie. 

10) Wnioski o zmianę Wykonawca przekazuje Zamawiającemu. 
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11) Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy są dokonywane przez umocowanych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do 
umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 

12) Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie 
może nastąpić później niż 3 dni robocze od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany 
w umowie. 

13) Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo 
zamówień publicznych na zasadach opisanych w umowie, wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności w drodze aneksu do umowy, z zastrzeżeniem przypadków umowie lub 
niniejszym załączniku do umowy, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie 
aneksu do umowy. 

14) W sytuacji wystąpienia zmian nie wpływających na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy 
(np. w sytuacji zaistnienia robót zamiennych), będących zmianami nieistotnymi w rozumieniu 
art. 454 ust. 2 Pzp, Strony uznają za dopuszczalne i wystarczające potwierdzenie 
wprowadzenia zmian, zawarcie Protokołu Konieczności na przedmiotową okoliczność. 

5. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić 
Zamawiającemu przed ich wprowadzeniem i nie później niż na 30 dni przed planowanym 
zakończeniem zadania. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji 
Zamawiającego. 

§ 15 
Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych 
osobowych zgodnie z obowiązującymi w trakcie trwania umowy przepisami Ustawy o 
ochronie danych osobowych  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z 
przepisami o których mowa w ust. 1.   

3. Wykonawca oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych 
osobowych spełniają wymogi określone w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz 
rozporządzeniach wykonawczych do Ustawy.   

4. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie 
w celu realizacji umowy.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego o 
stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w 
wyniku realizacji umowy.  

§ 16 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane 
polubownie. W przypadku braku porozumienia właściwym sądem do rozpatrywania 
sporów wynikłych z realizacji umowy jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla 
siedziby Zamawiającego.  

2. Strony zobowiązują się do informowania o wszelkich zmianach w ich statusie prawnym 
mających wpływ na świadczenie usług objętych niniejszą umową.  
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy: Kodeks 
cywilny, Prawa Budowlanego oraz Prawo zamówień publicznych.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 
otrzymuje Wykonawca.  

5. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki 
1) Dokumentacja techniczna 
2) Oferta Wykonawcy 
3) SWZ  

 
 
 

  ………………………………… ………………………………  
 Wykonawca  Zamawiający  
  


