Rewitalizacja Placu Jana Pawta Il i przylegtych ulic w Solcu Kujawskim

UMOWA NF vvrencererrnnene (PROJEKT)

W dniu .o, r. w Solcu Kujawskim pomiedzy:

Gming Solec Kujawski z siedzibg Urzedu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7; 86-050
Solec Kujawski, NIP: 5542892492, REGON 092350702, zwang w dalszej tresci Umowy ,, Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez:

a

....................................................................................................................... , wpisanym do Rejestru
Przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego Przez .........ccmenereneereeresensenes pod
numerem KRS .....oocviviieieenn. , NIP: e, ;

REGON: ..ottt , Zzwanym dalszej tresci Umowy ,,Wykonawcg”, reprezentowanym

przez:

na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019
r., poz. 2019) ogtoszonego w Biuletynie Zamdéwien Publicznych w dniu

...................... Nl eennns, Z0OStata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Rewitalizacja Placu Jana Pawta Il i przylegtych ulic w Solcu Kujawskim

2. Przedmiot umowy obejmuje:
a) w zakresie ETAPU I:

— budowe parkingu na 23 stanowiska u zbiegu ulic Wolnosci i Torunskiej,

— przebudowe Placu Jana Pawta Il ze zmiang uktadu komunikacyjnego, przebudows infrastruktury
podziemnej, wymiang nawierzchni na placu, budowg nowego oswietlenia, lokalizacjg elementéw
matej architektury i budowa fontanny, aranzacja zieleni,

— przebudowe odcinka drogi wojewddzkiej nr 394 — ul. Kosciuszki — z lokalizacjg zatoki autobusowej
oraz postoju taxi,

— przebudowe odcinka drogi wojewddzkiej nr 394 — ul. Toruniska — z lokalizacjg zatoki autobusowej i
przebudowg chodnika,

— wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej odcinka drogi wojewddzkiej — ul. Bydgoska — w obrebie
Placu Jana Pawtfa I,

— naprawe (frezowanie) odcinka nawierzchni drogi wojewdédzkiej — ul. Wolnosci — w obrebie Placu Jana
Pawta ll,

b) w_zakresie ETAPU lI:
— rozbudowe ul. Utaniskiej
3. Roboty objete przedmiotem umowy realizowane bedg zgodnie z warunkami okreslonymi w
dokumentach umowy opisanych w § 2 oraz:

a) ustawie Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej ,,ustawg Pzp”;

b) ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.);

c) niniejszej umowie;

d) normach i przepisach szczegétowych.

§2

Dokumenty Umowy
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1. Nastepujace dokumenty bedg uwazane za tworzace niniejszg umowe oraz bedg odczytywane i
interpretowane jako jej czesci, w nastepujacej kolejnosci:

a)
b)

c)

d)
e)

Dokument Umowy;

Specyfikacja Warunkdw Zamédwienia, zwana dalej ,,SWZ” wraz z wyjasnieniami z etapu postepowania
przetargowego.

Dokumentacja Projektowa opracowana przez PPD Wrotech Sp. z 0.0. z Wroctawia, sktadajgca sie z:

1) Projektu budowlanego ,Rewitalizacja Placu Jana Pawta Il oraz przylegtych ulic w Solcu
Kujawskim”

2) Projektu budowlanego ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 394 w Solcu Kujawskim”

3) Projektu budowlanego ,Budowa ulicy Ufanskiej z poszerzeniem pasa drogowego wraz z
infrastrukturg towarzyszacy”

4) Projektu wykonawczego ,Rewitalizacja Placu Jana Pawfa Il oraz przylegtych ulic w Solcu
Kujawskim” sktadajgcego sie z tomdw:

—  Projekt zagospodarowania terenu. Zielenr

— Drogi

— Branza elektryczna

— Branza: Konstrukcja

—  Przytfqgcza wody oraz sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby rewitalizowanego Placu Jana Pawta
Il oraz przylegtych ulic”

—  Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA SA

—  Przebudowa gminnych sieci telekomunikacyjnych

5) Projektu wykonawczego ,Budowa ulicy Utanskiej z poszerzeniem pasa drogowego wraz z
infrastrukturg towarzyszgca” sktadajgcego sie z tomdw:

— Projekt zagospodarowania terenu. Zielen

— Drogi

— BranzZa elektryczna

— Kanalizacja deszczowa na potrzeby projektowanych wpustow — ul. Utariska oraz przebudowa sieci
wodociggowej na potrzeby zmiany lokalizacji hydrantu

— Instalacje telekomunikacyjne

6) Projektu statej organizacji ruchu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, zwane dalej ,STWiOR”;

Dokumenty sktadajgce sie na Oferte Wykonawcy w tym:

— Formularz oferty,
— Zbiorcze Zestawienie Kosztow,

2. Wszelkie uzupetnienia umowy oraz dokumentdow okreslonych w ust. 1 winny by¢ odczytywane w takiej
samej kolejnosci jak dokumenty, ktére modyfikuja.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem Oferty, zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sa
niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci zapoznat sie z dokumentami,
o ktérych mowa w ust. 1 lit. a-ci e.

§3
Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

a)
b)

c)

Zgtoszenia rozpoczecia robdt do wiasciwego organu administracji budowlanej w terminie okreslonym
przepisami;

Przekazania protokolarnie Wykonawcy w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy 1 egzemplarza
Dokumentacji Projektowej oraz STWIOR wraz z decyzjami administracyjnymi i Dziennikiem Budowy;

Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 21 dni od daty podpisania
umowy;
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d)

f)

g)

h)

Zapewnienia biezgcego nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o ustanowieniu Inspektora Nadzoru odpowiedzialnego za
prawidtowq realizacje robdt objetych przedmiotem umowy w dniu przekazania placu budowy;

Zapewnienia biezgcego nadzoru autorskiego na etapie budowy, zgodnie z przepisami. Do kontaktéw
z 0sobg sprawujgcg nadzér autorski upowazniony jest Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru;

Statej wspodtpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja robét objetych
przedmiotem umowy;

Zajmowania stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygniecia przez Wykonawce na etapie
realizacji umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez Wykonawce;

Dokonania odbioru wykonanych robét na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy;

Biezgcego informowania Wykonawcy o okolicznosciach niezwigzanych bezposrednio z inwestycja, ale
mogacych mie¢ wptyw na przebieg realizacji umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Realizujac roboty objete przedmiotem umowy, o ktérym mowa w §1,Wykonawca zobowigzuje sie, poza
obowigzkami wynikajgcymi ze STWIOR, do:

a)

b)

h)

j)

k)

Prawidtowego wykonania wszystkich robét objetych przedmiotem umowy zgodnie ze ztozong
Ofertg, Umowa, wytycznymi okreslonymi w SWZ, Dokumentacjg Projektowg, obowigzujgcymi
przepisami i normami, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz swojg najlepsza wiedzg,
doswiadczeniem, umiejetnosciami i zasadami sztuki budowlanej;

Zapewnienia kadry technicznej wskazanej w Ofercie Wykonawcy z zastrzezeniem lit. c;

Zmiany kadry technicznej, na skutek okolicznosci ktérych Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢
na etapie skfadania Oferty, jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na te zmiane, pod
warunkiem posiadania przez kadre zamienng uprawnien i doswiadczenia co najmniej takiego, jak
osoby o ktérych mowa pod lit. b;

Przekazania Zamawiajgcemu oswiadczen i dokumentow niezbednych do zgtoszenia rozpoczecia
robot do organu Nadzoru Budowlanego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy;

Przejecia placu budowy, jego urzgdzenia na wtasny koszt zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
STWIOR, utrzymania przez okres realizacji przedmiotu umowy;

Opracowania projektu tymczasowe]j organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbednych opinii i zatwierdzenia przez odpowiednie organy;

Powiadomienia organu zarzadzania ruchem i zarzgdcéw drég o dacie wprowadzenia tymczasowe;j
organizacji ruchu na czas robét na 7 dni przed jej wprowadzeniem oraz powiadamiania w/w
organdw z zachowaniem powyzszego terminu przy kazdorazowej zmianie organizacji ruchu w
czasie prowadzenia robdét;

Wprowadzenia tymczasowej organizacji przed rozpoczeciem robdt w obrebie paséw drogowych,
utrzymania i zabezpieczenia oznakowania przez caty okres realizacji przedmiotu umowy i usuniecia
g0 nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia gotowosci do obioru koricowego przedmiotu umowy;

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdt w pasie drogowym, na wykonanych objazdach, na placu budowy oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét, a takze za bezpieczeristwo oséb
tam przebywajgcych. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ nalezytg ochrone placu budowy i
mienia znajdujgcego sie na placu budowy;

Zapewnienia dojazdu stuzbom ratunkowym oraz dostepu do posesji ich wtascicielom, a w razie
koniecznosci informowania z odpowiednim wyprzedzeniem wiascicieli nieruchomosci o
ewentualnych krétkotrwatych utrudnieniach w dostepie do posesji;

Wykonania prac przygotowawczych oraz robdt towarzyszacych, niezbednych do kompleksowej
realizacji przedmiotu umowy;

Ponoszenia kosztow wymaganych optfat (w tym m.in. administracyjnych, zwigzanych z zajeciem
pasa drogowego, zwigzanych ze zrzutem wody z wykopdw, optat celnych, importowych itp.);
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m) Przedstawienia harmonogramu realizacji przedmiotu umowy do akceptacji przezZamawiajgcego

n)

p)

q)

r)

s)

u)

v)

w)

x)

y)

w terminie 21 dni od daty podpisania umowy oraz biezgcego aktualizowania harmonogramu w
miare postepu robdt;

Zakupu i dostarczenia na wtasny koszt materiatéw, konstrukcji, urzadzen niezbednych do
nalezytego wykonania umowy;

Zapewnienia statej obstugi geodezyjnej i geologicznej w trakcie realizacji umowy, zgodnie z
wtasciwymi przepisami;

Zgtaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakoniczenia robét ulegajgcych zakryciu oraz robodt
zanikajgcych zgodnie z STWIOR. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku bedzie zobowigzany
odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia lub otwory niezbedne do zbadania
wykonywanych robét, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego na wtasny koszt;

Bezzwtocznego powiadamiania na pismie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych zdarzeniach i
okolicznosciach mogacych wptyngé na opdznienie wykonania robét;

Informowania Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajagcego w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robét niezbednych do prawidtowego zakoriczenia przedmiotu umowy a nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, w terminie 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia. Roboty te
wymagajg akceptacji ze strony Zamawiajgcego w formie protokotu koniecznosci oraz zawarcia
aneksu do umowy;

Usuniecia wszelkich wad, stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania robdt, w
terminie uzgodnionym przez strony, nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny
do ich usuniecia;

Wspdtpracy z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru, w szczegdlnosci do umozliwienia
nieograniczonego dostepu na plac budowy oraz do udzielania wszelkich wyjasnien, informacji i
dokumentdéw zwigzanych z realizacjg robdt;

Udostepnienia budowy dla organdéw kontrolnych do tego upowaznionych, uczestniczenia w
kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zalecen wynikajgcych z
przeprowadzone] kontroli, a zwigzanych bezposrednio z zakresem prac objetych przedmiotem
umowy;

Uporzadkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia
gotowosci do odbioru koricowego robot objetych przedmiotem umowy.

Zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajacych niezbedne uprawnienia do
wykonywania robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy,
ktorych kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jakos$¢ i terminowos¢ wykonania robét oraz innych
czynnosci wykonywanych w ramach umowy,

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb
wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. Koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. Wymadg ten dotyczy osdb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z pracami
budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamodwienia w ilosci oséb niezbednej do realizacji
przedmiotu zamdwienia, w tym robotnikéw budowlanych, operatoréw sprzetéw - jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu
pracy, o ile czynnosci te nie bedg wykonywane przez osobe w ramach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej;

przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, oswiadczenia o
zatrudnieniu pracownikéw, o ktdrych mowa w lit. x na podstawie umowy o prace wraz z listg tych
pracownikéw. Zamawiajgcy, celem weryfikacji danych zawartych w oswiadczeniu, moze zgdac
przedstawienia poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umow o prace zatrudnionych
pracownikow ;

w trakcie realizacji zamdwienia, kazdorazowo na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 3 dni robocze, przedtozenia do wgladu
dokumentdéw potwierdzajgcych zatrudnianie osdb, o ktérych mowa w lit. v, na podstawie umowy o
prace. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen lub dokumentdw, o ktérych mowa w lit. v,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia tych pracownikéw na podstawie
umowy o prace i bedzie podstawg wymierzenia kary okreslonej w § 14 ust. 1 lit. j.
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. Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos$¢ z tytutu realizacji umowy, w szczegdlnosci za szkody
i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace osdb i mienia (uszkodzenie ciata lub Smieré, utrata
débr materialnych) za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na placu budowy.

. W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcdw w trakcie realizacji robot oraz w trakcie usuwania
ewentualnych wad

. Wykonawca pokryje koszty naprawy i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
robot przez siebie prowadzonych lub prowadzonych przed podmioty, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢.

§5
Ochrona srodowiska

. Wykonawca w czasie wykonywania robdt oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany podjg¢
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na placu budowy i wokét placu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z placu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdét budowlanych,
w sposéb zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z placu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 — ,ustawa o odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

§6

Terminy wykonania
. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot objetych przedmiotem umowy:

a) rozpoczecie robdt objetych przedmiotem umowy z dniem protokolarnego przekazania Wykonawcy
placu budowy,

b) zakoriczenie robdt i zgtoszenie gotowosci do odbioru robdt w zakresie ETAPU |, o ktérych mowa w §
1ust.2 lit.a - do30.11.2021r.,

c) zakonczenie robdt i zgtoszenie gotowosci do odbioru robdt w zakresie ETAPU |, o ktérych mowa w §
1 ust. 2 lit. b - po uptywie 19 miesiecy od daty podpisania umowy.

Zmiana terminéw zakonczenia przedmiotu umowy mozliwa jest w przypadkach okreslonych w § 16

umowy, wytgcznie na podstawie aneksu do umowy.

§7
Odbiory

Roboty objete przedmiotem umowy podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi ETAPU | robét,

c) odbiorowi ETAPU I/ koricowy,

d) odbiorowi gwarancyjnemu.
Szczegbdtowe zasady przeprowadzania odbioréw, o ktdrych mowa w ust. 1 i zakres dokumentow
niezbednych do ich przeprowadzenia okresla STWIOR.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji umowy ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od daty
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zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Odbidr
przeprowadza Inspektor Nadzoru i dokumentuje w Dzienniku Budowy.

Przedmiotem odbioru ETAPU | oraz ETAPU ll/koficowy s3g roboty stanowigce przedmiot umowy, o
ktérym mowa w §1 ust. 2 umowy, odpowiednio pod lit. a i b. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie
odbiér ETAPU I oraz ETAPU Il/ koricowy w terminie 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez
Wykonawce, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiotem odbioru gwarancyjnego jest kompletny przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1, po
okresie .....cccceveinnne miesiecy gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Zamawiajgcy wyznaczy termin i
przeprowadzi odbiér gwarancyjny w terminie 30 dni przed zakoriczeniem okresu udzielonej gwarancji i
rekojmi.

Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w ust.1, jak i terminy wyznaczone
na usuniecie wad bedg zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego, zadajac jednoczesnie wyznaczenia
terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a-c wad, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy z
zastrzezeniem obowigzku usuniecia wskazanych wad w wyznaczonym terminie;
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy:
— moze odméwié podpisania protokotu i zazgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
— moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady nie uniemozliwiajg
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§8

Wynagrodzenie

Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie z
Oferta Wykonawcy, w wysokosci Drutto  weeecceecceevneecnnecnneecnnes ztotych (stownie:

W kwocie wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 uwzgledniono podatek VAT.
Kwota wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 sktada sie z:

a) wynagrodzenia ryczattowego w kwocie ...................... zt brutto za wykonanie robét objetych ETAPEM
I, zgodnie ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztow zawartym w Ofercie Wykonawcy;

b) wynagrodzenia ryczattowego w kwocie ...................... zt brutto za wykonanie robét objetych ETAPEM
I, zgodnie ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztow zawartym w Ofercie Wykonawcy.

Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa w przypadku okreSlonym w .....

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie koniecznos¢ wykonania robét niezbednych do jego
prawidtowego zakonczenia, a nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, bedg one rozliczane w oparciu
o aneks do umowy. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia kalkulacje kosztéw robdt sporzgdzong zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 7.
Koniecznos¢ wykonania tych robét potwierdzona zostanie protokdtem koniecznosci spisanym przy
udziale stron oraz Inspektora Nadzoru.

taczna wartos¢ robdt, o ktérych mowa w ust. 5 nie moze przekroczyé 15% wartosci umowy o ktorej
mowa w ust. 1.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robdt, o ktérych mowa w ust. 5,
Wykonaweca przedstawi kalkulacje robdt, uwzgledniajgce w pierwszej kolejnosci ceny jednostkowe robét
podane w ofercie (Zbiorczym Zestawieniu Kosztdw), a w przypadku ich braku - wyceny indywidualne,
przygotowane w oparciu o dostepne katalogi naktadéw rzeczowych, w pierwszej kolejnosci KNR oraz
sktadniki kalkulacyjne i Srednie ceny robocizny, materiatdw i sprzetu zawarte w kwartalnych publikacjach
,SEKOCENBUD” obowigzujacych na terenach poza miastem w wojewddztwie kujawsko-pomorskim za
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IV kwartat 2020 r. Zatwierdzone przez Inspektora nadzoru kalkulacje Wykonawcy podlega¢ beda
negocjacjom i uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Roboty, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej rozliczone zostang w fakturze koricowej, o ktérej mowa w § 9
ust. 1 lit. b umowy.

§9

Warunki ptatnosci i rozliczen

Rozliczenie finansowe umowy nastepowac bedzie na podstawie:

a) faktur czesciowych, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, w oparciu o protokdt zaawansowania
(Swiadectwo ptatnosci) elementéow robdt wycenionych przez Wykonawce w Zbiorczym Zestawieniu
Kosztéw zawartym w Ofercie Wykonawcy. Procentowe zaawansowanie wykonania robdt winien
potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru i zatwierdzi¢ Zamawiajgcy. Zaawansowanie wykonania robét dla
danego elementu przedstawionego do fakturowania na Swiadectwie ptatnosci nie moze by¢ mniejsze
niz 25% wartosci elementu, z zastrzezeniem, ze wartos¢ wynikajgca z podsumowania wystawionych
Swiadectw nie moze przekroczyé 90% wartosci, okreslonej w § 8 ust. 1 umowy,

b) faktury koricowej, wystawionej po odbiorze ETAPU ll/koricowego robét przeprowadzonym zgodnie z §
7 ust. 4 umowy podpisaniu bezusterkowego protokotu koricowego odbioru robdt, na podstawie
koncowego swiadectwa ptatnosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego, obejmujgcego pozostate wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 1i 5 umowy.

Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem ust. 4, przelewem na konto Wykonawcy podane
na fakturze VAT. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ doreczenia przez Wykonawce prawidtowo
wystawionej ustrukturyzowanej elektronicznej faktury VAT za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania na skrzynke gminng pod nazwg Gmina Solec Kujawski.

Za date dokonania zapfaty przyjmuje sie dzied uznania kwotg zapfaty rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo, a Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, ewentualnych roszczen z
tytutu wyrzadzonych szkéd i kar umownych.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca (lub dalszym Podwykonawca) na
zasadach okreslonych w § 12 umowy, warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw,
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy),
w szczegdllnosci oswiadczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) o zaptacie przez
Wykonawce jego wymagalnych naleznosci wobec Podwykonawcy (albo dalszego Podwykonawcy) z
tytutu wykonanych robét objetych umowg o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.
5, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy), ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Bezposrednia zaptata obejmowad bedzie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez
Zamawiajgcego informacji o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy (lub dalszemu
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Podwykonawcy). Wykonawca w uwagach nie moze powotywad sie na potrgcenie roszczerh Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

10. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo do:

a) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty, albo

b) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2.  Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane na podstawie umowy roboty na
OKres ....coeveneee. miesiecy liczac od daty protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3.  Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane na podstawie umowy nasadzenia
oraz trawniki na okres 12 miesiecy od daty odbioru kornicowego przedmiotu umowy.

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi wad, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub (i) usterki (ujawnione w
okresie gwarancji jakosci i rekojmi) w terminie 14 dni od otrzymania stosownej informacji od
Zamawiajgcego, chyba ze jest oczywiste, iz tych wad nie da sie usungé¢ w terminie czternastodniowym i
wowczas termin usuniecia wad zostanie uzgodniony miedzy stronami, z zastrzezeniem ust. 5.

5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakosci i rekojmi wad zagrazajacych bezpieczenstwu
uzytkowania przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia bez zbednej zwtoki.

6. W przypadku nieusuniecia wad w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie
z § 14 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wartosci robét ustalonej w § 8 ust.1 umowy.

2. Kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla sie odpowiednio na .........cccccueunuene (stownie:
................................................................................. ztotych).

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie...................
Na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci przeznacza sie 30 % kwoty zabezpieczenia.

5. Cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodnie z umowa wykonanie robdét tj. 70 % ustalonej kwoty
zabezpieczenia, zostanie zwrécona w ciggu 30 dni po korncowym odbiorze przedmiotu Umowy, a
pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§12
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czesci przedmiotu umowy podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonania przedmiotu umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

Wykonawca, po przejeciu placu budowy poda nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli
podwykonawcéw, ktérzy beda zaangazowani w realizacje przedmiotu umowy, jezeli podwykonawcy sg
juz znani.

Wykonawca kazdorazowo zawiadomi Zamawiajgcego o zmianach w odniesieniu do informac;ji o ktérych
mowa w ust. 3.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie je spetniajg w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamodwienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy. Podwykonawca (dalszy podwykonawca) dotacza zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty przedstawienia projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 10;

3) zawiera ona postanowienia, o ktérych mowa w ust. 6.
Nie zgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w podanym terminie nalezy traktowac
jako akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérym mowa w ust.
9. Niezgtoszenie sprzeciwu w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyfaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach
zamodwienia. Wyfaczenie nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
Podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy takze Wykonawcy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 6-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zawierania i zmian umowy z dalszym
podwykonawca.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku Smierci,
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uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy.

Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace posiadanie waznej, optaconej
umowy ubezpieczenia OC, na kazide jego wezwanie. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac realizacje robdt do czasu jej przedtozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 1, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14
dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedifuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w
terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt,
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt potraci z
naleznosci wynikajacych z faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie.

§14
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za kazdy dzien zwtoki w oddaniu robét objetych przedmiotem umowy spowodowanej dziataniami
lub zaniechaniem Wykonawcy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8
ust. 1 umowy, liczony odpowiednio od dnia okreslonego w § 6 ust.1 lit. b lub c umowy,

b) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze etapu robdt objetych umowg
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego okreslonego odpowiednio w § 8 ust.1, liczony
odpowiednio od dnia okreslonego zgodnie z § 7 ust. 6 umowy;

c) zakazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust.1, liczony odpowiednio od
dnia okreslonego zgodnie z § 10 ust. 4 i 5 umowy;

d) w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, w przypadku odstgpienia
od umowy przez ktorgkolwiek ze stron lub jej rozwigzania z przyczyn, lezacych po stronie
Wykonawcy;

e) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o
podwykonawstwo objetej brakiem lub nieterminowg zapftatg;

f)  za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego
w umowie o podwykonawstwo;

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo;

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo,

i)  za brak zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy) z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy
pzp, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo objetej
brakiem lub nieterminowa zapfata.

j)  za nieprzedtozenie dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikéw, o ktdrych mowa w
§ 4 ust. 1 lit. y umowy, w wysokosci 500 ztotych za kazdy taki przypadek.
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k) za nieprawidtowe realizowanie innych niz wymienione pod lit. a-j postanowied umowy, w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy przypadek
naruszenia postanowien umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, przenoszgcego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Strony zgodnie postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne, zostang potragcone w pierwszej

kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg VAT (czesciowg lub korncowsq) przedstawiong

do zaptaty, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli wysokos¢ kar umownych do potracenia bedzie wyzsza niz warto$¢ faktur VAT, Zamawiajgcy staje

sie uprawniony do potrgcenia rdznicy naleznosci z kazdej wierzytelnosci, ktéra przystuguje mu od

Wykonawecy, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11.

Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ stron z tytutu kar umownych w okresie realizacji Umowy, nie moze

przekroczy¢ tgcznie 25 % wynagrodzenia brutto okreslonego § 8 ust. 1 umowy.

§15
Warunki wypowiedzenia i odstapienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia okolicznosci
powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawierania umowy.

Odstgpienie od umowy w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, poprzez ztozenie stosownego oswiadczenia na
pismie wraz z uzasadnieniem.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym:
a) bez dodatkowego wezwania, gdy:

— Wykonawca wszczat postepowanie zmierzajgce do ogtoszenia upadtosci, likwidacji lub
zaprzestat prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,

— Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdt w terminie okreSlonym w § 6 ust 1 lit. a bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego
ztozonego na pismie;

— Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni;

— Wykonawca nie respektuje uzasadnionych pisemnych nakazéw przedstawiciela
Zamawiajgcego;
— Wykonawca zawrze umowe o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego,
— Zamawiajacy dokonat bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w § 9 ust. 7, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy, o ktérej mowa w § 8 ust.
1
b) po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposdb
niezgodny z umowa albo w sposdb razgcy narusza inne postanowienia umowy i pomimo wezwania
nie nastapita poprawa ich wykonania

Rozwigzanie umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 traktowane bedzie jako rozwigzanie umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Oswiadczenie o rozwigzaniu umowy, o ktdrym mowa w ust. 3 wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia,
pod rygorem niewaznosci.

Wykonawecy przystuguje prawo rozwigzania umowy po pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do ztozenia
wyjasnien w wyznaczonym terminie nie krétszym niz 14 dni, jezeli Zamawiajagcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru roboét.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 oraz 3 Strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegétowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia lub rozwigzania umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku na dzien
odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia;

Strona1l1z14



Rewitalizacja Placu Jana Pawta Il i przylegtych ulic w Solcu Kujawskim

b)

c)

d)

e)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$é za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie;

Wykonawca nieodpfatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robdt

zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie lub rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn za ktoére
Wykonawca nie odpowiada;

Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

§16
Postanowienia Stron na wypadek zmian umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgodg obu stron wyrazong na pi$mie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych przypadkach:

1. Zmiana termindw realizacji przedmiotu umowy opisanych w § 6 ust. 1 lit. b i ¢, w nastepujgcych
przypadkach majacych wptyw na ich terminowa realizacje:

a)

b)

d)

e)

dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zamdwienia, ktére to dziatania nie s3
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron, w tym m.in. w przypadku opdznienia przekazania
Wykonawcy frontu robdt, koniecznosci czasowego wstrzymania prac wskutek kolizji z robotami
wykonywanymi przez innych wykonawcow, wskutek wprowadzonych rozwigzan szczegdlnych
zwigzanych z sytuacjg zdrowotng lub ekonomiczng na terenie kraju, wskutek wydtuzonych (ponad
30 dni od daty ztozenia dokumentéw) terminéw uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu, itp;

gdy w trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy bedzie zmuszony do ograniczenia frontu robét lub do
czasowego wstrzymania ich wykonywania z uwagi na wazne przyczyny zwigzane z realizacjg
innych zadan inwestycyjnych;

gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna wykona¢ zaméwienia w terminie
pierwotnym wykonania zamdwienia z uwagi na wystgpienie zdarzen losowych lub dziatania sity
wyzszej (kleski zywiotowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki, blokady drég, przedtuzajacy sie
stan epidemii, protesty mieszkancéw) majgcych wptyw na terminowos¢ dostaw lub wykonania
robét montazowych;

z powodu koniecznosci wykonania prac budowlanych dodatkowych, nie objetych przedmiotem
niniejszego zamowienia, a koniecznych do jego prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez
ktorych moga nie zostaé osiaggniete zaktadane parametry, np. koniecznos¢ zabezpieczenia lub
przebudowy niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej, zabezpieczenia obiektow
graniczacych z realizowang inwestycjg (np. budynki wokdt Placu JPII), konieczno$é¢ wykonania
dodatkowych prac przy realizacji przebudowy odcinkéw drogi wojewddzkiej, natozonych decyzjg
zarzadcy drogi wojewddzkiej, itp.;

w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych, m.in. ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, brak
dostepnosci materiatéw na rynku w terminach pozwalajagcych na zachowanie termindéw
umownych, itp.

Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia moze ulec przedtuzeniu o odpowiedni okres, pozwalajacy na
prawidtowq realizacje przedmiotu zamdwienia. Okres wydtuzenia liczony bedzie od chwili powstania do
momentu ustania przyczyny wydtuzenia.

3.  Zmiana wynagrodzenia za przedmiot umowy, opisanego w §8 ust. 1, majgca wptyw na koszty wykonania
zamodwienia przez Wykonawce, udowodnione kalkulacjg kosztow przedtozong zamawiajgcemu wraz z
whioskiem o zmiane wynagrodzenia, moze nastgpic:

a)

w przypadku zmiany przez ustawodawce przepiséw dotyczacych stawki procentowej naleznego
podatku VAT oraz podatku akcyzowego;
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b) w przypadku zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace [Dz.U. z 2018 r., poz. 2177];

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

e) w przypadku wzrostu Sredniorocznego wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych za 2021
rok, ogtoszonego w komunikacie Prezesa GUS, powyzej 5%., zgodnie z § 8 ust. 4 umowy.

f)  w przypadku zlecenia robét dodatkowych, w okolicznosciach ktérych nie mozna byto przewidzieé
na etapie postepowania przetargowego, w szczegoélnosci zlecenia wykonania dostaw lub robdt
dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszego zamodwienia, a koniecznych do jego
prawidtowego wykonania lub ulepszenia, bez ktérych mogg nie zostaé osiggniete zaktadane
parametry.

Zmiane osobowa:

a) zmiana podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu. W
takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaé, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia;

Inne zmiany zapisdéw umowy mozliwe sg w przypadku:

a) wejscia w zycie regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejscia w zycie umowy,
wywotujgcych potrzebe jej zmiany (np. przepisy dotyczace drég itp.);

b) gdy nastgpi zmiana osdb lub podwykonawcéw przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy,
niepowodujaca po stronie Wykonawcy zmiany warunkdéw udziatu.

Nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy w przypadku:

a) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng zamdwienia (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec
podwykonawcéw);

b) zmiany danych teleadresowych;

Zmiany do umowy moze inicjowaé zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajgc pisemny wniosek
do drugiej strony, zawierajgcy w szczegdlnosci zmiany i jej uzasadnienie.

Warunkiem wprowadzenia w/w zmian bedzie ich pisemne uzasadnienie. Zmiana postanowien zawartej
umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgoda obu stron w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonaweca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzania terminu wykonania umowy jezeli zmiana

jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce, w takim przypadku koszty
dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§17
Zmiana ceny materiatéw lub kosztoéw zwigzanych z realizacja umowy

1. Zmiana ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia okreslona bedzie
w odniesieniu do zmiany cen robét i obiektéw drogowych wg klasyfikacji PKOB 2112 [ulice i
drogi pozostate] podanych w publikacji GUS - Ceny robdt budowlano- montazowych i
obiektéw budowlanych w okresach miesiecznych.

2. Zmiana cen robét i obiektéw drogowych wg klasyfikacji PKOB 2112 [ulice i drogi pozostate]
podanych w publikacji GUS - Ceny robdt budowlano- montazowych i obiektow budowlanych
przekraczajagca 25 % ceny robét i obiektéw drogowych podanej na miesigc podpisania
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umowy, uprawnia Wykonawce do zgdania zmiany wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 8 ust
1.

3. Zmiana poziomu wynagrodzenia, w przypadku okreslonym w ust. 2 , moze nastgpi¢ wedtug
wskaznika cen towardéw i ustug konsumpcyjnych, ogtoszonego w Komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor
Polski”.

4. Zmiana wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 3 dotyczy tej czesci wynagrodzenia, ktéra w
Zbiorczym Zestawieniu Kosztéw, obejmuje pozycje, ktérych warto$¢ uzalezniona jest od cen
kosztéw i materiatéw , o ktérych mowa w ust 1.

5. Pierwsza zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1-4 moze nastgpi¢ w roku
nastepnym liczonym po roku, w ktérym podpisano umowe.

6. Maksymalna wartos$¢ zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowien z ust 1 —
4 nie moze przekroczyé 3 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust 1.

7. Warunkiem kazdorazowej zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust 2, jest wykazanie
przez Wykonawce na podstawie szczegdtowej kalkulacji wykazujgcej, ze zmiana wysokosci
ceny materiatow i kosztéw, o ktérej mowa w ust 1 wptywa na ponoszone przez Wykonawce
koszty realizacji zamoéwienia, w szczegdlnosci obejmujgce zestawienie wysokosci cen
materiatéw i kosztéw z daty wyceny oferty i po podwyzce

§18
Inne postanowienia

Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do wspétpracy w sprawach w zakresie przedmiotu
UMOWY DEAZIE ..ceeeveeveeeeet ettt

Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do wspotpracy w sprawach realizacji przedmiotu umowy
DEAZIE: e e e

Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego do przelania wierzytelnosci lub obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji umowy, strony zobowigzujg sie rozpatrywaé¢ w drodze
wspdlnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ich rozwigzania bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i ustawy Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja, dla swej waznosci formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla
Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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