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Znak sprawy: ZP.271.24.2024. AWE Mysliborz, dnia 4 lipca 2024 roku

Uczestnicy postepowania
znak ZP.271.24.2024. AWE

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych na roboty budowlane pn.: ,, Przebudowa
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Mysliborz”

Wyijasnienia nr 5 tresci SWZ

Na postawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiajacy udziela wyjasnien tresci specyfikacji warunkow zamowienia:

Pytanie 11:

W rozdziale V pkt. 5 SWZ (czegsci 11 KS e m. Wierzbnica i Wierzbowek , zakres :Etap 1 PFU) czyli zakres
obejmujacy to zadanie inwestycyjne nie odpowiada I etapowi ktory jest wskazany w PFU. Prosz¢ wskazaé
jednoznacznie ktory etap nalezy wyceni¢ w czgéci II SWZ?

Odpowiedz 11:

W SWZ prawidtowo wskazno do wykonania jako ETAP I "Budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Wierzbnica i przesyt Sciekow do miejscowosci Mysliborz".

Zgodnie z pkt. II. 1. PFU "Opis ogoélny przedmiotu zaméwienia" (strona 5 PFU, ETAP I obejmuje ponizej
wymieniony zakres:

I ETAP: kanalizacja miejscowos$ci Wierzbnica i kolektor przesytlowy Wierzbnica -My§$liborz wraz
z wykonaniem przepompowni gtdéwnej w miejscowosci My$liborz na dziatce nr 456/2 obrgb Mysliborz 3.
Dziatki nr: (456/2, 175/3, 184, 372, 351/7, 460, 437 obreb Mysliborz 3), (383/1, 377, 63/2, 63/1, 61/2, 61/4,
60/157/3, 57/4, 58/ 55/1/ 54, 52/2, 51, 50/147/1, 46/1, 45, 44, 43/1, 42, 41/2, 39, 38, 36, 416, 29, 30/1, 31, 32,
28, 442, 25/1, 24, 23, 22, 21, 19/6, 19/5, 18, 16/4, 16/2, 15, 420, 14, 13, 381, 92/1, 90/6, 90/5, 362, 87/2, 87/1,
8713, 86, 426, 84, 83/1, 82, 81, 79/1, 77, 76, 75, 74, 73/2, 72,1, 71, 70/1, 69/1, 410, 68, 67, 66, 65/2, 94/1, 94/2,
95, 383/3,10/2,8,7, 382, 6/2,5,4,3/1,3/2,2/4,2/3,2/2, 1, 381, 362, 339, 198/1 obr¢b Wierzbnica)

W celu prawidtowego przygotowania oferty nalezy przyja¢ do projektowania i wybudowania w ETAPIE I
ponizej wymieniony zakres inwestycji:

Kanalizacja miejscowosci Wierzbnica i przesyt sciekow do miejscowosci Mysliborz.

Lp. | WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT Tos¢ Przylaczane posesje
1 sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z rur 1794,40mb
PP/PVC SN8 DN200mm
2 przytacza kanalizacji grawitacyjnej z rur 1219,70mb 82 szt.
PP/PVC SN8 DN160
3 Sie¢ kanalizacji ci$nieniowej, ttocznej z rur | 137,0mb
PEHD PN10, SDR17 o $rednicy DN63mm
4 Sie¢ kanalizacji ci$nieniowej, ttocznej z rur | 673,0mb
PEHD PN10, SDR17 o $rednicy DN90mm
5 Studnie rewizyjne Dn 1200mm systemowe z | 93 szt.
betonu B45 z gotowa prefabrykowana kinetg
zakonczone ptyta drogowa
6 Studnie inspekcyjne z tworzywa sztucznego PP | 97 szt.
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o $rednicy min. 315mm

7 Studnie czyszczace Dn 1200mm systemowe z | 6 szt.
betonu B45 z zamontowanymi przejSciami
szczelnymi gotowym prefabrykowanym dnem
zakonczone plyta drogowa wyposazone w
zawor czyszczacy z nasada strazacka i dwoma
zasuwami nozowymi umozliwiajacymi
czyszczenie studni w kazdym kierunku

8 Wykonanie przeciskow pod drogami metoda | 8 szt.
bezwykopowa z montazem rur ostonowych
stalowych dla wykonania przylacza kanalizacji
sanitarnej o Srednicy Dn160mm

Wykonanie przeciskow pod drogami metodg | 10 szt.
bezwykopowa z montazem rur ostonowych
stalowych dla wykonania sieci kanalizacji
sanitarnej o Srednicy Dn200mm

10 Lokalna przydomowa przepompownia $ciekow | 1 szt.
o $rednicy Dn minimum 1200mm wykonana
jako monolityczna studnia z polimerobetonu z
pelnym wyposazeniem wykonanym ze stali
nierdzewnej klasy 316, dwupompowa

11 Sieciowa przepompownia $ciekow o $rednicy | 3 szt.
Dn  minimum 1200mm wykonana jako
monolityczna studnia z polimerobetonu z
pelnym wyposazeniem wykonanym ze stali
nierdzewnej klasy 316, dwupompowa

Pytanie 12:

W rozdziale VI pkt. 1, ppkt. ¢ SWZ ., zalozono wykonanie kompleksowej dokumentacji wraz
Z uzyskaniem zgloszenia lub pozwolenia na budowg do dnia 31.01.2025r. Biora pod uwagg termin wskazany
powyzej dla czesci II (czesci II KS e m. Wierzbnica i Wierzbowek ,zakres :Etap I PFU) nie ma mozliwosci
uzyskania pozwolenia na budowe do dnia 31.01.2025r, proponowany przez nas termin to minimum do
31.08.2025r.

Odpowiedz 12:

Zamawiajgcy zmienia terminy dla wszystkich cze$ci zamowienia w nastepujacy sposob:
1.  Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie:
a. Wykonawca wykona przedmiot zamowienia w terminie do dnia 31.03.2026 roku -_dotyczy
wszystkich czesci zaméwienia
b. Przedstawienie koncepcji projektu termin realizacji do dnia 31.10.2024 roku - dotyczy
wszystkich czesci zaméwienia
€. Wykonanie kompleksowej dokumentacji wraz z uzyskaniem zgloszenia lub pozwolenia na budowe
do dnia 28.02.2025 roku dla Czesci I oraz II.
d. Wykonanie kompleksowej dokumentacji wraz z uzyskaniem zgloszenia lub pozwolenia na budowe
do dnia 30.06.2025 roku dla Cze$ci I11.

Pytanie 13:

W PFU Cze$¢ I - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudows infrastruktury drogowej drogi
gminnej ul. Daszynskiego w m. Mys$liborz, wskazane sa do wykonania 2 szt sieciowe]j przepompowni $ciekow
,natomiast w TER przepompowni sieciowych jest 3 szt i jeszcze 1 szt przepompowni lokalnej. Proszg okresli¢ ile
nalezy wykona¢ przepompowni i jakich
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Odpowiedz 13:

Zgodnie z zapisem w PFU w ulicy Daszynskiego nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ 2 szt. sieciowych
przepompowni $ciekow.

Pytanie 14:

Uprzejmie prosimy o dolaczenie mapy pogladowej z przebiegiem sieci kanalizacyjnej i lokalizacja
przepompowni dla II cze$ci tj. zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wierzbnica i przesyl do
m. Mysliborz. (I etap PFU).

Odpowiedz 14:

Zamawiajacy zalacza mapy z planowanym orientacyjnym przebiegiem sieci kanalizacji sanitarnej oraz z
lokalizacja przepompowni $ciekow.

przepompownia lokalna - lokalizacja dziatka nr 63/2 obreb Wierzbnica (mapa arkusz nr 1)
przepompownie sieciowe:

przepompownia sieciowa nr 1 - dziatka nr 383/4 obreb Wierzbnica (mapa arkusz nr 1)

przepompownia sieciowa nr 2 - dziatka nr 383/1 obreb Wierzbnica (mapa arkusz nr 2)

przepompownia sieciowa nr 3 - dziatka nr 456/2 obreb Mysliborz 3 (mapa arkusz nr 3)

Pozostale zapisy SWZ pozostaja niezmienione. Zmianie nie ulega tre§¢ ogloszenia o zamowieniu
nr 2024/BZP 00376739 z dnia 20.06.2024r.



