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                                           PYTANIE I WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ
dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach.
                  Postępowanie nr 7/2023/SET/TPBN.

Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytania odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1:
Dzień
dobry,
zwracam się z zapytaniem odnośnie terminów realizacji zadania.
Dla każdego z zadań konieczne jest uzyskanie zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (czas oczekiwania miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych nawet dwa).
Po uzyskaniu zgody konieczne jest zgłoszenie robót - dla każdego zadania (czas oczekiwania na milczącą zgodę wynosi 21 dni a w przypadku zmiany sposobu użytkowania 30 dni).
Wobec powyższego niemal niemożliwa jest realizacja zadań w wyznaczonym terminie. Proszę zatem o wydłużenie terminów na 4 miesiące (zamiast wspomnianych 2 i 3 miesięcy) dla
każdego
zadania.
Ponadto, we wzorze umowy mowa jest o uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z prawem budowlanym dla obiektów na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymagane jest zgłoszenie. Proszę zatem o wyjaśnienie tej kwestii a w przypadku podtrzymania przez Zamawiającego konieczności uzyskania pozwolenia na budowę proszę o wydłużenie terminu o kolejny miesiąc (łącznie do 5 miesięcy) z racji czasu oczekiwania na wydanie decyzji wynoszącym 65 dni bądź też wyłączenia z terminu realizacji zadnia czasu potrzebnego na rozpatrywanie zgłoszenia bądź wniosku o pozwolenie na budowę w starostwie powiatowym.
Wyjaśnienia:
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia i określa terminy wykonania zamówienia dla poszczególnych Zadań:
- dla Zadania nr 1 - do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

- dla Zadania nr 2 - do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

- dla Zadania nr 3 - do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

- dla Zadania nr 4 - do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Ponadto Zamawiający podtrzymuje konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

                                                                                                                              Katarzyna Woźniak

                                                                                                                        Pełnomocnik ds. zamówień
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