
WZÓR UMOWY - Załącznik nr 2
zawarta w ………………….. dniu…………. ……… roku   pomiędzy:
Skarbem Państwa – Aresztem Śledczym w Warszawie-Białołęce  z siedzibą w Warszawie (03-016) przy ul. Ciupagi 1, NIP 5241065481, reprezentowanym przez, 
…………………… – ………….., zwanym dalej “Zamawiającym, Inwestorem”, 
a 

………………. z siedzibą w ……………….., ul. …………………………., ………………….., NIP ………………………, reprezentowanym przez: 

…………………………………….. zwanym dalej “Wykonawcą”

Zamawiający i Wykonawca zwani są w treści umowy łącznie „Stronami” a odrębnie „Stroną”.

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) (dalej jako „ustawa Pzp”), pn. świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi „Budowa budynku kwater tymczasowych przy Areszcie Śledczym w Warszawie Białołęce”, w którym oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza.
Integralną część Umowy stanowi: 

· Oferta Wykonawcy z dnia ……………………….. wraz z załącznikami,

· Postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”) wraz z udzielanymi wyjaśnieniami, modyfikacjami i załącznikami. 
W przypadku rozbieżności między wyżej wymienionymi dokumentami, a zawartą Umową, w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę postanowienia Umowy a następnie SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami, modyfikacjami, załącznikami oraz oferta Wykonawcy.

Wzajemne prawa i obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym 
w niniejszej Umowie.
§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych pn. „Budowa budynku kwater tymczasowych przy Areszcie Śledczym w Warszawie Białołęce”  – dalej  zwane „zadanie inwestycyjne”, a w szczególności:

1) analiza, sprawdzenie, weryfikacja (w tym udział w odbiorach) dokumentacji projektowej, 

2) analiza, sprawdzenie, weryfikacja (w tym udział w odbiorach) robót budowlanych Wykonawcy Robót Budowlanych realizującego zadanie inwestycyjne oraz nadzór nad procesem inwestycyjnym i pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez okres realizacji robót budowlanych,
3)  rozliczanie zadania inwestycyjnego w trakcie realizacji robót budowlanych i po ich zakończeniu,

dalej zwane „Przedmiot Umowy”.

2. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania wszystkich prac, wskazanych w umowie oraz OPZ, z podziałem na niżej wymienione Etapy i Części:

Etap I – w zakresie dokumentacji projektowej w tym:

część I – sprawdzenie, weryfikacja i odbiór przedstawionej dokumentacji niezbędnych do należytej realizacji przedmiotu zamówienia, 

Etap II – roboty budowlane
Etap III  - w zakresie rozliczenia końcowego 

Po odbiorze końcowym robót budowlanych przez Zamawiającego (zakończony etap II dotyczący robót budowlanych), sporządzenie sprawozdań końcowych i rozliczenie zadania inwestycyjnego wykonanego przez WRB;
3. Szczegółowy zakres usług, o których mowa w ust. 1, został określony w postanowieniach niniejszej Umowy i SWZ, w tym OPZ. 

§ 2

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy sprawowanie stałego nadzoru nad prawidłowością przebiegu zadania inwestycyjnego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, a w szczególności:

1) zapoznanie się z dokumentacją zadania inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji projektowej i przedstawienie Zamawiającemu opinii na temat poprawności, kompletności dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji technicznej i koordynacji międzybranżowej, każdorazowo: w terminie do 7 dni roboczych od dnia jej przekazania Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania dokumentacji do weryfikacji etapami, Wykonawca ma obowiązek szczegółowego sprawdzenia dokumentacji (każdego z jej etapów), w tym w szczególności pod kątem jej zgodności z przepisami prawa, wymaganiami Zamawiającego – w tym określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (dalej: PFU) oraz postanowieniami umowy na roboty budowlane. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania raportów na temat poprawności, kompletności dokumentacji technicznej i koordynacji międzybranżowej, w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów od Zamawiającego. W raportach Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć informacje dot. prawidłowości rozwiązań przedstawionych przez Wykonawcę prac projektowych i robót budowlanych z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, z wyszczególnieniem i omówieniem wad i braków w dokumentacji /konieczności dokonania poprawek przez WRB/wad istotnych w zakresie dokumentacji projektowej,

2) zapoznanie się z umową na wykonanie robót budowlanych objętych nadzorem i z harmonogramem robót budowlanych,

3) opiniowanie Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego przedstawionego przez Wykonawcę Robót Budowlanych (dalej: WRB) w terminie do 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania,
4) przekazanie Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy dokumentów potwierdzających uprawnienia projektowe i budowlane i aktualną przynależność do izby samorządu zawodowego dla wszystkich Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wraz z oświadczeniem Koordynatora Wykonawcy, stwierdzającym przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi zgodnie ze sporządzonym wykazem,
5) uczestniczenie przy udziale Inspektorów nadzoru wszystkich branż w: odbiorze dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę robót budowlanych (zarówno końcowym jak i w odbiorach częściowych oraz zgłaszanie Zamawiającemu wad/ braków/ usterek dokumentacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych), protokolarnym przekazaniu terenu budowy WRB w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

6) sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, postanowieniami umowy na wykonanie robót budowlanych,             a także zaleceniami i uwagami Zamawiającego,

7) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy ich wykonywaniu wyrobów budowlanych i  materiałów zgodnie z normami dopuszczającymi je do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności publicznej, wyegzekwowanie od wykonawcy robót atestów, deklaracji zgodności, aprobat, certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja, zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

8) bieżąca współpraca z Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego oraz udzielanie informacji związanych z zadaniem inwestycyjnym na żądanie Zamawiającego,

9) nadzór nad koordynacją robót poszczególnych branż,

10) weryfikacja i potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym dołączonym do umowy na wykonanie robót budowlanych,

11) kontrola i uczestniczenie w testach i sprawdzeniach, a także próbach i odbiorach technicznych przez poszczególnych Inspektorów branżowych zgodnie z zakresami ww. czynności. Powyższe czynności będą potwierdzane protokolarnie,

12) uczestniczenie w odbiorach dostaw urządzeń i materiałów,

13) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy oraz protokołem podpisanym przez Wykonawcę i WRB. Wykonawca zobowiązany jest egzekwować od WRB dokumentację fotograficzną robót zanikających lub ulegających zakryciu i dołączać do protokołów odbioru;

14) udział we wszystkich odbiorach robót,

15) odbiór Częściowy robót na zakończenie etapu robót określonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym dołączonym do umowy na wykonanie robót budowlanych, co zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez Wykonawcę, WRB i Zamawiającego oraz wpisem do dziennika budowy,

16) potwierdzenie gotowości WRB do Odbioru Końcowego po zgłoszeniu przez WRB takiej gotowości,

17) odbiór Końcowy robót na zakończenie realizacji umowy robót budowlanych po zgłoszeniu przez WRB gotowości do odbioru,

18) zapewnienie udziału zespołu Wykonawcy w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych robót,

19) udział w czynnościach WRB związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru i przekazania jej do użytkowania,

20) odbiór robót z zachowaniem terminów wynikających z umowy na wykonanie robót budowlanych i Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego dołączonego do umowy z WRB,

21) nadzór nad koordynacją prac WRB z pracami przyłączeniowymi gestorów sieci,

22) weryfikacja operatów geodezyjnych,

23) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie wpisów stwierdzających wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego oraz wyceny robót,
24) kontrola kompletności i weryfikacja prawidłowego gromadzenia i przechowywania atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do protokołów odbioru robót, 

25) bieżąca weryfikacja pod kątem zgodności z dokumentacją projektową materiałów i urządzeń zaproponowanych przez WRB do wbudowania. Przedmiotowa weryfikacja ma się odbyć w terminie do 4 dni roboczych od zgłoszenia przez WRB, według załączonego wzoru Karty materiałowej, stanowiącej Załącznik nr 4 do Umowy,

26) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, zgłaszanie do Zamawiającego konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru autorskiego w Wykazie pobytów projektanta,

27) niezwłoczne informowanie i uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wprowadzenia zmian i poprawek w dokumentacji projektowej,

28) uzgadnianie z Zamawiającym, WRB oraz Projektantem wprowadzania zmian w zakresie robót,

29) wykonywanie ciągłego nadzoru stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót oraz zapewnienie codziennej dyspozycyjności członków Zespołu Wykonawcy,

30) nadzór nad robotami i czynnościami prowadzonymi przez podmioty realizujące przyłączenia do sieci i kontrola zgodności wykonania z zawartymi umowami przyłączeniowymi i warunkami technicznymi przyłączenia,

31) stawiennictwo na każde wezwanie Zamawiającego lub WRB w wyznaczonym miejscu i czasie,
32) przyjmowanie, weryfikowanie i opiniowanie wniosków WRB oraz sporządzanie protokołów konieczności wraz z wykonaniem kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego […] (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) dla wykonania robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowalnych z uzasadnieniem konieczności ich wykonania lub zaniechania, określenia ich zakresu, terminu oraz wartości. Kosztorysy powinny być opracowane na podstawie cen średnich dla regionu inwestycji, określonych w biuletynie Sekocenbud – zgodnie z postanowieniami umowy dotyczącej WRB – w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania;
33) stała kontrola realizowanych robót budowlanych w zakresie porządku na budowie i przestrzegania przepisów BHP,

34) zgłaszanie Zamawiającemu na bieżąco wszelkich trudności i zagrożeń związanych z realizacją zadania inwestycyjnego i jego terminem zakończenia,

35) sprawdzenie kompletności i weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez WRB i złożenie stosownego oświadczenia w tym zakresie najpóźniej na dzień rozpoczęcia czynności odbiorowych,

36) przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego wraz z rozliczeniem środków trwałych wg przekazanego przez Zamawiającego wzoru,

37) kontrola i weryfikacja usunięcia lub niemożności usunięcia nieprawidłowości, wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia/ braku usunięcia,

38) nadzór nad wypełnianiem przez WRB procedur określonych w umowie na roboty budowlane,

39) zakup, zarejestrowanie we właściwym Urzędzie i przekazanie WRB dziennika budowy do dnia przekazania terenu/placu budowy;

40) prowadzenie korespondencji w imieniu Zamawiającego z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, organami administracji rządowej, innymi instytucjami i urzędami/ podmiotami oraz władającymi nieruchomościami sąsiednimi w sprawach związanych z realizacją Zadania Inwestycyjnego po uzgodnieniu i akceptacji treści tej korespondencji z Zamawiającym,

41) bieżące przekazywanie Zamawiającemu kopii wszelkiej korespondencji dotyczącej przedmiotu Umowy (wychodzącej i przychodzącej),

42) sporządzanie wszystkich dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej, 

43) na polecenie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, wykonanie inwentaryzacji robót budowlanych wykonanych i pozostałych do wykonania od wskazanego przez Zamawiającego dnia, z wyceną tych prac wraz ze wskazaniem ewentualnych wad, usterek lub braków i ich wyceną,

44) wykonywanie wszystkich innych niewymienionych powyżej poleceń i zarządzeń Zamawiającego, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Zadania Inwestycyjnego zabezpieczenia interesów Zamawiającego w tym zakresie, 
45) należyte zabezpieczenia interesów Zamawiającego w zakresie podwykonawstwa i dalszego podwykonawstwa, w szczególności:
a. brak tolerowania na terenie budowy podwykonawców nie zgłoszonych do Zamawiającego poprzez:
i. przedstawienie Zamawiającemu przez WRB przed przystąpieniem do realizacji robót przez podwykonawcę, zgłoszenia szczegółowego zakresu robót, 
ii. przedstawienie przez WRB projektów umów podwykonawczych do akceptacji Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania robót przez podwykonawców,
b. brak tolerowania na terenie budowy podwykonawców/ dalszych podwykonawców, co do których Zamawiający zgłosił sprzeciw lub zastrzeżenia, 
c. weryfikacja zgłoszeń WRB, o których mowa powyżej, przekazanych przez Zamawiającego, szczególnie w zakresie opisu zakresu robót i treści umowy podwykonawczej/ zgłoszenia oraz przedstawianie Zamawiającemu rekomendacji w tym zakresie w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania dokumentów.
46) dokonywanie szczegółowych obmiarów w zakresie wszystkich realizowanych robót budowlanych, w tym prowadzenie kart obmiarów i przekazywanie ich Zamawiającemu po ich dokonaniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy również Koordynacja robót  poza terenem budowy w okresie realizacji umowy.
3. Wykonawca nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z WRB, a jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego poprzez uprzednie wyrażenie pisemnej zgody pod rygorem nieważności.
4. Każdorazowa zmiana zakresu harmonogramu rzeczowo - finansowego robót musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca nie ma prawa do wyrażania zgody na zawarcie przez WRB umowy na roboty budowlane z podwykonawcą/ dalszym podwykonawcą, skutkujących powstaniem solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego za wynagrodzenie podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy. Powyższe dotyczy również zawierania umów przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami i dalszych podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. Ww. zgoda nie może być wyrażana zarówno w formie wyraźnej/ jednoznacznej zgody jak i tzw. „milczącej zgody” lub „zgody dorozumianej”. Wykonawca nie ma prawa przyjmowania zgłoszeń podwykonawców (w tym umów podwykonawczych/ projektów umów podwykonawczych), które winny być kierowane bezpośrednio do Zamawiającego. 

6. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, zobowiązany jest do wykonywania obowiązków, o których mowa w postanowieniach niniejszej umowy również w przypadku udzielenia WRB zamówień dodatkowych o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 
7. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, zobowiązany jest do wykonywania obowiązków, o których mowa w postanowieniach niniejszej Umowy, również w przypadku zmiany terminu zakończenia robót budowlanych, niezależnie od przyczyny wystąpienia zmiany, z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy.
8. W wyniku opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy, koszt dodatkowego wynagrodzenia, poniesie Wykonawca Robót Budowlanych na podstawie wystawionej faktury przez Inżyniera Kontraktu.
9.  Przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu umowę ubezpieczenia potwierdzoną polisą lub innym dokumentem, ważną na cały okres wykonywania Przedmiotu Umowy, z sumą gwarancyjną odpowiadającą wynagrodzeniu Wykonawcy za wykonanie kompletnego Przedmiotu Umowy wskazanym w jego Ofercie.
10. Przedmiotem ubezpieczenia będzie odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa Wykonawcy za szkody mogące wystąpić w związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej w ww. zakresie przez cały okres wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy.
11. Jeżeli termin, na który została zawarta umowa ubezpieczenia upłynie w okresie wykonywania Przedmiotu Umowy – Wykonawca niezwłocznie, bez wzywania przez Zamawiającego - przedłoży uaktualnioną polisę lub inny dokument potwierdzający ochronę ubezpieczeniową, pod rygorem wystąpienia przez Zamawiającego o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 15 Umowy.
§ 3

NARADY I RAPORTOWANIE INWESTYCJI

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie narad i raportowania:

1) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu sprawozdania wstępnego – przedkładanego jednorazowo w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. Sprawozdanie wstępne musi zawierać informacje dot. ogólnej organizacji i realizacji umowy, listę trudności, ryzyk i potencjalnych problemów mogących wystąpić podczas realizacji umowy, metodologię postępowania na poszczególnych etapach realizacji umowy, opis i określenie zadań Zespołu.
2) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu sprawozdań w okresach miesięcznych o stanie zaawansowania finansowego i rzeczowego robót w danym okresie rozliczeniowym oraz narastająco, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Sprawozdanie miesięczne musi wyczerpująco określać stan realizacji robót w danym okresie sprawozdawczym w poszczególnych branżach w odniesieniu do aktualnego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. Należy uwidocznić odchylenia rzeczowe i finansowe w stosunku do pierwotnego harmonogramu, podać liczbę i terminy kolejnych zmian harmonogramu, a także wyjaśnić przyczyny powstałych odchyleń, podjęte kroki zaradcze oraz określić wpływ powstałych trudności na końcowy termin realizacji inwestycji. Sprawozdania powinny uwzględniać wszystkie istotne dla realizacji inwestycji informacje zawarte w poprzednich sprawozdaniach m.in. przyczyny opóźnień, zmiany w harmonogramach, podjęte środki zaradcze itp. Wzór sprawozdania stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy.
3) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu sprawozdania końcowego w terminie do 30 dni po odbiorze końcowym bez wad i usterek zadania inwestycyjnego. Sprawozdanie końcowe musi wyczerpująco określać:

- zgodność ukończonej inwestycji z projektem architektonicznym,

- zgodność ukończonej inwestycji z zakładanym harmonogramem.
Do sprawozdania końcowego Wykonawca zobowiązany jest załączyć:

a) zweryfikowaną dokumentację powykonawczą,
b) opis rzeczywistego postępu robót z wyszczególnieniem powodów opóźnień lub wydłużenia czasu wykonania, 
c) zmiany projektowe wynikłe w trakcie realizacji robót, 
d) raporty dotyczące rozruchów i prób przy oddaniu do eksploatacji poszczególnych części robót, 
e) informacje dotyczące wszystkich pozwoleń wymaganych dla wykonania robót, 
f) opis procedur bezpieczeństwa na placu budowy, 
g) ocenę jakości siły roboczej i materiałów wraz z dokumentami poświadczającymi spełnienie wymagań jakościowych, 
h) trudności techniczne i administracyjne i sposoby ich przezwyciężenia, 
i) raporty ze wszystkich rozruchów próbnych i odbiorów, 
j) pełną dokumentację fotograficzną z realizacji robót budowlanych.
2. Pełną dokumentację w zakresie zapewnienia jakości, zawierającą wszystkie wnioski o dokonanie kontroli, formularze testowe oraz certyfikaty, w szczególności certyfikaty przejścia testów dla materiałów wystawione przez producenta, certyfikaty przejścia testów i stosowne umowy gwarancyjne dla urządzeń, wyniki przeprowadzonych badań, prób i testów oraz wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca uzna za stosowne, a które powinny być przekazane Zamawiającemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja Zapewnienia Jakości powinna być tworzona na bieżąco w trakcie przebiegu robót i być dostępna do kontroli na dowolnym etapie realizacji umowy przez Zamawiającego na każde jego żądanie. Obowiązki Wykonawcy w zakresie Rad i Narad: organizowanie i prowadzenie:

1) Rad Budowy, w skład których wchodzić będą w szczególności przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy, WRB oraz inne wskazane przez Zamawiającego podmioty, które odbywać się będą na żądanie jednej z w/wym stron na terenie budowy i przekazanie Zamawiającemu oraz uczestnikom sporządzanych z niej protokołów w terminie do 3 dni roboczych po każdej Radzie, 

2) Narad Koordynacyjnych, w których uczestniczyć będą w szczególności Inżynier Kontraktu, WRB i przedstawiciele Podwykonawców, które odbywać się będą na terenie budowy na każde wezwanie Zamawiającego i przekazanie sporządzanych z nich protokołów uczestnikom spotkania w terminie do 3 dni roboczych po każdej Naradzie.

3. W zależności od potrzeb, Wykonawca z własnej inicjatywy lub na żądanie Zamawiającego, może organizować dodatkowe narady robocze poza terminami określonymi w 2. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany częstotliwości oraz terminów składania sprawozdań oraz zmiany druków, na których sprawozdania należy sporządzać. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do stawiennictwa co najmniej jeden raz w tygodniu lub na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym miejscu i czasie .
§ 4

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie całkowite ryczałtowe w wysokości brutto: ………………. zł (słownie: ……………….. złotych …../100) w tym: kwota netto: ……………. zł (słownie: ……………………………. złotych …./100) i należny podatek VAT (wg stawki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa) …………… zł (słownie: ………………………. ……/100).

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a więc zawiera wszystkie koszty i czynności uznane przez Wykonawcę jako niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca określając powyższe wynagrodzenie,  oświadcza  że na etapie przygotowania oferty zapoznał się z wymaganiami określonymi w SWZ oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego wszystkie roboty objęte nadzorem i czynności związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w częściach:

1) Etap I – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1, tj. w wysokości ………… zł brutto (słownie: ………..), płatne będzie Wykonawcy z tytułu usług wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy, w zakresie dotyczącym prac nad sprawdzaniem, weryfikacją, odbiorem/ odbiorami dokumentacji niezbędnej do należytej realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie protokołów odbioru częściowego;
2) Etap II dotyczącym prac nad realizacją robót budowlanych - (nadzoru) – w wysokości 85 % wartości określonej w ust. 1 tj. w wysokości ………… zł brutto (słownie: ………..), wypłacane w wysokości ………….  do dnia ….. każdego miesiąca, zgodnie z harmonogramem;
3) Etap III - pozostałe 10% wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1, tj. w wysokości …………….. zł brutto (słownie: ………….), po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót i całkowitego rozliczenia WRB przez Wykonawcę.

4. Każdorazowo podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Strony Protokół Odbioru Częściowego Usługi lub Protokół Odbioru Końcowego Usługi, zgodnie z ust. 3 powyżej, których załącznikami są: Raport z Etapu lub Sprawozdanie Miesięczne lub Sprawozdanie Końcowe z realizacji zadania inwestycyjnego, dokumentacja fotograficzna dotycząca robót zanikających lub ulegających zakryciu.

5. Każdą fakturę VAT w ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca musi wystawić na Zamawiającego: Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce z siedzibą: Warszawa (03-016), przy ul. Ciupagi 1, NIP: 5241065481, która powinna zawierać nr i określenie przedmiotu Umowy. Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktury w formie elektronicznej (e-faktura) z użyciem Platformy/systemu do pobierania e-faktur lub doręczy ją Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl
6. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych o których mowa w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t. jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666), przesłanych za pośrednictwem platformy PEF. Zamawiający nie wyraża zgody na odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem platformy PEF.

7. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy lub obowiązującymi przepisami prawa, bieg terminu płatności rozpoczyna się w dacie wyjaśnienia nieprawidłowości, w szczególności w dacie uzupełnienia brakujących dokumentów lub dacie otrzymaniu faktury korygującej VAT (o ile niezgodność dotyczyła treści faktury).

8. Wykonawca zobowiązuje się wystawiać faktury w częściach, natomiast dla etapu II faktura winna być wystawiona na ostatni dzień miesiąca (za wyjątkiem miesiąca grudnia).

9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT . 
10. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy (wypowiedzenia umowy) przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, lub niewykonania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne w stosunku do stopnia wykonania odpowiednio: prac z zakresu dokumentacji projektowej/ robót budowlanych objętych nadzorem, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy z WRB (odstąpienia od Umowy/ wypowiedzenia Umowy) przed upływem okresu, na jaki Umowa z WRB została zawarta, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie usług określonych w powyższym zdaniu (przy uwzględnieniu konieczności wykonania wskazanych w Umowie obowiązków), oraz nie przysługują mu roszczenia o zapłatę utraconych korzyści. 

11. Wykonawcy, oprócz wynagrodzenia określonego powyżej  przysługuje wynagrodzenie za wykonanie inwentaryzacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 43) Umowy, w zakresie opisanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w wysokości 15% wartości usług wykonanych przez Wykonawcę do dnia rozwiązania Umowy z WRB (odstąpienia od umowy/wypowiedzenia umowy). Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane usługi  nie może przekroczyć kwoty określonej w § 4 ust. 1 Umowy. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, wyczerpuje roszczenia Wykonawcy od Zamawiającego związane z realizacją Umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, opłat, podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.

13. W przypadku, gdy stroną Umowy są wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum), zapłata wynagrodzenia następować będzie – wg wyboru wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum) na rzecz jednego z wykonawców występujących wspólnie - lidera konsorcjum, (zgodnie z oświadczeniem wykonawców występujących wspólnie), który wystawi fakturę lub rachunek – w takiej sytuacji Zamawiający odpowiada za zapłatę wynagrodzenia tylko wobec podmiotu wystawiającego fakturę oraz jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia wobec pozostałego partnera/ partnerów/ podmiotów występujących wspólnie.
§ 5

TERMINY

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte Przedmiotem Umowy w okresie od dnia zawarcia umowy z WRB i od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych oraz sporządzenia Sprawozdania Końcowego z realizacji Zadania Inwestycyjnego i Rozliczenia zadania Inwestycyjnego. Zamawiający przewiduje okres robót budowlanych przez WRB w terminie do 30 czerwca 2025 r. 
2. Zamawiający może zawiesić wykonywanie niniejszej Umowy lub ją rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia, (wypowiedzieć) w przypadku:

a) braku możliwości zawarcia umowy z WRB, spowodowanej przyczynami niezależnymi od Zamawiającego, w tym w szczególności przedłużającą się procedurą przetargową na wybór WRB, w tym w związku z brakiem złożenia ważnych ofert lub koniecznością unieważnienia postępowania na WRB,

b) zawieszenia wykonywania dokumentacji projektowej/ robót budowlanych, nadzorowanych niniejszą Umową,

c) rozwiązania nadzorowanej umowy na roboty budowlane (w tym dokumentację projektową).

3. W sytuacjach określonych powyżej Wykonawca powinien powstrzymać się od wykonywania nadzoru od dnia zawiadomienia go o zawieszeniu wykonywania niniejszej Umowy/ rozwiązania umowy. O terminie i konieczności ponownego podjęcia obowiązków (w sytuacji zawieszenia), Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej. Zawieszenie Umowy nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia zawieszenia, po upływie ww. terminu strony mają prawo do rozwiązania Umowy (wypowiedzenia Umowy). Zawieszenie realizacji Umowy nie uprawnia Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia ani odszkodowania z tego tytułu.

§ 6

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca może wykonać Przedmiot Umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności: 
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy, 
2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy; wynagrodzenie powinno być tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe), 
3) termin wykonania prac objętych umową wraz z harmonogramem rzeczowo-czasowym. Harmonogram musi być zgodny z harmonogramem Wykonawcy, 
4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 
5) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac obejmujących Przedmiot Umowy Podwykonawcy, termin zapłaty wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy), 
6) zapis umożliwiający Zamawiającemu lub przedstawicielowi Zamawiającego udział w odbiorach częściowych jak i końcowym prac wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
7) postanowienie, mocą którego, w oparciu o przepisy dotyczące umów na rzecz osoby trzeciej, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się: na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć w przeglądzie gwarancyjnym oraz w odbiorze pogwarancyjnym Przedmiotu umowy i w razie ujawnienia się wad lub usterek (w zakresie objętym umową podwykonawstwa), w okresie gwarancji, do usunięcia tych wad lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wobec Zamawiającego do zapłaty kar umownych wynikających z niniejszej umowy w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad lub usterek (w zakresie objętym umową podwykonawstwa). Skuteczne i prawidłowe usunięcie wad i usterek przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zwalnia z tego zobowiązania Wykonawcę; to samo dotyczy zapłaty przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kary umownej za przekroczenie terminu usunięcia wad lub usterek.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy zastrzeżeń w formie pisemnej, uważa się za akceptację projektu umowy.
4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której projekt uprzednio zaakceptował Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom, posiadającym odpowiednie uprawnienia zgodne z SWZ, wykonanie części prac objętych Przedmiotem Umowy.

6. Zmiana podwykonawcy wskazanego w ofercie lub wprowadzenie nowego wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

7. W przypadku powierzenia wykonania części prac innym podmiotom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji prac i opracowań wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie usług stanowiących Przedmiot Umowy.

8. Zamawiający nie ponosi kosztów, w szczególności kosztów wynagrodzenia, związanych z usługami świadczonymi przez podwykonawców. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, w takim samym stopniu, jak za własne.

10. W przypadku umów, o których mowa w ust. 2, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §9 ust. 1 pkt 10.
11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na usługi. 
12.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi. 
13.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
14.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie uwag w formie pisemnej dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Termin zgłaszania uwag będzie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
16.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
17. Konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.
18. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom, z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezpośredniej zapłaty dalszym podwykonawcom – do dokonywania terminowej zapłaty dalszym podwykonawcom. 
19. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców. 
20. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i czynności, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 
21. Wykonawca oświadcza, że inny podmiot ………………. (nazwa innego podmiotu), na którego zdolności techniczne lub zawodowe Wykonawca powołał się w ofercie w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował Przedmiot Umowy, w zakresie zdolności technicznej i zawodowej (w jakim zdolność techniczna lub zawodowa innego podmiotu były deklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

23. W przypadku zaprzestania wykonywania Przedmiotu Umowy przez inny podmiot z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem nie podlegającym wykluczeniu, oraz posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale innego podmiotu, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub zobowiąże się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tej części.

§ 7

ROZWIĄZANIE UMOWY/ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadkach określonych w art. 456 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający poza przypadkiem określonym w art. 456 ustawy Pzp, może odstąpić od Umowy: 

1) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem Przedmiotu zamówienia tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie określonym w § 4 umowy; 

2) jeżeli Wykonawca na uzasadniony wniosek zamawiającego nie dokona zmiany osób/osoby wykonujących nadzór nad robotami budowlanymi ;

3) doszło do rozwiązania lub zawieszenia wykonywania Umowy na roboty budowlane, której przedmiot objęty jest nadzorem wynikającym z niniejszej Umowy; 

3. Jeżeli z powodu działania siły wyższej wykonanie umowy stanie się niemożliwe Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Odstąpienie Zamawiającego od umowy powinno nastąpić w terminie do 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i 3, poprzez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Strony sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych prac. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za faktycznie i należycie wykonane prace do dnia odstąpienia od umowy.

7. Umowne prawo do odstąpienia nie wyklucza ani nie ogranicza prawa Zamawiającego do rozwiązania umowy z Wykonawcą na podstawie przepisów prawa.

§ 8

RĘKOJMIA

1. Okres rękojmi Wykonawcy usług w zakresie wad i usterek Przedmiotu Umowy, wynosi 5 lat od daty dokonania przez Zamawiającego protokolarnego odbioru końcowego usługi.
2. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad przedmiotu umowy, Zamawiający pisemnie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia otrzymania informacji o wadzie. 
3.  W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, w każdym przypadku obciążając kosztami Wykonawcę, co nie uchybia roszczeniom Zamawiającego o naprawienie szkody powstałej na skutek pojawienia się wad
§ 9
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne, w następujących przypadkach i podanej niżej wysokości:

1) jeżeli Zamawiający rozwiąże Umowę (odstąpi od Umowy lub ją wypowie), z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy,

2) jeżeli Wykonawca rozwiąże Umowę (odstąpi od Umowy lub ją wypowie), z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy,

3) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku/ów określonych w postanowieniach Umowy, w szczególności w § 2 Umowy lub w obowiązujących przepisach prawa –                  w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdą stwierdzoną nieprawidłowość z zastrzeżeniem pkt 4 – 8 poniżej,

4) za niedotrzymanie terminów określonych w § 2 ust. 1 pkt 1), 3), 4), 5), 25), 32), 36), 43),         45) – w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

5) za niedotrzymanie terminów określonych w OPZ – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

6) za niedotrzymanie terminów określonych w § 3 ust. 1 pkt 1), pkt 2) pkt 3) - w wysokości            0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

7) za brak należytego zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w zakresie podwykonawstwa i dalszego podwykonawstwa, w szczególności za tolerowanie na terenie budowy podwykonawców nie zgłoszonych do Zamawiającego poprzez przedstawienie Zamawiającemu zgłoszenia szczegółowego przedmiotu, określonego w przepisach Kodeksu cywilnego, umowy podwykonawczej lub projektu umowy podwykonawczej wraz z załącznikami, aneksów do ww. umów, za wyrażenie „milczącej zgody” lub konkludentnej zgody na realizację robót przez niezgłoszonych podwykonawców / dalszych podwykonawców:
a. w wysokości wartości kwoty należnej niezgłoszonemu podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy lub 
b. w wysokości wartości kwoty zasądzonej od Zamawiającego przez Sąd wraz z wszelkimi kosztami - w przypadku orzeczenia przez Sąd o odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego.
8) w przypadku nieuprawnionego ujawnienia Informacji, o których mowa w § 14 Umowy, przez Wykonawcę lub podmioty, za których działania ponosi on odpowiedzialność, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną, stanowiącą równowartość 10 000 zł, za każdy przypadek nieuprawnionego ujawnienia Informacji.

9) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w zakresie dotyczącym powierzonych usług - w wysokości 5 % wartości brutto umowy, której dotyczy zapłata,
10) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokości 0,5 % wartości  brutto określonej  w § 4 ust. 1 Umowy (po zaokrągleniu do pełnego złotego).
11) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokości 0,1% wartości brutto określonej  w § 4 ust. 1 Umowy (po zaokrągleniu do pełnego złotego), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
12) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1500,00 zł;
13) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1500,00 zł,
14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości w wysokości 5 % wartości brutto umowy o podwykonawstwo,
15) za opóźnienie w przedłożeniu Zamawiającemu uaktualnionej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ochronę ubezpieczeniową, o której mowa w § 2 ust. 8 Umowy –                           w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia
2. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

3. W przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją w całości wyrządzonej szkody Zamawiającemu przysługuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych. Odszkodowanie płatne będzie na podstawie wezwania do zapłaty/noty obciążeniowej w terminie w nim/niej wskazanym. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczania należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania odrębnej akceptacji. Potrącenia można dokonać również wówczas, gdy obydwie wierzytelności nie są jeszcze wymagalne, gdy jedna z nich jest wymagalna lub obydwie są wymagalne.

5. Kary umowne płatne będą w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty kar umownych lub w nocie obciążeniowej.

6. Kary mogą być naliczane z każdego tytułu odrębnie. 

7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

8. Strony przyjmują, że obowiązek zapłaty kary umownej powstaje niezależnie od wykazania zaistniałej szkody lub możliwości udowodnienia jej wysokości. 

9. W przypadku zwłoki Wykonawcy w opłaceniu noty obciążeniowej w terminie w niej określonym, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.

§ 10
OSOBY DO KONTAKTÓW I ZESPÓŁ WYKONAWCY

1. Do wzajemnych kontaktów i reprezentacji Stron w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy Strony wyznaczają niżej wymienione osoby:

Ze strony Zamawiającego:

………………………. tel. kom. +48 ……………………….  e-mail  ……………………….

………………………. tel. kom. +48 ……………………….  e-mail  ……………………….

Ze strony Wykonawcy:

………………………. tel. kom. +48 ……………………….  e-mail  ……………………….

i w jego zastępstwie

………………………. tel. kom. +48 ……………………….  e-mail  ……………………….
2. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1 i ust. 3, nie wymaga aneksu do Umowy i może nastąpić wyłącznie za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony, przy czym nowa osoba musi posiadać uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż osoba którą zastępuje oraz musi posiadać wiedzę w zakresie aktualnego stanu zaawansowania Zadania Inwestycyjnego. 

3. W celu należytej realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapewni zespół osób zwany dalej Zespołem Wykonawcy, w skład którego wchodzą:

1) Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych - posiadający uprawnienia projektowe i budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, pełniący funkcję Inżyniera Kontraktu - Zarządzającego Realizacją Inwestycji; 

2) Inspektor nadzoru robót sanitarnych posiadający uprawnienia projektowe i budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

3) Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający uprawnienia projektowe i budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

4) Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,

5) Inspektor nadzoru robót drogowych – posiadający uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.

4. Imienna lista osób (wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia), o których mowa w ust. 3.
5. Zamawiający może zażądać, a Wykonawca musi dokonać zmiany osoby/ osób wymienionych w ust. 3, jeżeli Zamawiający uzna, że nie wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z Umowy lub wykonuje je nienależycie. Żądanie zmiany powinno zawierać uzasadnienie i termin dokonania zmiany. Wykonawca obowiązany jest zmienić osobę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym.

6. Wykonawca z własnej inicjatywy ma prawo wnioskować o zmianę osób, o których mowa w ust. 3 występując w formie pisemnej do Zamawiającego z odpowiednim wnioskiem posiadającym uzasadnienie i załączone dokumenty osób zastępujących określonych w ust. 3. W przypadku zmiany na stanowisku Inżyniera kontraktu pełniącego funkcje Inspektora Nadzoru, zmiana może nastąpić tylko w przypadku przedstawienia osoby o takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu jakie były wymagane przy składaniu oferty.
§ 11
SIŁA WYŻSZA

1. Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwia wykonywanie zamówienia.

2. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu.

3. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania Umowy, kary umowne lub odstąpienie od Umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków Umownych.

4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej.

5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z Umowy.

§ 12
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której został wybrany Wykonawca, w zakresie:

1) zmian postanowień Umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności w zakresie zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,                       w przypadku:

a) ustawowej stawki podatku od towarów i usług - wówczas w zależności od faktu, czy stawka została podwyższona czy zmniejszona - zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy – tj. odpowiednio: zostać zwiększone lub obniżone,

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, 

c) zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wysokości wynagrodzenia oraz przestawić wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wpływu zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,
e) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której został wybrany Wykonawca:

1) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Usługi lub świadczenia Stron, zmianie może ulec:

a) zakres obowiązków Stron, 

b) termin realizacji Przedmiotu Umowy określony w § 5 ust. 1 Umowy lub terminy realizacji poszczególnych obowiązków w zakresie Przedmiotu Umowy, w sposób wynikający ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

2) w przypadku zmiany zakresu wykonywanych usług projektowych objętych Przedmiotem Umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a WRB, jeżeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawiła się w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy - wówczas zmianie może ulec:

a) termin realizacji Przedmiotu Umowy określony w § 5 ust. 1 Umowy lub terminy realizacji poszczególnych obowiązków w zakresie Przedmiotu Umowy– poprzez jego/ ich skrócenie lub wydłużenie - w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny do wprowadzenia zmian,
b) zakres Przedmiotu Umowy – poprzez jego zwiększenie i zmniejszenie w zależności od rodzaju zmiany;

3) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności, gdy dochowanie terminu/terminów wskazanych pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w szczególności zmiany będącej następstwem działań związanych z:

a) brakiem współpracy podmiotów trzecich, w tym WRB, 

b) przedłużającym się postępowaniem na wybór wykonawcy WRB,

c) wydłużeniem terminu realizacji Umowy z WRB,

odpowiednio do okresu trwania przeszkody/ okoliczności, o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację Przedmiotu Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty,

4) w przypadku zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami - zmianie może ulec:

a) zakres obowiązków Stron – poprzez jego zwiększenie lub zmniejszenie w zależności od wpływu okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych na zakres Przedmiotu Umowy, 

b) termin realizacji Przedmiotu Umowy określony w § 5 ust. 1 Umowy lub terminy realizacji poszczególnych obowiązków w zakresie Przedmiotu Umowy - poprzez jego/ ich skrócenie lub przedłużenie w zależności od wpływu okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych na zakres Przedmiotu Umowy – w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny do wprowadzenia zmian,

5) w przypadku zaistnienia okoliczności, które nie zostały przewidziane na etapie zawarcia Umowy, które powodują, że zmiana Umowy jest konieczna dla realizacji Umowy lub Zadania Inwestycyjnego - zmianie może ulec:
a) zakres obowiązków Stron - poprzez jego zwiększenie lub zmniejszenie w zależności od wpływu tych okoliczności na zakres Przedmiotu Umowy, 

b) termin realizacji Przedmiotu Umowy określony w § 5 ust. 1 Umowy lub terminy realizacji poszczególnych obowiązków w zakresie Przedmiotu Umowy - poprzez jego/ ich skrócenie lub przedłużenie w zależności od wpływu tych okoliczności na zakres Przedmiotu Umowy – w przypadku przedłużenia – o czas niezbędny do wprowadzenia zmian,

6) zmian dotyczących wykonania Przedmiotu Umowy, które wynikają z zaleceń organów administracji publicznej lub innych podmiotów, które zobowiązane są/ uprawnione są do wydawania w sprawach realizowanych inwestycji decyzji, uzgodnień, zezwoleń, certyfikatów, itp.- zmianie może ulec:

a) zakres obowiązków Stron – poprzez jego zwiększenie lub zmniejszenie, 

b) termin realizacji Przedmiotu Umowy określony w § 5 ust. 1 Umowy lub terminy realizacji poszczególnych obowiązków w zakresie Przedmiotu Umowy - poprzez jego/ ich przedłużenie lub skrócenie, w zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla zapewnienia możliwości i prawidłowego wykonania Umowy i osiągnięcia celów Zadania Inwestycyjnego określonych w postanowieniach Umowy oraz w OPZ;

7) zmian wynikających z zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, tj. zdarzenia, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy - zmianie może ulec:

a) zakres obowiązków Stron – poprzez jego zwiększenie lub zmniejszenie, 

b) termin realizacji Przedmiotu Umowy określony w § 5 ust. 1 Umowy lub terminy realizacji poszczególnych obowiązków w zakresie Przedmiotu Umowy- poprzez jego/ ich przedłużenie lub skrócenie, 

w zakresie, w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia możliwości i prawidłowego wykonania Umowy i osiągnięcia celów Zadania Inwestycyjnego określonych w OPZ;
8) zmian spowodowanych zawieszeniem wykonania Umowy, określonym w postanowieniach Umowy -  w takim przypadku zmianie może ulec:
a) sposób realizacji Umowy, 

b) zakres obowiązków Stron, 
c) termin realizacji Przedmiotu Umowy określony w § 5 ust. 1 Umowy lub terminy realizacji poszczególnych obowiązków w zakresie Przedmiotu Umowy,

w zakresie w jakim zawieszenie wykonania Umowy miało wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;

9) zmian w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy tj. wynagrodzenie Wykonawcy netto, określone w § 4 ust. 1 Umowy, w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, będzie waloryzowane o aktualny wskaźnik  ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiący różnicę odchylenia wskaźnika inflacji za ostatnie 4 kwartały od zakładanego 3 % przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:

a) waloryzacja nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie 12 miesiącach od dnia zawarcia Umowy oraz przy zmianie Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację, przy czym

b) waloryzacja skutkująca zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy czym:

i) jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert,

ii) w przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym mowa powyżej lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w pkt 10), stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot,

iii) waloryzacji nie ulegają wartości prac dodatkowych,

iv) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w związku z waloryzacją, nie może przekroczyć 5 % wartości całego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

10) Zmian w zakresie obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w wyniku działań Zamawiającego, podjętych co najmniej po upływie każdych 12 miesięcy od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające działania Zamawiającego o waloryzację, z uwzględnieniem, iż waloryzacja będzie obliczana na podstawie średniej wskaźników określonych według Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację / działań Zamawiającego, z uwzględnieniem, iż pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana: 
a) na wniosek Wykonawcy – nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje Przedmiot umowy, 
 b) w wyniku działań Zamawiającego – nastąpi bez względu na fakt czy Wykonawca na dzień podjęcia działań Zamawiającego realizuje Przedmiot Umowy czy dopuszcza się opóźnienia/ zwłoki.

3. W przypadku decyzji Zamawiającego o udzieleniu Wykonawcy zamówienia na wykonanie usługi polegającej na powtórzeniu podobnych usług w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp lub w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z przepisu art. 455 ust. 2 ustawy Pzp - wówczas zmianie może ulec termin realizacji Przedmiotu Umowy określony w § 5 ust. 1 Umowy lub terminy realizacji poszczególnych obowiązków w zakresie Przedmiotu Umowy, w zakresie w jakim zmiany wprowadzane na podstawie ww. przepisów, mają wpływ na termin realizacji Przedmiotu Umowy/ poszczególnych terminów.

4. W przypadku zaistnienia jednej lub kilku z powyższych okoliczności, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowny wniosek oraz uzasadnienie ich wpływu na sposób realizacji Umowy, zakres obowiązków Stron i Wynagrodzenie. Jeżeli wniosek nie będzie uzasadniał zmiany, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody.

5. Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy jest podpisanie przez Strony aneksu do Umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień § 11 Umowy.

6. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 5, każda ze Stron powinna wystąpić do drugiej Strony z Wnioskiem o dokonanie zmiany wraz z uzasadnieniem. Przy zmianie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, należy załączyć również wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

8. W terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany wraz z uzasadnieniem. Zmiana umowy wejdzie w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym minie termin wskazany w zdaniu poprzedzającym.
9. Strony zobowiązane są do informowania się wzajemnie o okolicznościach uzasadniających konieczność dokonania zmiany niniejszej Umowy.

§ 13
POUFNOŚĆ

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, w danych ekonomicznych, marketingowych, handlowych, technicznych, strategicznych, organizacyjnych, uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją zadań objętych Umową, chyba że Zamawiający uprzednio zwolni Wykonawcę w formie pisemnej z takiego obowiązku lub obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa. Obowiązek zachowania poufności wiąże w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 

2. Informacje wskazane w ust. 1 są dalej zwane „Informacjami”.

3. Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich Informacji udzielonych ustnie, pisemnie, drogą elektroniczną lub w inny sposób, a także pozyskanych przez Wykonawcę bez wiedzy Zamawiającego. 

4. Obowiązek zachowania w poufności Informacji obejmuje w szczególności zakaz ich udostępniania osobom trzecim, o ile Umowa nie stanowi inaczej.

5. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania Informacji podwykonawcom tylko, gdy jest to niezbędne do realizacji Umowy oraz w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy przez podwykonawcę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie przez podwykonawców w poufności przekazanych Informacji jak za działanie własne. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie zobowiązany orzeczeniem sądu, organu administracji państwowej, samorządowej, bądź innego uprawnionego organu do ujawnienia Informacji albo konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z przepisów prawa, wówczas zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, a także podjąć wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie Informacji dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym, w tym poinformować odbiorcę Informacji o ich poufnym charakterze.

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania informacji poufnych otrzymanych od Zamawiającego wyłącznie w celach związanych z przedmiotem Umowy.

8. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji:

1) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczną decyzję administracyjną,

2) które są powszechnie znane i dostępne, co Wykonawca ma obowiązek wykazać Zamawiającemu przed ich ujawnieniem,

3) które Wykonawca uzyskał od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa ani zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych Informacji i o ile Wykonawca nie zobowiązał się do zachowania poufności,

4) w których posiadanie Wykonawca wszedł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem zawarcia niniejszej Umowy,

5) co do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.

9. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż informacje oraz materiały przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Umowy, stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez Wykonawcę informacji poufnych w zakresie niezgodnym z celem Umowy stanowi zagrożenie dla istotnych interesów Zamawiającego i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ww. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§ 14
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz wskazanych przez Wykonawcę jako osoby do kontaktu/  odpowiedzialne za wykonanie lub realizację niniejszej Umowy. Kontakt do administratora możliwy jest pod adresem e-mail:  as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl.
2. Zamawiający oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych lub realizacji praw osób, których dane dotyczą istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu e-mail: iod_as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl
3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Zamawiającego 
na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b) lub f)
 RODO w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy i wykonania świadczeń związanych z jej realizacją, a także w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia prawnych obowiązków określonych:

a) w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, na podstawie którego Zamawiający ma obowiązek zarchiwizowania dokumentów.

  Dane będą przetwarzane w kategorii danych identyfikacyjnych i kontaktowych.
4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji Umowy lub obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane osobowe w celach związanych z realizacją świadczeń będą przetwarzane przez okres 3 lat od wykonania Umowy, chyba że osoba, której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a Zamawiający nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dane w celach archiwalnych będą przetwarzane wieczyście najpierw w archiwum zakładowym, a następnie zgodnie z instrukcją kancelaryjną zostaną przekazane do archiwum państwowego.

6. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
7. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia niniejszej Umowy. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru Zamawiającego) rozwiązaniem niniejszej Umowy z winy Wykonawcy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem Wykonawcy niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.

9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące niniejszej Umowy, o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu.

§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. Wierzytelność będąca przedmiotem niniejszej Umowy lub z niej wynikająca nie może być przedmiotem przekazu, przejęcia długu ani obciążenia prawami – w tym ograniczonymi prawami rzeczowymi – bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca przedstawił przed podpisaniem Umowy polisę OC potwierdzającą, że jest ubezpieczony do kwoty co najmniej równej wartości złożonej oferty brutto.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY:






WYKONAWCA:

Załączniki:

Załącznik nr 1 
Polisa OC Wykonawcy

Załącznik nr 2                  Sprawozdanie z realizacji inwestycji – wzór

Załącznik nr 3
Zespół Wykonawcy (wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia)

Załącznik nr 4 
Wzór Karty materiałowej
Załącznik nr 5 
Polisa OC Osób wskazanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 2 do Umowy nr …… z dnia …….

do Umowy nr ………………. z dnia ……………………..

Sprawozdanie za okres …………………………….

NR … /20….

Nazwa inwestycji:
……………………….……………………….
Zamawiający:
ARESZT ŚLEDCZY W WARSZAWIE-BIAŁOŁĘCE
Nadzór:
………………………….

Wykonawca:
………………………………….

Opracował:
……………………….…….. (Wykonawca)

Zatwierdził:
……………………….…….. (Nadzór)

miejscowość, data… 

Rodzaj Sprawozdania : …………………………………………………………………………


I. Informacje ogólne

	1. Numer raportu
	

	2. Okres objęty raportem
	

	3. Numer umowy: 
	

	4. Nazwa zadania
	

	5. Nazwa województwa
	

	6. Data rozpoczęcia Robót Budowlanych
	

	7. Data UMOWNA zakończenia robót 
	

	8. Imię i nazwisko KOORDYNATORA INWESTYCJI
	

	9. Stanowisko
	

	10. Nadzór
	

	11. Adres
	

	12. Nr telefonu
	

	13. Nr faksu
	

	14. Adres poczty elektronicznej
	

	15. Zamawiający
	

	16. Wykonawca
	

	17. Biuro Projektów
	


II. Merytoryczna i finansowa realizacja zadania

	18. Nadzór


Przedstawiciele Inspektora pełniący funkcje:

Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych……………………..


Inspektor nadzoru robót sanitarnych…………………………………….


Inspektor nadzoru robót elektrycznych…………………………………………….


Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych…………………………………………….

Inspektor……………………………………………………….

Pozostali przedstawiciele Inspektora:

Inne………………………………………………………………………………………….

	19. Stanowiska kierownicze Wykonawcy robót budowlanych


Kierownik budowy (kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych) – ………………….

……………………………………………………………… -    …………………………….

……………………………………………………………… - ……………………………...

……………………………………………………………… - 

	20. Stan osobowy Wykonawcy robót budowlanych


Wykonawca robót budowlanych w okresie sprawozdawczym zatrudniał …… pracowników.

	21. Sprawy BHP


	22. Opis robót zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie rozliczeniowym, odchyleń od harmonogramu i środków zaradczych


Branża konstrukcyjna:

· …………………….

· …………………….

Branża sanitarna:

· …………………….

· …………………….

Branża elektroenergetyczna:

· …………………….

· …………………….

Branża teletechniczna:

· …………………….

· …………………….

Branża …………………:

· …………………….

· …………………….

	23. Roboty planowane do wykonania w następnym okresie rozliczeniowym


· …………………………..

· …………………………..

	24. Zaawansowanie finansowe realizacji obiektu


Zaawansowanie wartości robót narastająco na dzień ….20….w stosunku do wartości kontraktu wyniosło: ……………..%
Ogólna wartość wykonanych robót w okresie sprawozdawczym wyniosła: ……………….. PLN/netto/.

	25. Postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z aktualnym harmonogramem 


	L.p.
	Rodzaj robót
	Zawansowanie %
	Płatności w bieżącym okresie PLN
	Płatności według harmonogramu w bieżącym okresie PLN

	1
	…………….
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	…………….
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	…………….
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	…………….
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	…………….
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	…………….
	0,00
	0,00
	0,00


	26. Wykaz użytych materiałów posiadających atesty, orzeczenia i badania.


Branża konstrukcyjna:

· …………………….

· …………………….

Branża sanitarna:

· …………………….

· …………………….

Branża elektroenergetyczna:

· …………………….

· …………………….

Branża teletechniczna:

· …………………….

· …………………….

Branża …………………:

· …………………….

	27. Opis sposobu wyliczenia wynagrodzenia dla inspektora nadzoru. 

	                 


	28. Napotkane problemy - propozycje rozwiązań


	29. Dokumentacja / dokumentacja fotograficzna datowana

	        

	30. Podpisy wszystkich inspektorów i innych osób biorących udział w sporządzeniu sprawozdania


…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Załącznik nr 4 do Umowy nr ……. z dnia ………

KARTA MATERIAŁOWA  NR  …/B

	Nazwa kontraktu 
	……………… ……………………….

	Nr Umowy
	                     

	Zamawiający 
	ARESZT ŚLEDCZY W WARSZAWIE-BIAŁOŁĘCE

	Biuro Projektowe 
	                      

	Główny Projektant 
	                      

	Koordynator Inwestycji
	                      

	Inspektor nadzoru inwestorskiego  
	                      

	Wykonawca 
	                      

	Kierownik Budowy
	                      


	Rodzaj Materiału
	                      

	Producent:           
	
	Szacunkowa ilość:                
	

	Kraj pochodzenia:            
	

	Zgodność materiału
	Zgodny z ofertą

                  
	Zgodny z Dokumentacją Projektową

                                 
	Zamienny

            

	Uwagi :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



	Planowana Data dostawy na plac budowy:
	              
	

	Planowana data wbudowania:
	
	

	Załączniki:
	1.Aprobata techniczna

2. Deklaracje Zgodności

3. ...............................

4.............................

5.............................
	Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.



	Wnioskuję o zgodę na zamówienie i wbudowanie w/w Materiałów / Urządzeń. 

	Wypełnił:


	Imię i nazwisko:


	Podpis, data



	Zatwierdzenie Materiałów/Urządzeń nr ……..

	Inspektor nadzoru:
	 

Wniosek do uzupełnienia


	 

NIE AKCEPTUJĘ


	
 AKCEPTUJĘ


	Data: 


	Podpis:



	
	Uwagi:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



	Projektant 

(o ile jest taka potrzeba):


	 

Wniosek do uzupełnienia


	 

NIE AKCEPTUJĘ


	
 AKCEPTUJĘ


	Data: 

        
	Podpis:



	
	Uwagi:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



	Przedstawiciel Zamawiającego po weryfikacji niniejszego wniosku informuje, że Materiał/Urządzenie zostało:

	
	 

Wniosek do uzupełnienia
	 

NIE AKCEPTUJĘ


	
 AKCEPTUJĘ


	Data: 

        
	Podpis:



	Uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




� Postanowienie zostanie dostosowane przed zawarciem umowy





