
Jaraczewo, dnia 5 grudnia 2022 r. 
 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę 
Szydłowo na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
na kompleksową dostawę energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) dla Gminy 
Szydłowo i jednostek organizacyjnych (Dz.U./S S210 31/10/2022 600761-2022-PL) 
 

 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI  

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   

Zamawiający udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści 
specyfikacji warunków zamówienia:  

Wykonawca pragnie poinformować, że termin realizacji umowy od 01.01.2023r. jest 
niemożliwy do spełnienia. Wykonawca wnosi o zmianę terminu rozpoczęcia realizacji umowy 
i modyfikację zapisów SIWZ wg wzoru: „Zamawiający przewiduje termin rozpoczęcia 
realizacji umowy od 01.02.2023r. lecz nie wcześniej niż po zawarciu wymaganych umów i 
pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy”.                                    
Uzasadnienie: 

Przy określaniu terminów dostaw Zamawiający musi wziąć pod uwagę czas potrzebny na 
podjęcie następujących czynności: 

1. Wybór oferty w postępowaniu - zależy przede wszystkim od działań Zamawiającego. 
Jeżeli oferty zostaną złożone w sposób wybrakowany, należy uwzględnić czas 
potrzebny na ich uzupełnienie. Bezpiecznie należy określić, iż ten etap może zająć 
nawet 4 dni. 

2. Przygotowanie i uzgodnienie zapisów umowy kompleksowej etap zależny od 
Zamawiającego i Wykonawcy oraz współpracy pomiędzy nimi. Bezpiecznie przyjąć, 
iż formalności wraz czasem potrzebnym na przesłanie umów/pełnomocnictw może 
zająć nawet do 10 dni. 

3. Procedura zmiany sprzedawcy - etap zależny od OSD. Zgodnie z IRiESD trwa, co 
najmniej 21 dni. 

4. Wypowiedzenie aktualnie obowiązujących Zamawiającego umów. W związku z 
powyższym postępowanie i procedura zmiany sprzedawcy może przekroczyć 
założone terminy a najbardziej realnym terminem rozpoczęcia dostaw będzie dzień 
01.02.2023r. W związku z tym w zapisach SIWZ i umowy należy uwzględnić taką 
możliwość. W innym przypadku warunki pozostaną niemożliwe do spełnienia. 

 
na które udziela się następującej odpowiedzi: 

           Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu rozpoczęcia realizacji umowy od  
           01.02.2023 r. 
 

 
 

 



Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych, zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia  
w zakresie: 

1) rozdziału X w ten sposób, że dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca związany jest ofertą do dnia 9 marca 2023 r.” 
 
2) rozdziału XII pkt. 1 w ten sposób, że dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: 
„1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy 

złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej 
(https://platformazakupowa.pl/transakcja/683920) do dnia 12 grudnia 2022 r. do godz. 
12:00.” 
 
3) rozdziału XII pkt. 2 w ten sposób, że dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: 
„2. Otwarcie ofert złożonych na Platformie Zakupowej nastąpi w dniu 12 grudnia 2022 r. 

do godz. 12:15.” 
 

4) rozdziału XIII  w ten sposób, że dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: 
„Oferty otwarte zostaną w dniu 12 grudnia 2022 r. o godz. 12:15.” 
 

 
 

 
Wójt Gminy Szydłowo 
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