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GPIR.271.1.15.2024 Zatgcznik Nr 5 do SWZ
PROJEKT UMOWY
UMOWA O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH Nr ..........ouu..... /2024
zawarta W dniu: coocoecevecenenceieieieenns 2024 r. pomiedzy: Gming Skotyszyn, NIP: 6851651203,

REGON: 370440382, 1z siedzibg: 38-242 Skotyszyn 12, reprezentowang przez: Bogustaw
Krecisz — W4jt Gminy, przy kontrasygnacie Jacka Kedziora — Skarbnika Gminy - zwanym dalej
ZAMAWIAJACYM ,

zwanym dalej WYKONAWCA,.
Strony zawierajg niniejszg umowe (zwang w dalszej czesci Umowa), o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamoéwienia klasycznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z pdin.
zm.) —zwang w dalszej czesci umowy ,,PZP”.

2. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,Poprawa stanu
gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Skotyszyn”.

3. Zadanie objete umowa jest realizowane w ramach projektu:

1) Poprawa stanu gospodarki kanalizacyjnej na terenie Gminy Skotyszyn - projekt
wspotfinansowany z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych - Edycja ésma: Promesa wstepna nr Edycja8 /2023/3646/ PolskilLad.
a) llekro¢ w niniejszej Umowie uzyto ktéregokolwiek z ponizszych pojeé, nalezy

przez nie rozumiec:

e ,Promese” nalezy rozumie¢ dokument potwierdzajacy objecie w/w
inwestycji »,Dofinansowaniem” oraz stanowigcy zapewnienie
sfinansowania inwestycji w czesci ze srodkdw Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych;

e ,Dofinansowanie” nalezy rozumie¢ $rodki pieniezne przyznane przez BGK
Zamawiajgcemu na podstawie Promesy, do kwoty stanowigcej 95%
wynagrodzenia Wykonawcy finansowanego ze S$rodkéw Programu
Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, jednak do
kwoty nie wyzszej jak 5985 000,00 ztotych — wyptacane Wykonawcy po
zakonczeniu i odebraniu_catosci przedmiotu umowy, na podstawie
protokotu odbioru koncowego robdt zrealizowanych w ramach Programu;

e ,Udziat wtasny” Zamawiajgcego nalezy rozumieé¢ kwote stanowigcg
roznice pomiedzy wynagrodzeniem Wykonawcy finansowanego ze
srodkdw Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych umowy, a wysokoscig ,,Dofinansowania”, jednak kwote nie
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mniejszg niz 5% wynagrodzenia Wykonawcy — wyptacany Wykonawcy
w pierwszej kolejnosci przed wyptatg dofinansowania.
4. Skrocony opis zamdéwienia:
Postepowanie obejmuje wykonanie nastepujgcych zadan zwigzanych z gospodarka
kanalizacyjng na terenie Gminy Skotyszyn:
1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig Sciekbw w m. Jabtonica -
etap 1, obejmujaca:
a) Budowe sieci kanalizacyjnej o catkowitej dtugosci 8996,5 m, w tym z:
v' rur litych PVC SN8 (lub PP-MD), o wydtuzonym kielichu, typ ciezki ¢ 250 x
7,3 mm—194,5m;
v' rur litych PVC SN8 (lub PP-MD), o wydtuzonym kielichu, typ ciezki ¢ 200 x
5,9 mm—4477,0m;
v rur litych PVC SN8(lub PP-MD), o wydtuzonym kielichu, typ ciezki ¢ 160 x
4,7 mm-5,0m;
v" rur PESDR 17 ¢ 225 x 13,4 mm (lub PP-MD z hermetycznymi potgczeniami
rur min. 7 baréw) —3635,5 m;
v" rur PE SDR 17 ¢ 250 x 14,8 mm (lub PP-MD z hermetycznymi potgczeniami
rur min. 7 baréw) — 684,5 m —
v' wraz z: montazem studzienek rewizyjnych betonowych 1000/1200mm oraz
PVC 400/425mm, pompowni Sciekdw wraz z wyposazeniem, z wykonaniem
fundamentu (podstawy oraz obetonowanie zbiornika), zabezpieczeniem
kolizji na trasie sieci kanalizacyjnej, przewiertow sterowanych na
przekroczeniach drég, podjazdéw utwardzonych, kolizji, rowéw
melioracyjnych, potoku Jabtonka, odtworzeniem nawierzchni
utwardzonych;
b) Budowe oczyszczalni sSciekdw sktadajgcej sie z 2 cylindrycznych zbiornikow
z polipropylenu wielkosci 250RLM, z obiektami towarzyszgcymi wchodzgcymi
w sktad uktadu technologicznego, m.in.: zbiorniki na osad, kontener na skratki,
przepompownia z kratg koszowa, pompy, dmuchawa napowietrzajaca, itp. Przy
obiekcie oczyszczalni zaprojektowano budynek (kontener) techniczny o wym.
6x3m 1z zapleczem sanitarnym i niezbednymi instalacjami. W budynku
przewidziano montaz agregatu pradotwdrczego o mocy 20kW. Technologia
oczyszczalni sciekdw oparta bedzie na ciggtym zmodyfikowanym procesie osadu
czynnego. Reaktor biologiczny sktadac¢ sie bedzie z komory beztlenowej, komory
napowietrzania, komory klarowania korcowego oraz zintegrowanej komory
retencyjnej potgczonych za pomocg przewodéw obiegu wewnetrznego
i recyrkulacji. Przed doprowadzeniem do kolektora scieki bedg oczyszczane
mechanicznie w pompowni, w koszu doptywowym. Scieki oczyszczone
odprowadzane bedg projektowanym prefabrykowanym wylotem betonowym do
potoku Jabtonka. Skarpy i dno potoku zostang umocnione narzutem kamiennym,
zakres robot wedtug projektu i pozwolenia wodnoprawnego. W ramach zadania
nalezy wykona¢ utwardzenie i ogrodzenie terenu oczyszczalni oraz droge
dojazdowa z wykonaniem zjazdu z drogi powiatowej. Zakres robdt obejmuje
rowniez wykonanie oswietlenia terenu oczyszczalni, wykonanie zasilania
elektrycznego pompowni i oczyszczalni wraz przytagczem elektrycznym.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia rozruchu technologicznego
wykonanej oczyszczalni.

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Harklowa — etap 1,
podetap 1.1.
Zakres budowy obejmuje wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci
1713,30 m, w tym z:

v
v

v

v

rur litych PVC ¢ 200 SN12, o wydtuzonym kielichu, typ ciezki — 887,20 m;

rur polietylenowych PE SDR17 ¢ 200 (lub PP-MD z hermetycznymi potaczeniami
rur min. 7 baréw) — 254,10 m;

rur polietylenowych PE SDR17 ¢ 200 (lub PP-MD z hermetycznymi potaczeniami
rur min. 7 baréw) — 484,00 m;

wraz z: montazem studzienek rewizyjnych betonowych 1200mm oraz PVC
425mm, PVC 1020mm (studnia rozprezna), zabezpieczeniem kolizji na trasie sieci
kanalizacyjnej, przewiertdw sterowanych na przekroczeniach drég, podjazdéw
utwardzonych, kolizji, rowdéw melioracyjnych, odtworzeniem nawierzchni
utwardzonych;

wykonaniem pompowni $ciekdbw wraz z wyposazeniem, z wykonaniem
fundamentu, wykonaniem ogrodzenia terenu pompowni, utwardzeniem terenu
przepompowni, wykonaniem drogi dojazdowej, wykonaniem kompletnego
zasilania elektrycznego pompowni wraz wykonaniem przyfgcza elektrycznego
zgodnie z warunkami przytaczenia z PGE Dystrybucja S.A., oswietlenia terenu
pompowni (1 stup oswietleniowy z oprawg LED 50W), wtaczenie wykonanej
pompowni do systemu monitorujgcego, ktéry posiada Zamawiajgcy;

wykonaniem wylotu wéd opadowych z ubezpieczeniem dna i brzegu potoku —
zgodnie z warunkami pozwolenia wodno-prawnego.

5. Zakres prac i sposdb ich wykonania zostat szczegétowo opisany w:
1) SwWz,
2) dokumentacji projektowej, kontraktowej;
3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
4) ofercie Wykonawcy,
5) przedmiarach robét -
zgodnych z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowalnej oraz przy zachowaniu
nalezytej starannosci, stanowigcych odpowiednio zafgczniki nr 1-5 do niniejszej
Umowy. Podana kolejnos¢ okresla hierarchie wymienionych dokumentéw w przypadku
rozstrzygania sporow co do rozbieznosci w ich tresci.
6. Oferta Wykonawcy z dnia .................... stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy.

TERMIN REALIZACIJI PRZEDMIOTU UMOWY
§2

1. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamdwienia w terminie do 19 miesiecy
od dnia zawarcia Umowy, tj. do dNia ...cccceeeeeeeveeerieiiice e

2. Szczegotowy zakres i kolejnosé wykonywanych robot objetych o ktérych mowa w § 1
zawarty bedzie w opracowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4.
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PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ORAZ NADZOR
§3

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 10 dni
roboczych od podpisania niniejszej Umowy, po uprzednim:

1)
2)

3)

Przedtozeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 4
uwzgledniajgcy ptatnosci cze$ciowe, o ktérych mowa w § 8.

Przedtozeniu kosztorysow robot, na podstawie ktérego zostata opracowana oferta
Wykonawcy, zgodnie z instrukcjami Zamawiajgcego.

Zawarciu umoéw ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego z tytutu szkéd, ktére
mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét objetych umowa.

2. Wykonawca jest zobowigzany rozpocza¢ roboty bedgce przedmiotem umowy w ciggu 14
dni od terminu przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot wskazanego w § 2 ust. 1.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistnie
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na
czas realizacji robot objetych umowa.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1)

2)

roboty objete umowag, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robdt,

odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczace pracownikdéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

4. Umowa, o ktérej mowa w ust. 3 musi spetniaé ponizej okreslone warunki minimalne:

1)

2)

3)

przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem
Zamawiajgcego, znajdujgcym sie na placu budowy, jego bezposrednim sgsiedztwie
i dostarczonym przez Zamawiajgcego stuzgcego do wykonania inwestycji.
Ubezpieczenie obejmuje rowniez materiaty, elementy i urzadzenia do wbudowania
lub zamontowania i uprzatniecie pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzialnos¢
cywilng w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkéd
wyrzgdzonych na placu budowy i w jego sgsiedztwie;

zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie co najmniej wszelkie szkody i straty
materialne, polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate na
placu budowy na skutek: pozaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy
budowlanej, upadku statku powietrznego, awarii urzadzen lub instalacji obiektu,
huraganu, gradu, zalania obiektu wodami opadowymi, obsuniecia sie ziemi, jak
rowniez akcji ratunkowej prowadzonej w zwigzku z wymienionymi zdarzeniami).
W czesci dotyczgcej ubezpieczenia OC polisa musi pokrywa¢ odpowiedzialnos¢
cywilng wykonawcy (deliktowa i kontraktowa) za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlano-montazowych wraz z ich nastepstwem w postaci utraconych korzysci;
suma gwarancyjna w czesci dotyczgcej ryzyk budowlano-montazowych musi
odpowiada¢ co najmniej wartosci robdét budowlanych brutto okreslonych
W umowie;
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4) w czesci dotyczgcej odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna na jedno
i wszystkie zdarzenia powinna odpowiada¢ co najmniej wartosci robét
budowlanych brutto okreslonych w umowie;

5) ubezpieczonym w zakresie okreslonym powyzej bedzie Zamawiajacy;

6) wszyscy podwykonawcy muszg przed wejsciem na plac budowy, zawrze¢ Umowe
ubezpieczeniowg, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie, proporcjonalnie
do wartosci robét wykonywanych przez podwykonawce.

5. Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w ust. 1
przedtozy do wgladu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktéorych mowa w ust. 3.

6. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedfozenia dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 1. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

7. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy, az do chwili jego oddania, ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych (wynikajagcych z Kodeksu cywilnego) za
przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikte na tym terenie oraz terenie
przylegtym — graniczagcym w  zwigzku z  prowadzonymi robotami  wraz
z odpowiedzialnoscig cywilng w stosunku do osdéb trzecich.

8. Z upowaznienia Wykonawcy roboty prowadzit bedzie Kierownik Budowy: .........ccccevvvrenneee. ,
Nr uprawnien. Zmiana Kierownika budowy w trakcie trwania Umowy nie stanowi zmiany
Umowy.

9. Zamawiajacy  wyznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie
........................................ , Nr uprawnien...........cccceceeeveeevveeenee... W ramach petnienia funkcji
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zasiegania opinii oraz
wprowadzania na plac budowy celem weryfikacji robét - inspektoréw branzowych.

10. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, oprécz praw i obowigzkéw wynikajgcych z ustawy
Prawo budowlane, jest uprawniony do zwotywania rad budowy =z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru oraz innych
zaproszonych o0séb, monitorowania postepu robdt poprzez sprawdzanie ich
rzeczywistego zaawansowania z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, kontrolowania
rozliczen budowy, zwotywania rad budowy z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb.

11. Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych realizacji
Umowy, wykonania i zaawansowania prac, w szczegolnosci dotyczgcych postepu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

12. Kierownik budowy oraz osoby wskazane przez Wykonawce sg zobowigzani uczestniczy¢
w radach budowy.

13. Oprécz kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego strony wyznaczajg
nastepujgce osoby uprawnione do nadzoru, kontrolowania prac oraz reprezentacji stron:

1) Ze strony ZamawiajgCego: ....covvvmrverrerreireesreceenenns

2) Ze strony WYKONaWCY: ....cvceveeveeneeireceeeeecreerveveneens
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HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY | KOSZTORYS ROBOT
§4

1. Wykonawca ma obowigzek w ciggu 7 dni roboczych liczagc od dnia podpisania niniejszej
Umowy opracowac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajgcy wykaz robdt wraz z terminami ich
wykonania, uwzgledniajgcy ptatnosci czesciowe, o ktérych mowa w § 8. Harmonogram
podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego,

2) Szczegbtowy kosztorys robdt, na podstawie ktérego sporzadzona zostata oferta
Wykonawcy.

2. Uchybienie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie skutkowato naliczeniem przez
zamawiajgcego kar umownych, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 13.

3. W przypadku aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca sporzadza
niezwtocznie, jednak nie pdzniej nie w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci
aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu akceptuje go lub zgtasza uwagi.

4. Aktualizacja Harmonogramu, jezeli nie zmienia istotnych elementédw umowy, w tym: ceny
ogdtem, terminu wykonania lub wartosci robét ogétem - nie wymaga aneksu do Umowy,
wymaga jednak ostatecznej akceptacji przez Zamawiajgcego.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§5
1. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny koszt ma:

1) Zabezpieczy¢ i oznakowac¢ teren budowy, umiesci¢c w widocznym miejscu tablice
informacyjne i ostrzegawcze.

2) Wprowadzi¢ oznakowanie pionowe i poziome na czas realizacji robot.

3) Strzec mienia, w tym wtasnego znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie i chronic
od zywiotdow oraz zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczeAstwa dla ludzi
i srodowiska. Wykonawca odpowiada za przejety teren budowy w catosci oraz
zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej
starannosci.

4) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy usuwac zbedne materiaty, odpady oraz
niepotrzebne urzadzenia tymczasowe oraz zapewni¢, ze sprzet budowlany
i transportowy opuszczajgcy teren budowy nie spowoduje zanieczyszczenn poza jego
terenem. Wykonawca jest witascicielem powstatych na budowie odpaddw.

5) Ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy i zaplecza budowy oraz
inne koszty towarzyszgce, w tym w szczegdlnosci: robdt przygotowawczych,
porzgdkowych, zwigzanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robdt, dojscia do
sktadowanych materiatéw.

6) Ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich medidw (w tym energii
elektrycznej, wody, fgcznosci), niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty
zwigzane z utrzymaniem drdg dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci.

7) Po zakonczeniu robot budowlanych uporzgdkowaé teren budowy, przywréci¢ teren
przylegty do stanu pierwotnego i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na koncowy odbiér robdét. W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie
budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
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natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku.
W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem do 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ uporzgdkowanie
podmiotowi zewnetrznemu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

8) Zapewnic obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 725, z pézn. zm.).

9) Zapewni¢ ochrone punktéw osnowy geodezyjnej. Odtworzenie zniszczonego punktu
osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy geodezyjnej
w przypadku jego zniszczenia - dokona Wykonawca swoim staraniem i na swoj koszt.

10) Zapewni¢ wiasnym staraniem i na wifasny koszt niezbedne specjalistyczne
nadzory branzowe wtascicieli sieci i instalacji.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

1) Opracowanie i terminowe przedfozenie Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz szczegétowych kosztorysow roboét, o ktérych mowa w § 4 ust. 1
pkt 2.

2) Terminowe przediozenie Zamawiajagcemu os$wiadczen i dokumentéw dotyczacych
os6b wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace, o ktérych
mowa w § 14.

3) Wykonanie przedmiotu Umowy w catosci z materiatéw wtasnych, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, po wczesniejszym ich zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do uzycia
materiatéw i wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
a takze stosowania materiatéw oraz wyrobdéw i urzadzen nowych, posiadajgcych
odpowiednie atesty. Dokumenty wymagane w tym zakresie przepisami prawa, beda
przechowywane na terenie budowy i udostepniane Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego/Zamawiajgcemu na kazde zadanie, a po zrealizowaniu przedmiotu
umowy, przekazane w komplecie Zamawiajgcemu.

4) Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowga, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz zgodnie
z niniejszg Umowa.

5) Prowadzenie robdt w sposob niezaktécajgcy funkcjonowania sgsiadujgcych obiektow,
z jak najmniejszg ucigzliwoscia dla mieszkancow.

6) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegtego do terenu budowy oraz
zapewnienia, na wtasny koszt, podczas catego okresy trwania robdt, dostepu do
terendw i nieruchomosci potozonych w poblizu terenu budowy.

7) Zawiadomienia wtascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu
budowy, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o ewentualnym braku mozliwosci
dojazdu do tych nieruchomosci i ich czasie trwania; kazdorazowo w przypadku
powstania, na skutek braku powiadomienia, szkody po stronie wtascicieli lub
uzytkownikdw nieruchomosci, Wykonawca zobowigzany bedzie do jej naprawienia na
swoj koszt.
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8) Prowadzenia robdot w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo oséb trzecich oraz
wyfaczajgcy powstanie szkdd; w przypadku powstania szkdd koszt ich usuniecia
obcigza Wykonawce.

9) Zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownika budowy oraz kierownikéw
robét posiadajgcych uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci.

10) Scista wspdtpraca z Zamawiajacym oraz nadzorem inwestorskim, w tym uczestniczenie
w radach budowy.

11) Przestrzeganie przepisow BHP, ppoz. oraz ochrony srodowiska, a takze
odpowiedzialnos¢ za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach
zwigzanych z BHP, w zakresie prowadzonych robét.

12) Usuwanie odpaddw z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

13) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, protokotéw z préb, pomiardw.

14) Odbudowanie uszkodzonych nawierzchni drég dojazdowych w trakcie wykonania
robot.

15) Utrzymywanie w czystosci kot pojazdow wyjezdzajagcych z terenu budowy,
w przypadku zabrudzenia drdg dojazdowych do terenu budowy Wykonawca
zobowigzany jest do uprzatniecia tych drog.

16) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét.

17) Porzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt oraz likwidacja zaplecza
wtasnego Wykonawcy niezwtocznie po zakoriczeniu robét.

18) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za szkody wobec Zamawiajgcego oraz osdb
trzecich wynikte na skutek prowadzenia robdt lub innych dziatan Wykonawcy na
terenie budowy i na terenie do niego przylegtym, w tym drég dojazdowych do terenu
budowy, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego
oraz za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu Umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w
petnej wysokosci.

19) Ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

20) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakosé robdt lub termin zakonczenia robdét.

21) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski
w trakcie trwania robét w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.

22) Zgtoszenie w formie pisemnej wykonania robét do odbioru koricowego,

PODWYKONAWCY
§6
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspodfczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami.
2. Strony ustalajg, na podstawie ztozonej oferty, ze nastepujgce zakresy robdt beda
wykonywane:
1) osobiscie przez Wykonawce: .......cccccveueene..
2)za pomocg podwykonawcow.......... /zakres robot/ ............ /nazwa albo imie i nazwisko
oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0oséb do kontaktéw z nimi/.
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Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa

w pkt b) w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych

podwykonawcéw, ktédrym w pdziniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje roboét
budowlanych lub ustug. Jezeli podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, ze:

- proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy moze wystgpi¢c do Zamawiajgcego

o wprowadzenie do realizacji robot podwykonawcy, na zasadach okreslonych ponizej.

3. Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i niniejszg umowa.

Wymagania dot. umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane:

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takie projektu jej zmiany, przy czym
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem
jej zmian.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegdlnosci niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy
przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni albo zawiera ona postanowienia niezgodne
z SWZ. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu w terminie 14 dni uwaza sie
za akceptacje projektu umowy.

8. Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robét budowlanych musi
zawiera¢ m.in. postanowienia dotyczgce:

a) zakresu robdt przewidzianego do wykonania (zatgczy¢ kosztorys, ktory stanowic bedzie

zatacznik do umowy z Podwykonawcg),

b) terminu wykonania,

c) wynagrodzenia i termindw ptatnosci,
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d) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie
(zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcy,

e) rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku
rozwigzania niniejszej umowy.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od jej zawarcia.

10. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w sytuacji niespetnienia wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy termin zaptaty jest dtuzszy
niz 30 dni albo zawiera ona postanowienia niezgodne z SWZ. Niezgtoszenie sprzeciwu do
przedfozonej umowy w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy.

Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi:

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub  ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfagczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamodwienia.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

12. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajgcy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

13. W przypadku, o ktérym mowa w pkt 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

14. Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy moze byé
uzaleznione przez Zamawiajgcego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawce na
rzecz Zamawiajgcego dodatkowego zabezpieczenia, ktore stuzy do pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy o zwrot $wiadczenia spetnionego przez
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, wynikajagcego z jego solidarnej
odpowiedzialnosci za zaptate za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.
Wysokos¢ zabezpieczenia ustata sie kazdorazowo proporcjonalne do zakresu catosci robét
zleconych podwykonawcy w wysokosci réwnowartosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, a wynikajacego z umowy zawartej przez Wykonawce z podwykonawca.
Decyzja w sprawie ustanowienia zabezpieczenia nalezy do Zamawiajgcego.

15. Formami zabezpieczen, o ktérych mowa w ust. 14 sg ustanowione samodzielnie lub
tacznie wedtug wyboru Wykonawcy:

a) pieniadz,
b) gwarancja bankowa,
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c) gwarancja ubezpieczeniowa,

d) poreczenie bankowe.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku
bankowym, jego zwrot nastepuje w kwocie nominalnej powiekszonej o odsetki wynikajgce
z umowy rachunku bankowego oraz pomniejszonej o koszty zwigzane
z prowadzeniem rachunku. Poreczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie
nieodwotalna, bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze zadanie Zamawiajgcego.
W przypadku ustanowienia zabezpieczen, o ktérych mowa w ust. 14, ich termin waznosci
(okres zabezpieczenia) musi by¢ dtuzszy o 12 miesiecy od terminu zakonczenia realizacji
umowy z podwykonawcg. W przypadku przedfuzenia wykonania takiej umowy
zabezpieczenie musi by¢ przedtuzone o termin, o jaki przedtuza sie termin jej realizacji,
o ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczen
Zamawiajgcego, to Zamawiajacy zwréci Wykonawcy, na jego pisemny wniosek,
zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakonczenia realizacji umowy i rozliczenia
z podwykonawcg. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest przedtozenie Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie wszelkich naleznos$ci wzgledem wszystkich
podwykonawcow (np. odpowiednich oswiadczen podwykonawcow).

Pozostate wymagania dotyczgce umdw o podwykonawstwo zawarto w § 16 umowy.

WYNAGRODZENIE
§7
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Umowy strony
ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy i wynosi:

L) bt ztotych netto;
2) Podatek Vat .....% W WYSOKOSCi ....oevererreirrineeesireanas ztotych;
3) et e e ztotych brutto;

4) 3 (01 1 1L RSSO
Strony zgodnie potwierdzajg i oSwiadczajg, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest
wynagrodzeniem ryczattowym za wykonanie catego zakresu rzeczowego przedmiotu
Umowy okreslonego w § 1 Umowy oraz zawiera wszelkie koszty niezbedne do jej
wykonania.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg  wszystkich  obowigzkéw  Wykonawcy wynikajgcych  z Umowy
i obowigzujacych przepisow, w tym w szczegdlnosci: koszty wykonania tablic
informacyjnych, koszty zakupu i transportu materiatdw i wyrobéw budowlanych, koszty
wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, wszelkie koszty utrzymania, w tym
koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg mediow do dnia odbioru przedmiotu Umowy,
koszty = geodezyjne, koszty nadzoréow  specjalistycznych,  koszty  zwigzane
z wykonaniem przekopow kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego
uzbrojenia terenu i przygotowaniem terenu do wykonania robdét, w tym koszty wykonania
wszelkich  prac zwigzanych z usunieciem przeszkéd uniemozliwiajgcych lub
ograniczajgcych wykonanie robdt objetych przedmiotem Umowy, takze tych znajdujgcych
sie w ziemi, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenia i/lub wymian istniejgcej
zinwentaryzowanej infrastruktury (istniejacych sieci przytaczy), koszty zwigzane
z wystgpieniem podtoza skalnego, obiektéw i budowli podziemnych, naziemnych itp.)
kolidujgcych z zadaniem, koszty opracowania i wdrozenia projektu tymczasowej
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organizacji ruchu na czas trwania robdt, koszty wprowadzenia statej organizacji ruchu,
koszty ubezpieczenia budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne
koszty zwigzane z realizacjg Umowy.

4. Poza przypadkami wyraZznie przewidzianymi w Umowie, uznaje sie ze Wykonawca
uwzglednit wszelkie dodatkowe elementy zamdwienia, nieokre$lone szczegdtowo, ale
niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie poszczegdlnych etapow
robot oraz catosci zakresu robét obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okolicznosci
zaistniate w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym ceny wszelkich
materiatow lub ustug, a takze wszelkie prace i wydatki dodatkowe badz inne koszty, czy to
odrebnie lub szczegétowo wymienione badz nie okre$lone w Umowie albo dokumentacji
projektowej, przedmiarach robdt, albo ktdére sg nieodzowne w celu wykonania
i ukonczenia przedmiotu Umowy, albo mogg staé sie nieodzowne w celu przezwyciezenia
takiego ryzyka lub nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1,
z zastrzezeniem zaistnienia okolicznosci okreslonych w niniejszej Umowie oraz
obowigzujgcych regulacjach prawnych.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w tresci
439 ustawy Pzp podlegaé bedzie waloryzacji prowadzacej do dokonywania zmian
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy, podlegac
bedzie zmianie (wzrostowi albo obnizeniu) na podstawie wskaznika cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych, ogétem w oparciu o Informacje sygnalng GUS, publikowang przez
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego raz na kwartat (dalej: ,wskaznik GUS”)
z zastrzezeniem ust 15.

6. Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy, ustalajac za poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia dzien podpisania
umowy, z zastrzezeniem, ze waloryzacji podlega jedynie wynagrodzenie nalezne za zakres
zamowienia wykonany po uptywie 6 m-cy od dnia podpisania umowy oraz po dniu,
w ktérym przekroczony zostat wskaznik z ust. 5 (wzrost wynagrodzenia), badz wskaznik
GUS osiggnat wartos$¢ ponizej minus 10 % (obnizenie wynagrodzenia).

7. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato waloryzacji w okresach kwartalnych
poczgwszy od terminu wskazanego w ust. 6, do przeliczenia ktdrej bedzie miat
zastosowanie ostatni opublikowany wskaznik GUS na dzien ztozenia wniosku, o ktorym
mowa w ust. 8 lub 9.

8. Zmiane wynagrodzenia dokonuje sie w przypadku, gdy skumulowana, procentowa zmiana
(wzrost albo obnizenie) kwartalnych wskaznikéw GUS, poczawszy od daty zawarcia
umowy lub dnia, w ktédrym dokonano wczesniejszej waloryzacji wynosi, na moment
dokonywania waloryzacji, wiecej niz 15,0 %.

9. W sytuacji, gdy wskaznik, o ktérym mowa w ust. 5, przekroczy zaktadany prog, o ktérym
mowa w ust. 8, Wykonaweca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek, co
najmniej na 7 dni przed wystawieniem faktury, o zmiane wynagrodzenia zawierajgcy co
najmniej wysokos$¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bez waloryzacji, wysokos¢
zastosowanego wskaznika, wartos¢ wynagrodzenia po waloryzacji — przy uwzglednieniu
ust. 15.

10. W sytuacji, gdy wskaznik, o ktdrym mowa w ust. 5, osiggnie warto$¢ ponizej -10,0 %
(obnizenie wskaznika GUS) Zamawiajgcy uprawniony bedzie do obnizenia przystugujacego
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wynagrodzenia Wykonawcy za dany okres, o czym powiadomi Wykonawce przedktadajac
stosowny wniosek, zawierajacy elementy, o ktérych mowa w ust. 9.
Maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w ust. 1,
jaka dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie wprowadzania zmian w wysokosci wynagrodzenia
wynikajacych z dokonywania waloryzacji nie moze przekroczy¢ (+/-) 30 % wartosci
wynagrodzenia z chwili zawarcia umowy. Postanowiern umownych w zakresie waloryzacji
nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, przy czym za
warto$¢ limitu nalezy rozumie¢ zaréwno wzrost jak i obnizenie wynagrodzenia
wynikajgcego z waloryzacji.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w wyniku waloryzacji,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym

zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy s3g roboty
budowlane, dostawy lub ustugi a okres obowigzywania umowy podwykonawcy przekracza

6 m-cy, z uwzglednieniem ust. 15.

Na podstawie art. 436 pkt 4 ustawy Pzp Wykonawcy przystuguje mozliwos¢ zgdania od

Zamawiajgcego zmiany wysokosci wynagrodzenia, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na

koszty wykonania zamoéwienia, w przypadku zmiany:

1) Stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, przy czym wartos¢
netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

2) Wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, przy czym wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych
zamowienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia, co zostanie przez Wykonawce uzasadnione w sposéb
nie budzacy watpliwosci.

3) Zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, przy czym
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia
tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb
bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego, co zostanie przez
Wykonawce uzasadnione w sposéb nie budzacy watpliwosci.

4) Zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

14. Zasady okreslone w ustepach niniejszego paragrafu, obejmujg takze Podwykonawcow

15.

w stosunku do dalszych Podwykonawcdw.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia opisanego w niniejszym paragrafie nastepuje
w przypadku ziszczenia sie powyzszych warunkdéw i wymaga sporzgdzenia aneksu do
umowy.
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ROZLICZENIA | WARUNKI PLATNOSCI
§8

1. Ze wzgledu na finansowanie zadania objetego umowg z Programu Rzagdowy Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, zasady wyptaty wynagrodzenia
Wykonawecy zostaty ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:

1) Uchwale Rady Ministréw Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia
Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych wraz
z uchwatami zmieniajgcymi;

2) Regulaminie d6smej edycji naboru wnioskdw o dofinansowanie z Rzgdowego
Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych, o ktéorym mowa
w § 11 uchwaty Rady Ministréw.

2. Zamawiajgcy przewiduje wyptate wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § ust. 1,
w nastepujacych czesciach w stosunku do procentowego stanu zaawansowania realizacji
umowy, uwzgledniajgc wytyczne instytucji dofinansujacej (w pierwszej kolejnosci
Zamawiajgcy musi sfinansowac zaméwienie z wktadu wiasnego w wysokosci 5% wartosci
zadania):

1) Pierwsza ptatnos¢ po wykonaniu zakresu robdt stanowigcego co najmniej 5%
wartosci zadania (wktad wtasny Zamawiajgcego);

2) Druga pfatnos¢ w wysokosci nie wiekszej niz 50% kwoty dofinansowania, o ktérej
mowa w § 1 ust. 3 umowy;

3) Trzecia pfatnos¢ (koncowa) — pozostaty zakres objety dofinansowaniem oraz
umowa, jednak nie mniejsza niz 20% wartosci umowy.

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie zadania w zakresie projektu obejmujgcego
Program Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, bedzie
dokonane na podstawie wystawionej przez Wykonawce koncowej faktury Vat,
obejmujacej kwote wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

4. Faktury, o ktérych mowa w ust. 2, bedg ptatne przez Zamawiajacego
w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury
Zamawiajgcemu.

5. Wykonawca jest zobowigzany doreczy¢ Zamawiajgcemu faktury, o ktdérych mowa
w ust. 1 w terminie do 5 dni od dnia podpisania protokotu odbioru zakresu objetego
poszczegdblng faktura.

6. Podstawg ptatnosci poszczegdlnych etapdw robdt bedzie zatwierdzony przez
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 4 umowy,
w ktorym Wykonawca okresli i dokona podziatu zadania na etapy, zgodnie z instrukcjami
Zamawiajgcego, uwzgledniajgc kolejnos¢ wykonywania robdét wedtug projektu
technicznego i sztuki budowlanej.

7. Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie:

1) Faktur czesciowych (maksymalnie dwie ptatnosci) wystawionych po odbiorach
czesciowych i podpisaniu bezusterkowych protokotéw odbioréw czesciowych robét
budowlanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli
Zamawiajgcego, zgodnie z podziatem okreslonym w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

2) Faktura koncowa wystawiona po bezusterkowym odbiorze koricowym wykonanych
robét i podpisaniu protokotu odbioru koricowego robdt budowlanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego.
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Wykonawca wystawiat bedzie faktury za realizacje robdt w nastepujacy sposéb:

1) Nabywca: Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn, NIP 6851651203,

2) Odbiorca: Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn,

3) Faktury nalezy sktadac¢ w siedzibie Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38 — 242 Skotyszyn
lub elektronicznie za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.
Po przestaniu faktury za pomoca platformy nalezy poinformowaé Zamawiajgcego
o tym fakcie.

W przypadku robdét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych za pomoca

zaakceptowanych lub przedtozonych Zamawiajagcemu, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami uméw o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia

okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, ptatnego w czesciach na warunkach okreslonych w § 8,

jest przedstawienie kazdorazowo Zamawiajgcemu przed uptywem terminu ptatnosci

poszczegdlnej faktury Wykonawcy - dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom a to:

1) protokotédw odbioru robdt od podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw,

2) faktur wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw oraz
dowododw ich zaptaty, w szczegdlnosci zrealizowanych przelewdéw bankowych;

3) oswiadczen wszystkich podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu z Wykonawca
w zakresie wykonanych prac objetych przedktadang faktura.

W przypadku niedoreczenia powyzszych dowoddéw Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate

wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich doreczenia w czesci réwnej sumie kwot

wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. W tym przypadku brak zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia
jakichkolwiek odsetek ustawowych.

Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zamawiajgcy dokonuje zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie 30 dni od

dnia otrzymania wezwania z zastrzezeniem ust. 9 10.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢

Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej

zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy

informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.
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W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Cesje naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy wymagajg uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Ptatnos¢ naleznosci wynikajacej z wystawionej faktury nastgpi przy zastosowaniu

mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ustawy o podatku od

towardéw i ustug z dnia 11.03.2004 r. (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 361, z pdzn. zm.).

GWARANCIA | REKOJMIA
§9

Na wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia Wykonawca udziela ............
miesiecznej gwarancji od dnia odbioru korncowego, wedtug zasad okreslonych
W niniejszym paragrafie.
Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych rzeczy, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca wykona obowigzki wynikajgce z gwarancji i rekojmi w terminie
wyznaczonym pisemnie przez Zamawiajgcego. Przed wyznaczeniem terminu, o ktérym
wyzej mowa, Zamawiajgcy powinien zasiegngé opinii Wykonawcy.
Koszty ptatnych przeglagddow urzadzen w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytutu gwarancji i rekojmi, Wykonawca dokonat usuniecia
istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru
robét wykonanych w ramach gwarancji.
Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia uprawnien
z tytutu rekojmi przez okres ............ miesiecy od daty odbioru korncowego robot. Okres
rekojmi zréwnuje sie z okresem gwarancji.
Strony rozszerzajg uprawnienie Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w ten sposéb, ze:

1) w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi;

2) Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia zaptaty kar umownych z tytutu
niewykonania, badz nienalezytego wykonania umowy, w tym zaptaty zastrzezonych
w umowie kar za zwtoke okreslonych w § 12.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 10

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
ofertowej brutto podanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote
..................................... brutto, StOWNIE: ...ccoveeeceiee e e

2. Zabezpieczenie to, zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
WNIESIONE JEST W FOIMIE ..ttt

3. Zabezpieczenie wniesione jest na rzecz: Gminy Skotyszyn, z przeznaczeniem na pokrycie
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione
W nastepujgcy sposob:

1) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego i uznania robét za nalezycie wykonane;

2) 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady i gwaranc;ji - nie dtuzej jednak niz 5 lat od odbioru korcowego.

5. lJezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy
zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

6. W sytuacji gdy, wystgpi koniecznosé¢ przedtuzenia termindw zakonczenia robét, o ktérych
mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpdzniej
w dniu jego podpisania, zobowigzany jest do przedfuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo — jezeli nie jest to mozliwe — do
whniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

7. W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opdznieniu w wykonaniu przedmiotu umowy
zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego do przedfuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to
mozliwie do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego pod rygorem zaptaty kar umownych.

ODBIORY
§11

1. Odbiory robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe dokonywane bedg
na zasadach i w terminach okres$lonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych.

2. Odbiodr czesciowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot,
zgodnosci z zakresem odbioru wskazanym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru czesSciowego/korncowego w ciggu
7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru robdt budowlanych.

4. Czynnosci odbioru robdt objetych przedmiotem Umowy zostang zakonczone najpdzniej
w ciggu 10 dni od daty rozpoczecia odbioru, chyba ze wystgpig okolicznosci opisane
w ust. 6.
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czynnos$ci odbiorowych robét budowlanych bedzie spisany protokét zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robdét budowlanych stwierdzone zostang wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1)

2)

jezeli przedmiot odbioru jest wykonany niezgodnie z projektem, zasadami wiedzy
technicznej lub zawiera inne wady istotne uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru
wyznaczajac wykonawcy odpowiedni termin do usuniecia wad, a po jego uptywie
powrdci¢é do wykonywania czynnosci odbioru. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do

1 miesigca od jego uptywu lub po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest

uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawecy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwaranc;ji;

jezeli wady nie s3 istotne, a:

a) wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy wyznaczy w protokole odbioru termin
ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym,
Zamawiajacy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji,

b) wady nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajacy moze obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,

(0]

ktorych mowa w ust. 6 oraz do Zzadania wyznaczenia terminu na odbidr

zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

8. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

9. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catosci przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie

(0]

gotowosci wykonanych robét budowlanych do odbioru koncowego, skfadajac

jednoczesnie kompletng dokumentacje powykonawczg obejmujaca:

1) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane;
2) zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci potwierdzajace

dopuszczenie materiatdow wykorzystanych do realizacji robdot do stosowania
w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

3) protokoty robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru;

4) protokoty badan i sprawdzen, dokumenty, zaswiadczenia;

5) protokét z rozruchu oczyszczalni wraz z kompletem badan wody oczyszczonej;

6) kosztorysy powykonawcze — zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru;

7) geodezyjng dokumentacje powykonawczg;

8) inne niezbedne dokumenty wskazane przez Zamawiajgcego.
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KARY UMOWNE
§12

1. Obowigzujacg forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktére bedg naliczane
w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
Wykonaweca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

za zwtoke w terminie zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych podczas odbioru
korcowego oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki;

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust.;

za brak doreczenia koncowej faktury Vat w terminie okreslonym w § 8 ust. 5 Umowy,
w wysokosci 10 000 zt;

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego
w § 7 ust. 1, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1;

za niewypetnienie obowigzku wynikajgcego z § 6 wust. 2 zdanie 2 i 3
—w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto okres$lonego w § 7 ust. 1;

za niedopetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez caty
okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia
odbioru koncowego robdét, na podstawie umowy o prace osdb Swiadczacych prace
zwigzane z wykonywaniem czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia,
polegajgce na wykonywaniu robdét budowlanych okre$lonych w § 14 ust. 1 -
w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
odrebnych przepisow obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia Pracownikéow - za kazda
osobe;

za kazdy przypadek nieprzediozenia w terminach Zamawiajgcemu dokumentéw,
o ktérych mowa w § 15 ust. 2-7 - w wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie odrebnych przepisdw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia w zwigzku z art. 436 pkt 4 lub art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
ust. 1;
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13) za nieterminowe przekazanie Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
i kosztoryséw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1., za kazdy dzien zwtoki.

2. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze stron
niniejszej umowy wynosi 80% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1
Umowy.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych
kar umownych.

4. Kary umowne liczone s3 od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, okreslonego
w § 7 ust. 1 Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§13
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W przypadku, o ktéorym mowa powyzej. Wykonawca moze zgdac
wyfacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3
ustawy PZP);

2) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie przystgpit
do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1;

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

4) wystgpita koniecznos$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
przez Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w art. 465 ust. 7 ustawy PZP, lub wystgpita konieczno$¢ dokonania przez
Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 umowy;

5) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy lub umowie;

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny
z przekazang dokumentacjg, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg;

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszg umowg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego;
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3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robodt zabezpieczajacych. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za
ktore odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozér bedzie Wykonawca - co czasu
przejecia terenu budowy pod swoéj dozér przez Zamawiajgcego. Po przejeciu terenu
budowy koszty ponosi¢ bedzie Zamawiajacy;

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzied odstgpienia;
protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce;

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2 w terminie 14 dni od daty
ich rozliczenia wedtug cen, za ktdre zostaty nabyte;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy PZP;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE. z uwagi na to. ze
Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

4) W przypadku, o ktérym mowa powyzej. Wykonawca moze zadaé¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy
PZP).

5. Umowa podlega uniewaznieniu w przypadkach okreslonych w art. 457 ustawy Pzp.
6. Pozostate warunki odstgpienia oraz uniewaznienia umowy zawarto w art. 456 — 461
ustawy Pzp.

WYMOG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
§14
1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego
robdt, zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby Swiadczgce prace zwigzane
z wykonywaniem czynnosci, polegajagcych na wykonywaniu robdét budowlanych
okreslonych w dokumentacji technicznej, a to: operatorzy sprzetu budowlanego oraz
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pracownicy fizyczni bezposrednio wykonujgcy roboty budowlane. Oswiadczenie stanowic

bedzie zatacznik do umowy.

2. W terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy oraz podpisania przez Wykonawce
umowy z Podwykonawcg, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenie o liczbie
0s6b wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace (zawierajgce
informacje w tym dane osobowe stuzgce do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, tj. imie i nazwisko pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika).

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdéb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

— os$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

— os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

— poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

— innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace
i zakres obowigzkdéw pracownika.

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnos¢ kopii umow w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudniania Pracownikéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

5. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie dokonac kontroli oséb wykonujacych roboty
budowlane na placu budowy.

6. Dopuszczalna jest zmiana ilosci pracownikéw wykonujacych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace zawartej z Wykonawcg i Podwykonawcg. Zmiana ilosci
pracownikdéw wykonujgcych roboty budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego
oswiadczenia, o ktéorych mowa w ust. 2. Zmiana zafgcznika do umowy nie wymaga
zawierania przez Strony aneksu do umowy.

7. Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzuje sie przedtozy¢, poswiadczone za zgodnos$é kopie umdw o prace zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujacymi roboty budowlane
objete niniejsza umowag, zawierajgcg informacje, w tym dane osobowe niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

ZMIANY UMOWY
§ 15
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych
do tego przedstawicieli obu stron.
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2. Warunki zmian tresci Umowy wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych:
1) Zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, w ponizszych przypadkach:

a) niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonanie robdét zgodnie
z dokumentacjg projektowg, wykonywanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw zgodnie z warunkami umowy i sztukg budowlang,

b) konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy,

c) wystgpienia klesk zywiotowych, dziatan zywiotéw powodzi, wiatru, pozaru,
osuniecia ziemi lub dziatania innego zywiotu lub wystapienia sity wyzszej, przez
ktorg nalezy rozumiec¢ zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpity po dniu wejscia w zycie Umowy,

d) nieprzekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy w terminie okreslonym
W umowie,

e) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez wifasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli
opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

g) odmowy wydania przez witasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

h) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w oparciu o warunki okreslone
w pkt. 2,

i) wystgpienia robdt dodatkowych lub robét zamiennych, jezeli zakres ich wykonania
lub odmienna technologia wydtuzy czas niezbedny na wykonanie robét;

j) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi
lub  terenowymi (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, nie
zinwentaryzowane instalacje, urzadzenia podziemne, itp.) skutkujgcymi
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

Przedtuzenie terminu wykonania robdt nastepuje o czas obejmujgcy ilos¢ dni

niewykonywania robot z wyzej wymienionych przyczyn, udokumentowanych

i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2) zmian osobowych:

a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca
wykonuje przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powoi it sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu lub kryteridw selekcji. Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie wypetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia;
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b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porédwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcag doprowadzi do skrécenia terminu
wykonania  przedmiotu umowy, zmniejszenia  naleznego = Wykonawcy
wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej
zaawansowanych rozwigzan technologicznych w porédwnaniu do wskazanych
w SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczyé czynnosci, ktdre zgodnie z SWZ muszg by¢é
wykonane przez Wykonawce osobiscie;

c) zmiana oséb wyznaczonych do nadzorowania roboét;

d) zmiana oséb realizujgcych zamdéwienie pod warunkiem, ze osoby te bedga spetniaty
wymagania okreslone w SWZ;

e) powierzenie czesci zamdwienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamowienia,
jezeli Wykonawca nie zaktadat wykonania zamdwienia przy pomocy podwykonawcy
(-6w) w trakcie sktadania ofert;

3) zmiany materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci roboét, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz
wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) koniecznosci realizacji robdét wynikajagcych z wprowadzenia w dokumentacji
technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego;

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych;

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rdéwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z jej postanowieniami;

4) pozostatych zmian:

a) zmiana obowigzujgcej stawki VAT; dopuszcza sie mozliwos¢ sporzgdzenia aneksu do
umowy uwzgledniajgcego zmiane wartosci wynagrodzenia umowy z tego tytutu;

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz
Wykonawcy;
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c) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami;

d) wprowadzenie robdt dodatkowych;

e) zmiana przepisdw powodujgcych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zaktadano
w opisie przedmiotu zamdwienia;

f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzgdzerh wywotane przez wytadowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia
wydarzenia), ktore bedg miaty w ptyw na tresé¢ zawartej umowe i termin realizacji;

g) koniecznosé zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji
technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

h) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np. powoduje
skrécenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamowienia);

i) gdy niezbedna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, o ile zmiana
taka jest korzystna dla Zamawiajgcego oraz konieczna w celu prawidiowego
wykonania przedmiotu Umowy,

j) w przypadku gdy nastgpita zmiana przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktéra ma wptyw na termin lub zakres realizacji przedmiotu Umowy,

k) w przypadku, gdy niezbedne jest zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy z uwagi
na decyzje podjete przez organ nadzorujgcy Zamawiajgcego, Instytucje
Zarzadzajacg, Posredniczacy lub Wdrazajaca,

[) aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep techniczny lub technologiczny (np.
wycofanie z obrotu urzadzen, materiatéw, sprzetu i wyposazenia), zmiana nie moze
spowodowa¢ podwyziszenia ceny oraz obnizenia parametréw technicznych,
jakosciowych i innych wynikajgcych z oferty na podstawie ktérej byt dokonany
wybér Wykonawcy;

m) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét;

n) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 7 ust. 1
Umowy lub zasad ptatnosci tego wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu
przedmiotu Umowy okreslonego w lit. k-1;

5) realizacji dodatkowych robdét budowlanych nieobjetych zamdwieniem podstawowym,

o ile staty sie niezbedne do jego wykonania:

a) w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana / powoddéw
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub
interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zamdwionych w ramach
zamowienia podstawowego oraz powodowataby istotng niedogodnosé lub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej w § 7 ust. 1 umowy;

b) w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktorych Zamawiajgcy, dziatajac nalezyty
starannoscig nie mogt przewidzie¢, a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej w § 7 ust. 1 umowy.
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3. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
i realizacji umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z tym ze
dopuszczalng warto$¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) nalezy
ustali¢ w oparciu o wartos¢ zaméwienia okreslong w § 7 ust. 1 umowy i na podstawie
kosztorysu robot dodatkowych.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany nazwy poszczegodlnych zadan, sposobu
rozliczania umowy i dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku:

a) ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
poszczegdlnego projektu,

b) ze zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji i finansowania poszczegdlnych
projektéw.

5. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 4
Umowy, powodujgcej zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, badz terminu
wykonania, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, koniecznym bedzie sporzgdzenie aneksu
do Umowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPELNIENIE
SPOWODUJE ZGtOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB
SPRZECIWU
§ 16
1. Umowa musi zawiera¢ okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy
zamoéwienie publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktdrzy wspdlnie ubiegali sie
o jego udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako
wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami

konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich.

2.  Umowa musi zawiera¢ wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy
o prace 0séb wykonujgcych czynnosci, o ktéorych mowa w § 12 ust. 1 umowy, obowigzki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

3. Umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, ksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

4. Zakres robot wynikajacych z umowy o podwykonawstwo musi wynikac z zakresu roboét
wynikajgcych z umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

5. Wysoko$¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawcdw nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia wynikajgcego z umowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcag.

6. Termin wykonania robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢
zgodny z terminem wynikajgcym z umowy miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

7. Zasady i termin udzielania gwarancji w umowie o podwykonawstwo musi by¢ zgodny
z zasadami wynikajgcymi z umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8. Odbidér robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi
odby¢ sie przed odbiorem tych robdt przez Zamawiajgcego od wykonawcy.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni liczac od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
roboty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Faktura lub rachunek wystawione przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
musi zosta¢ wystawiona i doreczona wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia odbioru robdét od podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Umowa musi przewidywac kare umowng w wysokos$ci nie wyzszej niz 10 000 zt za brak
wystawienia i doreczenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury lub
rachunku dla wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 5 dni
od dnia odbioru robét od podwykonawcy.

POZOSTALE POSTANOWIENIA UMOWNE
§17

1. Ewentualne spory w relacjach Zamawiajacego z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne
zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, strony zobowigzujg sie do poddania ich rozwigzania w drodze mediacji
przez mediatoréw statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z regulaminem tego Sadu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

3. W przypadku nie zawarcia przez Strony ugody w toku mediacji spory rozstrzyga¢ bedzie
Sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:

1) Specyfikacja warunkéw zamdwienia.
2) Dokumentacja projektowa.
3) STWIORB.
4) Oferta Wykonawcy.
5) Przedmiary robét.
WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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