OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — modyfikacja z 29.05.2024, modyfikacja z 06.06.2024

Nr postepowania: AR/262-07/24 Zatgcznik nr 1a do SWZ
Zatacznik nr 1 do Umowy

1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia

Niniejszy opis przedmiotu zamdéwienia (zwany dalej takze ,,OPZ”) okresla zamowienie
obejmujace nastgpujace roboty budowlane:

Roboty budowlane zwiazane z budowa budynku Centrum Symulatoréw Proméw i Offshore
przy ul. Waly Chrobrego w Szczecinie — etap | — stan zero.

Zakres prac w niniejszym zaméwieniu obejmuje w szczegélnosci: rozbiorki, wykopy, roboty
konstrukcyjne czesci podziemnych, izolacje, zasypanie, podktad betonowy pod posadzki, instalacje
i przepusty podposadzkowe, instalacj¢ uziemiajaca, organizacje placu budowy.

Szczegotowo przedmiot zamowienia opisany jest w ust. 3 ponizej.

Zmiany wprowadzone modyfikacja z dnia 29.05.2024 zaznaczono kolorem bordowym.
Zmiany wprowadzone modyfikacja z dnia 06.06.2024 zaznaczono kolorem niebieskim.

2. Dopuszczenie rownowaznosci

Uwaga! Jesli gdziekolwiek w dokumentach zamoéwienia tj.: w niniejszym Opisie przedmiotu
zamoOwienia, W Dokumentacji projektowej badz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot, powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, nalezy przyja¢, ze beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, zas w przypadku gdy powotane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy rownowazne, zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce. Zamawiajacy
dopuszcza skladanie ofert rownowaznych. Przez réwnowazny nalezy rozumie¢ materiat, sprzet,
wyposazenie o parametrach, jako$ci wykonania, technologii wykonania lub odniesienia do norm nie
gorszych niz okreslonych w Opisie przedmiotu zaméwienia, Dokumentacji projektowej, STWIOR.

Wykonaweca, ktory powotuje si¢ na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego,
jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajacego (w szczegdlnosci przedstawi¢ parametry techniczne
oferowanego produktu). Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca, ktory zaoferuje rozwigzania
rownowazne opisanym przez Zamawiajgcego jest obowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego
produkt spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Zaoferowany przedmiot zamowienia
powinien spetnia¢ minimalne wymagania Zamawiajgcego okreslone w  Opisie przedmiotu
zamoOwienia lub posiada¢ lepsze parametry. Jezeli Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamdwienia
wskazal w SWZ lub w dowolnych zatgcznikach do SWZ jakikolwiek znak towarowy, patent lub
pochodzenie, zrodilo lub szczegodlny proces, ktory charakteryzuje materialy, produkty Iub ustugi
dostarczane przez konkretnego Wykonawece, lub opisat przedmiot zamowienia poprzez odniesienie
do norm polskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych — nalezy przyjaé, ze wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, Zrodto
lub szczegdlny proces, ktory charakteryzuje te produkty lub ushugi, normy, europejskie oceny
techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych okreslaja parametry
techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza ztozenie oferty w tej
cze$ci przedmiotu zaméwienia o réwnowaznych parametrach technicznych, eksploatacyjnych
i uzytkowych.

Podane przez Zamawiajacego parametry s3a parametrami minimalnymi. Oferenci moga
zaproponowaé¢ urzadzenia, materiaty, produkty o wyzszych wartosciach z lepszymi funkcjami
1 mozliwo$ciami.
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3. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Przedmiot zamowienia nalezy wykonac zgodnie z ponizszym szczegolowym opisem przedmiotu
zamowienia:

Glownym elementem przedmiotu zaméwienia jest wykonanie robot budowlanych zwiazanych
z budowa budynku Centrum Symulatorow Promow i Offshore przyv ul. Waly Chrobrego w
Szczecinie — etap | — stan zero.

A. Szczesolowa lista robot do wykonania:

1) wykonanie zjazdu miedzy poziomami terenu do uzytku przez Zamawiajacego — W miejscu
wskazanym w zatgczniku graficznym nr 1 do OPZ — ,,Zakres robot i organizacja placu budowy”
— zjazd o nawierzchni ze zdemontowanej kostki na podsypce z kruszywa tamanego frakcji 0-32
mm o gr. 15 cm (uwaga — zjazd wykonaé przed odcigciem przejazdu na parking
Zamawiajacego),

2) rozbidrka nawierzchni z podbudowami oraz kraweznika wzdhuz ogrodzenia — na calej
powierzchni przejetego placu budowy, zgodnie z zalacznikiem graficznym nr 1 do OPZ —
»Zakres robot i organizacja placu budowy”,

3) segregacja rozebranej kostki brukowej, utozenie na paletach kostek nieuszkodzonych i ich
wywoOz na teren Zamawiajacego przy ul. Rugianskiej,

4) wywoz do utylizacji pozostatego gruzu i odpadow po rozbidrce nawierzchni i podbudow,

5) rozbidrka murku kamienno-betonowego mi¢dzy poziomami terenu i zeskarpowanie uskoku (ha
szerokos$ci placu budowy oraz nowo wykonanego zjazdu),

6) wywoz do utylizacji gruzu po rozbiorce murku,

7) wykopy pod budynek — wykona¢ w sposdb opisany w Opinii geotechnicznej i Dokumentacji
badan podtoza gruntowego, tzn. wybra¢ nasypy niebudowlane i gruzy do rzednej ich spodu,

8) wywoz urobku z wykopoéw do utylizacji (z uwzglednieniem wystgpowania do poziomu
okreslonego w Opinii geotechnicznej i Dokumentacji badan podloza gruntowego nasypow
niebudowlanych i gruzu),

9) podsypki (uwzgledniajagc konieczno$¢ uzupetnienia wybranych nasypow niebudowlanych
i gruzu do poziomu posadowienia),

10) roboty zelbetowe fundamentowe (Uwzgledni¢ projekt zamienny udostepniony 06.06.2024 r.),

11) $ciany fundamentowe czeSci podziemnej budynku (Uwzgledni¢ projekt zamienny udostepniony
06.06.2024 r.),

12) startery prefabrykowanych i zelbetowych elementéw konstrukcji budynku (uwzgledni¢ projekt
zamienny udostepniony 06.06.2024 r.),

13) izolacje cieplne elementow podziemnych budynku (uwzgledni¢ projekt zamienny udostepniony
06.06.2024 r.),

14) izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe elementéw podziemnych budynku (uwzglednic
projekt zamienny udostepniony 06.06.2024 r.),

15) obsypanie i zasypanie czg$ci podziemnej budynku do poziomu spodu warstw posadzkowych,

16) obsypanie budynku od zewnatrz do poziomu wierzchu przylegtego terenu,

17) instalacje sanitarne podposadzkowe (kanalizacja i ciepto systemowe), ich wyprowadzenie
poza obrys budynku (wraz ze studnig D2) i wypuszczenie ponad posadzke wewnatrz budynku,
zas$lepienie zakonczen,

18) przepusty i rury ostonowe pod instalacje elektryczne podposadzkowe,

19) instalacja uziemiajaca i wypusty ponad poziom zero budynku,

20) podktad betonowy pod posadzki parteru — gr. 10 cm, beton C12/15, nie zbrojony,

21) prace organizacyjne, pomocnicze, zabezpieczajace i towarzyszace,
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22) organizacja placu budowy wraz z zapleczem,

23) ogrodzenie i oznakowanie placu budowy (wraz z pozostawieniem i przekazaniem na wlasno$é
Zamawiajacego po zakonczeniu robot),

24) wykonanie opomiarowanych przylaczy mediow na potrzeby budowy (energia elektryczna,
woda, odprowadzenie $ciekow; wraz z ich pozostawieniem i przekazaniem na wilasnosc¢
Zamawiajacego po zakonczeniu robot),

25) odbiér dna wykopu przez uprawnionego geologa z wykonaniem niezbednych badan podtoza
gruntowego — w celu potwierdzenia zatozen projektowych.

B. Dodatkowe elementy i informacje do opisu przedmiotu zaméwienia:

Prace beda wykonywane na tereniec wpisanym do rejestru zabytkow wojewodztwa
zachodniopomorskiego. W zwigzku z tym budowa musi by¢ nadzorowana przez kierownika
budowy (osoba wskazana przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy) spetniajacego —
zgodnie z zapisami Rozdziatu II ust. 7 pkt 1) lit. b) — wymagania, o ktorych mowa w art. 37c¢ ust.
1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z
2022 poz. 840 — tekst jednolity ze zmianami). Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z
przepisami wynikajagcymi z przytoczonej ustawy oraz zgodnie z decyzja Miejskiego Konserwatora
Zabytkow udzielajaca zgody na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

ZALECA SIE WIZJE LOKALNA PRZED Z¥.OZENIEM OFERTY.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA:

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie wchodzi w_zakres przedmiotu zamowienia.
W zakresie jest sporzadzenie poprawnej i kompletnej dokumentacji powykonawczej (ilo$¢
egzemplarzy i forma zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 14) umowy) dla wykonanego przez Wykonawce zakresu
robot, w tym w szczegdlnosci przygotowanie i dostarczenie wszelkich dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, takich jak m.in. dokumentacja
rysunkowa z naniesieniem ewentualnych zmian nieistotnych, oswiadczenia kierownika budowy,
kierownikow robot, inspektoréw nadzoru i projektanta, dziennik budowy, dokumenty na wbudowane
wyroby budowlane, protokoty z préb i sprawdzen oraz inne dokumenty.

Uzupelnienie ewentualnych brakow w przekazanej dokumentacji powykonawczej, poprawienie
btedow i uwzglednienie ewentualnych uwag zgtoszonych przez Zamawiajacego lub odpowiednie
organy, zostanie dokonane przez Wykonawce takze po zakonczeniu i rozliczeniu umowy taczacej
Zamawiajacego z Wykonawca (w ramach obslugi gwarancyjnej). Dokumentacja jest czescig
przedmiotu umowy i jest objeta rekojmia i gwarancja Wykonawcy na rowni z pozostala czescia
przedmiotu niniejszego zamowienia.

Wraz z dokumentacja powykonawcza Wykonawca przekaze Karte gwarancyjna na wykonany
przedmiot umowy, zgodnie z zapisami § 13 ust. 8 umowy, na podstawie wzoru begdacego
zatgcznikiem nr 10 do umowy.

4. Zalgczniki do OPZ, ich hierarchia

Roboty budowlane, o ktorych mowa w ust. 1 oraz w ust. 3, nalezy wykona¢ zgodnie z nastgpujacymi
dokumentami wchodzgcymi w sktad opisu przedmiotu zaméwienia: Zakres robét i organizacja
placu budowy, Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét, Przedmiary Roboét, stanowigcymi odpowiednio zataczniki nr 1, 2, 3, 4 do niniejszego Opisu
przedmiotu zamowienia.
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Wymienione powyzej zataczniki, w przypadku jakichkolwiek rozbieznos$ci pomigdzy nimi, maja
nastegpujaca hierarchie waznosci: 2, 3, 1, 4, zaczynajac od najwazniejszego. Niniejszy OPZ jest
dokumentem nadrzgdnym nad wszystkimi w/w zalacznikami do OPZ. Kazda stwierdzong
rozbieznos¢ pomiedzy tymi dokumentami nalezy zglosi¢ Zamawiajacemu i uzgodni¢ wlasciwy
sposOb wykonania z Zamawiajacym, inspektorami nadzoru oraz projektantem.

W ramach modyfikacji z dnia 29.05.2024 dotaczono do dokumentacji postepowania nastepujace
dokumenty, stanowigce integralng cze$¢ opisu przedmiotu zamowienia:
— startery stupéw prefabrykowanych (rysunek z wytycznymi producenta prefabrykatow),
— fragment mapy do celéow projektowych, wskazujacy rzgdne terenu, przebieg murka
oporowego, powierzchnie utwardzen betonowych i inne szczegdty placu budowy,
— Dokumentacje¢ badan podtoza gruntowego,
— Opini¢ geotechniczna.

W ramach modyfikacji z dnia 06.06.2024 dotaczono do dokumentacji postepowania nastepujace
dokumenty, stanowigce integralng czes¢ opisu przedmiotu zamdwienia:

— zamienny Projekt Wykonawczy 1 Projekt Techniczny branzy konstrukcyjno-budowlanej
posadowienia budynku, zawierajacy w szczegolnosci zaktualizowane wytyczne odnosnie
fundamentow i starteréw pod elementy prefabrykowane,

— kompletny Projekt Architektoniczno-Budowlany budynku w celach pogladowych.

5. Przedmiar rebdét pomocniczo

Zamawiajacy przypomina, ze ilosci przedstawione w poszczegolnych pozycjach Przedmiaru robét,
ze wzgledu na wynagrodzenie ryczattowe, maja jedynie charakter pomocniczy/positkowy. Doktadne
ilosci i1 zakres rob6ot do wykonania powinny wynikaé z doglebnej analizy dokumentacji technicznej
(w tym w szczegolnosci OPZ, dokumentacji projektowej oraz STWiOR) i by¢ oparte na wlasnym
rachunku ekonomicznym i doswiadczeniu Wykonawcy.

Zamawiajacy przypomina o konieczno$ci ujecia zmian przedmiardw i kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, wynikajacych z modyfikacji z dnia 29.05.2024r. oraz modyfikacji z dnia 06.06.2024r.

6. Informacje na temat terenu, obiektu, inne lokalne

Roboty sg do wykonania na terenie dziatki gruntu nr 7 obr. 1029 Szczecin Srédmiescie, przy
ul. Waty Chrobrego 1-2 w Szczecinie, nalezacej do Politechniki Morskiej w Szczecinie.
Projektowany obiekt znajduje si¢ na tylnym podwoérzu Budynku Gtéwnego Politechniki Morskiej,
z wjazdem bezposrednio z ulicy Jarowita, na obszarze wpisanym do wojewddzkiego rejestru
zabytkow.

Dzialki sgsiadujgce z terenem placu budowy stanowia pas drogowy bedacy pod zarzadem ZDiTM
Szczecin. Ewentualne koszty zajecia lub wynajmu terenu, jesli Wykonawca uzna to za niezbedne
w celu wykonywania robot, nalezy uwzgledni¢ w ryczattowej cenie oferty.

Zakres placu budowy, ktory zostanie przekazany Wykonawcy, przedstawiono pogladowo
na zataczniku nr 1 do OPZ. Wykonawca ogrodzi przekazany plac budowy zgodnie z zapisami
§ 4 ust. 1 pkt 9) umowy, w szczegdlnosci zlokalizuje w poblizu bramy wjazdowej na teren
Zamawiajacego brame¢ wjazdowg na plac budowy. Po zakonczeniu robot Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu ogrodzenia na jego wlasnos¢é. Cze$¢ zaplecza kontenerowego dopuszcza sig¢
zlokalizowa¢ poza wygrodzong cz¢$cia placu budowy (miejsca wskazano pogladowo na zalaczniku
nr 1 do OPZ). Wjazd na plac budowy bedzie si¢ odbywat uzytkowana przez Zamawiajacego gtowna
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brama, otwierang na pilota. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 szt. pilota do bramy (do zwrotu
po zakonczeniu robét).

Pracownicy, studenci i goscie Politechniki Morskiej w Szczecinie na co dzien bedg korzystac
zarowno z terenow otaczajacych plac budowy, w szczeg6lnosci brama wjazdowa, drogi wewngtrzne,
parkingi, dojscie do tylnych wejs¢ do Budynku Glownego, dojazd do Budynku laboratorium sitowni
okretowej.

W zwiazku z konieczno$cig zapewnienia nieprzerwanego dostepu Zamawiajacego do parkingu
zlokalizowanego po pétnocnej stronie dziatki (do ktorego dojazd obecnie przebiega przez obrys
planowanego do przekazania placu budowy), Zamawiajagcy wymaga aby Wykonawca, niezwlocznie
po przejeciu placu budowy i przed odcigciem dojazdu do parkingu potnocnego, rozebrat czes¢ murku
oporowego oddzielajacego poziomy terenu oraz wykonat tymczasowy zjazd (zlokalizowany
w miejscu wskazanym pogladowo w zataczniku nr 1 do OPZ), ktory nalezy utwardzi¢ warstwa
kruszywa tamanego frakcji 0/32mm o grubosci 15 cm oraz utozy¢ kostke betonowa z demontazu.

Wykonawca odpowiednio oznakuje plac budowy i bedzie nadzorowat, dozorowat teren placu
budowy, dbat o stan techniczny ogrodzenia i zaplecza budowy. Wykonawcza wprowadzi
rozwigzania organizacyjne umozliwiajace wjazd i wyjazd za placu budowy, a takze bezpieczne
wejécia dla pieszych (odrebne od bramy wjazdowej) oraz kontrole os6b poruszajacych si¢ po terenie
budowy oraz po terenie Zamawiajgcego, w tym rejestracje pracownikoéw i pojazdow. Wykonawca
bedzie na biezaco dbat o stan techniczny i czysto$¢ terenu nalezgcego do Zamawiajgcego,
w szczegbOlnosci ogrodzenie terenu, brame, ogrodzenie budowy, drogi, chodniki i parkingi
wewngtrzne, a takze tereny poza granicami dzialek Zamawiajacego (chodniki i drogi publiczne).
W trakcie prowadzenia robot i transportow powodujacych zanieczyszczenie drog wewnetrznych na
terenie Zamawiajacego lub drég publicznych, Wykonawca bedzie na biezaco usuwat zabrudzenia,
btoto, gruz i piasek.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce poboru wody i zrzutu Sciekdéw oraz przytacze elektryczne
na cele budowy i zaplecza (w Budynku Glownym na poziomie kondygnacji przyziemia,
w bezposredniej bliskosci zaplecza kontenerowego i ogrodzenia placu budowy). Pobér mediéw
nalezy opomiarowa¢ podlicznikami (Wykonawca zrobi to we wiasnym zakresie). Wykonawca
bedzie ponosit koszty zuzycia medidw. Rozliczenie za zuzycie mediéw bedzie sie odbywac na
zasadach opisanych szczegétowo w umowie. Po zakonczeniu robdt Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu opomiarowane przylacza mediow na jego wlasnosc.

Zakazuje si¢ przebywania pracownikow Wykonawcy w budynkach nalezacych do Zamawiajacego,
poza sytuacjami odpowiednio udokumentowanej i uzasadnionej konieczno$ci — za wcezesniejszg co
najmniej ustng zgoda przedstawiciela Zamawiajacego. Parkowanie samochodami Wykonawcy na
parkingach Zamawiajacego nie jest dozwolone.

7. Roboty towarzyszqce, pomocnicze, zabezpieczajgce

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykonac takze wszelkie niezbedne roboty towarzyszace,
w tym roboty zabezpieczajace odpowiednie warunki BHP, wprowadzenie niezbednych srodkow
bezpieczefistwa umozliwiajagcych bezpieczng prace 1 innych niezbednych  $rodkow
zabezpieczajacych przed dostepem osob trzecich, demontaz i ponowny montaz ewentualnych
elementéw utrudniajgcych dostep, usunigecie i wywoz do utylizacji gruzu, $mieci i materiatow
z rozbiorki i demontazu (nie dotyczy kostki betonowej, chyba, ze Zamawiajacy zdecyduje si¢ na
pozostawienie do wtasnego uzytku takze innych zdemontowanych elementéw), roboty porzadkowe,
tymczasowe zabezpieczenia drzew, hydrantdw i innych elementéw narazonych na uszkodzenie
w trakcie prowadzonych robdt lub transportow. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca musi uja¢ takze wszelkie spodziewane przez niego koszty dodatkowe, takie jak m.in.
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koszty uzgodnien administracyjnych, koszty dzierzaw, najmow lub zajgc¢ terenu, koszty stuzby BHP,
koszty rusztowan, podno$nikdw i innego sprzetu specjalistycznego, niezbedne z punktu widzenia
kierownika budowy ogrodzenie i oznakowanie oraz nadzoér/dozor placu budowy, media, przytacza
na cele zaplecza i budowy.

8. Nadzor nad robotami
W ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia osoby podane przez Wykonawce w Wykazie osob
zataczonym do Oferty obejma funkcje kierownika budowy oraz kierownikéw robot poszezegdlnych
branz. Kierownik budowy obejmie pelng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i prowadzone roboty
oraz bezpieczenstwo pracownikow.

9. Obowigzki Wykonawcy

Obowiazki wykonawcy zostaly wymienione w § 4 ust. 1 wzoru umowy (zatacznik nr 6 do SWZ).

10.Dokumentacja fotograficzna
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