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WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne w zakresie robót budowlanych 
w zakresie remontu budynku Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu – sali sportowej Liceum ul. 
Tysiąclecia 6, 64-300 Nowy Tomyśl. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych 
w w/w zakresie. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót budowlanych w zakresie 
określonych w projekcie i przedmiarze robót. 
 
Roboty w Hali Sportowej obejmują: 
- zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach, 
- przygotowanie powierzchni starych tynków z zaszpachlowaniem nierówności, 
- ługowanie farby olejnej z tynków ścian, 
- gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi, 

- malowanie farbami emulsyjnymi, 

- wykonanie lamperii z wyprawy mozaikowej żywicznej, 

- dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad, 

- czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji stalowej w Hali, 

- malowanie konstrukcji stalowej farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
▪ budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
▪ budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
▪ robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
▪ remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

▪ urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

▪ terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

▪ prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych. 
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▪ pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

▪ dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

▪ dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

▪ aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

▪ właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8. 

▪ wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

▪ organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

▪ obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

▪ dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

▪ kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

▪ laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

▪ materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

▪ odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

▪ poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

▪ projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

▪ rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

▪ części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 

▪ ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

▪ inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
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badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 

▪ instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 

▪ istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

▪ normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji. 

▪ przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

▪ Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

 1.5.1. Dokumentacja Projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne                     z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- dostarczoną przez Wykonawcę. 

 
1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony Robót.  
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych  w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie 
miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

         c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
 



REMONT SALI SPORTOWEJ - SALA SPORTOWA LICEUM UL. TYSIĄCLECIA 6 [KOPERNIK] -  PLAN 

NIEZBĘDNYCH  DZIAŁAŃ REMONTOWYCH BUDYNKU  ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 

UL. TYSIĄCLECIA 6, 64 – 300 NOWY TOMYŚL  

 

6 
 

2. MATERIAŁY I SPRZĘT 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz 
akceptację inspektora nadzoru. 
Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność 
do robót. 
Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem 
pobrania reprezentatywnych próbek. 
Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w 
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu wymaga akceptacji 
Inwestora. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi                w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika budowy w terminie 
przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
 
3. TRANSPORT 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać 
odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń 
osi pojazdów. 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi                           
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
 
 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, 
a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym 
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kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w 
skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót 
budowlanych).   
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i 
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i 
sztuką budowlaną. Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
- terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie, 
- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
- wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
- wykaz środków transportu, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
- wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, 

sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 
- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 
- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej 

ich jakości, 
- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z 

projektantem. 
Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora 
wyników badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i 
spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
 
 
6. ODBIÓR ROBÓT 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej . 
Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają 
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym procesie realizacji zanikają. 
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Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, 
wyszczególniony w harmonogramie robót. 
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres 
zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym 
okresie. 
 
6.1. Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 
- Dokumentację projektową 
- Receptury i ustalenia technologiczne 
- Dziennik budowy  
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
- Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
- Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru 
- Sprawozdanie techniczne 
- Dokumentację powykonawczą 
 
6.2. Tok postępowania przy odbiorze 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót 
komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.  Komisja stwierdza 
zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi 
wprowadzanych zmian. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w 
granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje 
się potrąceń jak za wady trwałe. 
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - 
to roboty te wyłącza z odbioru. 
 
6.3. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.4. Pobieranie próbek 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.6. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.8. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-     Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
 
 



REMONT SALI SPORTOWEJ - SALA SPORTOWA LICEUM UL. TYSIĄCLECIA 6 [KOPERNIK] -  PLAN 

NIEZBĘDNYCH  DZIAŁAŃ REMONTOWYCH BUDYNKU  ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 

UL. TYSIĄCLECIA 6, 64 – 300 NOWY TOMYŚL  

 

10 
 

6.9. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(2) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

− protokoły przekazania Terenu Budowy, 

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

− protokoły odbioru Robót, 

− protokoły narad i ustaleń, 

− korespondencję na budowie. 
 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 



REMONT SALI SPORTOWEJ - SALA SPORTOWA LICEUM UL. TYSIĄCLECIA 6 [KOPERNIK] -  PLAN 

NIEZBĘDNYCH  DZIAŁAŃ REMONTOWYCH BUDYNKU  ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 

UL. TYSIĄCLECIA 6, 64 – 300 NOWY TOMYŚL  

 

11 
 

odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 
Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042). 

Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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WYKONANIE TYNKÓW 
 

1. Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
i gładzi w zakresie remontu budynku Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu – sali sportowej Liceum ul. 
Tysiąclecia 6, 64-300 Nowy Tomyśl. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji tynków w w/w budynku. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót obejmuje: 
- ługowanie farby olejnej z tynków ścian, 
- gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi, 

- wykonanie lamperii z wyprawy mozaikowej żywicznej. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. 
 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
Gotowa mieszanka tynkarska 
Fabrycznie wytworzona, gotowa do użycia dekoracyjna masa tynkarska na bazie żywicy akrylowej i 
barwionego kruszywa kwarcowego, przeznaczona do stosowania we wnętrzach, stosowana łącznie z 
płynem gruntującym. 
 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, nierdzewne pace stalowe i kielnie 
 
 
4.Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. 
Podczas transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych. 
Przechowywanie 
W oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +8°C do 
+25°C – do 12 miesięcy od daty produkcji. Napoczęte opakowanie należy szczelnie zamykać, a 
pozostałą zawartość wykorzystać w jak najkrótszym okresie. Produkt należy chronić przed 
przemrożeniem i przegrzaniem 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
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Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
Podłoże powinno być suche, czyste, trwałe, nośne i odpowiednio wysezonowane (tynki po 28 dniach 
od nałożenia), wolne od smarów, środków antyadhezyjnyh, pleśni, glonów, mchów, pęknięć, wykwitów 
solnych itp. Warstwy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się usunąć, spękania poszerzyć, a 
ubytki uzupełnić zaprawą. Zanieczyszczenia smarami i środkami antyadhezyjnymi należy zmyć wodą 
z dodatkiem detergentów. Pleśnie, glony, mchy itp. należy skutecznie usunąć z podłoża za pomocą 
odpowiednich środków chemicznych lub/i mechanicznie: szczotkami, wodą pod ciśnieniem. Podłoża 
słabe lub nasiąkliwe zagruntować. Co najmniej na 24 godziny przed nałożeniem tynku, podłoże 
pomalować gruntem podtynkowym. Zaleca się zabarwić grunt na kolor dominującego ziarna tynku. 
 
5.3. Wykonywanie tynku mozaikowego 
Tynk przed użyciem należy dokładnie wymieszać mieszarką wolnoobrotową. Nanosić równomiernie 
nierdzewną pacą stalową na około 1,5-krotną grubość ziarna. Wyprawę ściągnąć, wyrównać i 
wygładzić tym samym narzędziem zanim jej powierzchnia zacznie przesychać. Nie należy przy tym 
zbyt silnie dociskać pacy do podłoża. Powierzchni tynku nie wolno skrapiać wodą ani jej zacierać! 
Bezpośrednio po nałożeniu tynk ma barwę mleczno-białą, która w miarę upływu czasu zanika. 
Powierzchnie łączyć stosując zasadę „mokre do mokrego”. Prace tynkarskie prowadzić w sposób 
ciągły na danej płaszczyźnie, aby uniknąć różnic w strukturze tynku. Dodatkowo, żeby nie dopuścić do 
powstania różnic w strukturze i kolorze, zaleca się po opróżnieniu do połowy pojemnika z masą, 
uzupełnić go świeżą masą z nowego pojemnika i całość starannie wymieszać lub stosować materiał o 
tym samym numerze szarży produkcyjnej umieszczonym na każdym opakowaniu. W przypadku 
konieczności przerwania pracy należy przykleić wzdłuż wyznaczonej linii taśmę samoprzylepną, 
nałożyć i wyrównać masę do taśmy. Następnie taśmę zerwać. Po wznowieniu pracy, kontynuować 
nakładanie tynku od wcześniej wyznaczonego miejsca. Przy łączeniu powierzchni wskazane jest 
ponowne zabezpieczenie krawędzi wcześniej związanego tynku taśmą samoprzylepną, którą należy 
zerwać po wykonaniu i końcowym wygładzeniu połączenia. Nie używać zabrudzonych lub 
rdzewiejących narzędzi i pojemników. 
 
5.4. Warunki wykonania 
Przed użyciem sprawdzić zgodność koloru i uziarnienia z zamówieniem. Prace należy wykonywać w 
suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +8°C do +25°C i przy wilgotności 
względnej powietrza poniżej 80%. Tynku nie wolno mieszać z innymi tynkami, spoiwami, 
wypełniaczami. Nie rozcieńczać wodą. Unikać pracy przy silnym, bezpośrednim nasłonecznieniu, 
silnym wietrze oraz wysokiej wilgotności powietrza. Do momentu całkowitego związania tynk chronić 
przed deszczem. Duża wilgotność powietrza i niska temperatura mogą spowodować wydłużenie 
czasu wiązania tynku i zmianę odcienia barwy. Przy narażeniu na zawilgocenie może się pojawić 
„zmlecznienie”, które zanika po wyschnięciu powierzchni. Należy więc unikać stosowania tynku w 
miejscach, gdzie będzie on narażony na oddziaływanie wody lub wilgoci (np. na powierzchniach 
poziomych lub posiadających niewielki spadek, w oczkach wodnych itp.), a także na elementach 
(fundamentach, ogrodzeniach bądź murkach oporowych) nie posiadających odpowiedniej izolacji 
przeciwwilgociowej. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne”. 
 
 
7. Odbiór robót 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne”. 
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 

 
 

ROBOTY MALARSKIE 
 
1. Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
malowania w zakresie remontu budynku Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu – sali sportowej Liceum 
ul. Tysiąclecia 6, 64-300 Nowy Tomyśl. 
 
1.4. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji malowania w w/w budynkach. 
 
1.5. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót obejmuje: 
- zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach, 
- przygotowanie powierzchni starych tynków z zaszpachlowaniem nierówności, 
- ługowanie farby olejnej z tynków ścian, 
- gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi, 

- malowanie farbami emulsyjnymi, 

- dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad, 

- czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji stalowej w Hali, 

- malowanie konstrukcji stalowej farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. 
 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom. 
 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb ciekłych, w których widać: 

− skoagulowane spoiwo, 
− nieroztarte pigmenty, 
− grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
− kożuch, 
− ślady pleśni, 
− trwały, nie dający się wymieszać osad, 
− nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
− obce wtrącenia, 
− zapach gnilny. 
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Rozcieńczalniki. 
W zależności od rodzaju farb należy stosować: 

- wodę - do farb emulsyjnych, 
- terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz     z zakresem ich stosowania.  

 
Farby budowlane gotowe. 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– pędzle i wałki, 
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 
– agregaty malarskie ze sprężarkami, 
– drabiny i rusztowania. 
 
 
4.Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
 
4.1. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach                   i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 
mechanicznych. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe 
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
 
5.5. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża pod farby  
Przed przystąpieniem do malowania należy powierzchnię zagruntować.  
Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż: 
a) dla farb olejnych, olejno-żywicznych i syntetycznych - 3%, b) dla farb emulsyjnych - 4%. 
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 
a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do 
malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnia tynku, 
b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń 
mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia 
podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziarn piasku, a w przypadku tynków uprzednio malowanych 
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także oczyszczona                 z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej. 
 
Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna być przed malowaniem oczyszczona ze zgorzeliny, masy 
formierskiej i rdzy (do czystej lśniącej powierzchni). Elementy metalowe powinny być również 
oczyszczone               z pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, w takim samym stopniu jak 
powierzchnia stalowa.  
 
5.6. Warunki prowadzenia robót malarskich 
Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek temperatury poniżej 0°C, 
– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 

przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć            i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Powłoki z farb powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Gruntować podłoże nanosząc 
farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 
Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 
 

Powłoki z farb emulsyjnych i lateksowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących               i dezynfekcyjnych. Powłoki powinny dawać aksamitno – metalowy wygląd 
powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez 
uszkodzeń, smug, plam ,śladów pędzla .  

 
Powłoki z farb olejnych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, 

zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity 
połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 
powłok malarskich. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
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− zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
− sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
− sprawdzenie odporności na wycieranie, 
− sprawdzenie przyczepności powłoki, 
− sprawdzenie odporności na zmywanie. 

 
 
7. Odbiór robót 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne”. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.  
 
7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

o Normy 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany             i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi. 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi i 

farbami emulsyjnymi. 
PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane, farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych. 
 

o Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 

Warszawa 1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. 

Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
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Kolorystyka farb (TRZY KOLORY ŁĄCZNIE = DWA JASNE, JEDEN CIEMNY 

DETALI) oraz stolarki drzwiowej ALUMINIOWEJ PEŁNEJ do uzgodnienia z 

zamawiającym.  

 

11. STOLARKA  WEWNETRZNA DRZWIOWA – DRZWI DWUSKRZDYŁOWE ALUMINIOWE Z 

WYPELNIENIEM BLENDĄ O PODWYŻSOZNEJ ODPORNOSCI NA UDERZENIA ORAZ 

ZAMKIEM PANICZNYM O FUNKCJI EWAKUACYJNEJ.  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

montażowych stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót montażowych stolarki okiennej i 

drzwiowej oraz bram. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 009-31- 

000 - "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej według zasad niniejszych ST są 

następujące: 

- stolarka aluminiowa zewnętrzna o izolacyjności termicznej spełniającej warunek Uw całego okna (po 

montażu) = 1,3 W/m2, profile malowane w kolorze RAL  7016 wg rysunków wykonawczych. 

Projektowane przeszklenia należy wykonać ze szkła bezpiecznego, tłukącego się na drobne nieostre kawałki. 

- stolarka aluminiowa wewnętrzna, szklenie jednokomorowe, profile malowane w kolorze RAL 7016 lub RAl 

7035. 

Projektowane przeszklenia należy wykonać ze szkła bezpiecznego, tłukącego się na drobne nieostre kawałki. 
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- stolarka drewniana wewnętrzna, malowana na kolor RAL wg zestawienia stolarki, wypełnienie 

skrzydła płytą wiórową otworowaną, ościeżnica regulowana. 

- stolarka drzwiowa stalowa wewnętrzna, malowana na kolor RAL wg zestawienia stolarki. 

Projektowane przeszklenia należy wykonać ze szkła bezpiecznego, tłukącego się na drobne nieostre kawałki. 

- bramy i drzwi dwuskrzydłowe i przesuwne wykonać jako stalowe ocynkowane ogniowo z wypełnieniem z 

elementów z tworzywa sztucznych lub drewna o wysokim stopniu elastyczności; 

3. Sprzęt 

wiertarki elektryczne, 

4. Transport 

Materiały mogą być przewożone środkami transportu ze stojakami do stolarki okiennej i drzwiowej 

zapobiegające jej uszkodzeniu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 009-31-000 - "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robótstawione przez wytwórcę. 

5.2.1 Ogólne warunki prowadzenia robót montażowych stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram 

garażowych 

Przygotowanie ościeży. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 

ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 

podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) / Liczba punktów zamocowań / Rozmieszczenie punktów zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka 

do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

150+-200 6 po 2 po 2 

powyżej 200 8 po 3 po 2 

powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

150+-200 8 po 1 po 3 

powyżej 200 100 po 2 po 3 

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
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powierzchniowe. 

Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej. 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładach lub listwach 

dystansowych. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i 

w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze niż 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 

więcej niż 3mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

- 2mm przy długości przekątnej do 1m 

- 3mm przy długości przekątnej do2m 

- 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny miedzy 

ościeżem a ościeżnica materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 

świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 

szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć . 

Osadzenie parapetów wykonać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Osadzenie stolarki drzwiowej i bram stajni 

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 

stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania 

skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 

• na wysokości elementu po obydwu stronach stosować co najmniej po dwa elementy mocujące 

w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 

• maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 

• dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 

powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 

• na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym. Dopuszczalne odchylenie od pionu 

powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po 

przekątnych nie powinny być większe od: 

• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
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• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Po montażu drzwi lub bram, związaniu materiałów izolacyjnych, w czasie zgodnie z zaleceniami 

producenta należy wykonać wszelkie obróbki tynkarskie ościeży. 

6. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie jakości obejmuje: 

- sprawdzenie sprawności działania skrzydeł. 

- sprawdzenie wymiarów okien 

- szczelność na przenikanie wody 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka. 

7. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogólne" 

Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem montażu stolarki okiennej: 

- kontrola jakości wykonania 

- wytrzymałość na średnie warunki obciążenia, zderzenia, kopnięcia, uderzenia 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. 

8. Przepisy związane 

1. Gwiazda-Matulewicz M, Stolarka budowlana i szklenie: Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlano - montażowych Tom I Budownictwo ogólne cz.4. Arkady Warszawa 1990. 

2. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana . Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

 

12. POSADZKI PODKŁADOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

podkładowych posadzkowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót betonowych podkładowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 009-31- 

000 - "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej ST są: 

· Cement portlandzki 

· Kruszywo 

· Woda 

· Domieszki i plastyfikatory 

3. Sprzęt 

W przypadku konieczności zastosowania specjalistycznego sprzętu, powinien on być zgodny ze 

sztuką budowlaną. 

Sprzęt taki jak szlifierki, zacieraczki, urządzenia typu miksokret i środki transportu muszą być w pełni 

sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robot oraz wymogów wynikających 

z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

Ponadto Wykonawca powinien posiadać łaty i pace drewniane lub metalowe. Narzędzia należy 

czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy 

zmywa się specjalnie do tego celu przeznaczonym środkiem. 

4. Transport 

Materiały przewożone będą dowolnymi środkami transportu 

Materiały należy zabezpieczyć przed możliwością uszkodzenia podczas transportu . 

Transport pionowy zapewni żuraw samojezdny 

5. Wykonanie robót 

Posadzkę cementową należy wykonać zgodnie z PN-62/B-10144. 

Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do prac podłogowych całość powierzchni danego pomieszczenia lub 

piętra budynku należy zniwelować, by uzyskać odpowiedni poziom przyszłej podłogi. 

Naniesione na ścianach punkty charakterystyczne pomogą określić zakres prac związanych z 

wyrównaniem podłoża oraz wyliczyć potrzebne materiały. Punkty, wyznaczające poziom 



REMONT SALI SPORTOWEJ - SALA SPORTOWA LICEUM UL. TYSIĄCLECIA 6 [KOPERNIK] -  PLAN 

NIEZBĘDNYCH  DZIAŁAŃ REMONTOWYCH BUDYNKU  ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 

UL. TYSIĄCLECIA 6, 64 – 300 NOWY TOMYŚL  

 

23 
 

pomieszczeń, można określić z użyciem niwelatora i łaty lub np. z użyciem wężownicy wodnej, zwanej też 

szlauchwagą. 

Sposób przygotowanie podłoża uzależniony jest od przyjętego układu konstrukcyjnego, w jakim zostanie 

wykonana posadzka. W każdym z przypadków podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne. Gdy 

podkład lub posadzkę wykonujemy jako zespolone z podłożem, dodatkowo powinno być ono oczyszczone z 

warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, 

substancji bitumicznych, resztek farby itp. Luźne elementy oraz fragmenty podłoża o słabej wytrzymałości 

należy usunąć mechanicznie, np. skuć. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża należy 

stosować emulsję gruntującą, jedno- lub dwuwarstwowo. Druga warstwę emulsji należy nanieść poprzecznie do 

pierwszej, po upływie ok. 2 godzin, nie pozostawiając kałuż. Do nakładania zaprawy można przystąpić po 

wyschnięciu emulsji, nie wcześniej niż po 6 godzinach od jej naniesienia. 

W przypadku wykonywania posadzki lub podkładu na warstwie oddzielającej lub w układzie 

tzw. pływającym, należy zadbać o dokładne i równe rozłożenie na podłożu wszystkich warstw izolacji 

termicznej bądź akustycznej. Ściany i inne elementy występujące w polu wykonywanych prac powinny 

być oddzielone (zdylatowane) od przyszłej posadzki, np. profilami dylatacyjnymi lub cienkimi paskami 

ze styropianu. 

Wylanie posadzek 

Przed wykonaniem jastrychu cementowego należy wykonać tzw. dylatacje izolacyjne wzdłuż ścian i 

innych konstrukcji poziomych, stykających się z posadzką. Umożliwią one swobodny skurcz zaprawy 

cementowej. Na dylatacje używa się pasków papy izolacyjnej. 

Przymocowuje się je do ściany na zaprawę klejową, zszywkami lub poprzez odpowiednie 

wyprofilowanie paska i oparcie go o ścianę. 

Uzyskanie poziomej płaszczyzny posadzki oraz osiągnięcie projektowanej grubości warstwy podłogi 

wymaga montażu tzw. listew kierunkowych. Zazwyczaj są to drewniane łaty odpowiedniej wysokości 

lub stalowe rurki. Aby rurki mogły być odzyskane, należy zasklepić w nich otwory oraz nasmarować je 

środkiem antyadhezyjnym (np. ON), który ułatwi ich poźniejsze wyjęcie. 

Listwy kierunkowe mocujemy w odległości ok. 1,5 m od siebie i ok. 20 cm od ścian, co umożliwi 

swobodne operowanie łatą ściągającą o długości 2 m. Do montażu listew można użyć szybkowiążącej 

zaprawy. Listwy powinny być osadzone dokładnie na projektowaną wysokość. Dzięki nim można 

uzyskać spadki podłogi, np. do kratki ściekowej. 

Po ustabilizowaniu listew, przygotowujemy zasadniczą zaprawę. Można ją urabiać ręcznie, z użyciem 

mieszadła osadzonego w wiertarce lub mechanicznie w betoniarce. 

Podczas wykonywania dużych powierzchni posadzek, wygodnym sposobem przygotowywania 

zaprawy jest wykorzystanie tzw. mieszarki przepływowej. Cechą charakterystyczną urządzenia jest to, 

że po ustawieniu właściwej konsystencji zaprawy zachowuje ją niezmiennie przez cały okres dalszej 

pracy. Wydajność pracy urządzenia to ok. 20-25 l/min. 
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Zaprawę należy równomiernie rozłożyć między listwami i zawibrować styropianową, drewnianą lub 

stalową pacą - tak, aby jej nadmiar lekko wystawał ponad poziom listew. 

Wstępne wyrównanie powierzchni jastrychu wykonuje się z użyciem drewnianej łaty ruchami 

zygzakowatymi w poprzek listew i jednoczesne podciągnięcie laty w kierunku do siebie, łata powinna 

być lekka i wygodna w użyciu. 

Listwy kierunkowe powinny być tak ułożone, aby można było zachować odpowiedni ciąg pracy, bez 

konieczności wchodzenia na świeżo wykonaną powierzchnię zaprawy. Z reguły układa się je 

równolegle do podłużnych ścian pomieszczenia. Przy ściąganiu zaprawy w równoległych pasach 

wykorzystujemy te same środkowe listwy prowadzące, co zapewnia równy poziom podłogi. 

Praca powinna być tak zaplanowana, aby zacząć układanie zaprawy od najbardziej oddalonego 

miejsca i skończyć przy wyjściu z pomieszczenia. Należy pamiętać o dokładnym przenoszeniu 

poziomu z listwy na listwę. Czasami, dla wygody, oprócz listew nanosi się dodatkowe punkty 

wysokościowe na ścianach. 

Po ok. 1-2 godzinach od ukończenia pracy na listwach, gdy można wejść na posadzkę, usuwamy 

listwy i dokładnie wyrównujemy powierzchnię. Przy wyciąganiu rurek, najlepiej okręcać je wokół osi. 

Miejsca po rurkach uzupełniamy świeżą zaprawą i pacą zacieramy dokładnie powierzchnię jastrychu. 

Czas oczekiwania na wejście zależy od panujących w danym pomieszczeniu warunków 

cieplnowilgotnościowych. 

Powierzchnia posadzki wymaga zatarcia na ostro, które wykonujemy poprzez koliste ruchy 

styropianowej lub drewnianej pacy. Na tym etapie prace posadzkowe można skończyć. 

Delikatnie szorstka powierzchnia podkładu zapewnia zdecydowanie lepszą przyczepność kleju do 

posadzek. 

Powierzchnię zatartą na ostro można zagładzić metalową pacą. Nie należy robić tego zbyt późno, 

powierzchnia powinna poddawać się jeszcze ruchom pacy. Na skalę przemysłową używa się 

zacieraczek mechanicznych. 

Szczeliny izolacyjne nacina się w świeżym podkładzie do ok. 1/3 głębokości. Wykonujemy je na 

powierzchniach o boku max 6 m i nie przekraczających 30 m2, a na zewnątrz na polach o boku max 

2,5 m i powierzchni ok. 5 m2 (w korytarzach co 2-2,5 krotności ich szerokości). 

Dylatacje w posadzce powinny przechodzić przez całą jej grubość i być wypełnione np. taśmą PCW 

lub płaskownikiem z blachy mosiężnej. 

Przez kilka dni po wykonaniu posadzki lub podkładu należy utrzymywać należytą wilgotność 

powierzchni poprzez skraplanie wodą albo pokrycie warstwą folii lub wilgotnych trocin. Jest to bardzo 



REMONT SALI SPORTOWEJ - SALA SPORTOWA LICEUM UL. TYSIĄCLECIA 6 [KOPERNIK] -  PLAN 

NIEZBĘDNYCH  DZIAŁAŃ REMONTOWYCH BUDYNKU  ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 

UL. TYSIĄCLECIA 6, 64 – 300 NOWY TOMYŚL  

 

25 
 

ważne, ponieważ umożliwia osiągnięcie przez zaprawę maksymalnej wytrzymałości. Obciążanie 

można rozpocząć po ok. 24 godzinach od ułożenia, a okładanie dodatkową warstwą posadzki po 

wyschnięciu do wilgotności poniżej 3%. 

Dylatacje w posadzkach i podkładach powinny zostać przeniesione w miejscu występowania dylatacji 

budynku i tam, gdzie trzeba wyeliminować szkodliwy wpływ rozszerzalności zapraw w trakcie wiązania 

lub samego użytkowania. Przechodzą one przez cały przekrój warstwy i są elastycznie wypełniane 

masami zalewowymi lub specjalnymi kształtkami z PCW. Szczeliny przeciwskurczowe wykonujemy na 

powierzchniach o boku max. 6 m i nie przekraczających 30 m, a na zewnątrz na polach o boku max, 3 

m i ok. 5 m2 powierzchni. W podłużnych korytarzach przyjęto zasadę dylatowania powierzchni, co 2- 

2,5 krotności szerokości korytarza. W podkładach podłogowych jest to nacięcie do 1/3 głębokości 

warstwy, natomiast w posadzkach stanowi je wkładka z płaskownika mosiężnego lub taśmy PCW 

przechodząca przez cały przekrój posadzki. 

Wykonywanie i wyrównanie podkładów podłogowych z wykorzystaniem mas samopoziomujących 

Cienkowarstwowe zaprawy samopoziomujące wytwarzane są na bazie wysokogatunkowych 

cementów i wypełniaczy mineralnych. Charakteryzują się bardzo dobrą rozlewnością, przyczepnością 

do podłoża oraz doskonałymi parametrami wytrzymałościowymi. Nie zawierają kazeiny. 

W trakcie wylewania temperatura pomieszczeń i podłoża powinna wynosić od +5°C do +25°C. 

Należy unikać przeciągów, bezpośredniego nasłonecznienia podłóg oraz punktowego nagrzewania 

powierzchni. 

Podłoże powinno być mocne i dokładnie oczyszczone. 

Miejscowe zgrubienia podłoża oraz zbędne elementy wystające, np. uszy płyt stropowych, druty itp. - 

należy zlikwidować, ponieważ powodują one konieczność pogrubienia warstwy wylewki. Jeśli chcemy 

usunąć wierzchnią warstwę podłoża, nie zaleca się szlifowania powierzchni, co osłabia podłoże, lecz 

wykonanie tego poprzez dłutowanie, śrutowanie lub metodą frezowania. 

Po dokładnym oczyszczeniu podłoża, całą powierzchnię należy zagruntować emulsją gruntującą, 

która wzmocni powierzchnię, zwiększy jej przyczepność oraz ograniczy chłonność podłoża. Dzięki 

temu zawarta w zaprawie woda technologiczna nie będzie zbyt szybko odciągana. Pozwoli to na 

stabilne dojrzewanie warstwy i uniknięcie tzw. kraterów. 

Gruntowanie należy przeprowadzić jedno- lub kilkukrotnie, do chwili ustania pylenia. 

Większe ubytki, dziury i spękania podłoża należy wyrównać. Wstępne wyrównanie podłoża pozwoli 

ograniczyć zużycie zasadniczej zaprawy oraz zapobiegnie wyciekom podczas wylewania. 

Niewypełnione ubytki podłoża mogą spowodować w tych miejscach nierówności świeżej warstwy oraz 
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jej pęknięcia. 

Pola, na których będzie wylewany podkład, powinny zostać odizolowane od ścian za pomocą np. 

samoprzylepnych taśm dylatacyjnych. Ściany mocno pylące powinny być zagruntowane do wysokości. 

ok. 7 cm na kilka godzin przed montażem taśm. Dylatacje brzegowe izolują podłogi od ścian oraz 

dodatkowo kompensują ruchy warstw podłogi podczas wiązania zaprawy oraz w trakcie użytkowania. 

W przypadku wykonywania podkładu cienkowarstwowego na podłożach słabych lub zaolejonych, 

można zastosować dodatkowe wzmocnienie podkładu siatką z włókna szklanego. W przypadku 

odspojenia się warstwy od podłoża, podkład o grubości powyżej 20 mm będzie stanowić samonośną 

płytę podłogową. Siatka zbrojeniowa powinna być dokładnie zamocowana i naciągnięta, układana na 

ok. 10 cm zakład, łączący pasy równoległe. 

Przed zasadniczym wylewaniem zapraw cienkowarstwowych należy określić występujące w 

pomieszczeniu odchyłki od poziomu, np. z użyciem reperów wysokościowych. Jeżeli podłoże w 

pomieszczeniu jest poziome, wyrównanie podłoża zaprawami samopoziomującymi można wykonać 

bez ustawiania reperów w polu wylewania, a jedynie z oznaczeniami na ścianie. 

Zaprawę samopoziomującą przygotowujemy, wsypując do wiadra suchą masę do odmierzonej 

wcześniej zimnej wody zdatnej do picia i mieszamy mechanicznie. Ważne jest, by kolejne partie 

zaprawy mieszać z tą samą ilością wody, opisaną na opakowaniu. Płynna zaprawa, przed samym 

użyciem, powinna zostać ponownie wymieszana i wylewana w dość szybkim tempie, dlatego zaleca 

się, aby zaprawę przygotowywać jednocześnie w kilku wiadrach. 

Dokładnie wymieszaną zaprawę wylewamy w polu wylewania pasami, zaczynając wzdłuż najbardziej 

oddalonej od wyjścia ściany, stopniowo cofając się do wyjścia. Przyjmuje się zasadę nie wchodzenia 

na już wylaną powierzchnię. 

Po wylaniu pasa szerokości ok. 0,5 m, zaprawę należy delikatnie rozprowadzić długą stalową pacą. 

Zamaszyste ruchy koliste umożliwiają ściągnięcie nadmiaru zaprawy w kierunku do siebie, a 

odpowiedni kąt jej trzymania umożliwia dodatkowo odpowietrzanie warstwy. 

Podczas wylewania należy sprawdzać, czy powierzchnia nie wykazuje załamań i falowania oraz 

kontrolować jej grubość poprzez zagłębienie calówki lub zapałki. 

Wylewanie zaprawy równoległymi do ściany pasami wykonujemy stopniowo na całej powierzchni 

pomieszczenia. W każdym pasie należy powtarzać poszczególne czynności technologiczne ściągania 

nadmiaru zaprawy oraz odpowietrzania z użyciem pacy. 

Odpowietrzanie zaprawy można też wykonać za pomocą specjalnych walców odpowietrzających. 

Odpowietrzanie to, zwane tepowaniem. Zamiennie do walców można używać wałków kolczastych 
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(kolczaki), z kolcami o rożnych długościach. Odwietrzanie zapraw samopoziomujących tym sposobem 

stosuje się zazwyczaj przy wykonywaniu dużych powierzchni podłóg. 

Gotowa powierzchnia powinna być wyłączona z ruchu na czas ok. 6 do 10 godz., w zależności od zastosowanej 

zaprawy samopoziomującej. Należy unikać przeciągów, nasłonecznienia, nie wolno 

polewać zaprawy wodą, nakrywać folią. W przypadku dużych pól lub przy zmianie grubości warstw, stosuje się 

specjalne zastawki, tzw. stopery, np. z taśmy. 

Usuwa się je po związaniu zaprawy, a następnie dolewa się kolejne pasy. 

Po stwardnieniu zaprawy należy „przenieść” istniejące w podłożu szczeliny dylatacyjne, nacinając je ostrym 

nożem lub tarczą do betonu. Przenoszenie dylatacji konstrukcyjnych budynku należy każdorazowo konsultować 

z projektantem. Wykładziny można układać na po jego całkowitym wyschnięciu (pomiary z użyciem 

wilgotnościomierza). 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrolę jakości wykonania robót posadzkarskich należy przeprowadzać zgodnie z 

PN-62/B-10144 

Należy przeprowadzić następujące badania : 

- zgodność z dokumentacją projektową 

- materiały zgodnie z wymogami ST i PN, 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie równości i spoziomowania posadzki, 

- przylegania do podkładu, 

- równość za pomocą łaty kontrolnej, 

- prawidłowość osadzenia w posadzce kratek ściekowych. 

7. Odbiór robót 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, sprawdzenie jakości robót, 

8. Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, Budownictwo ogólne TI cz. 

3 i 4 rozdz. 

25. Arkady, Warszawa 1990. 

 

 

 

 

 



REMONT SALI SPORTOWEJ - SALA SPORTOWA LICEUM UL. TYSIĄCLECIA 6 [KOPERNIK] -  PLAN 

NIEZBĘDNYCH  DZIAŁAŃ REMONTOWYCH BUDYNKU  ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 

UL. TYSIĄCLECIA 6, 64 – 300 NOWY TOMYŚL  

 

28 
 

3.Roboty ELEKTROINSTALACYJNE ORAZ MONTAŻ TRZECH 

WENTYLATORÓW ZASILANYCH EEKTRYCZNIE NA DACHU BUDYNKU SALI 

SPORTOWEJ. 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem są wymagania dotyczące prac elektrycznych w zakresie remontu budynku Zespół Szkół 

nr 1 w Nowym Tomyślu – sali sportowej Liceum ul. Tysiąclecia 6, 64-300 Nowy Tomyśl. 

 

1.2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 

stosować w zleceniu i wykonaniu robot będących przedmiotem specyfikacji technicznej. 

 

1.3. ZAKRES ROBOT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

PRACE PODSTAWOWE 

- Montaż złącza KH00 

- Demontaż i ponowny montaż tablicy pomiarowej 

- Montaż rozdzielni TG, T1, T2 oraz TSG 

- Rozbudowa rozdzielni TSG 

- Wykonanie WLZ do rozdzielnic j.w. oraz do rozdzielni w kotłowni 

- Instalacja oświetleniowa i montaż opraw 

- Instalacja gniazd wtyczkowych 

- Zasilanie i sterowanie otwieraniem okien w sali sportowo- widowiskowej 

- Instalacja zasilająca i logiczna komputerowa 

- Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i szafy 12 19”” z wyposażeniem 

- Instalacja telefoniczna 

- Instalacja telewizyjna ze skrzynką na wzmacniacz 

- Zasilanie i sterowanie wentylatorów i nagrzewnic 

- Nagłośnienie i oświetlenie estradowe, system audio-video wraz z urządzeniami sterującymi 

- Zasilanie, dostawa i montaż tablicy wyników w sali sportowej 

- Wentylacja podpodłogowa w sali sportowej 

- Instalacja odgromowa 

- Połączenia wyrównawcze 

 

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBOT - OCHRONA ŚRODOWISKA 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykańczania robot Wykonawca będzie: 

1.  Utrzymywać teren budowy w należytym porządku. 

2.  Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  

     dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub  

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami 

- możliwość powstania pożaru 

 

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBOT - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBOT – SPRZĘT 

Do wykonania robot związanych z wykonaniem zadania należy Używać sprzętu sprawnego i 

zaakceptowanego przez Zamawiającego 

 

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBOT - KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inżyniera Budowy. 

Kontrola powinna obejmować: 

• Kontrolę elementów składowych dostarczanych przez producenta 

• Kontrolę wytrasowania miejsc montażu 

• Kontrola montażu urządzeń 

• Kontrola poprawności wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 

zaakceptowane przez Inspektora Budowy. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów 

oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
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1.8. MATERIAŁY - ŹRODŁO POZYSKANIA MATERIAŁOW 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 

czasie postępu robot. 

 

 

1.9. MATERIAŁY - PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robot i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem 

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

1.10. MATERIAŁY - MATERIAŁY ZAMIENNE 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania  rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

 

1.11. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT - ZASADY KONTROLI 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania ew. próbek, badań materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robot sukcesywnie do oddawanych do użytku 

fragmentów sieci elektrycznych. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić  wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, ze zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom obowiązujących przepisów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 
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1.12. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT - PROTOKOŁY BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi oryginały protokołów pomiarowych. 

Pomiary ochronne mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia SEP. 

Wyniki badań będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczanego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

 

1.13. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT – CERTYFIKATY 

Inspektor Budowy może dopuścić do Użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1.   Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

2.   deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

•   Polską Normą 

•   Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakikolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

1.14. ODBIOR ROBOT - INFORMACJE OGÓLNE 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a. Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 

b. Odbiorowi częściowemu, 

c. Odbiorowi ostatecznemu, 

d. Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

1.15. ODBIOR ROBOT ZANIKOWYCH 

Odbiór robot zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robot zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie  ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. 

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 

 

1.16. ODBIOR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru 

częściowego robot wykonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje 

Inspektor Nadzoru. 

 

1.17. ODBIOR KOŃCOWY 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Budowy. 

Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Licząc 

od dania potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robot i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robot z 

Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robot 

uzupełniających i robot poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakość wykonywanych robot w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając  pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
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1.18. DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokół odbioru 

ostatecznego robot sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

• Recepty i ustalenia technologiczne. 

• Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

• Dzienniki Budowy. 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

• Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 

 

    W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robot. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

1.19. ODBIOR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robot związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych  przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE – CPV 45311100-1 

Instalację wewnętrzną należy wykonać przewodami YDYpżo lub YDYżo 3,4,5, 6 x 1,5 mm2 oraz  3 x 

2,5 mm2  

W każdym pomieszczeniu zainstalować jedno z gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia  

pod wyłącznikiem oświetlenia pomieszczenia na wysokości 0,3 m nad podłogą. – do sprzątania 

pomieszczeń. 

W hali sportowej gniazda zabudować we wnękach zabezpieczonych drzwiczkami metalowymi 

zamykane na klucz. Wykonać instalację wentylacji przestrzeni podpodłogowej sterowaną zegarem, 

oraz zasilającą tablicę wyników. 
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Wszystkie gniazda montować do puszek p/t za pomocą wkrętów 

Gniazda zasilające komputery stosować tego samego systemu co gniazda logiczne RJ45 

zamaskowane jedną ramką. W zestawie 2 gniazda 230V  

Zainstalować dodatkowe gniazdo RJ45 w Sali sportowej do projektora multimedialnego. 

Ciągi przewodów prowadzić w korytkach kablowych nad stropem podwieszanym. W 

ściankach g-k przewody prowadzić w rurkach RL 

 W sanitariacie dla niepełnosprawnych zamontować system sygnalizacji przyzywowej 

optyczno-akustyczny z kasownikiem. 

 Ułożyć przewody YDY 3x2,5 mm2 do zasilania suszarek do włosów w pomieszczeniach 

natrysków. 

 W pomieszczeniach sanitariatów, natrysków, szatni wykonać instalację zasilającą wentylatory 

wspomagające wentylację grawitacyjną – załączane osobnym wyłącznikiem. 

Sterowanie oświetleniem odbywa się łącznikami ściennymi w przypadku pomieszczeń, 

natomiast sterowanie oświetleniem korytarzy - centralnie z tablicy TG. 

 W ciągach komunikacyjnych wykonać oświetlenie awaryjne – oprawy do oświetlenia 

ciągłego, co wymaga podwójnych wyłączników w obwodzie, jeden do sterowania oświetleniem, a 

drugi do wyłączania modułu awaryjnego w przypadku braku potrzeby świecenia przy zaniku napięcia. 

Oprawy te wymagają instalacji 6-żyłowej. 

 Wykonać oświetlenie nocne (dyżurne) ciągów komunikacyjnych. 

Na etapie wykonawstwa należy określić typ osprzętu oraz dokładną lokalizację gniazd 

uwzględniając lokalizację innych urządzeń w obiekcie. 

Zakres obejmuje wykonanie następujących prac; 

· przygotowanie podłoża pod montaż korytek metalowych 

· montaż wsporników koryt metalowych 

· montaż koryt do gotowych wsporników 

· wykucie bruzd dla układania przewodów 

· układanie w gotowych bruzdach przewodów 

· układanie rur ochronnych  

· wciąganie przewodów do rur 

· układanie w gotowych korytach przewodów z mocowaniem 

· przygotowanie podłoża pod montaż gniazd 1f i 3f oraz wyłączników oświetleniowych 

- montaż gniazd we wnękach w hali sportowej 

· montaż osprzętu na uprzednio przygotowanym podłożu 

· podłączanie wentylatorów łazienkowych 

- montaż sygnalizacji w sanitariacie dla niepełnosprawnych 

- montaż zasilania i sterowania otwieraniem okien 
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- podłączenie suszarek do włosów 

- podłączenie wentylatorów i nagrzewnic 

- podłączenie tablicy wyników 

- instalacja połączeń wyrównawczych i uziemień 

Zastosowane materiały; 

· przewody YDYżo 2,3,4,5,6 x 1,5 oraz 3, 5 x 2,5 

- przewody Ly 4 mm2  

· rura ochronna  

· koryta metalowe X111  

- puszki osprzętowe F60 głębokie 

· łączniki p/t  

· gniazda 1f ogólnego stosowania i dedykowane (komputerowe) i 3f  

· łączniki  

- system sygnalizacji w WC niepełnosprawnych 

- tablica wyników klasy ESK 52 sterowana pilotem 

- kaseta sterownicza otwierania okien na hali sportowej 

- siłowniki do otwierania okien wg doboru dostawcy okien 

- drzwiczki zabezpieczające gniazda na hali sportowej 

 

7.3. Dostawa i podłączenie urządzeń 

 -  TRZY wentylatory dachowe wg specyfikacji w kosztorysie ślepym.  

 

7.3. Pomiary 

Wszystkie połączenia muszą być sprawdzone testerem na zwarcie, przerwę i odwrócenie par. 

Dla pomiarów tłumienności i przesłuchów używać miernika badającego parametry okablowania w 

całym widmie częstotliwości pod kątem zgodności z wymogami kategorii 5 wg norm 

międzynarodowych. Pomiary wykonać dla zweryfikowania: 

- długości badanego odcinka kabla 

- mapy połączeń par w gniazdach 

- zakresu częstotliwości pomiarów 

 

6. PRACE ODBIOROWE 

 

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega próbom montażowym, które polegają na 

sprawdzeniu: 
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- Zgodności wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami i 

odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy, a także 

zgodności z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą 

techniczną. 

- Jakości wykonania instalacji elektrycznej. 

- Skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym. 

- Spełnienia przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych 

oporności izolacji, przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 

- Zgodności oznakowania z Polskimi Normami. 

- Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym, o której mowa wyżej należy dokonywać dla wszystkich obwodów 

zmontowanej instalacji elektrycznej - od złącza do gniazd wtyczkowych i odbiorników. 

- Po wykonaniu prób montażowych należy sporządzić następujące dokumenty: 

- Protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i  

oprzewodowania, 

- Protokoły z wykonywanych pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz  

ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń 

wyrównawczych, 

- Protokoły z wykonania pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz prądu 

zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 

- Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej, o której mowa wyżej powinna obejmować 

przede wszystkim sprawdzenie: 

a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 

techniczną, normami i certyfikatami, 

b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 

c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych 

instalacji, i urządzeń, 

d) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów oraz sprzętu i osprzętu w 

dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 

e) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 

f) prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 

g) prawidłowego oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych, 

h) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych 

(warunków środowiskowych w jakich pracują) 

i) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora budowy, wprowadzonych do 

dokumentacji technicznej. 
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12. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełniać: 

- PN-IEC60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym 

- PN-IEC603 64-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, oraz PN-IEC60364-4-

42. i PN-IEC603 64-4-482  

- PN - IEC60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza dla urządzeń do odłączenia izolacyjnego i 

łączenia. 

-  PN - IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

- PN - IEC603 64-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

- PN - IEC603 64-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochroną 

zapewniająca bezpieczeństwo 

- PN4EC603 54-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo.  

- PN-IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. 

- PN - IEC60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. 

- PN - IEC60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk. 

- PN-IEC60364-4-443 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi i łączeniowymi. 

-  PN - IEC603 64-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

- PN -90/E - 05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodowi elektrycznych barwami lub 

cyframi . 

- PN - IEC60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

- PN - 92/E- 01200 Symbole graficzne stosowane w schematach 

- PN - 78/E - 01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogólne wytyczne wykonywania 

schematów 
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- PN - 90/E - 05024 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 

cyframi 

- PN - 89/E - 05027 Kierunki ruchu elementów sterowniczych urządzeń elektrycznych 

-     PN - 89/E - 05028 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków 

-    PN - 88/E - 08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

-    PN - 92/N - 01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 

- PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

- PN - 92/N - 01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 

- PN - 82/E - 06290 Zaciski bezgwintowe, rozłączalne do łączenia przewodów o przekrojach  

 do 16 mm2 

- PN - 86/E - 06291 Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do 120 mm2 w 

wyrobach elektroinstalacyjnych 

-PN - 75/E - 06300/13 Wyroby elektroinstalacyjne do Użytku domowego i podobnego. 

Wymagania i badania podstawowe. Połączenia elektryczne i mechaniczne. 

Podczas wykonywania instalacji logicznej należy przestrzegać nw. norm i przepisów. 

• Norma EIA/TIA 568 - Okablowanie telekomunikacyjne w budynkach biurowych EIA/TIA 568 

Commercial Building Telecommunications Wiring Standard. Norma definiuje system okablowania 

obsługujący środowisko wielu systemów instalowanych w budynkach Użytkowych. Ideą normy jest 

umożliwienie projektowania i instalowania okablowania w budynku bez znajomości urządzeń 

komunikacyjnych przeznaczonych do instalacji. Sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny 

renomowanych dostawców jest przystosowany do pracy na okablowaniu wykonanym w tym 

standardzie 

Norma EIA/TIA 568 definiuje następujące elementy okablowania strukturalnego: 

Horizontal Subsystem - system okablowania poziomego 

Backbone Subsystem - system okablowania pionowego 

Work Area Subsystem - system stanowisk pracy 

Administration Subsystem - centralny punkt dystrybucyjny - CPD, lokalny punkt dystrybucyjny - LPD 

Equipment Room Subsystem - pomieszczenie serwerów 

Campus Backbone Subsystem - połączenia pomiędzy budynkami 

Norma ściśle definiuje standard połączeń i odległości pomiędzy przedstawionymi elementami 

okablowania strukturalnego. 

• Norma EIA/TIA 569 - Kanały telekomunikacyjne w budynkach biurowych EIA/TIA 569 

Commercial Building Telecommunications Wiring Standard for Telecommunications Pathways and 

Spacer. Norma definiuje zasady projektowania systemu okablowania poziomego i systemu stanowisk 

pracy 
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oraz tras prowadzenia kabli i pomieszczeń przeznaczonych na krosownice. Norma definiuje zasady 

projektowania systemu okablowania poziomego. 

• Norma EIA/TIA 606 - Administracja infrastruktury telekomunikacyjnej w budynkach biurowych. 

EIA/TIA 606 Administration Standards for the Telecommunications Infrastructure of Commercial 

Buildings. 

Norma opisuje zasady oznaczania i zarządzania elementami w systemach okablowania strukturalnego. 

- BN –84/8984-10 – zakładowe sieci telekomunikacyjne wewnętrzne 

PN-E-08390-3 Włamaniowe systemy alarmowe – wymagania i badania centrali 

PN-93-E-08390/14 Systemy alarmowe Wymagania ogólne 

Materiały do projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej CNBOP 1996 

PZPN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pożarowej: projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i 

konserwacja instalacji 
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