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ZAŁĄCZNIK Nr 12 – Projekt Umowy  

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  

 

 

Nazwa zamówienia : 

„Budowa kotła biomasowego o mocy nominalnej 10 MW w Zakładzie Gospodarki Cieplnej                  

w Oleśnicy”. 

 

UMOWA NR ………/2021 

W dniu ………………… w ………………. pomiędzy: 

……………………………z siedzibą w ………………, adres: ul. ……….., zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym w ……….Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP: REGON, kapitał 

zakładowy w wysokości ……… PLN 

zwaną dalej “Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

1. .................................................................................................... 

a:  

zwaną/ym dalej “Wykonawcą", reprezentowaną/ym przez: 

1. ...................................................................................................., została zawarta umowa                          

o następującej treści: 

§ 1.  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania z urządzeń i materiałów własnych, 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kotła biomasowego o mocy nominalnej 10 MW w Zakładzie 

Gospodarki Cieplnej w Oleśnicy” zwanego dalej przedmiotem umowy lub zamiennie Kotłownią na 

biomasę. 

2. Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 376 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ((t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).) – zwana 

dalej „ustawą Pzp" oraz aktów wykonawczych do ustawy Pzp. 

3. Wykonawca oświadcza, że w trakcie prowadzonego postępowania zapoznał się ze wszystkimi 

warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym istniejącą 

infrastrukturą i Terenem budowy.  

4. Przedmiot umowy obejmuje: 

1) sporządzenie na podstawie posiadanego przez Zamawiającego projektu budowlanego                            

i pozwolenia na budowę dokumentacji projektowej w postaci, projektu zamiennego                             

w przypadku konieczności zmiany projektu budowlanego, projektu technicznego, projektów 

wykonawczych we wszystkich wymaganych branżach oraz projektów powykonawczych. 

2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem pozwoleń, 

3) roboty budowlane, usługi, dostawy oraz rozruch i oddanie do eksploatacji przedmiotu 

zamówienia. 

4) świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancyjnym.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze złożoną ofertą, projektem 

budowlanym, SWZ, Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 

wiedzą techniczną oraz na podstawie wykonanej w trakcie realizacji przedmiotu umowy dalszej 

dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiającego. W przypadku, gdy sposób wykonania 
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przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę skutkować będzie koniecznością wprowadzenia zmian                       

w projekcie budowlanym, koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 

6. Środki finansowe na realizację powyższego zadania będą pochodzić ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Ciepłownictwo Powiatowe –

pilotaż. 

7. Definicje pojęć określonych w niniejszej umowie dużą literą są tożsame z ich opisem przedstawionym 

w PFU. 

1) Dokumentacja Projektowa oznacza wszelkie sporządzone w celu wykonania Przedmiotu Umowy 

projekty, rysunki, plany i specyfikacje, dokumentację budowlano-projektową, dokumentację 

techniczną wykonawczą, powykonawczą, opisy, atesty, certyfikaty, instrukcje, analizy i wyniki badań  

i testów technicznych. 

2) Dokumentacja Przetargowa dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego oraz 

dokumentacja przekazana przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie procedury o udzielenie 

zamówienia prowadzonego przez Zamawiającego oraz Oferta Wykonawcy, 

3) Dostawy oznaczają wszelkie urządzenia, maszyny, wyposażenie, materiały i inne artykuły, które są 

częściami składowymi, niezbędnymi do realizacji Robót, a które Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć w celu jej realizacji. 

4) Instalacja kotła wodnego -oznacza zespół urządzeń (instalacja podawania paliwa, komora 
paleniskowa, komora dopalania, kocioł wodny, instalacja oczyszczania spalin, komin, instalacja 
odprowadzenia żużla).  

5) Instalacje – Urządzenia z układami połączeń technologicznych, zasilających, sterujących oraz 

oprzyrządowanie i oprogramowanie, w szczególności służące do monitorowania i sterowania, jak 

również inne systemy techniczne, 

6) Kotłownia na biomasę - oznacza kompletny, funkcjonalny, zdatny do użytku obiekt budowlany wraz 

z Instalacjami, Urządzeniami i Wyposażeniem, otoczeniem, infrastrukturą, dokumentacją, 

wymaganymi prawem aktami administracyjnymi, zlokalizowany przy ul. Ciepłej w Oleśnicy zespół 

urządzeń (instalacja podawania paliwa, palenisko, kocioł wodny, instalacja oczyszczania spalin, 

komin, instalacja odprowadzenia żużla) zaprojektowany, dostarczony i wybudowany w wyniku Robót 

wykonywanych zgodnie z Umową. 

7) Materiały – wszelkie materiały budowlane i wykończeniowe z wyłączeniem Urządzeń, które mają 

być dostarczone i użyte przez Wykonawcę w Robotach, 

8) Okres Gwarancji oznacza okres rozpoczynający się w dniu podpisania Protokołu Przejęcia do 

Eksploatacji.  

9) Pozwolenie na Budowę oznacza wydaną przez Starostę Oleśnickiego decyzję administracyjną                 

o pozwoleniu na budowę w dniu 17 stycznia 2024. 

10)  Pozwolenie na Użytkowanie oznacza ostateczną decyzję administracyjną, wydaną 

Zamawiającemu, zezwalającą na użytkowanie Kotłowni na biomasę.  

11) Protokół Zakończenia 72 h Ruchu Próbnego oznacza dokument podpisany przez Wykonawcę       

i przez Zamawiającego określający datę zakończenia 72-godzinnego Ruchu Próbnego  

12) Przejęcie do Eksploatacji Kotłowni na biomasę – oznacza datę odbioru końcowego i przejęcia 

przez Zamawiającego do eksploatacji Kotłowni na biomasę, potwierdzonego protokołem Przejęcia do 

Eksploatacji, następującego po zakończeniu realizacji całości Robót, uzyskaniu pozwolenia na 

użytkowanie, potwierdzonych prawidłowo przeprowadzonym Rozruchem, w tym także 

potwierdzeniem osiągnięcia Wartości Gwarantowanych, 

13)  Roboty oznacza wykonanie Dokumentacji Projektowej, Dostaw, Robót Budowlanych, działania        

i usługi w zakresie instalacji, montażu, szkoleń, rozruchu oraz testowania niezbędne do uzyskania 

ukończonej, kompletnej i gotowej do eksploatacji Kotłowni na biomasę, jak również działania                      

i usługi wymagane przepisami budowlanymi, eksploatacyjnymi i środowiskowymi oraz bhp i ppoż. 

14) Roboty Budowlane oznacza całość zadań budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, 

sprawdzających, uruchomieniowych oraz korygujących, obejmujących personel specjalistyczny                   

i techniczny, pracowników fizycznych, nadzór, administrację, materiały, transport, zaopatrzenie, 

narzędzia, urządzenia oraz wszelkie inne roboty i materiały, jakich wykonanie lub dostarczenie jest 

niezbędne w celu w celu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową. 
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15) Teren budowy oznacza grunt, na którym wzniesiona zostanie Kotłownia na biomasę                                   

i wykonywane będą Roboty. 

16)  Urządzenia oznacza armaturę, aparaturę, maszyny oraz środki transportu tworzące część Robót. 

17) Wada – wada fizyczna lub wada prawna w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego lub jakakolwiek 

niezgodność Kotłowni na biomasę lub którejkolwiek jej części z Umową, w tym z Dokumentacją 

Projektową, Dokumentacją Przetargową lub dokumentacją powykonawczą, jak też z przepisami 

prawa lub zasadami wiedzy technicznej. 

18) Wartości Gwarantowane oznacza wielkości parametrów gwarantowanych przez Wykonawcę. 

19) Wyposażenie – wyposażenie Kotłowni na biomasę, inne niż Urządzenia dostarczone przez 

Wykonawcę zgodnie z Umową, 

20) Zasady wiedzy technicznej" - zasady wiedzy technicznej wynikają z praktyki budowlanej                             

i wcześniejszych doświadczeń uczestników procesów budowlanych i producentów wyrobów 

budowlanych, jak również należytej staranności oraz specyficznych zasad umożliwiających 

prawidłowe zaprojektowanie i niewadliwe wykonanie robót 

21) Zakończenie Robót” oznacza zakończenie realizacji Robót jakie Wykonawca jest zobowiązany 
wykonać w dacie wskazanej w Harmonogramie. 

22) Zezwolenia oznacza wszelkie zezwolenia, decyzje, pozwolenia i upoważnienia, w tym                                 

w szczególności Pozwolenie na Budowę oraz Pozwolenie na Użytkowanie, konieczne w celu 

wykonania Robót zgodnie z Przepisami Prawa. 

23) Zgłoszenie gotowości do rozruchu - komplet wszystkich protokołów (w tym dowody legalizacji 

sprawdzenia), raportów i atestów posiadających jednoznaczną identyfikację urządzenia (systemu), 

do którego się odnoszą, zgodną z jednolitym systemem identyfikacji obiektów i urządzeń 

. 

§ 2.  

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dokumentacji projektowej na podstawie projektu 

budowlanego i decyzji pozwolenie na budowę oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego, zwanego 

w dalszej części umowy „PFU”. W przypadku konieczności wykonania projektu budowlanego 

zamiennego do pozwolenia na budowę Kotłowni na biomasę, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

projekt zamienny a po jego akceptacji wykonana tej projekt. W celu uzyskania zmiany pozwolenia na 

budowę Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa wskazanej przez Wykonawcę osobie. 

Wykonywanie projektu budowlanego zamiennego nie wpływa na zmianę terminu wykonania 

dokumentacji projektowej określonego w § 3.ust.3a. Umowy. 

2. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Rozwoju       

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U.2020.poz.1609 ze zm. Dz.U 2021 poz.1169.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju                               

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021.poz. 2454). 

3. Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w dwóch 

etapach: 

1) w etapie I Wykonawca złoży Projekt Budowlany zamienny wraz z wnioskiem o wydanie decyzji 

pozwolenie na budowę, jeżeli będzie taka konieczność,  

2) w etapie II Wykonawca złoży Projekt techniczny oraz projekty wykonawcze z podziałem na 

branże zgodnie z zakresem i wymogami określonymi w pkt. 1.4.1. PFU, 

3) w etapie III Wykonawca złoży dokumentację powykonawczą, która powinna przedstawiać 

faktycznie zrealizowane przez Wykonawcę roboty. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć 

Zamawiającemu przed rozpoczęciem odbioru końcowego Kotłowni na biomasę. Jeżeli w trakcie 
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Rozruchu wprowadzone zostaną jakiekolwiek zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona 

właściwej korekty dokumentacji powykonawczej, w tym rysunków powykonawczych. Dokumentacja 

powykonawcza powinna zostać wykonana przez Wykonawcę w zakresie umożliwiającym 

eksploatację Kotłowni na biomasę i obejmować wszelkie instrukcje eksploatacji, w tym instrukcje 

dozoru i konserwacji Instalacji i Urządzeń.  

4. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację w sposób następujący: 

a) wersja papierowa w 5 egz., złożona w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa, 

b) wersja elektroniczna na uzgodnionym nośniku. 

5. W ramach dokumentacji do projektu technicznego i dokumentacji wykonawczej Zamawiający będzie 

dokonywał częściowego odbioru dokumentacji według projektów branżowych w ciągu 14 dni od ich 

przedłożenia. W ramach odbioru Zamawiający zwróci do Wykonawcy komplet dokumentacji z naniesionym 

stanowiskiem. Terminu tego nie stosuje się, jeżeli dokumentacja dostarczona do zatwierdzenia jest 

niekompletna. W takim przypadku termin 14 dniowy pozostaje w zawieszeniu do czasu dostarczenia 

pozostałej brakującej części. 

6. Zamawiający po zapoznaniu się z dokumentacją w formie papierowej opatrzy ją adnotacją 

„zatwierdzone” lub „zatwierdzone z uwagami” lub „do poprawy”. W przypadku dokumentów w formie 

elektronicznej pieczęć taka zostanie naniesiona na piśmie, przy którym nośnik z danymi został przekazany.  

7. Zamawiający będzie miał prawo zakwestionować dokumentację w przypadku stwierdzenia jej 

niezgodności z zakresem Przedmiotu umowy oraz niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub 

błędami projektowymi. 

8. W przypadku, gdy w 14 dni Zamawiający nie przekaże swojego stanowiska to dokumentacja 

projektowa, której to dotyczyło będzie traktowana tak jakby została zatwierdzona przez Zamawiającego bez 

uwag. 

9. Jeśli w terminie określonym w ust. 5 Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub uwagi do przedłożonej 

dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i ponownego przedłożenia 

do zatwierdzenia poprawionej dokumentacji w terminie kolejnych 7 dni. Do ponownie przedłożonej do 

zatwierdzenia dokumentacji odpowiednie zastosowanie ma procedura opisana w niniejszym punkcie. 

10. Dokumentacja stanowiąca tajemnicę handlową Wykonawcy oraz dokumentacja zawierająca szczegóły 

konstrukcyjne urządzeń nie będą przedkładane do sprawdzenia pod warunkiem, że pozostała 

dokumentacja dostatecznie jasno określa sposób działania, istotę konstrukcji urządzenia, sposób montażu  

i demontażu, normalnej eksploatacji, przeglądów i naprawy. W takim przypadku Wykonawca ma 

poinformować Zamawiającego o zakresie dokumentacji nie przedłożonej do przejrzenia oraz uzasadnić 

Zamawiającemu brak przedłożenia.  

11. Dokumentacja opatrzona pieczęcią „zatwierdzona z uwagami” jest uważana za zatwierdzoną w tym 

zakresie, którego uwagi nie dotyczą. Jeżeli jednak wprowadzone przez Wykonawcę poprawki wpłyną na tę 

część dokumentacji, do której uwag nie było, to Zamawiający może również i do tej części zgłosić 

zastrzeżenia. 

§ 3.  

TERMIN I HARMONOGRAM REALIZACJI  

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.  Wykonanie 

Kotłowni na biomasę nastąpi w terminie do 16 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

2. Za dzień wykonania przedmiotu Umowy, Strony uznają dzień podpisania protokołu Przekazania do 

Eksploatacji Kotłowni na biomasę bez zastrzeżeń lub podpisania tego Protokołu ze wskazaniem wad 

nieistotnych, które umożliwiają jej eksploatację. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do: 

a) Opracowanie projektu budowlanego zamiennego oraz wykonanie projektu technicznego  3 

miesiące od zawarcia Umowy  

b) Opracowanie kompletnych projektów wykonawczych we wszystkich branżach 5 miesięcy od 

zawarcia Umowy  

c) Zakończenie robót budowlano-montażowych i rozpoczęcie rozruchu 20 miesięcy od daty 
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zawarcia Umowy. 

d) Zakończenie rozruchu i rozpoczęcie Prób Końcowych (odbiorowych) w tym ruchu 72 godzinnego 

22 miesiące od daty zawarcia Umowy  

e) Zakończenie Prób Końcowych i Przejęcie do Eksploatacji 24 miesiące od daty zawarcia Umowy 

ale nie później niż do 30.11.2026 r . 

f)  Wykonawca może dokonać dalszego podziału Robót w danym etapie w stosunku do podziału   

zawartego w załączniku nr 10 do SWZ. Podział ten musi uwzględnić wymóg kwalifikacji 

wskazanej w Harmonogramie Realizacji pozycji jako skończonego elementu Robót. Całkowita 

ilość pozycji (skończonych elementów Robót) nie powinna być większa niż 50. Dalszy podział 

Robót i ich wycena nie może zmieniać wyceny pozycji zawartej w załączniku nr 10 do SWZ.  

 4.  Przedmiot Umowy wykonywany będzie zgodnie z Harmonogramem Realizacji stanowiącym 

załącznik 3 do Umowy, przyjętym przez Strony. Harmonogram Realizacji stanowić będzie podstawę do 

bieżącej kontroli realizacji umowy i stanowić będzie zobowiązanie dla Wykonawcy w stosunku do 

podanych terminów realizacji poszczególnych etapów. Harmonogram zostanie sporządzony w oparciu       

o zakres prac i wycenę Wykonawcy zawartą w załączniku nr 10 do SIWZ dołączonym do Oferty. 

5. Projekt Harmonogramu, będzie uwzględniał terminy oraz zasady płatności wynagrodzenia wynikające 

z niniejszej umowy, zapisy SIWZ i PFU oraz przedstawiony Wykonawcy harmonogram stanowiący 

załącznik do umowy zawartej przez Zamawiającego z Instytucją Finansującą. Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu projekt Harmonogramu do zatwierdzenia w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania Umowy. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o zmianę 

Harmonogramu robót, zmiana ta może nastąpić w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem 

nieważności pod warunkiem uzyskania zgody NFOŚiGW. 

6. Harmonogram Realizacji powinien zostać sporządzony przy uwzględnieniu terminów realizacji 

określonych ust.3. 

7. Zamawiający nie odmówi uzgodnienia Harmonogramu Realizacji bez uzasadnionych powodów.                   

W szczególności, Zamawiający jest uprawniony do odmowy uzgodnienia Harmonogramu, jeżeli projekt 

Harmonogramu nie będzie odpowiadał wymogom opisanym w ust. 3. 

8. W przypadku nieprzedstawienia Harmonogramu przez Wykonawcę Harmonogramu w terminie 

wskazanym w ust. 5 albo nieuzgodnienia przez Strony tego Harmonogramu w terminie 14 dni od jego 

przekazania przez Wykonawcę, Harmonogram zostanie sporządzony przez Zamawiającego przy 

uwzględnieniu zapisów SWZ, tak przyjęty Harmonogram będzie wiążący dla Stron.  

9. Zmiana terminów realizacji Umowy przewidzianych w Harmonogramie Realizacji będzie możliwa                 

w sytuacjach przewidzianych w niniejszej Umowie.  

10. Wykonawca niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości) powiadomi 

Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyspieszenie, 

opóźnienie bądź zakłócenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Zawiadomienie takie zawierać będzie 

przyczyny, terminy i opis podjętych działań. 

11. Wykonawca zabezpieczy wszystkie niezbędne zasoby tak, aby terminy realizacji Robót i całego 

przedmiotu Umowy zawarte w Harmonogramie Realizacji mogły być dotrzymane. Wykonawca sam        

w pełni odpowiada za organizację i realizację przedmiotu Umowy, z wyjątkiem przypadków wskazanych 

w Umowie, w których potrzebne jest działanie Zamawiającego. 

 

§ 4. 

NADZÓR INWESTORSKI  

1. Zamawiający będzie prowadził nadzór inwestorski zgodnie z Prawem budowlanym, poprzez 

wybranego Inżyniera Kontraktu oraz Inspektorów Nadzoru.  

2. Inżynier Kontraktu działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego we wszystkich sprawach objętych 

niniejszą Umową. Wykonawca obowiązany jest do informowania Inżyniera Kontraktu o wszystkich 

zdarzeniach objętych niniejszą Umową.  

3. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych Inżyniera Kontraktu, Inspektorów 
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Nadzoru wpisanych do dziennika budowy.  

4. Dokonanie przez Zamawiającego zmiany Inspektorów Nadzoru oraz Inżyniera Kontraktu wymaga 

powiadomienia Wykonawcy na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiana odnosi skutek z chwilą 

powiadomienia Wykonawcy.  

 

§ 5. 

OSOBY REPREZENTUJĄCE STRONY  

1. Strony ustalają, że osobami reprezentującymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru będą: 

a) ze strony Zamawiającego  

------------------------------------------------ 

------------------------------------------------  

b)  ze strony Wykonawcy 

 ………………………………………….. 

 …………………………………………... 

2. Wykonawca wskazuje jako koordynatora swoich przedstawicieli w zakresie wykonania dokumentacji 

projektowej - …………………………… (tel. ……………). 

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany w reprezentacji po uprzednim powiadomieniu 

Zamawiającego.  

4. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu kadry technicznej 

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadać, co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie 

wymagane przez Zamawiającego w SWZ. 

5. Przedstawiciele Wykonawcy zobowiązują się posiadać aktualne uprawnienia budowlane przez cały 

okres trwania umowy. 

6. Korespondencja w ramach Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie przekazywana   

w jednej z poniższych form: 

1) pisemnie na adres siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, 

2) elektronicznie na adresy e-mail wskazane w ust. 1. Za formę elektroniczną uważa się dokumenty 

podpisane elektronicznie przez upoważnioną przez Stronę osobę, przesłane jako załączniki na 

ustalone pomiędzy Stronami adresy poczty elektronicznej. W przypadku korespondencji 

przekazywanej elektronicznie, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

jej otrzymania, 

3) w formie skanu dokumentu przekazanego na ustalone pomiędzy Stronami adresy poczty 

elektronicznej, z jednoczesnym przesłaniem oryginału dokumentu pocztą lub doręczeniem 

osobistym na adresy Stron Umowy 
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§ 6  

 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania 

Kotłowni na biomasę, 

2) uzgadnianie, na warunkach wskazanych w Umowie i zatwierdzenie uzgodnionego 

Harmonogramu Realizacji, 

3) dokonywanie odbiorów prawidłowo wykonanych, kompletnych i zgodnych z Umową Robót. 

4) przekazanie, przed rozpoczęciem Robót na Terenie budowy, przez personel Zamawiającego, 

informacji o: 

a) występujących zagrożeniach w rejonie wykonywanych Robót,  

b) zasadach postępowania na wypadek pożaru lub zdarzeń wypadkowych, 

c) zasadach wykonywania prac przez podmioty trzecie na obiektach Zamawiającego,                              

z zastrzeżeniem, iż Wykonawca zobowiązuje się zapoznać Podwykonawców wykonujących 

określone zadania na terenie Zamawiającego z w/w informacjami oraz iż Wykonawca zapewnia 

przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych prac 

oraz wyposażenia w sprzęt gaśniczy 

5) uzgadnianie z Wykonawcą terminów i uczestniczenie w Rozruchu, w tym; w pomiarach Wartości 

Gwarantowanych oraz odbiorach, 

6)  zapewnienie na własny koszt nadzoru inwestorskiego Robót zgodnie z przepisami prawa                      

i wymaganiami pozwolenia na budowę, 

7) dostarczenie Wykonawcy pełnomocnictw do występowania w imieniu Zamawiającego przed 

terenowymi organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz innymi 

instytucjami i osobami, w sprawach uzyskania niezbędnych zgód, zezwoleń i decyzji oraz 

udzielenia lub otrzymywania informacji w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania wniosku Wykonawcy zawierającego proponowany zakres pełnomocnictw                  

i dane niezbędne do ich wystawienia, 

8) zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów podlegających zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego zgodnie z Umową, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę poprawnie 

wykonanej, kompletnej dokumentacji, 

9) Zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego przez projektantów dokumentacji budowlanej do 

pozwolenia na budowę. 

2. Jeżeli uzyskanie przez Wykonawcę decyzji, pozwoleń, zgód, ekspertyz czy innych dokumentów 

lub aktów administracyjnych wymaganych do wykonania Umowy, nie będzie możliwe bez 

bezpośredniego udziału Zamawiającego, Zamawiający podejmie współpracę z Wykonawcą 

w celu usunięcia powstałych przeszkód. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do stałego współdziałania przy wykonywaniu Umowy we 

wszystkich sprawach z nią związanych 

 

 

§ 7 

KONTROLE ZAMAWIAJĄCEGO  

 

1. Zamawiający jest uprawniony do kontroli stanu realizacji umowy w każdej, dowolnej fazie jej trwania 

pod kątem sprawdzenia obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy. Kontrole te mogą dotyczyć m. 

in.: stanu jakościowego i kompletności prac projektowych, realizacji robót, wykonywanych usług oraz 

zagadnień bezpieczeństwa budowlanego (montażowego) i eksploatacyjnego. Zamawiający przedłoży listę 

osób uprawnionych do przeprowadzenia kontroli. 

2. Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia dowolnej części (zespołu) dostawy lub roboty,                     

w stosunku do której stwierdzi niezgodność z Umową. Fakt stwierdzenia niezgodności zostanie 

potwierdzony zapisem Zamawiającego. Wszelkie roboty odrzucone przez Zamawiającego muszą być 

zastąpione nowymi i nie będą uprawniały Wykonawcy do opóźnień Harmonogramu Realizacji umowy ani 
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żądania dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Program zapewnienia kontroli jakości zostanie opracowany przez Wykonawcę w dwóch częściach 

obejmujących oddzielnie kontrole i próby realizowane na Terenie budowy oraz realizowane poza terenem 

budowy; w tym również kontrole i próby fabryczne. Program ten zostanie dostarczony przez Wykonawcę 

Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót budowlanych i wymaga akceptacji Zamawiającego. 

4. W przypadku stwierdzenia istotnych wad, Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania robót                       

i przedłożenia Zamawiającemu propozycji usunięcia tych wad w terminie 3 dni roboczych. 

5. Wszystkie wyniki, raporty, świadectwa, zatwierdzenia itp. z przeprowadzenia wszystkich kontroli                    

i prób będą rejestrowane w oddzielnych raportach. 

§ 8. 

 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, pozwoleniem na 

budowę i innymi decyzjami administracyjnymi wymaganymi do realizacji Kotłowni na biomasę, zasadami 

wiedzy technicznej oraz dokumentacją przetargową. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania 

wszelkich obowiązków związanych z Umową w dobrej wierze i przy dochowaniu najwyższej zawodowej 

staranności. 

2. Wykonawca oświadcza, że zna zakres Robót określony Umową i na dzień zawarcia Umowy nie 

zgłasza w tym zakresie zastrzeżeń. Wykonawca oświadcza, że nie będzie żądał podwyższenia 

Wynagrodzenia w przypadku niewłaściwego oszacowania rozmiaru lub kosztów Robót i innych czynności 

wykonanych w celu realizacji Kotłowni na biomasę, jak również koniecznych Materiałów, Urządzeń                         

i Wyposażenia, chyba że niewłaściwe oszacowanie, o którym mowa w tym paragrafie zostało 

spowodowane przez przyczyny niezależne od Wykonawcy, w szczególności jeśli zostało spowodowane 

błędami w Dokumentacji Przetargowej dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawca nie 

jest zobowiązany do weryfikacji Dokumentacji Przetargowej otrzymanej od Zamawiającego ani nie ponosi 

odpowiedzialności za jej błędy i niekompletność. Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z możliwych zmian 

stawek podatków publicznie znanych na dzień zawarcia Umowy, z wyłączeniem podatku VAT, opłat 

celnych i innych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym obciążających Wykonawcę. 

 3.   Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Założenia i prowadzenia dziennika budowy 

2) Zawiadomienia właściwego organu o rozpoczęciu robót budowlanych  

3) Wykonania robót stanowiących przedmiot umowy zgodnie z uprzednio sporządzoną 

dokumentacją techniczną, wymaganiami określonymi w PFU oraz zasadami wiedzy technicznej, 

przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, 

przepisami BHP oraz o ochronie ppoż. 

4) Stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi w SWZ                   

i dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami.  

5) Dostarczenia urządzeń technicznych przewidzianych do zainstalowania w ramach Przedmiotu 

Umowy wraz z ich opisem w języku polskim (DTR),  zgodnych z opisem zawartym    w przyjętej 

ofercie Wykonawcy i odpowiadających wymaganiom zawartym w PFU - załącznik nr 1 do 

umowy, 

6) Dostarczenia Instalacji kotła wodnego fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 

12 miesięcy przed datą dostawy, 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Inżynierowi Kontraktu oraz Inspektorom Nadzoru, na ich 

żądanie, wszystkich protokołów prób i opinii technicznych dotyczących materiałów, urządzeń, maszyn                

i produktów, które mają być stosowane podczas wykonywania Przedmiotu Umowy, potwierdzających 

możliwość ich wykorzystania do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z prawem i warunkami Umowy.       

W przypadku zastosowania materiałów i urządzeń nieposiadających wyżej wymienionych dokumentów, 

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i bez zbędnej zwłoki do ich wymiany, na materiały                       

i urządzenia spełniające wymagania Umowy. 
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5. Wykonawca oświadcza, że elementy stanowiące przedmiot umowy nie są obciążone ciężarami                        

i prawami osób trzecich. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie.                  

W myśl prawa budowlanego, odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części robót 

przez Podwykonawców lub inne podmioty. 

7. Od dnia przejęcia Terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na 

tym terenie Zamawiającemu lub osobom trzecim, w tym w szczególności za szkody na zdrowiu lub życiu, 

na zasadach określonych w art. 652 Kodeksu cywilnego.  

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Terenem Budowy, jego wyposażeniem, lokalizacją, 

granicami, powierzchnią, sąsiedztwem oraz wszelkimi innymi warunkami i cechami mogącymi mieć 

wpływ na realizację Umowy i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. Powyższe oświadczenie nie 

dotyczy nieznanych stronom ryzyk podziemnych takich jak m.in. nieujawnione podziemne instalacje, 

obiekty, zabytki archeologiczne, substancje lub materiały niebezpieczne, niewybuchy i niewypały, które 

kolidować będą realizacji Robót. 

9. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach 

powstałych w okresie, w którym był za nie odpowiedzialny, jeśli odpowiada za przyczynę lub naruszył 

obowiązki związane z taką odpowiedzialnością. 

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów 

dokumentacji budowlanej i wykonawczej.  

 

 

§ 9. 

TEREN BUDOWY  

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością położoną na działce       

o nr 14/4AM37, obręb Oleśnica na cele budowlane, na której będzie znajdował się Teren budowy. 

2. Termin protokolarnego przekazania Terenu budowy z określeniem jego granic nastąpi najpóźniej       

w terminie 7 dni od daty wykonania projektu technicznego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zorganizować Teren budowy. Z chwilą przejęcia 

przez Wykonawcę Terenu Budowy na Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane                              

z korzystaniem z Terenu Budowy, w szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego i osób trzecich na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody powstałe na Terenie Budowy       

z jakiejkolwiek przyczyny, od chwili przejęcia Terenu Budowy do chwili podpisania protokołu Przejęcia do 

Eksploatacji przez Strony. 

4.  Energia elektryczna i woda na potrzeby budowy może być pobierana z wyznaczonego 

opomiarowanego przyłącza elektrycznego i wodnego wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca 

ponosi koszty zużytych na potrzeby budowy mediów wg wskazań zainstalowanych liczników. 

5. Wykonawca na własny koszt zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla pracowników 

Wykonawcy oraz Podwykonawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na wniosek 

Wykonawcy Zamawiający może udostępnić własne zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe za uzgodnioną 

odpłatnością ryczałtową. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dróg prowadzących na Teren budowy przed 

uszkodzeniami, które mogą spowodować środki transportu i sprzęt Wykonawcy.  

W szczególności dostosuje się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów i sprzętu do i z Terenu budowy, tak aby nie spowodował on szkód na drogach. 

7. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do sprzątania na bieżąco Terenu budowy                             

z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego 

Podwykonawców i Dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń do ich 

natychmiastowej naprawy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym 

przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy i do każdego 

miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane. 
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9.  W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych. Wszelkiego rodzaju odpady powstałe w wyniku budowy będą gromadzone 

w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach w sposób selektywny zgodnie z prowadzoną przez 

Zamawiającego gospodarką odpadową na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 797 z późn. zmianami ) lub usuwane bezpośrednio po wytworzeniu przez Wykonawcę do 

zamówionych na jego koszt kontenerów na gruz i odpady budowlane. Wszelkie koszty oraz ewentualne 

kary związane z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów ponosi Wykonawca. 

10. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych uporządkuje Teren budowy, usunie wszelkie 

odpady  oraz doprowadzi do stanu pierwotnego i przekaże go Zamawiającemu w terminie do dnia 

podpisania. protokołu Przejęcia do Eksploatacji.  

11. Pozostałe wymagania dotyczące organizacji Terenu budowy zawiera PFU w pkt.3.2.1.     

12. Przed rozpoczęciem prac na terenie kotłowni Zamawiającego obowiązany jest on do przekazania 

przedstawicielom kadry kierowniczej Wykonawcy, oraz Podwykonawców, informacji o: 

1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących, w tym zasadach postępowania w przypadku 

awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu  i życiu pracowników. 

2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia 

tych zagrożeń. 

3) pracownikach wyznaczonych do: 

a) udzielania pierwszej pomocy, 

b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 

13. Wykonawca oraz Podwykonawcy zobowiązują się zapoznać swoich pracowników wykonujących 

określone zadania na terenie Zamawiającego z w/w informacjami. 

 

§ 10. 

DOKUMENTACJA BUDOWY  

1. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do stałego przechowywania dokumentów budowy w sposób 

odpowiednio zabezpieczony. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Zamawiającemu 

lub jego upoważnionym przedstawicielom. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania umowy do przeprowadzania narad technicznych                      

i koordynacyjnych, co najmniej raz na miesiąc oraz sporządzania sprawozdań z tych narad. Kopie 

sprawozdań Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie dwóch dni od dnia 

narady. 

4. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                      

i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Dziennik budowy będzie przechowywany na Terenie budowy       

u kierownika budowy w sposób umożliwiający stały dostęp dla osób upoważnionych. 

5. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 

6. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot i stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

7. Każdy zapis dziennika budowy będzie opatrzony datą i podpisem osoby która dokonała zapisu                      

z podaniem w sposób czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego i nazwy instytucji którą 

reprezentuje. 

 

 

§ 11. 

REALIZACJA ROBÓT  

1. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt w imieniu Zamawiającego wykonać wszystkie 
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obowiązki nałożone na Zamawiającego w wydanych do projektu (budowlanego i wykonawczego) 

warunkach i uzgodnieniach, w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego na piśmie oraz poprzez wpis do 

Dziennika Budowy o każdym przypadku wstrzymania robót spowodowanym przyczynami 

niezależnymi od Wykonawcy, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania. 

3. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną (bieżącą i powykonawczą) 

niezbędną do zrealizowania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na bieżąco wszystkich niezbędnych prób                       

i testów maszyn, urządzeń i instalacji, w tym w szczególności przed odbiorem końcowym Kotłowni 

dokonać rozruchu całych obiektów (wszystkich maszyn, urządzeń i instalacji). 

5. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu uczestnictwo w testach i odbiorach. W tym celu Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie i miejscu wykonania fabrycznych prób 

urządzeń i materiałów wyszczególnionych w zakresie dostawy. Koszt udziału przedstawicieli 

Zamawiającego w testach i odbiorach ponosi Zamawiający. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania co miesięcznych informacji o postępie prac 

związanych z realizacją przedmiotu Umowy w zakresie wymaganym przez Instytucję finansującą tj. 

NFOŚiGW, od której Zamawiający uzyskał wsparcie na realizację inwestycji. 

§ 12.  

UBEZPIECZENIE BUDOWY  

1. Wykonawca na własny koszt dokonana zawarcia umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy       

i montażu (CAR/EAR) do wysokości ceny netto przedmiotu Umowy. Wykonawca przedstawi zawartą 

polisę w uzgodnionym z Zamawiającym zakresie najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem 

prac/przejęciem Terenu Budowy. 

2. Ubezpieczenie ryzyk budowlano - montażowych (polisa CAR/EAR) powinna uwzględniać niżej 

wymienione wymagania: 

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszelkie inne podmioty 

uczestniczące w realizacji robót objętych Umową, jeżeli mają podpisane stosowne umowy                  

a wartość ich prac ujęta została w wartości Umowy. 

2) Okres ubezpieczenia: okres realizacji Robót od daty rozpoczęcia (tj. dnia przekazania przez 

Zamawiającego Terenu Budowy) do dnia zakończenia całości realizacji przedmiotu Umowy     

z uwzględnieniem czasu obowiązywania klauzul okresu gwarancyjnego, 

3) Sumy ubezpieczenia dla sekcji I – ubezpieczenie mienia: roboty budowlano-montażowe, w tym 

urządzenia, materiały, robocizna do wartości netto wykonania przedmiotu Umowy. 

4) Zakres ubezpieczenia dla sekcji I: szkody materialne, gdzie zakres ochrony oparty jest na 

formule wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia (standard 

monachijski), z uwzględnieniem zdarzeń wyraźnie wyłączonych oraz postanowień określonych 

w klauzulach dodatkowych, 

5) Klauzule dodatkowe Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji I – 

ubezpieczenie mienia:  

a) mienie istniejące, stanowiące własność Zamawiającego lub Ubezpieczonego lub znajdujące 

się w jego pieczy, przechowywaniu lub pod kontrola z limitem do 5 000 000 zł. 

b) ubezpieczenie szkód w pracach budowlano-montażowych w wyniku rozruchu gorącego, prób 

lub testów z limitem do uzgodnienia  

6) Udziały własne/ franszyzy: minimalne do zaakceptowania przez Ubezpieczyciela. 

3. Wykonawca zobowiązuje się także do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za 

szkody wyrządzone w trakcie Robót w wyniku realizacji niniejszej Umowy przez cały okres jej realizacji  

z sumą gwarantowaną, która może stanowić sekcję II ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia musi 

obejmować: 

1) Odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami 

budowlanymi, rozruchem instalacji oraz ruchem pojazdów mechanicznych,  
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2) Ubezpieczenie pokrywać będzie w szczególności: uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub 

śmierć oraz stratę lub uszkodzenie mienia osób trzecich powstałe w związku z realizacją 

umowy, w tym także w odniesieniu do pracowników (OC pracodawcy), 

4. Wykonawca zobowiązuje się także do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

deliktowej i kontraktowej. W szczególności ubezpieczenie musi pokrywać szkody wynikające                             

z nienależytego wykonania Umowy. Ubezpieczonymi będą Zamawiający, Wykonawca i jego 

przedstawiciele oraz Podwykonawcy lub ich przedstawiciele, którym wykonanie Umowy powierzają, 

5. Wymagana suma gwarancyjna powinna wynosić nie mniej niż wartość netto wynagrodzenia 

przewidzianego dla Wykonawcy zgodnie z niniejszą Umową na ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej kontraktowej oraz nie mniej niż 5.000.000 PLN na jeden i wszystkie pozostałe przypadki                      

w okresie ubezpieczenia tj. realizacji przedmiotu zamówienia do czasu podpisania protokołu Przejęcia 

Eksploatacji. Wykonawca przedstawi zawartą polisę zgodną z ust. 3 oraz ust. 4, w terminie do 30 dni od 

daty zawarcia umowy, a po bezskutecznym upływie terminu zastosowanie znajdą postanowienia ust. 7 

zd. 2 i 3. 

6. Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na podstawie posiadanej przez 

Wykonawcę polisy OC z tytułu prowadzonej działalności jeżeli spełnia on wszystkie wymagania 

określone w pkt.3-5.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia polisy OC wraz z dowodem uiszczenia odpowiednich 

składek wskazanych powyżej w ust. 1-5 w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku 

nie przedstawienia przez Wykonawcę żądanej polisy lub dokumentów ubezpieczeniowych lub nie 

przedstawienia dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polisy ubezpieczeniowej, 

Zamawiający może wstrzymać wykonywanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. Wszelkie skutki 

takiego wstrzymania Robót poniesie wyłącznie Wykonawca. Zamawiający będzie również uprawniony 

do samodzielnego zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedstawił 

stosownej dokumentacji, w zakresie wskazanym w powyższych ustępach na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z ust. 1 – 5 przez 

cały okres trwania Umowy do czasu Przejęcia do Eksploatacji. Ubezpieczenie będzie zawierać klauzulę 

automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia do 3 miesięcy jeśli planowany termin wystawienia 

Protokołu Przejęcia do Eksploatacji Instalacji nie zostanie dotrzymany lub zostanie wydłużony. 

 

§ 13.  

PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie prac, które Wykonawca będzie wykonywał przez 

Podwykonawców przedstawionych w Ofercie w zakresie określonym w załączniku nr 4 do umowy. Na 

potrzeby niniejszej Umowy przez Podwykonawcę rozumie się także wszystkich dalszych 

Podwykonawców.  

2. W przypadku potrzeby zawarcia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy, kolejnych umów z Podwykonawcami musi on uzyskać zgodę Zamawiającego na 

zawarcie takiej umowy. 

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom, pod 

warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje do jej wykonania. 

4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, 

termin ten jednak nie może być krótszy niż 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę żądania 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca lub Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy 

do wyrażenia zgody na jej zawarcie. Dotyczy to również projektu zmian do tej umowy, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmian. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
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Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej 

umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia 

7. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, 

nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub jej 

zmianę 

8. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami powinna zawierać              

w szczególności: 

    1) zakres robót powierzony Podwykonawcy;  

    2) kwotę wynagrodzenia; 

    3) termin wykonania robót objętych umową wraz terminem wykonania robót, który powinien być zgodny  

z Harmonogramem Realizacji; 

4) terminy odbioru robót powinny przypadać nie później niż terminy odbiorów wskazane w umowie  

Zamawiającego z Wykonawcą; 

5) termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru robót; 

6) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany                      

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż termin zapłaty określony w umowie pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą;  

7) termin rękojmi nie może upływać wcześniej niż termin rękojmi wskazany w niniejszej umowie jeżeli 

będzie to możliwe do uzgodnienia z podwykonawcą; 

8) zapłata wynagrodzenia dla Podwykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia jego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom. 

9. Jeżeli wysokość wynagrodzenia ustalona z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą za określony             

w umowie zakres robót przekracza wysokość częściowego wynagrodzenia te roboty zawartego                    

w Harmonogramie Realizacji, Wykonawca winien zapisać w umowie z Podwykonawcą, że 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia tylko do kwoty 

określonej   w Harmonogramie Realizacji.  

10. Wykonywanie robót przez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności                            

i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania                     

i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi przy wykonaniu 

zobowiązania się posłużył. 

11. Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą                             

a Podwykonawcą robót budowlanych ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku 

każdorazowej zmiany tej umowy. 

12. Procedura dotycząca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą                               

a Podwykonawcą, opisana w niniejszym artykule, znajduje zastosowanie również do udzielenia 

przez Zamawiającego zgody na zawarcie umowy pomiędzy Podwykonawcą robót budowlanych                

a dalszym Podwykonawcą robót budowlanych. 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 50 000 zł. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w umowie z Zamawiającym, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

15. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą robót budowlanych lub zawarcie umowy 

dalszego podwykonawstwa na wykonawstwo robót budowlanych bez zgody Zamawiającego jest                       

w stosunku do Zamawiającego bezskuteczne, w szczególności Zamawiający nie dopuści takiego 

Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 
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§ 14.  

 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj. kwotę ……………….. zł brutto w formie 
…………………..” 

2. Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej 

lub poręczeń określonych w art.450 ust.1 pzp w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym na 

wskazany adres e-mail Zamawiającego. 

3. Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

(w tym kar umownych). 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy utrzymywane będzie jako ważne przez cały okres 

realizacji Kotłowni na biomasę , przy czym w przypadku konieczności przedłużenia obowiązywania 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Wykonawca ustanowi wymagane zabezpieczenie nie 

później niż na 30 dni przed dniem wygaśnięcia dotychczasowego zabezpieczenia. Na żądanie 

Wykonawcy Zamawiający uzgodni z Wykonawcą termin obowiązywania takiego zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w ust. 2. 

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 w następujący sposób: 

1) 85 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia Przejęcia Kotłowni na biomasę do 

Eksploatacji, 

2) 15 % wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu                   

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy Wykonawcy 

 

 § 15.  

WYNAGRODZENIE  

1. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy (zgodnie z § 1) ustalone zostało 

wynagrodzenie w wysokości: 

    cena netto ……………………………….  zł (słownie   złotych) 

   VAT …………………………………….  zł (słownie   złotych) 

   cena brutto …………………………………  zł (słownie   złotych) 

2.  Wynagrodzenie określone w ust.1.1 jest niezmienne (ryczałtowe) przez cały okres obowiązywania 

niniejszej umowy, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.  

3. Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 436 pkt. 4b ustawy Prawo zamówień publicznych, 

możliwość wprowadzenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przewidzianego w § 7 ust. 1 Umowy,                  

w przypadku zmiany: 

 1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 

 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 
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 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa       

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;  

 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 powyżej, może zostać dokonana do wysokości,       

w jakiej zmiany okoliczności, o których mowa w ust. 3 powyżej, wpływają na koszty wykonania 

Przedmiotu Umowy i wyłącznie w oparciu o następujące zasady: 

  1) Wykonawca, wnosząc o zmianę przewidzianego w § 15 ust. 1 Umowy wynagrodzenia                     

w oparciu o co najmniej jedną ze wskazanych w ust. 3 pkt.1-4 powyżej okoliczności, winien należycie 

wykazać wpływ okoliczności na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, jak również złożyć stosowny, 

pisemny wniosek Zamawiającemu; 

  2) okoliczności, o których mowa w pkt.1 powyżej winny być stosownie udokumentowane. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie lub 

uzupełnienie wniosku; 

  3) po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w pkt.1 powyżej, w sytuacji spełniania przez wniosek 

wszystkich wymagań określonych w pkt.1 i 2 powyżej, Zamawiający wyznaczy termin na 

przeprowadzenie negocjacji, jak w lit. 5 poniżej; 

   4) negocjacje, o których mowa powyżej mogą dotyczyć zarówno elementów obligatoryjnych 

wniosku, wpływu wniosku na Wynagrodzenie umowne, wysokości zmiany wynagrodzenia, jak również 

każdego innego elementu uznanego za zasadny przez którąkolwiek ze Stron negocjacji; 

    5) po przeprowadzeniu negocjacji, o których mowa powyżej i uznania wniosku o zmianę 

wynagrodzenia za zasadny, Strony zobowiązane są zawrzeć pisemny aneks do Umowy, uwzględniający 

wynegocjowane zmiany. Zamawiający dopuszcza procedowanie zmiany bez przeprowadzania 

negocjacji. 

5. Zamawiający przewiduje także, zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

możliwość wprowadzenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przewidzianego w § 15 ust. 1 Umowy.  

6. Podstawą do zmiany wynagrodzenia będzie wycena poszczególnych Robót zawarta 

Harmonogramie Realizacji sporządzonym na podstawie wyceny zawartej w ofercie na podstawie 

załącznika nr 10 do SWZ.  

7. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, w formie aneksu do Umowy, 

wyłącznie w przypadku zmiany, cen robót budowlanych i robót budowlano -montażowych oraz dostaw       

w zakresie określonym w pkt.2 ,3 ,4.5, 4.7, 4,9, 4.11, 4.12, 5, oraz 7 w załączniku nr 10 do SWZ. 

Waloryzacja nie może dotyczyć kosztów prac projektowych oraz dostawy podstawowych urządzeń 

określonych w tabeli pkt.4.1-4.4 i 4.6, 4.8, 4,10 i 6 wyceny Robót w załączniku nr 10 do SWZ, które 

Wykonawca powinien zamówić u dostawców po podpisaniu umowy z Zamawiającym. 

8. Waloryzacja wynagrodzenia nie dotyczy także ryzyka zmiany kursu waluty obcej względem PLN dla 

każdej pozycji dostawy urządzeń ,której dotyczy. Wykonawca po podpisaniu umowy z Zamawiającym na 

realizację przedsięwzięcia zabezpieczy na własny koszt i ryzyko zmiany kurs waluty obcej względem 

PLN.  

9. Waloryzacja nie dotyczy także robót budowlanych wykonanych w ciągu 6 miesięcy od podpisania 

Umowy.  

10. Zmiana kosztów Robót będąca podstawą zmiany Wynagrodzenia badana będzie w okresie 

porównawczym. Okres porównawczy, Strony rozumieją jako od okres podpisania umowy z Wykonawcą, 

a datą złożenia przez Wykonawcę Wniosku.  

11. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia jest złożenie przez Stronę drugiej Stronie pisemnego 

wniosku o zmianę wynagrodzenia. Wniosek o zmianę Wynagrodzenia za wykonanie danej pozycji 

kosztowej Robót może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy. 

Kolejne wnioski mogą być składane nie częściej niż co 6 miesięcy.  

12. Wniosek obejmować może wyłącznie te pozycje Robót, które w dacie złożenia Wniosku zostały 

wykonane i odebrane protokołem odbioru.  

13. Zmiana ceny odbywać się będzie na następujących zasadach: 

     1) Strony są uprawnione do złożenia Wniosku jedynie w sytuacji zmiany ceny robót budowlano-

montażowych oraz dostaw w zakresie wskazanym w ust.4, wpływających na wartość poszczególnych 

pozycji wskazanych w Harmonogramie Realizacji. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie 

Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-
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montażowej jeżeli wskaźnik ten uległ wzrostowi lub obniżeniu o wartość przekraczającą 2 % w okresie 

porównawczym. 

     2) We wniosku za koszty bazowe dla danej pozycji Robót Strony przyjmą koszty przedstawione                    

w Harmonogramie Realizacji. Wynagrodzenie zamienne zostanie obliczone na podstawie porównania 

wskaźnika zmiany wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej robót z miesiąca bazowego do 

wskaźnika ceny tych robót w miesiącu poprzedzającym wykonanie danej pozycji z Harmonogramu 

Realizacji pomniejszonego o 2 %.  

     3) W przypadku wykonania danej pozycji Robót w terminie późniejszym niż określonym                      

w Harmonogramie Realizacji, obliczenie waloryzacji dokonuje się według terminu określonego 

Harmonogramie Realizacji – ostatni miesiąc kwartału.  

14. Strona zainteresowana zmianą wynagrodzenia zobowiązana jest przedstawić we Wniosku 

uzasadnienie swojego żądania oraz obliczania potwierdzającą zmianę.  

15. W sytuacji, w której Wniosek jest zgodny z postanowieniami wskazanymi powyżej waloryzacja 

polegać będzie na zmniejszeniu albo zwiększeniu wynagrodzenia Wykonawcy o uzgodnioną różnicę 

pomiędzy kosztami wynikającymi z Harmonogramu Realizacji a kosztami przedstawionymi                               

w uzasadnieniu wniosku o zmianę wynagrodzenia  

16. W razie nieosiągnięcia porozumienia, każda ze Stron może wystąpić do sądu o dokonanie zmiany 

wynagrodzenia przez sąd. 

17. W wyniku dokonania wszystkich waloryzacji Wynagrodzenie umowne może ulec zmianie nie więcej 

niż o 15 % wartości niniejszej Umowy. 

18. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie obowiązującym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki: 

1)  Przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi: 

2)  Okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy 

19. Postanowienia niniejszego paragrafu nie zmieniają charakteru wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego Umową  
 

§ 16. 

PŁATNOSĆ WYNAGRODZENIA  

 

1. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała w transzach za poszczególne skończone elementy 

budowy przewidziane do zrealizowania zgodnie z Harmonogramem Realizacji stanowiącym załącznik 

nr 3, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, po uprzednim podpisaniu przez 

Zamawiającego bezusterkowych protokołów odbioru każdego skończonego elementu budowy. 

Zapłata ostatniej transzy w wysokości 10 % wynagrodzenia zostanie dokonana po podpisaniu 

Protokołu Przejęcia do Eksploatacji Kotłowni na biomasę.  

2. Zamawiający będzie dokonywał płatności za roboty wykonywane do Wykonawcy na podstawie 

niniejszej Umowy a Wykonawca będzie dokonywał płatności dla swoich Podwykonawców. Płatności 

będą realizowane w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy zawarty na fakturze i jednocześnie 

znajdujący się na tzw. białej liście podatników VAT publikowanej przez Ministerstwo Finansów 

(wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych     

i przywróconych do Rejestru VAT). Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur drogą elektroniczną 

w postaci przesłania faktury w formacie pdf na wskazany adres email po wcześniejszym podpisaniu 

porozumienia. 

3. Wykonawca nie później niż 14 dni przed terminem płatności przy przedstawianiu kolejnej faktury do 

zapłaty dla Zamawiającego jest zobowiązany do złożenia dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia 

przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wypłatę wynagrodzenia wstrzymuje się 

odpowiednio. Wstrzymanie może dotyczyć wyłącznie kwoty nie potwierdzonej w/w. dowodami 

zapłaty. 
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4. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę z zapłatą wynagrodzenia za uprzednio wykonane 

prace przez Podwykonawców, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

wskazanym Podwykonawcom oraz potrąci o wielkość tego wynagrodzenia, kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu kolejnej faktury. W razie braku możliwości 

potrącenia, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Zamawiającego równowartości 

wszelkich sum wypłaconych na rzecz Podwykonawców/dalszych Podwykonawców. 

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od otrzymania informacji. 

6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

7. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu 

odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru 

dostaw lub usług. 

8. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu 

opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie 

dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy                   

o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 

9. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub 

ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do 

depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 

Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

10. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. Zamawiający niezwłocznie, 

poinformuje Wykonawcę o dokonaniu płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, przesyłając Wykonawcy potwierdzenie płatności. 

11. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do 

wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za 

równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania 

Zamawiającego względem Wykonawcy. 

12. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu 

płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości 

kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, dostaw lub usług wynikającej  z umowy. 

13. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:

 ………………………..  

14. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: 

……………………………. 

15. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w terminie do 30 dni od dnia przekazania mu faktury VAT. Za 

datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Za datę zapłaty 

uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 17 . 

USŁUGI SERWISOWE 

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia przeglądów i usług serwisowych w okresie 

gwarancyjnym w zakresie określonym z ofercie. 

 § 18. 

WARTOŚCI GWARANTOWANE  

1. Wartości gwarantowane obejmują parametry, których osiągnięcie warunkuje przyjęcie kotłowni 

na biomasę do eksploatacji oraz wartości gwarantowane, których nieosiągnięcie skutkuje dla 

Wykonawcy odpowiedzialnością z tytułu kar umownych.  

2. Wartościami gwarantowanymi, których osiągnięcie podczas uruchomienia i ruchu testowego jest 

warunkiem podpisania protokołu przejęcia do eksploatacji są: 

1) Moc znamionowa kotła na biomasę -min. 10 MW 

2) Emisja NOx <300 mg/nm3 (przy 6%O2) 

3) Emisja SO2 <200 mg/nm3 (przy 6%O2) 

4) Emisja pył < 10 mg/nm3 (przy 6%O2) 

5) Hałas - maksymalny poziom hałasu w pomieszczeniach w odległości 1m od urządzenia                      

w których ciągle przebywa obsługa nie przekroczy 85db (A). Dopuszczalny poziom hałasy na 

granicy działki wynosi: DZIEŃ LAeq D=55 NOC LAeq N=45 

3. Wartościami gwarantowanymi, których nieosiągnięcie skutkuje odpowiedzialnością z tytułu kar 

umownych są wielkości wymagane przez Zamawiającego oraz przedstawione przez Wykonawcę 

w ofercie dla dokonania oceny ofert zgodnie z SWZ i wyboru najkorzystniejszej oferty:  

1) Sprawność całkowita mniejsza niż 85 % przy obciążeniu kotła 100%. 

2) Średnia sprawność całkowita przy w zakresie obciążeń 50- 100% w wysokości (według oferty). 

§ 19 . 

ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Wykonawca winien wykonywać przedmiot Zamówienia zgodnie z warunkami wykonywania i odbioru 

robót budowlanych w PFU pkt. 3.2.9 oraz poniższymi zapisami.  

2. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Zamawiającemu roboty ulegające zakryciu, 

zanikające lub częściowe oraz próby i odbiory techniczne, związane z odbiorem przedmiotu 

zamówienia. Powiadomienia winny być dokonane poprzez wpis do dziennika budowy i potwierdzone 

przez służby Zamawiającego, który ustala termin i godzinę odbioru. 

3. Jeżeli Wykonawca nie poinformował Zamawiającego o robotach zanikających lub ulegających 

zakryciu, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót,                     

a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt,  

a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, urządzeń, bądź ich części z winy Wykonawcy do 

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

4. Dla każdego odbioru musi być sporządzony protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego                    

i Wykonawcę. 

5. Protokół odbioru należy sporządzić w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 

egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiający. 

6. Za termin zakończenia robót albo etapu tych robót uważa się datę zgłoszenia zakończenia robót, 

pod warunkiem, że odbiór przeprowadzony w wyniku takiego powiadomienia zakończy się wynikiem 

pozytywnym.  

7. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
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wszelkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem w terminie umożliwiającym ich weryfikację, tj: 

pomiary powykonawcze, atesty materiałowe, oświadczenia kompetentnych instytucji upoważnionych 

do kontroli prac, specyfikację wbudowanych urządzeń i materiałów. 

8. W razie stwierdzenia wad lub braków zgłoszonych do odbioru robót albo etapu tych robót, jak 

również w razie braków lub niekompletności dokumentów, Zamawiający odmówi dokonania odbioru 

do czasu usunięcia takich wad lub uzupełnienia braków i w tym celu wyznacza Wykonawcy 

dodatkowy termin odbioru robót. 

9. Odbiory częściowe robót dokonywane są zgodnie z etapami wymienionymi w Harmonogramie 

Realizacji. Podpisanie przez Zamawiającego protokołów odbioru robót nie oznacza zdjęcia 

odpowiedzialności z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki, które mogą się ujawnić                            

w późniejszym terminie. Potwierdzenie poprawności wykonania całości zakresu robót stanowi 

wyłącznie podpisany przez Zamawiającego ostateczny protokół odbioru końcowego (ostateczny 

odbiór końcowy po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie). 

10. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania instrukcji obsługi i współpracy zamontowanych 

maszyn i urządzeń oraz przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi 

eksploatacyjnej i konserwacji wbudowanych i zamontowanych instalacji, urządzeń i sprzętu. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji robót budowlanych oraz do 

zgłoszenia gotowości do odbioru robót poprzez dokonanie wpisów do dziennika budowy przez 

kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane oraz do pisemnego 

powiadomienia Zamawiającego. 

12. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru,         

w których stwierdzono błędy lub niedokładności, muszą zostać niezwłocznie poprawione i ponownie 

dostarczone do Zamawiającego. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 3-

egz. w wersji papierowej oraz w 1-egz. w wersji elektronicznej w formacie dwg i pdf, najpóźniej na 

21 dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego robót budowlanych. 

14. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów, braków lub niedokładności  

w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwłocznie (w terminie uzgodnionym                        

z Zamawiającym) poprawić i ponownie dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą. 

Ostateczny odbiór dokumentacji powykonawczej nastąpi po dokonaniu rozruchu technologicznego. 

15. Rozpoczęcie odbioru końcowego robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego 

prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.  

16. Po zakończeniu odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca przeprowadzi rozruchy 

technologiczne w sposób przedstawiony w § 20 niniejszej Umowy. 

 

§ 20. 

ROZRUCHY TECHNOLOGICZNE  

1.  Rozruch technologiczny zostanie przeprowadzony na podstawie przedstawionego przez 

Wykonawcę Programu Rozruchu w terminie 60 dni przed planowanym terminem Rozruchu. 

2. Rozruch technologiczny dotyczy Kotłowni na biomasę oraz wyprowadzenia ciepła do sieci cieplnej. 

Rozruch zostanie przeprowadzony przez personel i pod nadzorem Wykonawcy na koszt                                  

i odpowiedzialność Wykonawcy z udziałem szkolonego personelu Zamawiającego. 

3. Po zatwierdzeniu zgłoszenia Programu do Rozruchu przez Zamawiającego, Strony przystąpią do 

rozruchu, który obejmować będzie: 

1) rozruch na zimno 

2) ruch regulacyjny 

3) rozruch na gorąco 

4) ruch próbny. 

4. Pierwszym etapem rozruchu będą próby funkcjonalne tzw. „rozruch na zimno” wykonane w sposób 

przedstawiony w pkt. 1.4.7. PFU  

5. Rozruch na gorąco przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 1.4.7. PFU. W braku zastrzeżeń ze 
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strony Zamawiającego, w przypadku pomyślnego zakończenia rozruchu na gorąco, fakt zakończenia 

rozruchu na gorąco oraz wyniki testów zostaną udokumentowane podpisaniem przez Zamawiającego           

i Wykonawcę protokołu zakończenia rozruchu na gorąco oraz przedstawieniem przez Wykonawcę 

zgłoszenia gotowości do Ruchu Regulacyjnego.  

6. Ruch Regulacyjny przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 1.4.7. PFU. W braku zastrzeżeń ze 

strony Zamawiającego, w przypadku pomyślnego zakończenia Ruchu Regulacyjnego, fakt zakończenia 

Ruchu Regulacyjnego oraz wyniki testów zostaną udokumentowane podpisaniem przez Zamawiającego 

i Wykonawcę protokołu zakończenia Ruchu Regulacyjnego oraz przedstawieniem przez Wykonawcę 

zgłoszenia gotowości do Ruchu Próbnego. 

7. Ruch Próbny zostanie przeprowadzony zgodnie z pkt. 1.4.7. PFU. Wynikiem ruchu próbnego będzie 

ocena osiągnięcia zdolność funkcjonalnej i eksploatacyjnej przez Kotłownię. Warunkiem uznania 

osiągnięcia tej zdolności jest uzyskanie wymaganych wartości gwarantowanych określonych w § 18 ust.2 

niniejszej Umowy. W przypadku pomyślnego zakończenia Ruchu Próbnego, fakt zakończenia Ruchu 

Próbnego oraz wyniki testów zostaną udokumentowane podpisaniem przez Zamawiającego                                

i Wykonawcę protokołu zakończenia Ruchu Próbnego. 

8. Koszt zapewnienia niezbędnych środków eksploatacyjnych oraz mediów dla potrzeb 

przeprowadzenia prób funkcjonalnych oraz sprawdzeń i prób w ramach Rozruchu obciąża 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy daną próbę lub sprawdzenie trzeba będzie 

ponowić ze względu na brak potwierdzenia właściwości, które miały zostać potwierdzone przez daną 

próbę lub sprawdzenie, Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty 

poniesione przez Zamawiającego w związku z próbą lub sprawdzeniem, które nie doprowadziło do 

potwierdzenia właściwości, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania ze strony 

Zamawiającego, pod rygorem wstrzymania dalszych działań w ramach Rozruchu do czasu uiszczenia 

płatności. 

9. Pomiary Wartości Gwarantowanych będą przeprowadzane w czasie Ruchu Próbnego, kiedy 

eksploatowane będą wszystkie urządzenia i instalacje w warunkach projektowych przy obciążeniu 

Kotłowni w zakresie 50% ,75%, 100% Wykonawca na etapie budowy zaprojektuje i wykona dodatkowe 

króćce pomiarowe niezbędne dla wykonania pomiarów Wartości Gwarantowanych, niezależne od 

króćców niezbędnych do pomiarów ruchowych. 

10.  Wykonawca z firmą pomiarową przeprowadzą ustalenia odnośnie zakresu i przebiegu pomiarów 

Wartości Gwarantowanych, co powinno uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Pomiary emisji       

z Kotłowni na biomasę oraz pomiary hałasu i analiza akustyczna, zostaną wykonane przez 

specjalistyczne firmy zaakceptowane przez Zamawiającego. Koszty pomiarów obciążają Wykonawcę, 

11.  W pomiarach wartości gwarantowanych powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy                            

i Zamawiającego 

12.  W sprawozdaniu z przeprowadzonych pomiarów wartości gwarantowanych, wykonawca tych 

pomiarów powinien zawrzeć jednoznaczne stwierdzenie odnośnie osiągnięcia ( lub nie osiągnięcia) 

wartości gwarantowanych. Pomiary wartości gwarantowanych zostaną potwierdzone „Protokołem 

zakończenia pomiarów wartości gwarantowanych” sporządzonym i podpisanym przez Strony wspólnie                

z firmą pomiarową, 

13.  Przejęcie do eksploatacji tj. odbiór końcowy Przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z warunkami 

przedstawionymi w pkt.1.4.8 PFU. Od daty podpisania protokołu przyjęcia do eksploatacji będzie się 

okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę a Zamawiający przejmuje odpowiedzialność za 

zabezpieczenie i nadzór nad Kotłownią i będzie prowadził ich eksploatację zgodnie z zasadami 

podanymi przez Wykonawcę w dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi i serwisu. 

14. Od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu Przejęcia do Eksploatacji, prace nie 

zakończone przez Wykonawcę, muszą się ograniczyć jedynie do: naprawienia drobnych i wykonania 

robót nie limitujących pracy urządzeń i technologii, wywiezienia sprzętu montażowego oraz 

uporządkowania terenu budowy. 

15. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu Przejęcia do Eksploatacji nie jest w żadnym przypadku 

rozumiane jako zrzeczenie się przez Zamawiającego prawa do żądania usunięcia usterek                                  

w dokumentacji technicznej Wykonawcy, dostarczonych urządzeniach i robotach, ujawnionych po 

podpisaniu tego protokołu i nie jest traktowane jako zrzeczenie się przez Zamawiającego praw 
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wynikających z gwarancji i rękojmi. 

16. Jeżeli pomiary wartości gwarantowanych nie wykażą osiągnięcia wymaganych parametrów, 

Wykonawca w terminie 3 miesięcy od daty nieudanej próby pomiarów przeprowadzi maksymalnie           

2 (dwie) dodatkowe serie pomiarów, aby potwierdzić osiągnięcie tych wartości.  

17. W przypadku braku możliwości uzyskania wymaganych Wartości Gwarantowanych po 

przeprowadzeniu serii pomiarów opisanych powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zmian 

lub wymiany odpowiednich Urządzeń odpowiedzialnych za niedotrzymanie parametrów Wartości 

Gwarantowanych. Po dokonaniu odpowiednich zmian, przeróbek lub napraw, Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego o gotowości przeprowadzenia ponownych pomiarów wartości gwarantowanych                    

w ramach Ruchu Próbnego. 

18. W przypadku niedotrzymanie wartości gwarantowanych w zakresie wielkości zużycia energii 

elektrycznej na potrzeby własne , Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 23 niniejszej Umowy - 

Kary Umowne. 

19. Zamawiający w okresie 60 miesięcznej  gwarancji na kocioł wodny przeprowadzi dodatkowe testy 

spalania w Kotłowni na biomasę , biomasy o podwyższonej zawartości popiołu w zakresie sprawdzenia  

skuteczności działania systemu oczyszczania kotła wodnego w zakresie dostosowania do spalania 

paliwa o zawartości do 30 % popiołu  zgodnie z pkt.2.9.PFU.  

§ 21. 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE  

1. Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy i w ramach Wynagrodzenia przenosi na 

Zamawiającego a Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Projektowej 

Wykonawcy oraz każdej innej dokumentacji, która została stworzona przez Wykonawcę lub na jego 

zlecenie w ramach realizacji Umowy. 

2. Strony ustalają, że autorskie prawa majątkowe Dokumentacji Projektowej oraz pozostałej 

dokumentacji lub jej części przejdą na Zamawiającego po jej przekazaniu Zamawiającemu i dokonaniu 

zapłaty na rzecz Wykonawcy. Po otrzymaniu zapłaty Wykonawca nie może dochodzić roszczeń 

majątkowych z tytułu przekazanych Zamawiającemu praw autorskich. 

3. Przeniesione autorskie prawa majątkowe obejmują wszelkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 2022 poz. 2509,                          

w szczególności utrwalenie, zwielokrotniania Utworów różnymi technikami, wprowadzanie do obrotu, 

wprowadzenie do pamięci komputera, oraz jednorazową budowę obiektów na podstawie projektów, 

wykonywaną przez Zamawiającego, nadto marketing i promocję, oraz udostępnianie dokumentacji na 

potrzeby postępowań związanych z wyłanianiem wykonawców robót budowlanych/modernizacyjnych                     

i wykonywaniem przez nich robót budowlanych. 

4. W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na 

wykonywanie Utworów i praw zależnych (o których mowa w art. 46 w związku z art.2 ustawy z dnia                 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na podstawie Utworów powstałych                          

w wykonaniu niniejszej Umowy, w szczególności ich adaptacji lub przeróbek oraz do wykonywania 

Utworów oraz zmian Utworów, od chwili przejścia na Zamawiającego. 

5. Wykonawca udziela zgody na wykonywanie przez osobę trzecią planów, projektów i innej 

dokumentacji, koniecznych do wykonania i wykorzystania nowych projektów lub ich zmian, które będą 

oparte lub zainspirowane na Utworach, planach lub projektach objętych przedmiotem Umowy oraz na 

wykonanie oraz użycie powyższych planów, w zakresie dopuszczanym przez bezwzględnie obowiązujące 

przepisy, od chwili przejścia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów powstałych      

w wykonaniu niniejszej Umowy. 

6. Wykonawca udziela zgody na zmianę obiektu objętego powyższymi projektami, a w przyszłości ich 

rozbiórkę, zastąpienie innym obiektem, oraz ogólnie na podjęcie wszelkich działań, które Zamawiający 

uzna za stosowne w odniesieniu do projektowanego obiektu. 

7. W przypadku rozwiązania Umowy, przed wykonaniem przez Wykonawcę pełnego zakresu prac 

będących w zakresie przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu wszelką 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002509


Strona 22 z 31 

wytworzoną dokumentację oraz wyraża zgodę na wykonywanie w stosunku do tej dokumentacji przez 

Zamawiającego wszelkich czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

8. Wykonawca zapewnia, że Utwory w chwili przejścia na Zamawiającego praw autorskich na polach 

eksploatacji opisanych powyżej nie będą obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich                 

z zastrzeżeniem praw osobistych twórców i z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca i osoby trzecie 

zobowiązują się do powstrzymania z wykonywaniem swoich osobistych praw majątkowych,                                

w szczególności prawem do ujawniania twórcy utworu. 

9. Wykonawca zainstaluje wszelkie aktualizacje oprogramowania, jakie staną się dostępne                      

w Okresie Gwarancji. Licencje lub sublicencje na korzystanie z oprogramowania będą obejmować 

również aktualizacje. 

10. Zamawiający może dokonać przeniesienia licencji, lub pozostałych praw przyznanych                         

w niniejszym paragrafie, w całości lub w części, na osobę trzecią, która nabędzie od Zamawiającego 

Przedmiot Umowy. Wykonawca niniejszym udziela nieodwołalnej zgody na dokonanie powyższej cesji.  

11. W przypadku, gdy z uwagi na ograniczenia ustawowe lub umowne, Wykonawca nie będzie mógł 

udzielić licencji lub sublicencji oraz zezwoleń w zakresie określonym w Umowie, Wykonawca zapewni 

udzielenie Zamawiającemu stosownych uprawnień do korzystania z utworów przez Zamawiającego,             

w zakresie nie mniejszym niż wynikający z niniejszego paragrafu. Wykonawca zapewni udzielenie 

stosownych uprawnień bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca powinien dysponować autorskimi prawami majątkowymi lub licencjami do 

oprogramowania standardowego (systemy operacyjne, bazy danych, system wizualizacji, 

oprogramowanie narzędziowe do konfiguracji systemu SCADA itd.). Wykonawca zapewni przeniesienie 

praw do oprogramowania standardowego wraz z jego dokumentacją ( autorskie prawa majątkowe lub 

licencje) na Zamawiającego. Autorskie prawa majątkowe do oprogramowania tworzonego przez 

Wykonawcę (programy sterowników PLC, wizualizacja procesu, konfiguracja baz danych, makra, 

skrypty, itd.) oraz do stworzonej dokumentacji zostaną przeniesione na Zamawiającego bez 

dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego. 

13. Strony postanawiają, że w razie wątpliwości, co do zakresu przeniesienia autorskich praw 

majątkowych lub co do zakresu udzielenia licencji, w szczególności do prac w ramach realizacji 

Przedmiotu Umowy, postanowienia niniejszej Umowy powinny być interpretowana z uwzględnieniem, że 

zamiarem Stron było przeniesienie praw w najszerszym możliwym zakresie niezbędnym do eksploatacji, 

konserwacji, modernizacji, napraw i remontów Przedmiotu Umowy, w taki sposób aby Zamawiający był 

uprawniony do wykorzystania rezultatów prac Wykonawcy w pełnym zakresie wynikającym z potrzeb 

działalności Zamawiającego. 

14. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami 

wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia 

Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

15. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających                        

z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia                       

w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału                         

w sprawie. 

 

§ 22. 

GWARANCJA  

1.  Wykonawca udzieli, co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane 

oraz 60 miesięcznej gwarancji na kocioł wodny, 36 miesięcznej gwarancji na komorę spalania wraz                     

z rusztem oraz 24 miesięcznej gwarancji na pozostałe dostarczone urządzenia. 

2. Okresy gwarancji liczone będą od dnia podpisania protokołu Przejęcia do Eksploatacji Kotłowni na 
biomasę . 

3. Okres gwarancji na dostarczone Urządzenia winien być zgodny z kartą gwarancyjną urządzeń 

jednak nie krótszy niż 24 miesiące. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu realizacji swych uprawnień gwarancyjnych, tj.                   
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z rękojmi, gwarancji jakości Wykonawcy, czy też z gwarancji producenta. 

5.  Wykonawca gwarantuje, że w okresie Gwarancji Kotłownia na biomasę, zarówno jako skończona 

całość użytkowa i technologiczna, jak i każda jej część, w tym każda Instalacja   i Urządzenie z osobna, 

będą funkcjonować w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, ciągły i niezawodny, odpowiadający 

dokumentacji przetargowej. 

6.  Wszystkie Materiały, Instalacje, Urządzenia i Wyposażenie dostarczone przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego muszą: 

1) być zastosowane urządzenia fabryczne nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy 

przed datą dostawy, odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom określonym                    

w Umowie, w tym w Dokumentacji Projektowej, a także w przepisach prawa obowiązującego       

w Rzeczpospolitej Polskiej; 

2) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania w Rzeczpospolitej Polskiej; 

3) być dobrane zgodnie ze sztuką budowlaną; 

4) być użyteczne do celu do jakiego zostały przeznaczone; 

5) być starannie wybrane z uwzględnieniem ich optymalnej przydatności do celu, wyglądu, 

szacowanej żywotności, kosztów eksploatacji, łatwości obsługi, wymiany lub naprawy. 

7. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeprowadzanych przez 

Zamawiającego, co najmniej raz w roku, przeglądach gwarancyjnych. Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o planowanej dacie przeglądu z 21 dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim roku 

obowiązywania gwarancji przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony na dwa miesiące przed 

upływem tego okresu. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania stwierdzonych w trakcie tych 

przeglądów wad, niezależnie czy są to wady duże czy drobne, w terminie uzgodnionym przez Strony 

8. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jest 

odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji lub protokół  

z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rękojmi napraw bieżących  

i awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego. Wykonawca winien podjąć czynności naprawcze     

w terminie 72 godzin od otrzymanego zgłoszenia od Zamawiającego.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych  

i innych dokumentów wystawionych przez Wykonawcę lub poszczególnych producentów 

wbudowanych czy zainstalowanych urządzeń i materiałów. 

11. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej Gwarancji, Zamawiający może skorzystać  

z uprawnień z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym, z tym że Strony ustalają, iż okres rękojmi za wady Kotłowni na biomasę i poszczególnych 

jej elementów będzie tożsamy z okresami Gwarancji zgodnie z ust. 1. 

12. Pozostałe postanowienia dotyczące zakresu i postępowania Stron w okresie Gwarancji zostały 

zawarte w załączniku nr 13 do SIWZ –Zakres gwarancji, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej 

Umowy.  

 

§ 23.  

KARY UMOWNE  

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Za zwłokę w złożeniu kompletnej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji,     

o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 umowy wraz z wnioskiem  

o pozwolenie na budowę, w wysokości 0,03 % Wynagrodzenia brutto za każdy dzień 

zwłoki. Zamawiający odstąpi od naliczana kar umownych jeżeli z tego tytułu jeżeli termin 

końcowy Przekazania Kotłowni na biomasę do Eksploatacji zostanie dotrzymany; 
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2) za każdy dzień zwłoki w Przekazaniu Przekazania Kotłowni do Eksploatacji, Zamawiający 

może naliczyć karę umowną w wysokości 0,05% Wynagrodzenia brutto; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym - w wysokości 0,5 % 

całkowitego Wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od wyznaczonego 

terminu na usunięcie wady, 

4) W przypadku, gdy rzeczywista średnia  sprawność całkowita Kotłowni na biomasę będzie 

niższa od gwarantowanej w Ofercie przez Wykonawcę przy obciążeniu od 50% - 100% lub 

niższa od 85 % przy obciążeniu 100% – Zamawiający może naliczyć karę umowną w 

wysokości 250 000,00 PLN za każdy procent % zmniejszenia sprawności całkowitej; 

5) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 

Wynagrodzenia brutto. 

6) za nieosiągnięcie Wartości Gwarantowanych skutkujących odstąpieniem przez 

Zamawiającego od umowy w trybie § 24 ust. 2 w wysokości 20% Wynagrodzenia brutto 

7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom                  

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §15 ust. 18 Umowy – tj. 

wystąpienia sytuacji , w której wynagrodzenie Wykonawcy zostało zwaloryzowane podczas 

gdy Wykonawca nie zwaloryzował wynagrodzenia Podwykonawcy – w wysokości 5 000,00 zł 

za każdy przypadek 

8) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 

1.000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

9) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom 200,00 zł 

10) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00 złotych za 

każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany 

11) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                       

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną 

kopię umowy lub jej zmiany 

12) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo      

w zakresie robót budowlanych, dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym 

przez Zamawiającego terminie, w wysokości 500,00 złotych 

13) W związku z postanowieniami § 29 Umowy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę) 

Zamawiający jest każdorazowo uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej                     

w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę bądź Podwykonawcę 

      a) oświadczenia (wykazu) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane czynności – w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) za każdy taki przypadek, lecz nie 

więcej niż 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych); 

      b) dowodów, o których mowa w § 29 ust. 8 pkt 1) i/lub pkt.2) w wysokości 500,00 zł za każdy 

taki przypadek, lecz nie więcej niż 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych); 

      c) aktualnego oświadczenia i kopii nowo zawartych umów (zanonimizowanych) o pracę              

w terminie do 7 dni od dokonania zmiany – w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek, lecz 

nie więcej niż 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

      d) za brak zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę - w wysokości 1.000,00 

PLN za każdy przypadek;  

Kary umowne określone w pkt 14) dotyczą zarówno osób zatrudnionych przez Wykonawcę jak       

i jego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,05 % całkowitego 

wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie,        

w którym odbiór miał być zakończony, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% 

całkowitego wynagrodzenia umownego netto. 
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4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 2 z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy o naliczeniu kar umownych z podaniem tytułu oraz ich wysokości. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody.  

6. Strony zastrzegają, iż całkowita wysokość naliczonych przez którąkolwiek ze Stron kar umownych 

nie może przekroczyć wysokości 30% Wynagrodzenia, a całkowita odpowiedzialność stron,           

z wyłączeniem winy umyślnej, ograniczona jest do wysokości 100% Wynagrodzenia. 

 

 

§ 24 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV i XVI Kodeksu cywilnego, stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży                    

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu. 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął Robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich przez 

okres dłuższy niż 30 dni , pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.  

3) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia przy udziale osób 

kierujących robotami, które nie posiadają wymaganych prawem uprawnień, 

4) zostanie wszczęta likwidacja lub wszczęte postępowanie upadłościowe Wykonawcy, 

5) składniki majątku Wykonawcy niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy zostaną zajęte                        

w postępowaniu egzekucyjnym 

6) Odstąpienie od Umowy w przypadkach określonych w pkt.1) -5) może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach 

3. W przypadku niedotrzymania Wartości Gwarantowanych określonych w toku Ruchu Próbnego 

przeprowadzonego zgodnie z § 20 ust. 17, Zamawiający będzie miał prawo odmówić podpisania 

protokołu Przejęcia do Eksploatacji i odstąpić od Umowy ze skutkiem od daty jej podpisania. W takiej 

sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Dokonania, na własnych koszt demontażu zrealizowanych Robót i przywrócenia Terenu Budowy oraz 

budowli Zamawiającego do stanu sprzed rozpoczęcia wykonywania Robót, 

2) dokonania zwrotu na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego kosztów finansowania realizacji 

Inwestycji – tj. uzyskanego Wynagrodzenia oraz odpowiadających im kosztów finansowych po stronie 

Zamawiającego; 

3) zapłaty kar umownych stosownie do postanowień niniejszej Umowy (postanowienia dotyczące kar 

umownych pozostają w mocy pomimo odstąpienia od Umowy w trybie przewidzianym w niniejszym 

ustępie. 

4.       Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się, pomimo dodatkowego wezwania, z obowiązku zapłaty faktur                         

w terminie 3 miesięcy od upływu terminu określonego w fakturze, 

2) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do odbioru Robót po wezwaniu w ciągu 5 dni 

od dnia zgłoszenia, odmawia odbioru Robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, 

3) Zamawiający nie przedstawi żądanej przez Wykonawcę gwarancji zabezpieczenia terminowej zapłaty 

wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych objętych niniejszą Umową w wyznaczonym terminie 

przez Wykonawcę. Wyznaczony termin przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 45 dni od dnia 

żądania 

5.      Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6.     W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
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obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 

która odstąpiła od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację 

inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót przerwanych, a jeżeli 

odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada także Robót 

zabezpieczających. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z Terenu budowy urządzenie 

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

7.     W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 

zobowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia 

za wykonane roboty oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy. W przypadku uchylania się przez 

Wykonawcę z realizacją obowiązków wskazanych w ust. 6, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do realizacji tych obowiązków w terminie zakreślonym nie krótszym niż 7 dni, będzie 

uprawniony do samodzielnego wykonania wskazanych obowiązków na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8.     W razie odstąpienia od Umowy z wyłączeniem odstąpienia w trybie ust. 3, Zamawiający 

obowiązany jest do odbioru Robót wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy, w tym zatwierdzenia 

inwentaryzacji sporządzonej zgodnie z ust. 6 pkt 3, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz 

przejęcia od Wykonawcy Terenu Budowy. 

9.        Podstawą do ustalenia wartości przysługującego wynagrodzenia będzie protokół odbioru Robót 

wykonanych do odstąpienia od Umowy, oraz ewentualnie protokół potwierdzenia inwentaryzacji 

dokonanej zgodnie z ust. 6 pkt 3. 

10.    Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Stronom w terminie 90 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o przesłance do odstąpienia. 

 

 

§ 25 

SIŁA WYŻSZA 

1.  Siła wyższa oznacza zdarzenie lub okoliczność albo kombinację zdarzeń i okoliczności, 

pozostających poza racjonalną kontrolą Strony, które w sposób istotny i niekorzystny oddziałują na 

realizację Umowy przez Stronę oraz na jej zobowiązania ukształtowane na podstawie umowy, a które 

zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 

Przypadkami (zdarzeniami) siły wyższej są w szczególności: 

1) ogłoszone przepisami klęski żywiołowe np. powódź, susza, trzęsienie ziemi, itd.  

2) akty władz dotyczące nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczo-politycznych np. stan wojenny, stan 

wyjątkowy, 

3) działania wojenne, akty sabotażu, rewolucje, zamieszki, epidemia. 

4) trudności w otrzymaniu surowców i materiałów oraz brak personelu produkcyjnego nie są 

uważane za siłę wyższą jeżeli ich brak nie są związany z wystąpieniem siły wyższej. 

5) wystąpienie epidemii nie jest uważane za siłę wyższą jeżeli nie powoduje braku możliwości 

realizacji Inwestycji wynikającej z wprowadzonych uregulowań prawnych.  

2. Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych siłą wyższą, zostanie przedstawione Stronie 

drugiej niezwłocznie. Wystąpienie siły wyższej prolonguje warunki i terminy wykonania zobowiązań 

umownych o czas jej trwania.  

3. Każda ze Stron będzie czynić najlepsze starania w kierunku zmniejszenia strat i szkód, jakie mogą 

powstać w wyniku zaistnienia przypadku siły wyższej a Strony wspólnie uzgodnią działania w celu 

minimalizacji negatywnych skutków siły wyższej. 

4.  Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać 

odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 
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5. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni 

i nie osiągnięto porozumienia w kwestii kontynuacji Umowy, każda ze Stron ma prawo – w terminie 14 

dni wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od Umowy. 

 

§ 26. 

ZMIANA UMOWY  

1. Zamawiający, stosownie do art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej 

Umowy, wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami ustawy Pzp, za zgodą obu Stron, 

wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian do zawartej Umowy, w następującym zakresie: 

1) Terminu wykonania przedmiotu umowy, w tym zmiana Harmonogramu Realizacji  

a) w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym 

pierwotnie terminie; 

b) w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunków atmosferycznych – 

dopuszcza się wydłużenie terminu o liczbę dni, w których z powodu zaistnienia 

nadzwyczajnych niekorzystnych warunków atmosferycznych brak było możliwości 

wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na wykonanie Przedmiotu Umowy                        

w terminach przewidzianych Umową. Przez nadzwyczajne niekorzystne warunki 

atmosferyczne rozumie się: wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w szczególności 

wszelkie opady atmosferyczne lub temperatury powietrza, odbiegające od przeciętnych 

danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z poprzednich pięciu 

lat od daty zawarcia umowy, dla obszaru obejmującego miejsce wykonywania robót,                       

a dotyczących takich warunków atmosferycznych, na jakie powołuje się Wykonawca, dla 

takiego samego miesiąca kalendarzowego, jak ten, w którym wystąpiły warunki 

atmosferyczne, na jakie powołuje się Wykonawca, które to nadzwyczajne warunki 

atmosferyczne z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy – 

uniemożliwiły prawidłowe lub bezpieczne wykonywanie robót, 

c) w przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu 

budowy – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni 

nieterminowego przekazania terenu budowy, 

d) w przypadku zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w pkt 2 

poniżej dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni,                      

w których z powodu zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy brak było 

możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie 

Przedmiotu Umowy, 

e) w przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych                                 

w dokumentacji projektowej warunki Terenu budowy, w szczególności dotyczące 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów 

budowlanych – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę 

dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy                    

w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, 

f) w przypadku, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia 

do ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich 

wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym 

przedłużenia czasu trwania postępowania o wydanie decyzji pozwolenie na budowę – 

dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni, w których     

z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który 

pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, 

g) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, których pomimo zachowania 

należytej staranności nie można było przewidzieć przy zawieraniu Umowy - o czas niezbędny 
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do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, lub do wykonania dodatkowych 

ekspertyz, badań; 

h) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień z tymi 

urzędami; 

i) Realizacji, w drodze odrębnej umowy, prac powiązanych z przedmiotem Umowy, 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,      

w tym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamówień dodatkowych - o czas niezbędny do 

usunięcia przeszkody w realizacji przedmiotu Umowy; 

j) Wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego 

wykonania i zakończenia robót objętych Umową – o czas wykonywania tych zamówień o czas 

niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień z tymi organami; 

k) realizacji, w drodze odrębnej umowy, prac powiązanych z przedmiotem Umowy, 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,       

w tym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamówień dodatkowych - o czas niezbędny do 

usunięcia przeszkody w realizacji przedmiotu Umowy; 

l) opóźnienia przekazania przez Zamawiającego Terenu Budowy, 

m) przerw w realizacji Robót, powstałych z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego, 

n) wstrzymania robót przez Zamawiającego z uwagi na kolizję z prowadzonymi jednocześnie 

inwestycjami Zamawiającego w miejscu prowadzenia robót lub z bieżącą działalnością 

Zamawiającego, o ile kolizji nie da się w inny sposób uniknąć – dopuszcza się wydłużenie 

terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbę dni odpowiadającej liczbie dni wstrzymania 

robót, 

2) sposobu wykonywania umowy w przypadku: 

1) zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po terminie składania ofert, które 

powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że 

dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla 

dostosowania do zmian przepisów prawnych, 

2) gdy zaistnieje możliwość zastosowania odmiennych rozwiązań w sposobie wykonywania 

Przedmiotu Umowy, w związku z pojawieniem się na rynku odmiennych od przyjętych                 

w Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub 

materiałowych (w tym w szczególności materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej 

technologii) pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji Przedmiotu 

Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub uniemożliwiających 

uzyskanie lepszej jakości robót, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie 

odmiennych rozwiązań, o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

3) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, polegających na zastąpieniu 

rozwiązania znajdującego się w dokumentacji projektowej innym równoważnym 

funkcjonalnie rozwiązaniem technicznym, w sytuacji gdy przyjęta w dokumentacji 

projektowej technologia wykonania robót jest niemożliwa do realizacji, niezgodna                        

z zasadami sztuki budowalnej lub wiedzą techniczną. 

3. Wykonawca niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości) powiadomi 

Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na 

przyspieszenie, opóźnienie bądź zakłócenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, pod rygorem 

utraty prawa do powoływania się na takie zdarzenie, a także odpowiedzialności odszkodowawczej 

wobec Zamawiającego. Zawiadomienie takie zawierać będzie przyczyny, terminy i opis podjętych 

działań. 

4. Zmiana pozostałych postanowień Umowy, innych niż wskazane w ust. 2, oraz w innej części 

Umowy jest możliwa w odniesieniu do; 

1) Zmiany, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób   

kierujących robotami, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, 

2) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, 

3) Zmiany przedstawicieli Stron, podmiotów biorących udział w realizacji Umowy - w przypadku 
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niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji Umowy (np. zdarzenia losowe, 

zmiana pracy, rezygnacja itp.) np. kierownika robót, inspektora nadzoru. Zmiana jest możliwa 

wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą spełniać warunki 

określone w SWZ. 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawcy lub rezygnację z udziału Podwykonawcy przy 

realizacji przedmiotu Umowy, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy 

podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu Wykonawca winien każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału           

w postępowaniu przez nowego Podwykonawcę. 

6. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 

sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 

wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego. Wyjątkiem od powyższego jest dokonanie przez Wykonawcę przelewu 

wierzytelności pieniężnych z Umowy na rzecz banków finansujących Wykonawcę, jako 

zabezpieczenie udzielonych Wykonawcy przez banki kredytów lub gwarancji. 

§ 27. 

POWIADOMIENIA 

1. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji strony zobowiązują się wzajemnie do pisemnego 

powiadamiania o: 

1) Zmianie siedziby firmy; 

2) Zmianie nazwy firmy; 

3) Ogłoszeniu upadłości; 

4) Otwarciu likwidacji firmy; 

5) Zawieszeniu działalności; 

6) Zmianie osób reprezentujących. 

 

§ 28. 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY -RODO 

Wykonawca w związku z realizacją Umowy zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony 

danych osobowych zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), a także ustawie z dnia 16 

kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1913 ze zm.)                       

w zakresie w jakim dotyczą ujawnienia, wykorzystania lub pozyskania danych osobowych oraz 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku gdy wykonawca udostępnia 

osobom trzecim informacje, w tym dane osobowe dotyczące Zamawiającego zobowiązuje się do 

pozyskania od tej osoby trzeciej oświadczenia o zachowaniu poufności danych osobowych                         

i sposobów ich przetwarzania oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

§ 29 

 
OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania Przedmiotu Umowy odpowiednio 

wykwalifikowany i doświadczony personel. 

2. Wykonawca odpowiada za uzyskanie ewentualnych pozwoleń na pracę dla swojego personelu, 

jego ubezpieczenia społeczne, rejestrację podatkową oraz zapłacenie stosownych podatków 

odpowiednim władzom. 
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3.   Wykonawca zapewni swojemu personelowi bezpieczne warunki bytowe i bezpieczne warunki pracy 

zgodne z polskimi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami obowiązującymi 

u Zamawiającego. Personel Wykonawcy będzie zapoznany z obowiązującymi zasadami i będzie ich 

bezwzględnie przestrzegać. 

4. Wykonawca powinien respektować wszystkie uznane święta i dni wolne od pracy w Polsce. Jeśli 

ze względu na organizację prac konieczne będzie współdziałanie Zamawiającego w dni, o których mowa 

w zdaniu poprzednim, Wykonawca musi zgłosić taką potrzebę i uzgodnić ją z Zamawiającym. 

5. Zamawiający, w związku z art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (z wyłączeniem dalszych Podwykonawców) osób wykonujących 

czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: 

     1) prace serwisowe, 

     2) prace administracyjno-biurowe. 

6. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów                    

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów. 

7. Wykonawca, nie później niż w dniu wejścia w życie Umowy przedłoży oświadczenie Wykonawcy 

lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

wskazane w ust. 7 powyżej. Oświadczenie (wykaz) powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności 

wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

8. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje 

się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                   

o pracę osób wykonujących wskazane czynności: 

    1) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy 

czynności, których dotyczy oświadczenie, wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 

jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami w zakresie ochrony 

danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

    2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami w zakresie 

ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

9. W przypadku zmian personalnych Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia aktualnego oświadczenia (wykazu) w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 

10. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez 

Wykonawcę/Podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli 

do Państwowej Inspekcji Pracy. 

11. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia i dowodów zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie 

traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z § 

22 ust. 9. 
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12. W umowie z Podwykonawcą, Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia o treści 

odpowiadającej postanowieniom niniejszego paragrafu. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania i informowania Zamawiającego na 

bieżąco o zaistniałych na terenie budowy wypadkach przy pracy, zdarzeniach potencjalnie 

wypadkowych, zaistniałych wśród pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę, w tym także 

pracowników zatrudnionych przez jego Podwykonawców podczas realizacji Przedmiotu Umowy. 

 

 

§ 30. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wszelkie koszty, związane z realizacją niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba, że zapisy umowy 

stanowią w sposób wyraźny inaczej. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie, przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz ustawy PZP. 

3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają 

rozstrzyganiu przez Sąd, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki do umowy, SWZ wraz z ofertą Wykonawcy. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 
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