UMOWA nr .../2021

W dniu ........ 2021 r. pomiedzy Gming Borzechéw, 24-224 Borzechdw, reprezentowang przez:
- Pana Zenona Madzelana — Wéjta Gminy, zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,
F= Y = 1 <] o , NIP ..., REGON ... ; prowadzacym dziatanosc
gospodarczg pod NAzwg ........... , zwanym dalej ,Wykonawcg”, oraz tgcznie ,Stronami”, w rezultacie

dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Strony os$wiadczajg, ze niniejsza umowa zwana dalej ,,umowg”, zostata zawarta w wyniku udzielenia
zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamodwien publicznych.

81
1. Zamawiajgcy Gmina Borzechéw zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych
polegajgcych na wykonaniu ,,Przebudowa drég gminnych nr 107059L w miejscowosci Zakacie
oraz nr 107058L w miejscowos$ci Biatawoda” zwanych dalej ,robotami”. Zamdwienie inwestycyjne
jest czesciowo finansowane ze sSrodkéw pochodzacych z rezerwy celowe] przeznaczonej na zadania
zwigzane z usuwaniem skutkéw klesk zywiotowych. Przedmiotowa inwestycja swoim zakresem obejmuje
nastepujgce zadania i elementy robét do wykonania:
1) Zadanie I: Przebudowa drogi gminnej nr 107059L od km 0+000 do km 0+300 w miejscowosci
Zakacie, uszkodzonej w wyniku gwattownego sptywu wéd opadowych w 2021 r.
2) Zadanie 11: Przebudowa drogi gminnej nr 107058L od km 0+000 do km 0+700 w miejscowosci
Biatawoda, uszkodzonej w wyniku gwattownego sptywu wéd opadowych w 2021 r.
3) Zadanie Ill: Przebudowa drogi gminnej nr 107058L od km 0+700 do km 0+714,40 w
miejscowosci Biatawoda.
Szczegbtowy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych okresla:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia stanowigca zatgcznik do umowy;
2) Dokumentacja stanowigca zatacznik do umowy, na ktérg sktada sie projekt wykonawczy branzy
drogowej;
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowalnych;

4) Przedmiary robot;

5) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami;
6) Harmonogram rzeczowo- finansowy;

7) Wycena kosztorysowa inwestycji;

2. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzgce sg zapisy wedtug nastepujgcej hierarchii

dokumentow:

1) Projekt wykonawczy branzy drogowej;

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowalnych;
3) Przedmiary robdt.

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastgpione innymi, a elementy
budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw w
dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiedznich
zmian i poprawek.

4. Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWiORB oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa, sztukg budowalng, wiedzg techniczng, zawartg z zamawiajgcym umowa,
uzgodnieniami z zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentacje
projektowg, SSTWIORB, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robdt oraz obiektami i nie zgtasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu
umowy wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ cze$s¢ placu budowy innemu podmiotowi,
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realizacujgcemu inne roboty budowlane réownolegle z zamdwieniem objetym nieniejszg umowa- jezeli
zajdzie taka potrzeba.
6. Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczgca projektu umowy jest kompletna i
wystarczajgca do realizacji zamdwienia.
§2
1. Roboty wykonane zostang z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
z wykorzystaniem maszyn, urzadzen i materiatéw bedacych w jego dyspozycji, pod nadzorem osoby
uprawnionej do ich wykorzystania. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. |, powinny odpowiadac co
do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu stosowania w budownictwie, okreslonych w
ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.), ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz przepisach wykonawczych do tych
ustaw oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB).
3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru), Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.
4. Materiaty pochodzace z rozbiérki, nienadajgce sie do ponownego wbudowania, stanowig wtasnos¢
Wykonawcy i powinny byé usuniete z terenu rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy albo na wysypisko
odpaddéw przy zastosowaniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021r., poz. 797
ze zm.).
5. Materiaty z rozbidrki nadajace sie do ponownego wbudowania powinny byé przewiezione na miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru (Przedstawiciela Zamawiajgcego).
6. Wykonawca zapewni prawidiowe zabezpieczenie miejsca wykonania robdt poprzez ustawienie
oznakowania zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym wtasnym staraniem projektem czasowej organizacji
ruchu (jesli dotyczy).
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng z tytutu szkdéd komunikacyjnych poniesionych
w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi od dnia jej przejecia.
8. Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawce obowigzywac bedzie od momentu przekazania placu
budowy do dnia odbioru ostatecznego robdét.

§3
1. Jako nadzorujacego realizacje obowigzkéw umownych, Zamawiajgcy wyznacza Inspektora Nadzoru:
P, yTel = e, zwanego dalej ,,Inspektorem”.

2. Inspektor dziata w imieniu Zamawiajgcego w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych
sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.
3. Inspektor dziata w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na pismie wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do
Umowy.
5. Termin przekazania terenu budowy (pasa drogowego pod roboty) nastgpi nie pdzniej niz 21 dni od daty
podpisania umowy, po wczesniejszym przedtozeniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu przez Inspektora
nastepujacych dokumentow:

a) Kopie uprawnien budowlanych i dokumenty potwierdzajgce przynaleznos¢ do Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa dla Kierownika robat,

b) Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robdt uzgodniony i zatwierdzony
w Urzedzie Gminy oraz inne wymagane prawem instytucje (jesli dotyczy).
6. Nie przedtozenie dokumentéw wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym
powyzej, skutkowaé bedzie opdznieniem w przekazaniu terenu budowy i bedzie traktowane, jako powstate z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.
7. Najpdiniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przeditozy¢ zaakceptowana
uprzednio przez Zamawiajacego wycene kosztorysowg inwestycji oraz harmonogram rzeczowo- finansowy
zawierajgcy elementy robét do wykonania w podziale na miesigce i roboty wykonane sitami wtasnymi oraz
roboty wykonane przez podwykonawcéw (jezeli dotyczy).
8. Wycena kosztorysowa inwestycji musi zawiera¢ wycene odrebnie dla zadan wskazanych w § 1 ust. 1
pkt. 1-4.
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9. Wymieniona w ust. 7 wycena kosztorysowa inwestycji jest podstawg do przyjmowania i rozliczania faktury.
10. Termin rozpoczecia robdt, bedacych przedmiotem umowy, ustali Inspektor Nadzoru po przekazaniu
Wykonawcy terenu budowy.

84
1. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé catosé¢ przedmiotu zamdwienia w terminie 1 miesigca od dnia
podpisania umowy tj. do dnia ......... 2021r. Za termin wykonania catosci zamdwienia uznaje sie dzien

zgtoszenia przez wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koricowego.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji wycene kosztorysowg
inwestycji w kotrej przedstawi podziat na poszczegtone zadania o ktérych mowa w & 1 niniejszej umowy.
Ponadto przediozy do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy — zwany dalej ,,harmonogramem”
zawierajgcy elementy robét do wykonania w podziale na: miesigce, elemnty robét dla poszcegdlnych zadan i
roboty wykonane sitami wtasnymi oraz roboty wykonane przez Podwykonawcéw.
3. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 musi uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy
dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia
harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.
4. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen, o ktdrych
mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania
przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujgcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o
ktérych mowa w ust. 3.
5. Termin wykonania catosci przedmiotu zamdwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z przyczyn
stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp.
6. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapéw,

2) wartosc¢ robét przewidzianych w kazdym etapie,

3) daty rozpoczecia i zakonczenia robét na realizowanej inwestycji.
7. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 6 na etapie realizacji umowy jest
dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Whniosek o zmiane
harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajgcy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga
zgody obu stron umowy, wyrazonej na pismie.
8. Wraz ze zgtoszeniem robdt do odbioru, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zgloszenia wykonania inwentaryzacji powykonawczej, ztozonej w
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie. Po wykonaniu w/w
inwentaryzacji, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przekazaé Zamawiajagcemu - 1
egzemplarzinwentaryzacjipowykonawcze;.

§5

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:
........................ zt netto plus nalezny podatek VAT ...... % w wysokosci ..... zt, co stanowi kwote brutto:
................. P4l €3 (01117 11-T R
2. Wynagrodznie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem umowy. Wykonawca przy wycenie oferty powinien opiera¢ sie na zakresie
wskazanym w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 i 3 oraz STWiORB. Przedmiar robét ma
charakter pomocniczy. Wystgpienie w trakcie realizacji umowy robdt nieujetych w przedmiarze lub robét w
wiekszej ilosci w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato wykonawcy do zgdania
dodatkowego wynagrodzenia- jezeli roboty te ujete byty w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa
powyzej.
3. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia zawartym w SWZ oraz dokumentacjg techniczng, w
szczegolnosci koszty zwigzane z wykonaniem wszelkich robét budowlanych i instalacyjnych, dostawg
urzadzen i materiatéw, urzgdzeniem i zabezpieczeniem placu budowy, dokonaniem wymaganych pomiardw i
sprawdzen, czynnosciami nadzoru, czynnos$ciami zwigzanymi z zapewnieniem ochrony witasnosci publicznej i
prywatnej oraz ochrong i utrzymaniem terenu budowy, naprawg lub wymiang uszkodzonego w trakcie
prowadzenia prac mienia, uporzagdkowaniem terenu robét i zaplecza, z przygotowaniem i dostarczeniem
wymaganych dokumentdw, zapewnieniem obstugi geodezyjnej inwestycji, koszty zwigzane z odbiorami
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wykonanych robét oraz wszelkie inne koszty wynikajgce z Umowy, w tym réwniez koszty usuniecia wad w
okresie rekojmi i gwarancji.

4. Podstawg do okreslenia wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa wskazana
w § 1 ust. 2 i 3 oraz STWIORB. Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy, w szczegdlnosci, jezeli w
przedmiarze robét nie ujeto prac wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz STWIORB, strony przyjmuja,
ze Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajgcym z dokumentacji projektowej bez dodatkowego
wynagrodzenia.

5. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢é podstawg
do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

6. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu umowy objetego
dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 2 i 3 oraz STWIORB, strony przewidujg, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos$¢ prac niewykonanych.

7. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych dokumentacja
projektowg wskazang w § 1 ust. 2 i 3 oraz STWIORB na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Pzp za
dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacjg
projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

8. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajgcemu kosztorys wskazujacy sposéb wyliczenia
ceny ofertowej z podziatem na zadania, branze i zakres rzeczowy zamoéwienia.

9. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 8 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w
szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 6,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 i 3 oraz STWIORB -
zgodnie z ust. 7;

4) robét zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 6 i 7);

5) rozliczania wykonanych zadan.

9. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 8, wskazuje sposdb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego
(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia zadania/branze).

10. Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 8, nalezy wykonac¢ jako kosztorys uproszczony zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

11. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 9 pkt 3) nie byly objete kosztorysem, o
ktédrym mowa w ust. 8 przy rozliczeniu obwigzywac beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
metoda uproszczong, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru
robot oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania;

2) ceny materiatéw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na
fakturze wystepuje) + Kz j. jednak w wysokosci nie wyzszej niz 1 % S$redniej ceny z aktualnego w dniu
rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) Ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o ktérym mowa w
ust. 8, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu
wykonywanych robdt + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud
cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedga doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny robot metodg szczegdtowa lub uproszczong nalezy stosowac, zachowujgc kolejnosc jak w

zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.
12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 2i 3
oraz STWIORB realizowane bedg w wyniku zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz
ust. 2 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych. Powyisze nie dotyczy robodt ujetych w ktorejkolwiek czesci
projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robdt przewidzianych w projekcie,
ktorych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze — ktére sg objete ryzykiem
ryczattowym.
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13. Rozpoczecie wykonywania robdét, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu
stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonywania robét dodatkowych.

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg byé wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.

15. Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajgcy zakres robét, stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajg zaptacie.

16. Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty stanowigcej
przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy oraz beda stosowane
do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktédre mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji zamdwienia. Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ zamdwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

17. Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng fakturg koncowa.

18. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot umdéwionych wynagrodzen
wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w przypadku ktérych zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z
oswiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajgcych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu — dotyczacych robét/dostaw/ustug odebranych
przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury, a takie przedstawienie dowodu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty /dostawy
Justugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umow
podwykonawczych w sposdb umozliwiajgcy rozliczenie robdt wykonanych przez podwykonawcow.

19. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczona bedzie kopia dowodu zaptaty za przeprowadzone
badania kontrolne sprawdzajgce jakosc¢ i ilo$¢ wykonanych robdt — o ile ich przeprowadzenie miato miejsce a
ich koszty obcigzajg wykonawce. Dowodem zapfaty bedzie potwierdzona za zgodnos¢ faktura wykonanych
ustug (badan kontrolnych) wystawiona przez niezalezne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz potwierdzona za zgodnosc¢ kopia przelewu.

20. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowag faktury VAT w ciggu 30 dni od daty jej
doreczenia (daty wptywu do Zamawiajgcego). Za date zaptaty uwazac sie bedzie date polecenia przelewu
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

21. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze.

22. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajgcemu wraz z faktura
dokumentéw wskazanych w ust. 18 i 19.

23. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

24. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 23, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

25. Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 23, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

26. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajgcego w
formie pisemne;j o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
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2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej
mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

27. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 26 pkt 2, w terminie 7 dni od

dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 26 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

28. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 27 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

29. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktury VAT i upowaznia Wykonawce do
wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiajgcego.

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury na:

Nabywca:Gmina Borzechow, 24-224 Borzechow, NIP: 713-288-68-20;

Odbiorca:Gmina Borzechéw, 24-224 Borzechéw

Faktury nalezy sktada¢ do: Urzedu Gminy w Borzechowie , 24-224 Borzechdéw

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020
r. poz. 1666 z pézn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towardéw i
ustug,

4) Wykonawca jest zobowigzany podad na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci”,

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umdéwionym terminie za fakture wystawiong przez
czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego
zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -
Wykazie podmiotédw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i
przywréconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy zawarty w
powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi
5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

30. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, ze
jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie obowigzujgcymi.

31. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 30 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiegowania i
zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.

32. Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 31, bedzie liczony od dnia otrzymania wymaganych
wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6

1. Oproécz przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, strony
dopuszczajg mozliwos$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktdrg nalezy rozumiec zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robot budowlanych,
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stanowigcych przedmiot zamodwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréow infrastruktury, o ile zgdanie
lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych
3) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robdt przez innego wykonawce — o
ile usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;
4) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organow
oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie
moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej
zatgcznik do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
5) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji
projektowej i powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robdt lub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem,
6) przedtuzenia terminu wykonania zamdéwienia w zakresie niezbednym do wykonania robdt zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
7) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na
realizacje przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron umowy,
8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu,
9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia
przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej
przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania.
10) wszelkie zmiany, ktére bedg konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z wchodzacymi w zycie po
terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podatku od
towardw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych przepiséw.
2. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);
3. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zardowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
4. Strona, ktdora wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian
umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla
swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
§7.

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robodt:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane muszg zostaé
wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te
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okolicznos$¢ bedzie sporzadzany protokdt robdt zanikajacych) — nie stanowig podstawy do wystawienia
faktury.

2) odbior koncowy po zakorczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamédwienia - bedacy podstawa
wystawienia faktury koncowej.

2. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do
Dziennika Budowy (jezeli dotyczy).

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie faktyczne wykonanie
catosci robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy,
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgtoszeniem do korcowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy (jezeli dotyczy),

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie
doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prdb, badan, sprawdzen i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikow robdét o zakonczeniu robdét budowlanych oraz
wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,

6) Kopie zgtoszenia wykonania inwentaryzacji powykonawczej, ztozonej w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie wraz ze stosownymi oswiadczeniami geodety.
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekaza¢ Zamawiajgcemu 1 egzemplarz Inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej wtgczonej do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK
wraz ze stosownymi oswiadczeniami geodety w dwdch egzemplarzach,

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 21 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru konncowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie do 5
dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W protokole odbioru koficowego strony wskazg w szczegdlnosci zakres wykonanych prac, date ich
zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone
podczas odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamdwienia
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odmodwi
odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeristwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy
odbierze przedmiot zamowienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem,

b) odstgpi¢c od umowy lub zgada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamodwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach wykonawstwa
zastepczego na jego koszt.

10. W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana zamdéwienia bedzie
data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi
wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§8
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1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wtasnymi za wyjgtkiem robot w
zakresie:

2) et s sttt , ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy
(podwykonawcéw).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkdéw:

1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamodwienia,
wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych
podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zakresu odpowiedzialnosci za
wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego,

7) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie
uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz
umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy materiatéow budowlanych niezbednych do
realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

6. Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotyczg umoéow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50
000,00 ztotych brutto.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umowne;.

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami.

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.
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12. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt budowlanych,

realizowanych przez podwykonawcow.

13. Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy

wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamdwienia.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego

pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych

pracownikéw.

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy, bedzie

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do

naliczenia Wykonawcy kar umownych.

16. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca

powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteridéw selekgc;ji,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

17. Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,

podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktédrych mowa w zdaniu pierwszym,

w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w

pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.

18. Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego podwykonawece lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

19. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny,

osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkoéw

lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania

powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych lub dotrzymania terminéw

realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie

Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
§9

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie dokumentacji projektowej, potwierdzenia przyjecia zgtoszenia, dziennika budowy (jezeli

dotyczy).

2) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zaméwienia - w

terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy, uzgodnionym przez strony.

3) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot

zamowienia.

4) Dokonanie odbioru koricowego przedmiotu umowy i zaptata umdéwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

b) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robét w zakresie okreslonym w STWiORB,

c¢) wykonanie przedmiotu Umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiORB,

d) przedtozenie Inspektorowi nadzoru aprobat technicznych lub aktualnych swiadectw dopuszczenia na
materiaty przeznaczone do wykonania robét zgodnie ze STWIORB,

e) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami SSTWiORB,

f) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdét w zakresie
okreslonym postanowieniami STWiORB,

g) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego
i nadajacego sie do uzytkowania,

Znak sprawy: INFR.7234.67.2021
10



h) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu,
oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,
i) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptyna¢, na jakosé robdt lub termin zakonczenia robdt,
j)  niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach.
3. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposéb, aby umozliwi¢ wtascicielom posesji dojazd do
nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.
4. Wykonawca jest wytwdércg odpaddw w rozumieniu przepisdow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddw
budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia.
5. Odpady budowlane, ktére mogg zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci destrukt, gruz, beton itp.,
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.
6. W sytuacji okreslonej w ust. 5, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 50 km od miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego
wynagrodzenia.
7. Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robdt, wymagajace
wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robdét rozbidrkowych, bedg w
posiadaniu Wykonawcy.
8. Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowac¢ w miejscu ich
wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki.
9. Wykonawca jest zobowigzany wspdtpracowad w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawiajgcego.
10. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposOb nienarazajgcy osOéb trzecich na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robdt, z jednoczesnym zastosowaniem
szczegblnych srodkéw ostroznosci.
11. Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.
12. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem
planowanej inwestycji.
13. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:
1)zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu w
tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
2)wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania zadania,
3)poniesienia kosztow przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych jakos¢ i ilos¢
wykonanych robdt, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWIORB. Badania kontrolne sprawdzajgce
przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
4)wykonanie robot tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne do wykonania robét podstawowych,
5)niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktdre
moga wptynac¢ na jakosé robdt lub termin zakonczenia robét,
6)pozyskanie - wiasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do wywozu
materiatdw pochodzacych z rozbidrek, wykopow. Optaty za sktadowisko nalezy ujg¢ w ramach wynagrodzenia
za wykonanie zadania,
7)jezeli dotyczy - skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokotéw badan i sprawdzen,
protokotow pomiardw, protokotéw odbioréw technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej
w terminie umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
8)uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolen, decyzji i
zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowigzki te obcigzajg wykonawce zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWIORB,
9)kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 5 dni roboczych przed ich
podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich
jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociggdw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych
mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,
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10) Wykonawca przed rozpoczeciem robdét budowlanych na wtasny koszt, moze dokonaé
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras
dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w
wyniku prowadzenia robdt budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejgcy
staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu budowy przez caty
okres trwania Robdt. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszcze o przedtuzenie czasu na
ukonczenie lub dodatkowego kosztu z tego tytutu.

§10
1. Osobg upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ......ccoevevnns; NrEL: e, ; e-maili................ ;
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .......ccceeeeveeuennns snrtel s ; e-mail: e

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane
postanowie umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i
prac objetych umowa.
3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
uprawnie podstawie wczes$niej obowigzujgcych przepisow. Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w
warunku moze wskaza¢ osoby bedgce obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktdra nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rdwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wifasciwymi
przepisami, w szczegdlnosci z ustawag z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.) oraz
ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.
U.z2019r. poz. 1117).
5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy drogowej w 0S0bi€: .....ccccecevieiieceececceceieiereeee. ; nr
telimiiieees ; e-mail: . .; upr. bud. nr: "
6. Wykonawca powinien sklerowac do reallzaql zamodwienia personel wskazany w wykazie oséb ztozonym w
postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
7. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac nowy sktad personelu w nastepujgcych
przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i
zdarzen losowych.
8. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji, wytgcznie wtedy,
gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetniaty wymagania
okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.
9. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpié¢ z wnioskiem uzasadnionym na
pismie o zmiane ktdrejkolwiek z osdb personelu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie
wywigzuje sie ze swoich obowigzkdw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
10. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
11. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem czynnosci
wymagajgcej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej strony ustalaja, ze forma kontaktu
pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcy, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w
wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.
§11
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktdorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy.
§12
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1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy whniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ......ccceeene.. w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote:
..................... ztotych (stownie: .......coevvieeenenl).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczenn Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz
roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie 60 miesiecy od dnia odbioru
koncowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére maja lub mogg mieé wptyw na moc wigzgcq Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwosé i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokos$ci ......ccceeevuennne. ztotych (stownie: .........................), stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
korcowego robét.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne Ilub gwarancji
wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, WynoSz3aca ............... ztotych
(stownie: ....ceeveverrerinnee ), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po
uptywie ..... miesiecy od dnia odbioru koficowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac
zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w
przepisach ustawy — Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoj3
waznosc¢ na czas okreslony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktédrych mowa w ust. 6 7.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary. Jesdli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczed Zamawiajacego w catosci,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

12. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu
do umowy.

13. Zamawiajgcy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:

a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowe;j,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego, SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA: ,Przebudowa drogi powiatowej nr
2263L w m. Stasin, w zakresie wykonania opaski bezpieczenstwa”. Zat. Nr 2 do SWZ — Projekt umowy Strona
20z23

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawow.

14. Zasady zaspokojenia roszczerh Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i
przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktdry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane
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z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r1 ustawy z 2 marca 2020 r. o

szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych

chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 ., poz. 1842 z pézn. zm.).
§13

1. Z chwilg podpisania protokotu odbioru korncowego, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu: ............
(zgodnie z deklaracjag w ofercie) miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz
dostarczone i wbudowane materiaty.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartosé
uzytkowsa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub
wymiany elementdw objetych gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub
estetycznej przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na wykonane
prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia
wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmig (poprzez ich naprawe
lub wymiane).

4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koricowego zapewnié¢ Zamawiajgcego, w formie pisemnej, ze
wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwaranc;ji biegnie od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 7 umowy.

6. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

7. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad jakosciowych
(objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze wzgledéw
technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno byé wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w
szczegdlnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady
nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

10. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa w ust. 9 Wykonawca
jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia
otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

11. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg bardzo
duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w
celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

12. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e mail:

13. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

14. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady
nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

15. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru korncowego.

16. W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtos ciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.
§14
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1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujgcych
przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa
§ 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

2) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub nienalezytego
zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu 24 godzin
od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy w wysoko$ci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

3) za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia, o ktérych mowa w § 7 ust. 8 pkt 2)
umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

4) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek zgodnie z § 13 ust. 7 lub 8.

5) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 23 umowy —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 5 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci,

6) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 5 ust. 1 umowy
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa § 5 ust. 1 umowy wartosci brutto tej umowy, za
kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

10) za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo—finansowego — w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od
uptywu terminu, o ktdrym mowa w § 4 umowy,

11) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 17 ust. 1 umowy — w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 17 ust. 1 umowy,

12) za zwtoke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 3 umowy w wysokosci 200,00 zt
za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 17 ust. 2 umowy,

13) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 17 ust. 3 umowy — w
wysokosci po 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 17 ust. 3 umowy.
2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy
wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu
zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczern Zamawiajgcego w catosci,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

6. Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw do
maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

7. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajgcy moze przekaza¢ wedle wtasnego uznania: 1) w
formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ........cccvivecvececeennn. , 2) w
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formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty elektronicznej:
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest: 1) w przypadku powiadomienia
ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na potwierdzeniu odbioru, 2) w przypadku
powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzied wystania wiadomosci zawierajgcej to
powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).
§15

1. Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o ponizszych okolicznosciach przystuguje
prawo do odstgpienia od umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 5 umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie okreslonym w § 3 ust. 11 umowy;

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawecy realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 7 dni roboczych;

4) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy;

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci w przypadku nieotrzymania w
petni zewnetrznych srodkéw finansowych na sfinansowanie zadania; w takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy;

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposodb niezgodny z Projektem
wykonawczym, OST, lub niniejszg umowg;

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
Znacznej czesci;

8) Wykonawca powierzyt realizacje umowy podwykonawcy bez dokonania czynnosci, o ktérych mowaw § 8;

9) Wykonawca trzykrotnie nie dokonat zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom oraz w przypadku, gdy nastgpi koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich
zapfat wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy, lub jej wypowiedzenia, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktorej
to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdét;

2)Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé przez niego
wykorzystane do realizacji innych robét nieobjetych mniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn niezaleznych od niego;

3)Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robét w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapfaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu faktury;

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
Umowy.

§16
1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia.
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2.Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy, do chwili oddania obiektu ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie.

3. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu Umowy ponosi w stosunku do osdb trzecich petng
odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy. W przypadku wystgpienia osdb trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 14 dni od otrzymania wezwania od Zamawiajgcego, do zwrotu
Zamawiajgcemu, wszelkich kosztéw przez niego poniesionych, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi
wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

5. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewnié bezpieczenstwo
ruchu na terenie budowy.

6. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie robét
norm okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy
ponosi Wykonawca.

7.Podczas catego okresu robdot Wykonawca zapewni na swoj wtasny koszt, dostep do terendw potozonych w
poblizu terenu budowy.

§17

1. Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wszystkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia, ktérych wykonanie polega
na wykonaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, o
ile nie sg (bedg) wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci
gospodarcze;j.

2. W trakcie realizacji zamodwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce o0sdéb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000, z pdzn. zm.), (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisow
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z
przepisami ww. ustawy;

3) zaswiadczenie wifasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie

dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zapfaty przez wykonawce kary umownej. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie zagdanych przez zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowga Inspekcje

Pracy.

§18

1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedgca przed iotem czynnosci przedstawionej do
akceptacji.

3. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sq wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 19

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajagcych w zwigzku z

wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji

lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujgcych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego prawa, w

szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamodwien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie

autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazadaé

spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdw zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich

nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

4. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowa bedg rozstrzygane przez

sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Wszelkie zamiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla kazdej ze

Stron.

7. Zatgcznikami do umowy s3:

1) specyfikacja warunkéw zamédwienia,

2) dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 i 3 umowy,

3) ztozona oferta,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy,

5) kosztorys wskazujgcy sposdb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na zadania, branze i zakres rzeczowy

zamowienia.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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