POLSKI EI

tAD BGK
i ZALACZNIK NR 9 DO SWZ
WZOR UMOWY NR ZP —.........
zawarta W dniu .eceeeeveeeiienenennns roku w Bobolicach pomi¢dzy Gming Bobolice, ul. Ratuszowa 1,

76 — 020 Bobolice reprezentowang przez:

2 Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Beaty Sempolowicz,
zwang w dalszej czesci niniejszej umowy ,,ZAMAWIAJACYM",

zwang dalej w tresci umowy ,, WYKONAWCA", ktory jednoczes$nie o§wiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialnosé
za wykonanie przedmiotu umowy, w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
WATYDIC oottt

ROZDZIAL 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastgpujacy przedmiot zamowienia:

»Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowosciach popegeerowskich
gminy Bobolice”

2. Zakres rzeczowy niniejszej umowy obejmuje przebudowe drog w nastepujacej kolejnosci:
2.1.Przebudowa drogi w miejscowosci Radwanki
2.2.Przebudowa drogi w miejscowosci Trzebien
2.3.Przebudowa drogi w miejscowosci Ktanino
2.4.Przebudowa drogi w miejscowosci Bobolice — ul. Jednosci Narodowej
2.5.Przebudowa drogi w miejscowosci Ujazd
Szczegotowy zakres rzeczowy niniejszej umowy okresla Specyfikacja Warunkow Zamowienia, stanowiaca
Zatgczniknr......... do Umowy oraz oferta Wykonawcy stanowigca integralng cze$¢ umowy.

ROZDZIAL 11.
POSTANOWIENIA OGOLNE

3. Definicje podstawowych pojeé i okreslen.

Uzyte w niniejszej tresci szczegdtowych warunkow Umowy pojecia i okreslenia maja znaczenie zgodne
z nizej podanymi objasnieniami:

3.1.,,Cena” - warto$¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie ryczattowe
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

3.2.,,Cena jednostkowa” — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierajgca koszty
wykonania i zysk Wykonawcy.

3.3.,,Dni” i ,,miesigce” — dni i miesigce kalendarzowe.

3.4.,,Dokumentacja Umowy” lub ,,Dokumenty Umowne” — dokumenty i inne informacje, stanowigce
integralng cze$s¢ Umowy.
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3.5.,,Dokumentacja projektowa” — projekt budowlany i wykonawczy oraz rysunki, wszelkie obliczenia
techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane
dostarczone przez Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajacego.

3.6.,,Element robét” — najmniejsza cze$¢ robot wskazana w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

3.7.,,Etap robét” — zesp6t elementow uzasadnionych technicznie i realizacyjnie.

3.8.,,Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzan Wykonawcy z tytulu
wykonania robot.

3.9.,,Inny Wykonawca” — podmiot gospodarczy, ktoremu Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie
robot lub ustug na placu budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty.

3.10. »Kosztorys ofertowy” — sporzadzony i wyceniony przez Wykonawce przedmiar robot,
uwzgledniajagcy wymagania SWZ.

3.11. »Oferta” — zobowigzanie Wykonawcy ztozone Zamawiajacemu na wykonanie robdt zgodnie
z warunkami okreslonymi w dokumentacji zamowienia.

3.12. »Operat kolaudacyjny” — zbior wszystkich dokumentéow umownych z uwzglednieniem zmian
zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikow przeprowadzonych badan i prob, rodzajow i ilosci
wykonanych robdt oraz rozliczenia wynagrodzen za ich wykonanie, stanowigcych podstawe
do wykonania odbioru koncowego (dokumentacja powykonawcza).

3.13. »Plac budowy” — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robo6t budowlanych.

3.14. »Podwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, z ktora Wykonawca zawart Umowe
o wykonanie czgéci robot budowlanych lub ustug, dostaw objetych Umowsa i prawidtowo zgtosit ten fakt
Zamawiajacemu.

3.15. »Przedmiar robot” — zestawienie pozycji stanowigcych material pomocniczy do obliczenia ceny
oferty, z wyszczeg6lnieniem robdt wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilosci
robot.

3.16. »Rekojmia” — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu
umowy rozpatrywana z uwzglednieniem zasad zawartych w art. 556 — 576 Kodeksu cywilnego.

3.17. »Roboty dodatkowe” — to te roboty, ktéore nie wystepuja w zadnym dokumencie,
tj. m.in. dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysach, przedmiarze robot,
SWZ i innych dokumentach stanowigcych przedmiot zaméwienia lub jego czesc.

3.18. »Roboty budowlane” lub tylko ,,roboty” — roboty budowlane wszelkich branz budownictwa,
montazowe, modernizacyjne, remontowe, rozbiérkowe, materiaty i urzadzenia oraz ushugi budowlane,
ktéore Wykonawca ma wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu w ramach Umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz SWZ.

3.19. »opecyfikacja techniczna” — okreslenie standardow, wymagan jakoSciowych oraz warunkow
wykonywania umowy.

3.20. »Sprzet” — maszyny, urzadzenia i $rodki transportowe Wykonawcey” oraz innych
podwykonawcow przeznaczone do budowy i obstugi robot.

3.21. »Stawka godzinowa” — cena podana w kosztorysie ofertowym za godzine robocizny
i ewentualnej pracy sprzetu wykonania robot nie ujetych w przedmiarze robot.

3.22. »Umowa” — wyrazone na piSmie zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy

o wykonanie okreslonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem
zaakceptowane i parafowane przez Strony.

3.23. sUmowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umow¢ w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czg$é
zamOwienia publicznego, zawarta migdzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawea a innym
podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

3.24. »Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu
budowy, potrzebne do wykonania roboét, a przewidziane do usunigcia po ich zakonczeniu.
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3.25. »Wada” — jakakolwiek czg$¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robot, SWZ oraz roboty wykonane
niewlasciwie, a takze ujawnione wady materiatow i1 urzadzen.

3.26. »Wykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, z ktorym Zamawiajacy zawarl Umowe, na warunkach okreslonych w Umowie
0 wykonanie przedmiotu umowy w drodze zamowienia publicznego.

3.27. »Zamawiajacy” — jest to Gmina Bobolice.

3.28. »Zakaczniki do Umowy” — zbior dokumentow okreslajacych prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji robot.

3.29. »Zmiana” — kazda zmiana w wykonaniu robot przekazana na pismie Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

3.30. »SWZ” — specyfikacja warunkow zamowienia.

Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sq nastepujace zalaczniki:

4.1.0Oferta Wykonawcy - Zalgcznik Nr 1,

4.2.5WZ - Zalgcznik Nr 2,

4.3.Harmonogram rzeczowo — finansowy - Zatgcznik Nr 3,

Przepisy prawne i dokumenty Umowy.
5.1.Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy reguluja obowigzujace w Polsce przepisy,

a przede wszystkim:

— Prawo Zamowien Publicznych,

— Kodeks Cywilny,

— Prawo Budowlane,

— Polskie Normy, Branzowe Normy,

— Kodeks Postgpowania Cywilnego,

— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych,

— warunki techniczne transportu, sktadowania montazu, prob, itd. wydane przez producenta.
5.2.Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiajacego i Wykonawce.
5.3.Gdziekolwiek w tresci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu,

zatwierdzeniu, $wiadectwie lub  postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie

si¢ przez to, ze odpowiedni dokument powinien by¢ sporzadzony na pismie.

Dokumenty takie sa wigzace dla stron po potwierdzeniu przez upowaznione osoby.
5.4.Decyzje dotyczace zmian w przedmiocie umowy (w tym m.in. roboty zamienne) nalezg do kompetenciji

Zamawiajacego, ktory wrazie koniecznosci, zleci dokonanie zmian. W przypadku wystapienia

konieczno$ci wprowadzenia zmian strony moga dokona¢ odpowiednich zmian w harmonogramie

rzeczowo — finansowym i postanowieniach umowy.
Zlecenie wykonania robét podwykonawcom.
Jezeli Wykonawca przy realizacji zamowienia bedzie wspotpracowaé z podwykonawcami, beda miaty
zastosowanie nizej wymienione zapisy.
6.1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajgc
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6.2. Stosownie do tresci art. 647' Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajgacego
wyrazonej na pismie nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czgéci prac objetych umowa innemu
podwykonawcy pod rygorem nieoptacenia wykonanych przez podwykonawce robot.

6.3. Brak zgody lub wiedzy Zamawiajacego na podwykonawce bedzie skutkowaé brakiem solidarnej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, natomiast umowa z podwykonawcg bedzie wigzaca dla stron,
ktore jg zawarly, tj. Wykonawcy i podwykonawcy.

6.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6.5. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy lub zmiane¢ projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni
od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie
14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

6.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

6.7. Umowa na roboty budowlane z podwykonawca musi zawiera¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzony podwykonawcy wraz z czgscig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot objetych umowa;

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy;

C) termin wykonania robot objetych— harmonogram robot musi by¢ zgodny z harmonogramem robot
Wykonawcy;

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamowienia
podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadatl wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

f) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady wykonanego
przedmiotu umowy o podwykonawstwo odno$nie podwykonawstwa na roboty budowlane
nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego;

g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentdéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

6.8. Zmiana w zakresie podwykonawstwa dopuszczalna jest za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego.

6.9. Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcy
albo rezygnacje z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia.

6.10. Zmiana albo rezygnacja, 0 ktorej mowa w pkt. 6.9 moze nastapi¢ po przedstawieniu przez
Wykonawce o$wiadczenia podwykonawcy, o tym ze: rezygnuje on zZudzialu w realizacji
przedmiotu  zamoOwienia, zostal zaspokojony finansowo oraz nie maroszczen  wobec
Zamawiajacego z tytulu realizacji robot/ustug/dostaw.

6.11. Zapisy umow z podwykonawcami nie mogg sta¢ w sprzecznosci z przedmiotowo istotnymi
postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

6.12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedkltada Zamawiajacemu kazda poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
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umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

6.13. Niezaleznie od postanowien ROZDZALU 1II. ust. 6 pkt 6 i 7 niniejszej umowy, zamiar
wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego
w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 7 — dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy
wejScia na teren budowy 1 rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy poczytywane begdzie za nienalezyte wykonanie umowy.

6.14. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ na pismie, nie pdzniej
nizw terminie 7 dni od daty zgloszenia zadania, wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow, w szczeg6lnosci wykazu swoich zobowigzan wraz z terminami platnosci
wzgledem podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytutu realizacji
prac objetych umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce W/w wykazu, Zamawiajacy
ma prawo wstrzymac¢ ptatnosci faktur Wykonawcy do czasu jego ztozenia.

6.15. Przed dokonaniem zaptaty kazdej faktury na rzecz Wykonawcy, Wykonawca do kazdej
sktadanej faktury zobowiazany jest dotaczy¢ oswiadczenie o wytacznym wykonywaniu robot sitami
wilasnymi lub informacje o podwykonawcach, ktérych roboty zostaly objete sktadang faktura,
wraz z wartos$cig tych robot.

6.16. Przy skladaniu faktury Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu pisemne os$wiadczenia
podwykonawcow 1 ich dalszych podwykonawcéw o wykonaniu wszelkich zobowigzan oraz
platno$ci, objete dotychczasowymi fakturami a takze o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen
podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow w stosunku do Zamawiajgcego.

6.17. Do faktury koncowej Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu o$wiadczenia wszystkich
podwykonawcoéw i dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym wykonaniu wszelkich
zobowigzan oraz platno$ci wynikajacych z wykonanych robdt dla niniejszego przedmiotu umowy
a takze o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow i ich dalszych podwykonawcow
w stosunku do Zamawiajacego.

6.18. Zamawiajacy ma prawo zatrzymac platnosci faktury Wykonawcy, do czasu ztozenia
w/w o$wiadczenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow. Wykonawca ponosi skutki
ewentualnego zatrzymania ptatnosci przez Zamawiajacego z powodu nie dolaczenia do faktury
w/w o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

6.19. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

6.20. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
saroboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

6.21. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6.22. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 19. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie kroétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

6.23. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 22, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6.24. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w pkt 19, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

6.25. Zlecenie wykonania robdt przez podwykonawcow nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow, jego pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

6.26. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkoéd wyrzadzonych
przez swoich podwykonawcoéw Zamawiajacemu lub osobom trzecim oraz zwolni Zamawiajgcego
z wszelkich roszczen stron trzecich wynikajacych z tych szkod.

6.27. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzuje swoich podwykonawcow
do wniesienia odpowiedniego, zgodnego z niniejsza umowa zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

6.28. Przeniesienie przez ktorakolwiek ze stron niniejszej umowy jej praw i obowiazkow wynikajacych
z postanowien tej umowy na osobe¢ trzecia wymaga dla swej waznos$ci pisemnej zgody drugiej
strony.

6.29. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie dla swej waznosci
jest mozliwe tylko po wyrazeniu takiej zgody przez Zamawiajacego W formie pisemnej.

6.30. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowach ze swoimi podwykonawcami klauzule,
w mysl, ktorej przeniesienie wierzytelnosSci wynikajacych z takiej umowy na osobg trzecia wymaga
dla swej waznosci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

6.31. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposdb jednoznaczny potwierdzaja prawo 0sob
reprezentujagcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy W imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (np. petlnomocnictwo, upowaznienie, uchwata,
itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sgdowego lub innego dokumentu
wlasciwego z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie wynika,
iz 0soby te posiadaja takie uprawnienia.

6.32. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia
swoich robdt, urzadzen, materialow, obiektéw i dokumentow z tytutu szkdd od zdarzen losowych,
oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych
wypadkow dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

6.33. W odniesieniu do podwykonawcy ktory zawarl umowe z dalszym podwykonawca stosuje
si¢ wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej umowie.

7. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy.

7.1. Wykonawca zatrudni niezbedne kierownictwo robot, na czas ich wykonywania i na taki dlugi
okres po ich zakonczeniu, jaki Zamawiajacy uzna za konieczny dla wilasciwego wykonania
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

7.2. Kierownik budowy, jako upetlnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie otrzymywat
od Zamawiajacego kierowane do Wykonawcy polecenia. Zamawiajacy bedzie mial wplyw
na wybor i ewentualng zmiang Kierownika budowy.

7.3. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem
budowy, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektow
budowlanych i warunki prowadzenia robot budowlanych (Prawo Budowlane).
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7.4. Kierownik budowy odpowiada za zakres robdt juz wykonanych i przekazanych w rece
Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

7.5. Wykonawca bedzie dysponowal na placu budowy w zwigzku z wykonaniem robét takimi
pracownikami technicznymi i robotnikami, ktorzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbaja o dobre wykonanie swoich
prac.

7.6. Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktore jego zdaniem
sa nickompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub, ktorych obecnos¢ na terenie
placu budowy jest uznana przez niego na niepozadana.

7.7. Zgodnie z art. 95 oraz 438 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
lub Podwykonawca/(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace W rozumieniu art. 22 §1 ustawy
zdnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1510) wszystkie osoby,
ktore wykonywac beda nastepujace czynnosci podczas realizacji zamowienia:

a) wykonanie rob6t ziemnych,
b) wykonanie warstw konstrukcyjnych
c) wykonanie nawierzchni drogowej,

8. Wykonawca w ciagu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przekaze Zamawiajacemu
wykaz o0s6b, ktore realizuja przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem 0sob,
ktore beda wykonywaé czynnosci wskazane w ust. 7 pkt 7. Wykaz winien zawiera¢: liczbg osob,
imi¢ i nazwisko tych osob, rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu. Wraz z wykazem Wykonawca
przedktada os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, ktére powinno zawieraé
W szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

c) os$wiadczenie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby  zatrudnione
przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace;

d) os$wiadczenie o optacaniu przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

e) oswiadczenie o zgloszeniu pracownika/6w przez Wykonawce lub Podwykonawce
do ubezpieczen.

9. Ww. dokumenty winny by¢ podpisane przez osobe¢ uprawniong do ich zlozenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu wraz z o$wiadczeniem i przekazywaniu
dokumentéow Zamawiajagcemu wciggu 7 kalendarzowych dni od dnia dokonania zmiany.
Zmiana osob wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetlniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien W przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robdt w celu zweryfikowania obowigzku
Wykonawcy, czy osoby wykonujace czynno$ci wskazane w ust. 7 pkt. 7 sa osobami
wskazanymi w wykazie osob, o ktorym mowa w ust. 7 pkt. 8.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wypetniania przez Wykonawce obowigzku
okreslonego w ust. 7 pkt. 7 w trakcie catego okresu realizacji umowy. Wykonawca kazdorazowo
na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 7 pkt. 8 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych.

13. W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego W terminie,
0 ktorym mowa w ust. 7 pkt. 12 Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
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dowody w celu potwierdzenia spemienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg

przez Wykonawce lub podwykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy:

a) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
0 ktorych mowa w ust. 7 pkt 7 (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow,
jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace 1 wymiar etatu powinny by¢é mozliwe
do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

) po$wiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

14. Zamawiajacy moze zada¢ przedlozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna

15.

dowodow okreslonych w ust. 7 pkt 13.

Brak przedlozenia Zamawiajacemu dowoddéw okreSlonych w ust. 7 pkt 13, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie
umowy O prace.

8. Obowiazki i ryzyko Wykonawcy.

1.

Za wykonanie robot zgodnie z Umowa, obowigzujacymi normami i przepisami oraz oddanie
ich Zamawiajacemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca. Do zadan Wykonawcy
nalezy spetnienie wszelkich §wiadczen, dokonanie wszelkich naktadow, jak rowniez poczynienie
wszelkich przygotowan, ktore sa konieczne badz potrzebne dla realizacji inwestycji zgodnie
z wyznaczonymi zasadami techniki i sztuki budowlanej, w tym nadajacych si¢ do urzedowego
odbioru, niezaleznie od tego, czy te $wiadczenia, naktady i przygotowania ujete s3 w formie
pisemnej lub w formie rysunkéw w niniejszej umowie (wraz z zalacznikami). Swiadczenia
budowlane lub zwigzane z wyposazeniem, ktore nie zostaly doktadnie opisane winne zostac
przez Wykonawce wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia inwestycji
oraz o jak najwyzszej jakosci.

Jezeli nastapi strata (w tym kradziez) lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czesci,
W materiatach, urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w ktorym Wykonawca
jest odpowiedzialny za opieke nad robotami, WWykonawca naprawi - niezaleznie od tego, z jakich
przyczyn powstaty straty i szkody - strat¢ albo szkod¢ na swoj koszt w taki sposob, aby roboty
odpowiadaly pod kazdym wzglgdem wymogom dokumentéw Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego
przy wypelnieniu swoich zobowigzan Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez
za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji
i rekojmi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zmiany wynikajace ze zmian 0sob sprawujgcych samodzielne
funkcje techniczne w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu oso6b zawartego w ofercie,
pod warunkiem spetnienia zapisow w SWZ. Nowa osoba, ktora bedzie wykonywata przedmiot
umowy, musi wykazaé, ze posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania powierzonych
jej czynno$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, wymagane przez Zamawiajacego
w procedurze 0 udzielenie zamoéwienia publicznego bedacego przedmiotem  umowy.
Wykonawca musi poinformowaé pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego w ciggu 7 dni
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od dokonanej zmiany. Zamawiajacy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji

0 zmianie 0s6b uczestniczacych w realizacji umowy ma prawo do zgloszenia zastrzezen na pismie.

Nie zgloszenie przez Zamawiajacego W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pisemnych

zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacj¢ dokonanej zmiany. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami

postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu

nastepujacych dokumentow:

a) oplacong (wraz z dowodem optaty sktadki) polise¢ ubezpieczeniowa odpowiedzialnosci
cywilnej na czas obowigzywania umowy, zgodnie z zapisami Rozdziatu II ust. 9 niniejszej
umowy,

b) dokumenty potwierdzajace uprawnienia budowlane osob wskazanych w SWZ w wykazie osob,

c) w przypadku Wykonawcow, ktorzy wspdlnie beda realizowaé przedmiot umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania umowy zawartej migdzy tymi Wykonawcami.

d) Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody na mieniu lub na osobie,

jakie bedg mialty miejsce w trakcie realizacji umowy, bez wzgledu na przyczyny zdarzenia

zwigzanego ze szkoda.

Wykonawca nie moze udostgpnia¢ nikomu wiadomosci i informacji  powzictych

przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz informacji technicznych, technologicznych,

ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych drugiej
strony, niezaleznie od formy przekazania tych informacji iich zrdédla, o ile bezwzglednie
obowiazujace przepisy nie stanowia inaczej. Informacje te stanowig informacje poufne.

9. Ubezpieczenie.

1.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wihasny koszt i posiadania umowy ubezpieczenia

od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zgodnej z przedmiotem

umowy na czas obowigzywania umowy. Dokument ubezpieczenia powinien by¢ przedlozony

Zamawiajacemu najpozniej W dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.

W przypadku przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania

zamoOwienia lub w skutek innych okolicznosci nie okre§lonych niniejsza umowa Wykonawca

zobowiazany jest do niezwtocznego (jednak nie pdézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania polisy

0OC) przedtuzenia terminu waznosci polisy zachowujac jej cigglos¢ wraz z dowodem optaty.

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy terminu wazno$ci polisy, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe

ubezpieczeniowg, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z wniesionego przez Wykonawce

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawca musi posiada¢ aktualng — optacong polise na sume¢ ubezpieczenia OC nie nizsza

niz 100% warto$ci brutto robét budowlanych, tj. .................el PLN (stownie:

.................................... /100) na jedno i na wszystkie zdarzenia.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a) Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonaniem robot - od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych.

b) Odpowiedzialno$é¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstaltych w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

Poprawki do warunkéow ubezpieczenia moga by¢ dokonane za zgoda Zamawiajacego

lub jako ogbélne zmiany wprowadzone przez firm¢ ubezpieczeniowa, z ktora zostala zawarta

umowa ubezpieczeniowa.

10. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z placem budowy.

1.

Ustala sig, ze Wykonawca w skladanej ofercie zaznajomit si¢ z warunkami lokalnymi,
w ktérych bedg realizowane roboty, w tym z uksztattowaniem terenu, powigzaniem placu budowy
z istniejacg infrastrukturg budowlang, z mozliwoscia urzadzenia zaplecza technicznego,
warunkami hydrogeologicznymi, mozliwosciami zasilania w energi¢, wode i inne media,
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zestanem  drég  dojazdowych, urzadzeniami  telekomunikacyjnymi, = mozliwo$ciami
zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowe;.

11. Przekazanie placu budowy.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od zawarcia
Umowy.

2. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywac plac budowy w stanie wolnym
od przeszkod, sktadowaé materiaty i sprzet w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku,
a zbgdne przedmioty usuna¢ z placu budowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do udostepnienia przejazdu i przej$cia mieszkancom sasiednich
nieruchomosci lub w przypadku braku takiej mozliwos$ci — uprzedzi¢ mieszkancow przynajmniej
3 dni wczesniej o braku mozliwosci przejscia lub przejazdu.

4. Po zakonczeniu robdt Wykonawca powinien uporzadkowaé plac budowy i przekazaé

g0 Zamawiajacemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na minimum 5 dni przed
data rozpoczgcia odbioru koncowego robot.

12. Obowiazki i zadania Wykonawcy.

1.

Wykonawca winien przed podpisaniem umowy upewni¢ si¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
0 prawidlowym stanie wcze$niej zakonczonych lub bedacych w toku innych prac budowlanych
na obiekcie budowlanym 1 powiadomi¢ Zamawiajacego na pisSmie o zauwazalnych
nieprawidlowosciach, ktore zdaniem Wykonawcy moga mieé¢ niekorzystny wplyw na wymagang
jako$¢ obiektow budowlanych lub terminowo$¢ wykonania robdt. W przypadku nie zachowania
powyzszego trybu bez wzgledu na przyczyny Wykonawca traci prawo powolywania
takich okolicznosci, jako podstawy ograniczenia jego odpowiedzialnosci z tytutu nie wykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty z nalezyta starannoscig i zgodnie z postanowieniami
Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo, site roboczg, sprzet, nowe materialty
i urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezb¢dne do wykonania oraz usunigcia wad.

Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé prace budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym okre§lonym w Zatgczniku Nr 3.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu terminowo zarowno caly przedmiot umowy,
jak i poszczegodlne etapy robot wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, zasadami sztuki
budowlanej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robot oraz obowigzujacymi
przepisami, a zwlaszcza przepisami bhp i przeciwpozarowymi.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ materiaty i srodki produkcji niezbedne do prawidtowego
wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zasady kontroli jakosci.

Wykonawca ma obowigzek uzywa¢ do realizacji przedmiotu umowy materialy dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa
oraz wymogami umownymi Zamawiajacego. Elementy brukarskie musza by¢ nowe. Swiadczenia,
ktore ze wzgledu na zastosowany materiat badz wykonanie nie bgda odpowiadaty obowigzujacym
przepisom lub wymogom umownym nie zostang przez Zamawiajacego, ani przyjete, ani
wynagradzane. Wykonawca jest zobowigzany w zalezno$ci od zgdania Zamawiajacego, do dnia
odbioru przedmiotu umowy, dokona¢ zmian tych §wiadczen, usuna¢ je lub wykona¢ na nowo.
Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ na zadanie Zamawiajacego badania jakoSciowe
w odniesieniu do wykonanych roboét i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

Jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem lub zakonczeniem robdt tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne zeby zdotal je ukonczy¢ w czasie uméwionym, Zamawiajacy moze bez wyznaczania
terminu dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem terminu do wykonania robot.
Przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio w przypadku wykonywania robdt w sposob wadliwy.

We wszystkich przypadkach wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy odpowiedzialnos¢
za naruszenie praw ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw autorskich i pokrewnych obcigza
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Wykonawce. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego za szkody zwigzane 2z roszczeniami
wynikajacymi z takich naruszen.

Wykonawca odpowiada w pelnym zakresic wobec Zamawiajacego lub osob trzecich za szkody
spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy, a takze za inne szkody
spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub jego pracownikow, przedstawicieli
lub podwykonawcow. Wykonawca odpowiada w szczegolnosci za szkody spowodowane niewlasciwa
jakoscig produktéw, wyrobow, materiatow lub robot. Wykonawca jest takze odpowiedzialny
za wszelki uszczerbek majatkowy i niemajgtkowy Zamawiajacego spowodowany opoznieniem
wykonania robot przez Wykonawce, jego pracownikow, przedstawicieli i podwykonawcow
lub jakoscig stosowanych przez niego urzadzen lub materiatow lub zwigzany w inny sposob
Z jego robotami. W razie zgloszenia przeciwko Zamawiajgcemu przez osob¢ trzecig roszczenia
0 wynagrodzenie szkody lub dochodzenie takich roszczen na drodze sadowej, Wykonawca zwalnia
Zamawiajacego od takiej odpowiedzialno$ci.

Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi nicodwotalniec na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia
i roszczenia wynikajace z tytutu rekojmi udzielonej Wykonawcy przez jego podwykonawcow
i dostawcoéw, a ponadto zobowigzuje si¢ kazdorazowo zamieszcza¢ w umowach zawieranych
Z podwykonawcami i dostawcami odpowiednie postanowienia o przeniesieniu uprawnien i roszczen
Z tytulu rekojmi na Zamawiajacego.

Wykonawca zabezpiecza organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy, w szczegdlnosci:
wykonuje i utrzymuje w nalezytym stanie i na swdj koszt oswietlenie i ogrodzenie budowy, zapewnia
niezbedne zabezpieczenia placu budowy i robot oraz warunki bezpieczenstwa na placu budowy,
wykona przylacze wodociggowe oraz energetyczne dla potrzeb budowy, jak i1 poniesie optaty
za ich pobor, poniesie koszty wiaczen i wylaczen energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania obiektu
w okresie zimowym. Wykonawcy zakazuje si¢ korzystania z istniejacych na terenie dziatek
oraz w okolicy placu budowy $mietnikow.

Swiadczenie, ktore ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda odpowiadaty
obowigzujacym przepisom lub wymaganiom umownym nie zostang przez Zamawiajacego
ani przyjete ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania
Zamawiajacego do dnia odbioru przedmiotu umowy dokona¢ zmian tych $wiadczen, usunaé
je lub wykona¢ na nowo.

Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
i przekazane mu do ich realizacji materiaty i urzadzenia, az do momentu odbioru koncowego.
Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajacemu pelng dostepnos¢ do robot. Wykonawca
jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajacego zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét,
a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca dokona uzgodnien oraz uzyska wszelkie opinie niezbedne do wykonania kompletnego
dzieta i przekazania go do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zapewnia biezaca obstuge geodezyjng przez uprawnione stuzby geodezyjne, obejmujaca
wytyczenie obiektow oraz wykonywanie biezacej inwentaryzacji.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego sporzadzi i skompletuje dokumentacje
powykonawcza, po zakonczeniu robot i przekaze ja Zamawiajacemu najpézniej na 5 dni
przed terminem odbioru koncowego.

Jezeli calo$¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia 0 tym Zamawiajacego.
Takie zawiadomienie bedzie uwazane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych
robot.

Materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce powinny odpowiadac, co do jako$ci wymogom
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10 - ustawy Prawo
Budowlane, wymaganiom specyfikacji warunkéw zamowienia.
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Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialow 1 urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Normg lub aprobate techniczng lub oznaczenia zgodne z normami europejskimi
wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstw cztonkowskich Unii Europejskiej uznang za zgodna z wymogami podstawowymi
(zgodnie z art. 10, Prawo Budowlane) jak tez dokumenty wskazujace termin produkcji materiatow
1 urzadzen, technologii systemu.

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi niezbgdne proby, badania i odbiory oraz ewentualnie dokona
uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robot objetych zamowieniem, jak rowniez dokona
odkrywek, w przypadku nie zgloszenia robodt zanikajacych do odbioru.

Wykonawca wykonywaé bedzie roboty z nalezytg starannoscig, w sposob jak najmniej ucigzliwy
dla wtascicieli nieruchomosci sasiadujacych.

Wykonawca zapewni petny dozor, a takze wlasciwe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca prowadzit bedzie roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz utrzymywat teren
budowy w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych, jak rowniez na biezaco usuwat odpady
I $mieci.

Materiaty z rozbiorki Wykonawca na swoéj koszt pozostawi do dyspozycji Zamawiajacego,
CO oznacza, ze zlozy materialy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub wywiezie na swoj
koszt, na odlegtos¢ do 10 km.

Wykonawca umozliwi wstgp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i jednostkom sprawujacym funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
Wykonawca naprawi uszkodzone, a zinwentaryzowane urzadzenia uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca uporzadkuje teren budowy po zakoniczeniu robot, na 5 dni przed data rozpoczecia
odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej/projekcie
technicznym.

Wykonawca ma obowigzek przez caly okres gwarancji i r¢kojmi uczestniczy¢é w przegladach
bez dodatkowego wynagrodzenia.

13. Bezpieczenstwo i ochrona robot oraz zachowanie $Srodowiska.

1.

Wykonawca zobowigzany jest w czasie wykonywania robot oraz usuwania wad:

a) w pelni przestrzegaé bezpieczenstwa wszystkich osob upowaznionych do przebywania na placu

budowy,
b) dostarczy¢ i utrzymywaé na wilasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, $wiatla, znaki
ostrzegawcze, rusztowania, itp.

Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robot oraz usunigcia wad powinny
by¢ przeprowadzane w taki sposob, aby - w granicach wynikajacych z koniecznosci wypehiania
zobowigzan Umowy - nie zakloca¢ wigcej niz to jest konieczne warunkow zycia oraz dostepu,
uzytkowania lub zajmowania drog publicznych prywatnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony $srodowiska na placu budowy
i w jego otoczeniu.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom, postgpowaniom,
odszkodowaniom i kosztom, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwigzku z tymi zaktéceniami
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania
- zrekompensowa¢ Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.
Wykonawca zobowigzuje si¢ podjecia odpowiednich $rodkow w celu zabezpieczenia drog
prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego srodkami transportowymi
lub jego podwykonawcow.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie opracuje projekt czasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robét, projekt organizacji placu budowy. Koszty zajecia pasa drogowego
oraz wylaczen w ruchu kotowym ponosi Wykonawca (jesli sg te dokumenty wymagane).
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14. Odkrycia (wykopaliska).

1.

Wszelkie wykopaliska 0 znaczeniu historycznym lub zabytkowym oraz inne rzeczy o wartosci
geologicznej lub architektonicznej odkryte na placu budowy stanowia - w my$l obowiazujacych
przepisow - wlasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca, w razie odkrycia takich przedmiotéw, podejmuje
stosowne $rodki dla ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zabraniem przez niepowotane
do tego osoby i natychmiast po odkryciu zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego oraz wykona na
koszt Zamawiajacego, wg jego polecen, prace odno$nie whasciwego ich zabezpieczenia.

ROZDZIAL I11.
TERMIN REALIZACJI UMOWY

15. Terminy.

1.

Wymagane terminy zakonczenia prac stanowigcych przedmiot umowy:

a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy - do 3 dni od daty podpisania umowy.

b) Zakoficzenie robot objetych niniejszg umows — do 13 (trzynastu) miesiecy od daty zawarcia

umowy.

Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy oznacza date bezusterkowego
protokolarnego ich przejecia przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania harmonogramu rzeczowo - finansowego
okreslajacego planowang kolejnos¢ wykonywania robot, terminy rozpoczgcia i zakonczenia
poszczegblnych etapow robot wraz z planowanymi naktadami finansowymi w kazdym z kolejnych
miesiecy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy (zatacznik nr 3 do umowy) moze podlega¢ zmianom lub
modyfikacjom za zgodg Zamawiajacego w odniesieniu do zapiséw Rozdziatu V ust. 22 pkt 7.
Potwierdzeniem wprowadzenia zmian lub modyfikacji bedzie podpisanie aneksu do umowy
z zatgczeniem zmienionego lub zmodyfikowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego.

ROZDZIAL 1V.
WYNAGRODZENIE

16. Wynagrodzenie.

1.

Strony ustalaja, Ze obowiazujaca formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Warunkow
Zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie ... jest
wynagrodzenie ryczaltowe. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie materialy 1 $rodki produkcji
dostarczone przez Wykonawce, a niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.

Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.l. wyraza si¢ kwota: ............... zt
(stownie: ...l ztotych .../100).
Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczaltu i jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy,

z zastrzezeniem Rozdziatu V ust. 23.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wylaczenia jednostronng decyzja Zamawiajacego,
nie wymagajaca zgody Wykonawcy wybranych czesci zadania inwestycyjnego z zakresu rzeczowego
robot Wykonawcy i ceny koncowej. W poszczegolnych etapach przy wylaczeniu lub odstapieniu
od umowy, jako cene koncowa przyjmuje si¢ stanowiaca sum¢ wynagrodzen pozostaltych do wykonania
czes$ci zadania. Decyzja Zamawiajacego wymaga wskazania istotnej, nieznanej w chwili zawierania
umowy zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezatoby w interesie publicznym.
Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosci przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami zwigzanymi
z odbiorem robdt, wlaczajagc w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty
przylaczen, itp.) oraz rozruch i koszty rozruchu (gaz, energia, woda, itp.).
Nosniki cenotworcze nie ulegajg zmianie i wynosza:

a) Stawka roboczogodziny e zt

b) Koszty posrednie ST %
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d) Koszty zakupu e %

7. Do kosztorysowania nalezy przyjac srednie ceny materialdéw wraz z kosztami zakupu oraz $rednie ceny
najmu i pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi zawartymi w aktualnym cenniku ,,Sekocenbud”
— rejon zachodniopomorski (wg stanu na dzien odbioru). Materiaty ,,nietypowe” zostang rozliczane
na podstawie faktycznych cen zakupu.

17. Kary umowne.

1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych w przypadku niewykonania, nieterminowego
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czgséci okreslonej harmonogramem rzeczowo
— finansowym stanowigcym integralng cze$¢ umowy:

Zamawiajacy nalicza kary Wykonawcy:

a)

b)

c)
d)

)

K)

1)

za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w realizacji rob6t poszczegdlnych elementéw robot
sktadajacych si¢ na dany etap robot wskazanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym
— 200,00 zI (stownie: dwiescie ztotych 00/100),

za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zakonczeniu kazdego z etapéw robot wskazanych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym — 300,00 z} (stownie: trzysta ztotych 00/100),

za kazdy kalendarzowy dzien zwloki, za niedostarczenie w terminie dokumentéw wymaganych
Umowa — 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

za kazdy kalendarzowy dzienh zwloki w zakonczeniu przedmiotu umowy - 500,00 zt
(stownie: piecset ztotych 00/100),

za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych podczas realizacji inwestycji, przy odbiorze
lub w okresie gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci — 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych
00/100) za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki. Termin zwloki bedzie liczony od nastgpnego dnia
po uplywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego Na usunigcie wad,

za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w zachowaniu wazno$ci cigglosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — 1.000,00 z (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100),

za kazdy kalendarzowy dzien zwloki w podpisaniu przez Wykonawce protokotu odbioru
koncowego robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy - 500,00 zt (stownie: piecset ztotych
00/100),

za wprowadzenie na plac budowy innych osob sprawujacych samodzielne funkcje techniczne
w trakcie realizacji umowy w stosunku do wykazu osob zawartego w ofercie, ktore nie zostaly
zgloszone Zamawiajacemu W wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

za wprowadzenie na plac budowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu w wysokosci 2.000,00 zk (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100) za
kazde zdarzenie,

w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zl (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

w przypadku nieprzedtozenia do =zaakceptowania projektu umowy o0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi, lub projektu jej zmiany
w wysokoséci 2.000,00 z1 (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 z} (stownie: dwa tysiace zlotych
00/100) za kazde zdarzenie w tym, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2.000,00 zi (stownie: dwa tysiace ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie,

m) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji, wykonujacych
wskazane w Rozdziale Il ust. 7 pkt. 8 czynnosci w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac
ztotych 00/100) za kazda osobe, dla ktérej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow,
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n) w przypadku opo6znienia w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu, oswiadczenia, 0 ktorych
mowa w Rozdziale Il ust. 7 pkt. 8 lub aktualizacji wykazu, oswiadczenia w wysokosci 200,00 zt
(stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien opo6znienia,

0) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w  wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto.

p) za niedostarczenie w terminie kompletnej dokumentacji powykonawczej w wysokosci 200,00 zt
(stownie dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki.

Kary umowne naliczane przez Zamawiajacego za kazdy przejaw niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy podlegaja sumowaniu.

Strony maja prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego przenoszacego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody obejmujgcej rowniez utracone korzysci.
Kary umowne Zamawiajacy moze potracic z najblizszej faktury zlozonej przez Wykonawce,
a Wykonawca wyraza na to zgodg.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od domagania si¢ zaptaty naliczonych kar umownych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem terminowego i jednocze$nie odpowiedniej
jakos$ci wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za nieprzekazanie Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy placu budowy —
200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki,

b) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru koncowego - w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset
ztotych) za kazdy roboczy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktorym odbior
powinien by¢ zakonczony,

C) za odstapienie od umowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia
Za uUmownego brutto.

Niezaleznie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona wystepujaca z zadaniem zaptaty kary
umowne] wystawi na rzecz drugiej Strony notg ksiegowa (obcigzeniowa) na kwote naleznych
kar umownych.

Laczna warto§¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% maksymalnej nominalnej wartosci
catkowitego zamowienia.

18. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

2.

3.

Dla zapewnienia wykonania robot w sposob i w terminach zgodnych z Umowa Wykonawca whniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 450 ust. 1 ustawy,
w wysoko$ci 5% catkowitej ceny oferty tj. .............. zk (stownie: .............. ztotych .../100).
100% powyzsze] kwoty tj. .................. zt (stownie: ................ ztotych .../100) wniesione
zostanie najpdzniej w dniu zawarcia Umowy, lecz przed jej podpisaniem.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy,
wskazany przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu
z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane
na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz w pienigdzu winno by¢ bezwarunkowe, nieodwolalne
i platne na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie w swojej
tresci zawierato pokrycie wszelkich roszczen Zamawiajacego W tym m. in.: kary umowne z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci.
Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznaniu przez Zamawiajgacego

za nalezycie wykonane,
b) w pozostatej czgsci, nieuzytej na usunigcie ewentualnych wad, wraz z odsetkami, nie pdzniej
niz 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

Za zgoda Zamawiajgcego dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form bezwarunkowych, ptatnych na kazde zadanie Zamawiajacego,
0 ktorych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy.
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W przypadku nie wykonania Iub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione
zabezpieczenie przechodzi na rachunek Zamawiajacego i stanowi jego wlasno$¢ i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowa wykonania robot i pokrycia roszczen z tytutu regkojmi za wykonane roboty.
Wykonawcy realizujacy wspdlnie zamowienie (konsorcjanci) ponosza solidarng odpowiedzialno$é
za nalezyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.

W przypadku przedluzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania
zamoOwienia lub w skutek innych okoliczno$ci nie okreslonych niniejsza umowa Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego (jednak nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania
poprzedniego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy) przedtuzenia terminu waznoS$ci
zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pieni¢zna zachowujac jego ciaglos¢ lub wniesienia
zabezpieczenia w formie pieni¢zne;.

10. Wykonawca oswiadcza, ze wniost przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego
WyKonania UmoOWY W fOTTIIC. . ...ttt ettt et et e et e aees
......................................................................................................... zdnia.............

19. Gwarancja i rekojmia.
1. Okres gwarancji wynosi ........ lat od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego catego

przedmiotu Umowy. Okres r¢kojmi za wady jest rowny (tozsamy) okresowi gwarancji i rozpoczyna
sicod daty bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy i uplywa
w dniu wygasnigcia gwarancji.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania zaistniatych
wad. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o zaistnieniu wady pisemnie, mailowo lub telefonicznie
w zaleznosci od rodzaju wady i jej wptywu na uzytkowanie i bezpieczenstwo przedmiotu zamdwienia.
W ustalonym przez strony terminie zostanie sporzadzony protokot stwierdzenia wady, zawierajacy
termin usunigcia wady wskazany przez Zamawiajacego. W przypadku nieusunigcia wady
w wyznaczonym terminie Wykonawcy zostanie naliczona kara zgodnie z ust. 17, pkt 1 lit. e, Rozdziat
V.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i regkojmi wad przedmiotu umowy (w tym m. in. pogorszenia
jakosci wykonanych robot) nadajacych sie¢ do usunigcia, Zamawiajacy zazada usunigcia wad,
wyznaczajgc Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej
(innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuni¢cia wad osobie
trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, €O najmniej na 3 dni wcze$niej.
Koszt usuniecia wad przez osobe¢ trzeciag zostanie w takim przypadku potragcony z wynagrodzenia
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji napraw przedmiotu umowy, gwarancja ulega
przedtuzeniu o czas w ciggu ktorego Zamawiajgcy wskutek wady rzeczy nie mogt korzystaé
Z przedmiotu umowy lub jego czesci.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tyt. gwarancji i rekojmi za wady powstate
na skutek wad rozwigzan projektowych, ktorych wprowadzenie zazadal oraz za wady robot (obiektow)
powstale na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia na swoj koszt we wszystkich przegladach
gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.

ROZDZIAL V.
ODBIORY | ROZLICZENIA

20. Odbiory robot.

1.

Przewiduje si¢ nastepujgce rodzaje odbiorow robot:
a) odbiory czesciowe, polegajace na sprawdzeniu ilosci i ocenie jakoSci robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiory poszczegdlnych etapow roboét, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym. Odbiory czesciowe stuzg do oceny wykonanych elementéw i do celow
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rozliczen pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg. Ocena techniczna dokonywana przy tych
odbiorach dotyczy wytacznie rozliczanych elementéw lub robot, podlega za$ ostatecznej analizie
1 moze by¢ zmieniona przy ocenie technicznej calo$ci robdt dokonywanej przy odbiorze
koncowym.

b) odbiér koncowy - polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jako$ci wykonanych robot
zgodnie z Umowa.

c) odbidr pogwarancyjny.

2. Jezeli calos¢ robdt zostanie zakonczona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane
procedury koncowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. Zawiadomienie
0 zakonczeniu rob6t winno by¢ dokonane na pismie. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ najdalej w ciagu
7 dni roboczych wyznaczy¢ termin rozpoczgcia czynnosci odbioru, nie dluzszy jednak niz 14 dni
roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia albo przekaza¢ Wykonawcy pisemng decyzjg
ustalajaca, jakie prace zdaniem Zamawiajacego musza, by¢ wykonane, aby odbior koncowy mogt
by¢ dokonany zgodnie z Umowg. Zakonczenie odbioru winno nastapi¢ w terminie 14 dni roboczych
od daty rozpoczecia odbioru.

3. Wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ na wlasny koszt, w terminie
ustalonym w protokole odbioru.

4. Wykonawca na dzien zgloszenia gotowo$ci do odbioru skompletuje i przedstawi Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajace na oceng¢ prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci
dziennik budowy, zaswiadczenie wlasciwych jednostek i organow, protokoty techniczne odbiorow
miedzyoperacyjnych, niezbedne s$wiadectwa kontroli jakosci oraz dokumentacj¢ powykonawcza
z wszystkimi zmianami w toku budowy oraz operat kolaudacyjny.

5. Zamawiajacy ma prawo odmowy dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia
wad lub usterek nie dajacych si¢ usuna¢ w szybkim czasie lub brakiem mozliwosci korzystania
z obiektu. Po zakonczeniu rekojmi lub gwarancji strony dokonuja odbioru ostatecznego.

21. Rozliczenie.
1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy:
a) Rozliczenie cze$ciowe (dwie transze) za prace wykonane w okresach realizacji Umowy.
Rozliczenie za wykonane roboty nastepowaé moze wylgcznie w okresach zgodnych
z harmonogramem rzeczowo - finansowym inwestycji (stanowi integralng cze$¢ umowy),
na podstawie potwierdzonej przez Zamawiajacego ilosci robot prawidlowo wykonanych
w danym etapie.
b) Rozliczenie koncowe przedmiotu Umowy (trzecia transza) nastgpi fakturg koncowa wystawiong
w oparciu o sporzadzony i podpisany przez strony bezusterkowy protokot odbioru koncowego
robot.
Wykonawca zapewni finansowanie realizacji przedmiotu zamowienia na czas
poprzedzajacy platnosci wynikajace z harmonogramu rzeczowo-finansowego (wyplaty
Z promesy).

Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w calos$ci (rozliczenie koncowe) nastapi po wykonaniu
przedmiotu zamowienia, w terminie nie dluzszym niz 35 od dnia odbioru przez
Zamawiajacego przedmiotu zamowienia.

2. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/cow wowczas
obowigzujagce w niniejszej umowie warunki rozliczen 1 platnosci zostaly wskazane
w Rozdziale 11 ust. 6 pkt. 15 — 23.

3. Prawidlowo wystawione faktury Wykonawcy beda realizowane przez Zamawiajacego w terminie
do35 dni od daty ich doreczenia Zamawiajacemu, wraz z wszelkimi innymi dokumentami
stwierdzajagcymi nalezyte pod wzgledem ilosciowym 1 jakoSciowym wykonanie robot.
Ptatno$¢ dokonana bedzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.
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4. Nieprawidlowo wystawiona i zlozona faktura powoduje naliczenie nowego 35 dniowego terminu
ptatnosci.

5. Platnosci za wadliwie wykonane poszczegdlne $wiadczenia moga zostaé wstrzymane, az do odbioru
wyzej opisanych $wiadczen.

6. Numer konta WYKONawey: ..........cooiviiiiiiiiiiiceeee,

7. Wykonawca zrzeka sie nieodwolalnie roszczenia o odsetki za opdznienia w platnoSciach,
jezeli ich ptatnos¢ nie bedzie terminowa z powodu nierownomiernego sptywu $rodkow pienigznych
do budzetu na rzecz Zamawiajacego z BGK.

8. Gmina Bobolice — Zamawiajacy jest platnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym
NIP 499 — 044 -11 - 87.

9. Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ....................

10. Za termin ptatnosci uznaje si¢ obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego.

11. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje postugiwaé si¢ rachunkiem
rozliczeniowym o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
Bankowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 2439) zawartym w wykazie podmiotoéw, o ktorym mowa w art. 96b ust.
1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréow i ustug (Dz.U. z 2022 r., poz. 931).
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie wynagrodzenia bedzie stosowat
mechanizm podzielonej ptatno$ci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towar6éw i ustug (Dz.U. z 2022 r., poz. 931).

12. Zaptata:

a) Kwoty odpowiadajacej catosci albo cze$ci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towaréw i ustug (Dz.U. z 2022 r., poz. 931),

b) Kwoty odpowiadajacej warto$¢ sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest dokonywana
na rachunek bankowy albo na rachunek w spoétdzielczej kasie oszczedno$ciowo — kredytowej,
dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

22. Odstapienie od Umowy.
Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie do dwoch miesiecy od daty
podpisania umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

a) Wykonawca nie rozpoczgl robot w ciggu dwoch tygodni od  zawarcia  umowy
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piS$mie.

b) Wykonawca nie realizuje prac budowlanych zgodnie z umowa lub nie dotrzymuje
swoich obowigzkoéw wynikajacych z umowy.

c) Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni.

d) Wykonawca opdznia si¢ z wykonywaniem przedmiotu umowy, elementu lub jego etapu robot
ponad jeden miesiac, przekraczajac terminy (lub termin) okreslone w harmonogramie.

e) W razie zmiany formy organizacyjno — prawnej Wykonawcy.

f) W przypadku niedotrzymania terminu realizacji robot wg  harmonogramu rzeczowo
— finansowego.

g) W razie gdy $wiadczenie Wykonawcy stato si¢ niemozliwe z powodu okolicznosci,
za ktore odpowiada Wykonawca.

h) W przypadku wad robot, gdy wady sa istotne i nieusuwalne oraz gdy mimo wyznaczonego
terminu do usunigcia wad Wykonawca wad nie usunat.

i) Gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp w celu wykazania speliania warunkow udzialu w postgpowaniu, ktorych mowa
wart. 118 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit
mozliwo$¢ realizacji zamoéwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze
innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia lub Wykonawca nie wykaze,

»Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowosciach popegeerowskich gminy Bobolice”

Strona 18



POLSKI
LtAD BGKD

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

iz samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

J) Wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sumg
wigksza niz 5% wartosci umowy.

k) W przypadku nie uzyskania dofinansowania z Polskiego Ladu Programu Inwestycji
Strategicznych.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa  panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach, bez obowigzku zaptaty kar umownych.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie do 30 dni od uptywu terminu za zaptate faktur okre§lonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegdlowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczeg6lowy protokél inwentaryzacyjny robdt w toku wedlug stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktora odpowiada za odstapienie od Umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

e) Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia,

- odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzadzen,

- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat i utraconych
korzysci w przypadku odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, bez skutkéw finansowych i1 prawnych
dla Zamawiajacego, obejmujacych w szczegolnosci wszystkie roszczenia odszkodowawcze
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, w przypadku:

a) Zmiany danych adresowych Zamawiajacego lub Wykonawcy w szczeg6lnosci: zmiana
nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawce obowigzku
ztozenia informacji o zmianie siedziby, doreczenie wszelkiej korespondencji pod znanym
Zamawiajacemu adresem, ma skutek prawny.

b) Gdy wykonanie przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,
Czego nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego
zamoOwienia wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty ograniczane,
a w szczegolnosci na zasadach obowigzujagcych strony zumowa. Rozliczenie nastapi
po przeprowadzeniu inwentaryzacji robot.
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c) Konieczno$ci wykonania prac archeologicznych.

d) Wystgpienia sity wyzszej, w szczegdlnosci: katastrofy, awarie, akty wandalizmu.

Sita wyzsza stanowi zdarzenie nagle, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron, lub tez takie,
ktorego skutki sg niemozliwe do zapobiezenia, uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy
w cato$ci lub czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé
przy zachowaniu nalezytej staranno$ci. W przypadku wystapienia sity wyzszej Strona dotknieta
jej dzialaniem niezwlocznie poinformuje pisemnie druga strong o jej zaistnieniu oraz, o ile bedzie
to mozliwe, przedstawi nie budzace watpliwosci dokumenty potwierdzajace jej wystgpienie.
Obie Strony niezwtocznie od dnia otrzymania powyzszej informacji uzgodnig tryb dalszego
postgpowania. W takich szczegélnych przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajacym do powiadomienia mieszkancéw o okresowych zmianach.
Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy bedace bezposrednio nastepstwem okolicznosci, ktore stanowia skutek dzialania sily
WYZSZ€].

e) Wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robdt zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technologicznej i obowiazujacymi
przepisami.

f) Woystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzenia oferty,
aktore sa niezbedne dla prawidlowej realizacji przedmiotu zamoéwienia, np.zmiany
obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy
do aktualnego stanu prawnego.

g) Wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu umowy w granicach przewidzianych Prawem
budowlanym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351), tj.: jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig
zwigkszenia standardu i jakos$ci, zwickszenia bezpieczenstwa wykonania robdt lub usprawnienia
procesu budowlanego, jezeli wynikaja one z przyjetych za zgoda Zamawiajacego rozwigzan
zamiennych i dotycza zmian nieistotnych wzgledem zatwierdzonego projektu. Decyzje dotyczace
zmian w dokumentacji projektowej naleza do kompetencji Zamawiajacego, ktéry w razie
koniecznosci, uzasadnionej przez Wykonawce zleci dokonanie zmian. W przypadku wystapienia
konieczno$ci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, strony =za zgoda
Zamawiajacego mogg dokona¢ odpowiednich zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym
i postanowieniach umowy.

h) Wystapienia robdt dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie zamowienia
podstawowego majacych wplyw na zmiane terminu realizacji umowy.

i) Wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy
majacych wptyw na zmiane terminu realizacji umowy.

j) Rezygnacji z wykonania czescl robot budowlanych nieprzekraczajacych
jednak 20% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

k) Braku zadeklarowania realizacji zamowienia przy pomocy podwykonawcow na etapie sktadania
ofert Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie
realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy ROZDZIAL 1II ust. 6, bez koniecznosci
sporzadzania aneksu.

) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany uchwaly
budzetowej przez Rade Miejska w Bobolicach zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy
0 finansach publicznych, spowodowane zwigkszeniem budzetu na realizacj¢ przedmiotu umowy.

8. Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktow c), d), €), f), h), i), 1) moze ulec
skroceniu lub przedtuzeniu jedynie o czas trwania powyzszych okolicznosci.
9. Warunkami zmiany w odniesieniu do punktu g), moga by¢:

a) obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu oraz usprawnienia w trakcie uzytkowania
obiektu, lub

b) poprawa wartosci i jakosci lub podniesienie sprawnos$ci ukonczonych robot budowlanych, lub

C) podniesienie bezpieczenstwa wykonanych robot.
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10. W odniesieniu do punktow c), d), e), f), g), h), i), j), I) moze ulec zmianie lub modyfikacji

harmonogram rzeczowo - finansowy.

11. Wszystkie  zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem  niewaznosci
z wylgczeniem okolicznosci okreslonych we wzorze umowy.

23. Klauzule waloryzacyjne

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w Rozdziale IV
ust. 16 Umowy — gdy zostata ona zawarta W nastepujacych przypadkach:

1.1.  w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

1.2. w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

1.3. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne,

1.4. zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1342) jesli zmiany b¢da miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawceg.

1.5. W przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia;

2. Poziom zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia uprawniajacy Strony
Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych
materiatdow lub kosztow z dnia sktadania ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia
ustala si¢ na dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia o 15 %.

3. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust 23, pkt. 1 ppkt 1.1 niniejszej umowy
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych stawke
podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne,
kalkulacj¢ i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 23, pkt. 1 ppkt 1.2 niniejszej Umowy
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajagcych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za pracg. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek
pomigdzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat
kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sa konieczne
w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, w szczegolnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ ptacy minimalne;j.

5. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 23, pkt. 1 ppkt 1.3 i 1.4 niniejszej Umowy
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planoéw
kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwiazek pomigdzy wnioskowana kwota
podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze
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obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowiazkowo ponosi
w zwigzku ze zmiang zasad.

6. W sytuacji wzrostu ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia powyzej 15%
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materialow lub kosztow zwigzanych
z realizacja zamdwienia Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne, kalkulacje
i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie Umowy.

7. W sytuacji spadku ceny materialow lub kosztéw zwiazanych z realizacja zamdwienia powyzej 15%
Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmianie Umowy w zakresie
ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztow zwigzanych
z realizacja zamowienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne wraz
z kalkulacja i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy.

8. Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreSlonego w rozliczeniu czg¢$ciowym ulegnie waloryzacji
o zmian¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku Urzegdowym RP ,Monitor Polski” .W przypadku gdyby
wskazniki przestaly by¢ dostgpne, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS.

9. Whniosek o ktorym mowa w ust 6 i 7 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 11 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia).

10.Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 23, pkt. 1 ppkt. 1.1
-1.5 niniejszej Umowy obejmowaé bedzie wylacznie platnosci za prace, ktorych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

11.0bowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 23, pkt. 1 ppkt. 1.1-1.5 niniejszej Umowy
na zmian¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w Rozdziale IV ust. 16 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

12.Maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien 0 zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 5%
wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany
przez Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku, a tgczna maksymalna warto$¢ wszystkich zmian
wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o ktorym mowa w Rozdziale
IV ust. 16.

13.Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktéorej mowa w ust. 12 nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu
lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji.

14. Warto$¢ zmiany wynagrodzenia (WZ) okresla si¢ na podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100, przy czym:
W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany
jeszcze przez Wykonawece i nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku,
F — $rednia arytmetyczna czterech nastgpujacych po sobie wartosci zmiany cen materiatdéw lub kosztow
zwiazanych z realizacja Przedmiotu umowy wynikajacych z komunikatéw Prezesa GUS
15.Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiagnigcia limitu, o ktorym
mowa w ust. 12.

16.Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcom.

24. Postanowienia dodatkowe i koncowe.

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z SWZ oraz warunkami na terenie budowy i w jej obrebie i nie

wnosi do nich zadnych zastrzezen.
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2. Zamawiajacy, upowazniony jest do kontrolowania wykonywanych robot w szczegdlnosci ich jakosci,
terminowos$ci 1 uzycia wlasciwych materiatow oraz do zadania utrwalania wynikow kontroli
w odpowiednich dokumentach.

3. Wykonawca ma prawo do zmiany rodzaju materialéw i technologii wykonywania robot jedynie,
na ktore wyrazit pisemna zgode Zamawiajacy.

4. W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji inwestycji nastapito z przyczyn Wykonawcy
uszkodzenie wykonanych juz robot, Wykonawca dokona na swoj koszt naprawy lub zostanie
obcigzony jej kosztami.

5. Wykonawca nie moze przekaza¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

6. Wykonawca jest zobowigzany do regularnego uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, przez caty
okres jego pozostawania na budowie. W przypadku nieobecnosci pelnomocnika przedstawiciela
Wykonawcy na naradach koordynacyjnych Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset zlotych) za kazdg nieobecnos$¢, bez wzgledu na przyczyne
nieobecnosci.

7. Wszelkie zmiany Umowy moga nastgpi¢ za zgoda Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany z zastrzezeniem ust. 16 pkt 4. Rozdziat IV oraz ust. 22 pkt 7 lit. b), j)
Rozdziat V.

8. Strony zobowigzujg si¢ do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilno-prawne w sprawach, w
ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne mediacja lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
sagdem polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobom prowadzacym inne polubowne rozwigzanie sporu.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

10. Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytata osobiScie niniejszg umowe, w pelni jg rozumie i akceptuje,
na dowod czego sktada ponizej wlasnorgczne swoje podpisy i pieczecie.

11. Umowg, harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem 2 egzemplarzy dla Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

12. Umiejscowienie egzemplarzy Zamawiajacego: 1 egzemplarz w dokumentacji zamowien publicznych,
1 egzemplarz na stanowisku pracownika merytorycznego.

PODPISY:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Pod wzgledem merytorycznym:
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