w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie z
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamawien publicznych (tj. Dz U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.), zwanej
dalej Pzp, w trybie podstawowym, zawarto Umowe o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Remont drogi wojewddzkich nr 449 na
odcinku Ligota - Kobyla Géra - Etap | w zakresie szczegdtowo okreslonym w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia obejmujacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00
(ST Wymagania Ogdlne), Specyfikacje Techniczne (ST) oraz Ofercie Wykonawcy - zwanym dalej
Przedmiotem Umowy.

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Polsce przepisami prawa i normami jakosci.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okazg sie niezbedne
do zrealizowania Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegolnione
w przedmiarze robot, a s konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa
i nie wymagajg zawarcia odrebnej umowy.

5. Jezeli wykonanie robot, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 bedzie prowadzito do zwigkszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robdt musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z § 7 Umowy.

6. Roboty budowlane nieobjete ninigjszg Umowa, nieujete dokumentacjg projektowa, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego stanowia
roboty dodatkowe w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp.

§2

1. Namocy art. 455 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa
realizacji robat budowlanych, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne
dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:
1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,
2) pomingc¢ cze$c robdt,
3) wykonac roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji projektowej lub takie,

ktore sg niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym,

4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach Przedmiotu Umowy.

2. Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki
tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 7 Umowy.

3. Ograniczenie wartosci zamdwienia nie przekroczy 15 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 Umowy .

4. Wykonawca nie wprowadzi i nie wykona zadnych zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia
podpisanego przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajacego, z uwzglednieniem postanowien
ust. 5.

5. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia protokotu koniecznosci, w przypadku:
1) gdy zmiany ilosci i jakosci robat, o ktérych mowa w ust. 1 przekraczajg warto$¢ wynagrodzenia

umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1Umowy lub

2) zgtoszenia przez Wykonawce danego zakresu robdt do rozliczenia, zgodnie z Umowa,
3) okreslonymw §7 ust. 3 Umowy.

6.  Protokot koniecznosci, o ktdrym mowa w ust. 5 obejmuje swym zakresem pisemne polecenia, o ktérych
mowa w ust. 4 oraz musi zawiera¢ opis robot, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie
wartosci robdt w oparciu o zapisy § 7 Umowy.



W przypadku gdy Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajacego, nie otrzyma
za nie wynagrodzenia.

Brak akceptacji przez Wykonawce polecert Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 1 oraz 4 nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ich realizacji.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokét; uwzgledniajacy obmiary
powykonawcze i kosztorysu ofertowego, zgodnie z ST Wymagania Ogdlne.

§3
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatow zakupionych i dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktdrych mowa w ust. 1, powinny odpowiada, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w ST Wymagania
Ogdlnei ST.
Wykonawca bedzie przeprowadzac na wasny koszt pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w ST Wymagania Ogolne i w ST.

§4
Termin zakonczenia robdt: 98 dni od dnia zawarcia Umowy, tj.dodnia ___________
Termin ostatecznego odbioru robot: 112 dni od dnia zawarcia Umowy, tj.dodnia ___________
Wykonawca na 7 dni kalendarzowych przed terminem, o ktérym mowa w ust. 2 zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentdw niezbednych do dokonania odbioru ostatecznego,
zgodnie z ST Wymagania Ogolne i w ST.

§5
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy Strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na dzien podpisania Umowy na kwote brutto zt (stownie

W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:

Kwota netto w wysokosci .

Podatek VAT wwysokosci _____ zt.

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato wyliczone
w oparciu 0 kosztorys ofertowy, metodg kalkulacji uproszczonej. Wynagrodzenie to moze by
powiekszone lub pomniejszone o wartosci wynikajace z protokotéw koniecznosci, o ktdrych mowa w § 2
ust. 5 Umowy.

Zamawiajacy ma prawo potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci Zamawiajacego

przystugujacych mu wobec Wykonawcy, w tym rédwniez kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 23 Umowy.

§6
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1T Umowy
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku. Przy czym wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartosc brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od
dnia wejscia w zycie zmiany.

§7
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 1 ust. 3 i 4, § 2 ust. 1 Umowy zmian,
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysu ofertowego, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajace z polecent wprowadzonych postanowieniami § 1 ust. 3 i 4, § 2 ust. 1 Umowy nie
odpowiadaja opisowi w kosztorysu ofertowego, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robt z uwzglednieniem cen nie wyzszych od aktualnie



obowigzujacych srednich cen robocizny, materiatdw i sprzetu opublikowanych w wydawnictwie ORGBUD
- SERWIS60-916 Poznan, ul. Stablewskiego 43.:

1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa - informacyjny zestaw
srednich cen robot drogowych;

2) w przypadku jedli w publikacji przywotanej w pkt. 1) powyzej zabraknie dostatecznych danych,
Wykonawca w nastepnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu informacji cenowych
budownictwa - informacyjny zestaw cen czynnikow produkcji budowlanej.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie rdwniez pod uwage ceny naktaddw rzeczowych okreslonych

w Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych a w przypadku robét dla

ktorych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNNR |lub KNR wg innych ogdlnie stosowanych katalogow

lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dokona wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi Zamawiajacemu do

zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian (w formie protokotu koniecznosci) przed

rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,

stosujgc zasady okreslone w ust. 1i 2 powyzej.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 Umowy rozliczane bedzie zgodnie z fakturg VAT
wystawiong na podstawie protokotu odbioru czesciowego na kwote ustalong w dotgczonym
do protokotu odbioru czeSciowego zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzadzonym
i podpisanym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Kazde dotaczone do protokotu odbioru czesciowego zestawienie wartosci wykonanych
robot musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i podpisane przez
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow zgtoszonych do rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem
jakie roboty i w jakiej kwocie zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcow.
Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktérych mowa w ust. 1,
nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowaw §5 Umowy.
Rozliczenie korncowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong
w dofaczonym do protokotu odbioru ostatecznego, zestawieniu wartosci wykonanych robdt
sporzagdzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczone do protokotu odbioru ostatecznego, zestawienie wartosci wykonanych robot
musi  by¢ sprawdzone i podpisane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, podpisane przez
Podwykonawcéw
i Dalszych Podwykonawcow zgtoszonych do rozliczenia i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Zestawienie
wartosci wykonanych robét musi potwierdzac, ktore roboty zostaty wykonane przez Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 16 Umowy ze wskazaniem jaka czes¢ wynagrodzenia z danej pozycii
kosztorysu ofertowego nalezy sie danemu Podwykonawcy.
Wraz z kazdy fakturg VAT Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 16 Umowy, na zrealizowane przez Podwykonawcéw roboty objete
fakturg VAT Wykonawcy, wraz z zestawieniem tych faktur, zawierajgcym wskazanie, ktorej pozycji
kosztorysu ofertowego dotyczy dana faktura.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
(w tym faktury koricowej) za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, o ktdrych mowa w § 16
Umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.
Do faktury wystawionej w oparciu o protokot odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpozniej w terminie 14 dni przed terminem pfatnosci faktury o ktérym mowa w ust. 13 przedstawic



8.

10.

1.

12.
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14.

Zamawiajgcemu dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow robdt
rozliczanych protokotem odbioru ostatecznego.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust.4, 5i 6, Zamawiajacy wstrzyma wypfate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodéw zaptaty. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagar, o ktérych mowa w ust. 5 6,
nie jest traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zamdwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata dotyczy wytgcznie
wynagrodzenia, bez odsetek.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o planowanym dokonaniu bezposredniej
zaptaty. W uwagach Wykonawca nie moze powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia przez
Wykonawce uwag w terminie wskazanym, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci  Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
na rachunek z zastrzezeniem, ze jest to numer
rachunku bankowego wykonawcy figurujacy w wykazie, o ktdrym mowa w art. 96b ustawy z 11 marca
2004 roku o podatku od towardw i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
jesli w ww. wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty
faktury VAT i wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek bankowy ujawniony w ww. wykazie.
Zamawiajacy dokona zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Fakture nalezy wystawi¢ na adres: Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan NIP
718 13 46 888 - Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznan i
dostarczy¢ do siedziby RDW w Ostrowie.

§9



Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Czynnosci okreslone w ust. 1dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajacego
bezskuteczne.

§10
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2)  przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
3)  dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej,

4)  zatwierdzania harmonogramu rzeczowo- finansowego, na warunkach okreslonych w Umowie,

5)  wyznaczania termindw odbioréw robot po powiadomieniu przez Wykonawce o gotowosci

do odbiordw,
6)  terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy,
na warunkach okreslonych w Umowie.

§M
1. Zamawiajgcy do czasu przekazania terenu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach
petnigcych funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0sob, o czym powiadomi na pismie Wykonawce
na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

§12
1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w ST Wymagania
Ogdlne,

2) wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie szczegotowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy
i Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia obejmujacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczng
D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogdlne), Specyfikacje Techniczne (ST),

3) wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w ST Wymagania Ogolne i ST

4)  kontrola jakosci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogdlne i ST, badania
laboratoryjne beda prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych do Wykonawcy
i Podwykonawcdw robot. Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu umowy na
prowadzenie petnego zakresu badan laboratoryjnych podpisang przez Wykonawce i Laboratorium.

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt w zakresie
okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogolne,

6) utrzymanie tadui porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego i nadajaceqo sie do uzytkowania,

7) informowanie Zamawiajacego o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogélne i ST,

8) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac na jakos¢ robét
lub termin zakonczenia robot,

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien
i przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania robét



budowlanych oraz oznakowanie na czas prowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizadji ruchu,

11) opracowanie czesci ogdlnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptadji
Zamawiajacego do czasu przekazania terenu budowy,

12) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po rozbudowie drogi zgodnie z ST
Wymagania Ogdlne,

13) ustawienie tablic informacyjnych dot. realizacji zadania zgodnie z ST Wymagania Ogdlne,

14) uzgodnienia z wiasciwymi zarzagdcami drdg warunkdw korzystania z drég w zwigzku
z transportem urzadzen i materiatow,

15) spetnienie warunkow okreSlonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznie 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, pod rygorem okreslonym w art. 76 przedmiotowe;
ustawy.

Zwtoka z tytutu nie przekazania dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 1pkt 10) - 11) bedzie traktowane

jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia robdt lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

§13
Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich 0s6b wykonujacych czynnosci wynikajace
z kosztorysu ofertowego.
Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrzec w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace Podwykonawce do zatrudnienia na
umowe o prace osoby o ktérych mowa w ust. 1.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajgcemu wykaz os6b o ktorych mowa
w ust.1 zawierajacy imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika. Kazdorazowa zmiana 0sdb, o ktdrych mowa
wymaga korekty wykazu 0s6b wykonujgcych zamowienie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci s3 osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie o ktorym mowa w ust. 3. Wykonawca musi zobowigzac te osoby do podania
imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania
danych umozliwiajacych identyfikacje 0séb wykonujgcych prace na budowie Zamawiajacy wezwie
Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia
podstawy ich zatrudnienia.

§14

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowa osobe wskazang w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycjii wytacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkdw Zamowienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 nie pozniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robét lub do zgtaszania roszczen finansowych przez Wykonawce. To samo
dotyczy sytuacji, w ktorej Zamawiajacy odmdwi akceptacji osoby zaproponowanej przez Wykonawce.



4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§15
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym osobom, ktdre Zamawiajacy wskaze
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

§16
1. Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom,

2)  wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
3)  wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
4)  zrezygnowac z podwykonawstwa.

2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcoéw roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete

w nastepujacych pozycjach kosztorysu ofertowego:

3. Podwykonawcami, na ktdrych zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, bed nastepujace podmioty:

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia, zamierzajacy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy nie pdzniej niz w terminie 14 (stownie: czternascie)
dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczyc zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku Podwykonawcdw lub Dalszych Podwykonawcéw, o ktdrych mowa w ust. 2, Wykonawca,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca (inny niz okreslony w ust. 3) przedktada wraz z projektem
Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postepowania, aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej
ewidencji informacji o dziatalnosci gospodarczej potwierdzajacy ze nie otwarto likwidacjilub nie ogtoszono
upadtosci, chyba ze po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, a takze
referencje potwierdzajgce ze Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) wykonat co najmniej trzy roboty o
zakresie zgodnym z umowg podwykonawcza.

6. Zamawigjgcy w terminie 10 dni roboczych od dnia przedtozenia projektu  Umowy
o podwykonawstwo, ktérg Wykonawca zamierza zawrze¢ z Podwykonawcy (lub Podwykonawca
z Dalszym Podwykonawcg), dokona akceptacji albo zgtosi pisemne zastrzezenia do jej projektu.
Zastrzezenia mogg by¢ zgtoszone przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci w przypadku jesli:

1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych SWZ,
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2) gdy Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

3) poszczegdlne pozycje kosztorysu —ofertowego w Umowie o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, nie s3 tozsame z pozycjami kosztorysu ofertowego,

4) Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie zawiera wskazania wartosci
wynagrodzenia dla poszczegdlnych pozycji kosztorysu ofertowego naleznego Wykonawcy, do
wysokosci ktdrego ograniczona jest odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego, w przypadku, kiedy wysokosc
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w  poszczegolnych pozycjach
kosztorysu ofertowego Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przekracza
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w pozycji kosztorysu ofertowego,

5) w przypadku braku referencji o ktdrych mowa w ust. 5,

6) Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia sprzeczne z wymogiem okreslonym w ust. 9,

7) odbior robdt wykonanych przez Podwykonawce bedzie warunkowany odbiorem robdt przez
Zamawiajacego,

8) zawierajg postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w niniejszym ustepie

uwaza sie za akceptacje projektu Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1Umowy,
jako nie podlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenia, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, nie
dotycza uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto
W przypadku, kiedy umowa z Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawcg zawiera postanowienia
dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania, Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w formach bezgotdwkowych. Zamawiajacy nie wyraza zgody
na potracenie zabezpieczenia z naleznego wynagrodzenia podwykonawcy. Za pisemng zgoda
Zamawiajacego dopuszcza sie wniesienie zabezpieczenia poprzez wptate na rachunek Wykonawcy przed
zawarciem umowy z podwykonawca.
Postanowienia ust. 4 do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.
Jezeli w trakcie realizacji robét budowlanych miatoby dojs¢ do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,
o0 ktérym mowa w ust. 3 uprzednio zgtoszonego, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny  Podwykonawca lub  Wykonawca  samodzielnie  spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakoriczenia robot, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, 2 Umowy, a takze nie moze by¢
podstawg roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktorych
po przedstawieniu dokumentéw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajacy odmadwi
wyrazenia zgody na zawarcie Umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.
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Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow jak
za swoje whasne.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robdt wykazanych w ust. 2 przez Wykonawce pod warunkiem zmiany
w tym zakresie Umowy z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

§17
Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny,
odbidr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w ST Wymagania
Ogdlnei ST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokdt
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad nieistotnych.

§18
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres ... lat, z wyjatkiem
oznakowania poziomego cienkowarstwowego, ktorego okres rekojmi ustala sie na okres jednego roku
aw przypadku grubowarstwowego okres rekojmi ustala sie na okres 3 lat oraz pielegnacji zieleni, ktorej
okres rekojmi ustala sie na okres 3 lat.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru ostatecznego robét.
Zamawiajgcy moze dochodzic roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust 1, jezeli zgtosit
wady nieistotne przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego (nie kratszym niz 21 dni
z zastrzezeniem ze w sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa Wykonawca bedzie zobowigzany usuna¢ wady
nieistotne w terminie krétszym - ustalonym przez Zamawiajacego), Zamawiajgcy moze zleci¢ ich
usuniecie innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sadu. Zamawiajgcy powiadomi
pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W przypadku zastepczego usuwania
wad podstawg do obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego bedzie faktura wystawiona
Zamawiajgcemu przez podmiot usuwajgcy wady. Obcigzenie Wykonawcy nastgpi poprzez wystawienie
przez Zamawiajacego faktury. Wykonawca zapfaci na rzecz Zamawiajacego naleznos¢ wynikajaca z
faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§19

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy tj. kwote zt (stownie zh).
W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniést ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach
jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego catoci robét,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okre$lonego w § 18 ust.

TUmowy.

§20
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwioke w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
2) za zwhoke w dotrzymaniu terminu o ktdrym mowa w § 4 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,



3) za zwtoke w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 4 ust. 3 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do termindw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do terminéw ustalonych
przez  Zamawiajgcego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego  brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad;

5) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktdrakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy,

6) za brak zaptaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktorej
mowa w § 16 Umowy,

7) za kazdorazowe nie przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zt brutto;

8) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 500,00 zt brutto;

9) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem s3 dostawy i ustugi, w wysokosci 500,00 zt
brutto;

10) za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktdrym
mowa w § 16 ust. 6 pkt 2) Umowy, w wysokosci 500,00 zt brutto.

1) za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 6 Umowy, w wysokosci 0,5% od wartosci
faktury wystawionej przez Podwykonawce, Dalszego Podwykonawce i niedostarczonej do
Zamawiajgceqo;

12) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannoscig w wysokosci 3.000 zt brutto,

13) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 13) Umowy w wysokoéci 3000 zt
brutto,

14) za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0sdb wykonujacych czynnosci wskazane
w § 13 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 2.000,00 ztotych
brutto.

Strony uzgadniaja maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajaca 30 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5

ust. 1Umowy. Kara nie obowiazuje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktérych mowa w §

22 ust. 2 Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty otrzymania przez

Wykonawce noty obcigzeniowej.

W przypadku jednoczesnej-zwtoki w dotrzymaniu terminow, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 Umowy oraz §

4 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedng kare umowna liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu

wskazanego w § 4 ust. 1Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robot.

§21



Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy.

Zmiana postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

terminow o ktdrych mowaw § 4 ust. 1i 2 Umowy, w przypadku:

1) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robét - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkéw na
przyjety harmonogram realizacji robot..

2)  koniecznodci realizacji robdt dodatkowych, robdt zamiennych, ktdra udokumentowana bedzie
zatwierdzonym protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji tych robot;

3)  wsytuadji koniecznosci wykonania rob6t niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuija lub opozniajg realizacje przedmiotu umowy,

4)  koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej,

5) dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg
winy ktorejkolwiek ze stron;

6) odmowy wydania przez wiasciwe instytucje decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez wykonawce;

7)  wystapienia innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

8) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 2, Wykonawca

ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wniosek dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, w terminie umozliwiajgcym

jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Wystgpienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2, dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych,

wskazanych przez Wykonawce we wniosku, o ktorym mowa w ust. 3, musi by¢ potwierdzone stosowanym

wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

Zmiana termindw, o ktorych mowa w § 4 ust. 1i 2 Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy,

podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana termindw, o ktérych mowa w § 4 ust. 11 2 Umowy nie powoduje automatycznie zmiany

wynagrodzenia okreslonego w § 4 Umowy.

Pozostate przypadki zmiany do Umowy z Wykonawcg zostaty okreslone w § 2, §7,§ 8 Umowy.

Zmiana terminow Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

§22

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 1 miesigca od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, z winy Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat robdt objetych Przedmiotem Umowy lub przerwat z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, i pomimo
otrzymania wezwania od Zamawiajacego do ich podjecia, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, nie czyni teqo;

2) czynnosci objete Umowa wykonuije bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny z Dokumentacja projektowa,
ST Wymagania Ogolne, ST lub Umowa, i pomimo otrzymania wezwania od Zamawiajacego do
prowadzenia prac w sposob zgodny z powyzszymi dokumentami, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, nie czyni teqo;



4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

5) zprzyczyn wskazanychw § 14 ust. 5 Umowy,

6) zprzyczyn wskazanychw § 8 ust. 11 Umowy.

2. Zamawiajagcemu przystuguje rowniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca,
ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy - mozliwos¢ odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, rekojmia Wykonawcy, w zakresie okreslonym
w Umowie, obejmuije czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust.1 oraz w sytuacjach, gdy do odstgpienia
dojdzie na podstawie przestanek ustawowych, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca:

a) natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosi,

b) przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgceqo,
urzadzenia, materiaty iinne prace, za ktdre Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

¢) w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1, Wykonawca na swoj koszt
niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robdt przerwanych, Zamawiajacy zleci innemu
podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowego
upowaznienia sadu w tym zakresie,

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu, usunie z terenu budowy materiaty, wskazane przez Zamawiajgcego,

e) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren,
zlikwiduje wskazane przez Zamawiajacego drogi tymczasowe do czasu przekazania terenu
budowy Zamawiajacemu,

2) Zamawiajacy:
a) sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji budowy przy udziale i na koszt Wykonawcy wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot i materiatow wedtug stanu na dzien odstapienia,
b) na podstawie inwentaryzacji budowy sporzadzi protokét odbioru robdt wykonanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, ktdry w przypadkach odmowy podpisania przez Wykonawce,
zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiajgceqgo,

¢) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa

i ST do dnia odstapienia na podstawie protokotu odbioru, w terminie okreslonym w § 8 ust. 13
Umowy,

d) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozor w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni

od daty wykonania inwentaryzacji.

6. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 2 Umowy:

1) Wykonawca na koszt Zamawiajacego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajgcego.
2) Zamawiajacy sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji budowy przy udziale Wykonawcy wraz

z zestawieniem wartosci wykonanych robot i materiatow wedtug stanu na dzien odstapienia.

7. Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wyt3czaja prawa odstapienia przez Zamawiajgcego od
Umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.



§23
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich i Zamawiajgcego z tytutu prowadzonych
robat wynikajacych z Umowy.

§24
Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastgpi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje Przedmiotu
zamodwienia lub swiadczenia Stron.

§25

W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuije sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci

3. Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z wykonaniem, nienalezytym wykonaniem, badz
niewykonaniem Umowy, w szczegdlnosci spory o odszkodowanie z tytutu niewykonania, badz
nienalezytego wykonania Umowy oraz spory o kary umowne zastrzezone zgodnie z § 20 Umowy Strony
Umowy poddaja pod rozstrzygniecie wiasciwego rzeczowo sadu powszechnego w Poznaniu. Powyzsze
dotyczy takze przypadkdw dochodzenia roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstapieniu lub
wypowiedzeniu Umowy przez ktorgkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu
oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez ktdrakolwiek ze stron.

§26

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



