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Nazwa zaméwienia:  ,,Pelnienie funkgji Inzyniera Kontraktu dla budowy instalaciji
do fermentacji odpadéw ulegajacych biodegradacji w
Instalacji Komunalnej w Bierkowie” .

Zamawiajacy: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Stupsku

Numer referencyjny: 15/T/2022

Rodzaj zamoéwienia:  Ustugi

Informacja Zamowienie wspdétfinansowane z budzetu Narodowego Funduszu
o zrodle Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (dalej ,NFOSIGW”) w
dofinasowania: ramach Programu 2.1.2 Racjonalna Gospodarka Odpadami,

Cze$¢ 2 Instalacje gospodarowania odpadami, w ramach Projektu
pn.: ,Budowa instalacji do fermentacji odpaddéw ulegajgcych
biodegradaciji w Instalacji Komunalnej w Bierkowie”

Ogtoszenie o zamoéwieniu zostato przekazane do publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej w dniu 10.01.2023 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzgdowym Unii
Europejskiej w dniu 13.01.2023 r. pod numerem 2023/S 010-022317.
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,PELNIENIE FUNKCJI INZYNIERA KONTRAKTU DLA BUDOWY INSTALACJI DO FERMENTACJI ODPADOW
ULEGAJACYCH BIODEGRADAC)I W INSTALACJI KOMUNALNE] W BIERKOWIE”

SEKCJA |: INFORMACJE DOTYCZACE ZAMAWIAJACEGO

1. Nazwa i adres Zamama;acego

ul. Szczecifiska 112, 76-200 Stupsk

Telefon: 59 843-40-22

E-mail: przetarg@pgkslupsk.pl

Adres strony http://pakslupsk.pl

internetowej

zamawiajacego:

Adres strony hitps://platformazakupowa.pl/pn/pgkslupsk/proceedings
internetowe;j

prowadzonego

postepowania:

Rodzaj instytuciji: spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
KRS: ' 0000050232

NIP: 8390005623

REGON: 770530530

Godziny 7.00-15.00

urzedowania:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Stupsku zajmuje si¢ realizacjg zadan
z zakresu szeroko rozumianej gospodarki komunalnej. Gtéwnym celem Przedsigbiorstwa jest
jak najlepsze zaspokajanie potrzeb spoleczeristwa w zakresie odbioru i unieszkodliwiania
odpadéw, poprzez $wiadczenie ustug na terenie miasta Stupska i gmin osciennych.

2. Osoba wyznaczona do kontaktow:
1) w zakresie przedmiotu zamowienia:
P. Jacek Turski, tel. kom. 605 787 922
2) w zakresie procedury:
P. Joanna Omucinska, tel. 59 843 40 22, wew. 263, tel. kom. 693 606 604

3. Niniejsze postepowanie prowadzone jest przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej.
Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument, prowadzone jest przy uzyciu Platformy
Zakupowej dostepnej pod nastepujgcym adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pgkslupsk/proceedings. Pod wskazanym adresem,
udostepniane bedg wszelkie dokumenty zamodwienia bezposrednio zwigzane z
postepowaniem o udzielenie zamdwienia, jak roéwniez zmiany i wyjasnienia tresci
Specyfikacji Warunkow Zamowienia (zwanej dalej ,SWZ”"). Sktadanie ofert nastepuje za
posrednictwem Platformy Zakupowej, dostepnej pod ww. adresem. Szczegotowe
informacje w tym zakresie zostaty umieszczone w SWZ w punkcie dotyczacym zasad
komunikacji w postepowaniu oraz w punktach odnoszacym si¢ do zasad sktadania ofert.

UWAGA: Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
15/T/2022. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym powotywac si¢ na
wyzej podane oznaczenie.
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SEKCJA II: INFORMACJE O POSTEPOWANIU

1.

&=

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzone jest na podstawie przepisow
ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.
1710 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg PZP”, w ramach przetargu nieograniczonego w
trybie art. 132 i nastepnych ustawy PZP.

Szacunkowa warto§é zamoéwienia jest réwna lub wieksza od kwot, o ktérych mowa w art.
3 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, tzw. progi unijne.

Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzi sig¢ w jezyku polskim.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg zamoéwienia publicznego, ktérego dotyczy
niniejsza SWZ dokonywane bedg w zfotych polskich [PLN].

Zamawiajacy odpowiednio nie wymaga, nie dopuszcza lub nie przewiduje:

a) sktadania ofert wariantowych,

b) rozliczenia w walutach obcych,

c) zwrotu wykonawcy kosztéw udziatu w postepowaniu,

d) zawarcia umowy ramowe;j,

e) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukciji elektronicznej,

f) mozliwosci ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia

katalogoéw elektronicznych do oferty,

g) mozliwosci sktadania ofert czesciowych,

h) ztozenia oferty po odbyciu przez wykonawce wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez
wykonawce dokumentdéw niezbednych do realizacji zaméwienia dostgpnych na
miejscu u zamawiajgcego; odbycie wizji lokainej przez wykonawce jest fakultatywne
a potrzeba jej odbycia winna zosta¢ zgtoszona Zamawiajgcemu zgodnie z zasadami
komunikacji obowigzujacymi w postepowaniu,

i) mozliwosci zwotania zebrania Wykonawcow.

i) udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

Zamawiajgcy uniewazni postepowanie o udzielenie niniejszego zaméwienia jezeli zajda
przestanki okreslone w art. 255 w zwiazku z art. 266 PZP.

Stosownie do art. 91 ust. 2 PZP Zamawiajacy wskazuje powody niedokonania podziatu
zamoéwienia na cze$ci. Zamawiajacy nie podzielit zaméwienia na czesci w zakresie
petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu dla budowy instalacji do fermentacji odpadow
ulegajacych biodegradacji w IK w Bierkowie ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
profesjonalnego, ciagtego, kompletnego, statego i nieprzerwanego wielobranzowego
nadzoru inwestorskiego (wraz z odbiorem i weryfikacjg dokumentacji projektowej) nad
realizacjg zadania. Wykonawca ustugi w imieniu i na rzecz Zamawiajacego petni¢
bedzie funkcje nadzoru inwestorskiego przy pomocy wielobranzowego zespotu
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, ktorymi kieruje, i za prace ktérego odpowiada.
Wykonawca organizuje prace wielobranzowego zespotu tak, aby z tego tytutu nie byto
zbednych przerw w realizacji rob6t budowlanych. Nadzér inwestorski zobowigzany
bedzie dostosowaé godziny pracy swoje i swojego personelu do godzin pracy
Wykonawcy robét oraz do zapewnienia statej dyspozycyjnosci oséb wchodzacych w
sktad zespotu nadzoru inwestorskiego w zakresie kontaktu telefonicznego oraz droga
elektroniczng. Majgc na wzgledzie powyzsze, ze wzgledéw organizacyjnych oraz z
uwagi na koniecznoéé zapewnienia spdjnego standardu i wysokiej jakosci petnienia
ustugi, uwzgledniajgc jednoczesnie oczekiwany jakosciowy standard wykonania
nadzorowanych robét budowlanych, dzielenie zaméwienia na czesci wykonywane
przez réznych wykonawcow nie znajduje uzasadnienia organizacyjno-technicznego.
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Ponadto potrzeba skoordynowania dziatan roéznych Wykonawcow realizujgcych
poszczegblne czesci zamowienia mogtaby powaznie zagrozi¢ wiasciwemu wykonaniu
zamowienia.

Postepowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ,procedury
odwréconej”, o ktérej mowa w art. 139 ust. 1 oraz 3-4 PZP. Stosownie do przywotanych
przepisdéw, Zamawiajacy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie dokona
kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, w
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spefnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu. Jezeli wobec Wykonawcy, o ktérym mowa wyzej zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca ten nie spetnia warunkéw udziatu w postepowaniu, nie sktada
podmiotowych $rodkdéw dowodowych lub o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust.
1 PZP, potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia lub spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu, Zamawiajgcy dokonuje ponownego badania i oceny ofert pozostatych
Wykonawcow, a nastepnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktérego
oferta zostata najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu. Zamawiajgcy kontynuuje procedure
ponownego badania i oceny ofert, o ktérej wyzej mowa, w odniesieniu do ofert
Wykonawcoéw pozostatych w postepowaniu, a nastepnie dokonuje kwalifikacji
podmiotowej Wykonawcy, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, w zakresie braku
podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, do momentu
wyboru najkorzystniejszej oferty albo uniewaznienia postepowania o udzielenie
zamowienia.

. Zamawiajgcy wymaga ztozenia wraz z ofertg oSwiadczenia, o ktérym mowa w art. 125

ust. 1 PZP przez wszystkich Wykonawcow ubiegajgcych sig o udzielenie zaméwienia.

SEKCJA llI: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. WIELKOSC | ZAKRES ZAMOWIENIA

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Nazwa zaméwienia: ,,Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla budowy instalacji do
fermentacji odpadéw ulegajacych biodegradacji w Instalacji Komunalnej w
Bierkowie”.

Numer referencyjny: 15/T/2022.

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiajagcym powinni powotywac sig¢ na

oznaczenie wskazane w pkt. 1-2.

Gtéwny kod CPV:

CPV 71.00.00.00-8  Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Dodatkowe kody:

CPV 71.24.70.00-1 Nadzér nad robotami budowlanymi,

CPV 71.24.80.00-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja,

CPV 71.31.80.00-0  Inzynieryjne ustugi doradcze i konsultacyjne,

CPV 71.52.00.00-9  Uslugi nadzoru budowlanego,

CPV 71.54.00.00-5  Uslugi zarzadzania budowa.

Przedmiotem zamodwienia jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zamierzenia
inwestycyjnego polegajacego na zaprojektowaniu, wykonaniu i ukoriczeniu robét
budowlanych, okreslonych jako ,Budowa instalacji do fermentacji odpadéw
ulegajacych biodegradacji w Instalacji Komunalnej w Bierkowie” oraz usunigciu w
nich wszelkich wad, na warunkach okreslonych w Kontrakcie, zgodnie z obowigzujgcym
Prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej,
zachowaniem najwyzszej starannos$ci zawodowej.
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8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)

Zamawiajacy / Inwestor: Przedsigebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Stupsku.

Adres realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie nadzoru nad realizacjg Umow na roboty
budowlane: PL63, Stupsk.

Petnienie funkgji Inzyniera Kontraktu bedzie polegato w szczegéinoéci na zarzadzaniu,
koordynacji i nadzorze inwestorskim nad prawidlowos$cia wykonania robét
budowlanych polegajacych na zaprojektowaniu i budowie instalacji do fermentacji
odpadéw ulegajgcych biodegradacji, ktéra stanowi¢ bedzie rozbudowe istniejacej
Instalacji Komunalnej w Bierkowie, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia dla niniejszego postepowania oraz zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajacego co do realizagji tych robét.

Umowa na roboty budowlane realizowana bedzie, przez Wykonawce wylonionego
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie Roboty Budowlanej w formule zaprojektuj i wybuduj
(dalej: ,Umowa na roboty budowlane”) pod nazwa ,,Budowa instalacji do fermentacji
odpadéw ulegajacych biodegradacji w Instalacji Komunainej w Bierkowie” (dalej:
,Roboty Budowlane”).

Roboty bedg realizowane zgodnie z ,Warunkami Kontraktowymi dla Urzadzen oraz
Projektowania i Budowy dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét
inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce”.

Inzynier bedzie odpowiedzialny w szczegolnosci za administrowanie, monitorowanie,
rozliczanie i zarzadzanie nadzorowanymi robotami budowlanymi na kazdym etapie ich
realizacji z zachowaniem najwyzszej staranno$ci zawodowej.

Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia zostat ujety w Czeéci Ill SWZ.

Od 01.01.2023 r. Instalacja Komunalna w Bierkowie znajduje sie w granicach
administracyjnych Miasta Stupska.

2. OKRES OBOWIAZYWANIA ZAMOWIENIA

1)

2)

3)

4)

1)

Termin wykonania Przedmiotu Umowy obejmuje okres od momentu podpisania Umowy
przez caty okres realizacji rob6t budowlanych do momentu ich odbioru tj. 28 miesigecy
oraz w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

W przypadku wydtuzenia okresu realizacji robét budowlanych i ich odbioru Inzynier
bedzie realizowat Przedmiot Umowy réwniez w okresie wydtuzenia, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia z zastrzezeniem postanowien § 12 ust. 4 lit. b) wzoru
Umowy.

Inzynier udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na zrealizowany Przedmiot Umowy
na okres odpowiadajgcy okresowi gwarancji jakosci i rekojmi za wady nadzorowanych
robét budowlanych, liczac od daty poswiadczonej w Protokole Odbioru Koricowego
Przedmiotu Umowy oraz rekojmi za wady, powigekszony dodatkowo o 6 miesiecy.
Termin wykonania Przedmiotu Umowy nastapi z dniem wypetnienia wszystkich
zobowigzan Inzyniera wynikajacych z Przedmiotu Umowy, jak okreslono to w Protokole
Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Umowy.

INFORMACJE 0 ZRODLE WSPOLFINANSOWANIA

Zakres przedmiotowego zamoéwienia publicznego jest elementem projektu pn.:
,Budowa instalacji do fermentacji odpadow ulegajacych biodegradacji w Instalacji
Komunalnej w Bierkowie” (dalej: ,Projekt’) wspoifinansowanego ze s$rodkow
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2)

3)

NFOSIGW w ramach programu 2.1.2 Racjonalna Gospodarka Odpadami, Czgs¢ 2
instalacje gospodarowania odpadami.
Beneficjentem Projektu jest: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

w Stupsku.

Celem Projektu jest wzrost odzysku, w tym recyklingu organicznego selekt. zbieranych
odpadéw komunalnych ulegajgcych biodegradacji (w tym bioodpadéw) oraz redukcja
masy bioodpadéw kierowanych do skladowania, zmniejszenie ilosci odpadow
komunalnych podlegajacych skiadowaniu poprzez racjonalizacj¢ system gospodarki
odpadami, w tym w szczegdlnosci poprzez zapewnienie wiasciwej infrastruktury do
zagospodarowania odpadéw. Projekt ma réwniez na celu uzyskanie kompostu
spetniajgcego wymagania dla nawozu organicznego. Przyczyni si¢ to do osiggniecia
wyzszych pozioméw odzysku irecyklingu zgodnie z myslg zamknigtego obiegu w
gospodarce odpadami oraz redukcji masy bioodpadéw kierowanych do sktadowania.
Produkowana bedzie energia spetniajgca kryteria OZE, a tym samym zmniejszona
zostanie emisja gazéw cieplarnianych do atmosfery.

4. INFORMACJE DODATKOWE

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

Informacje o opcjach: Zamawiajacy nie przewiduje korzystania z prawa opcji.

Niniejsze zaméwienie nie podlega wznowieniu.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Inzyniera lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace osoby oddelegowanej do obstugi administracyjnej biura Inzyniera w
petnym wymiarze czasu pracy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega¢ bedzie na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

Zamawiajgcy bedzie weryfikowaé aktualno$é speiniania wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Inzyniera lub podwykonawce w catym okresie realizacji
przedmiotu umowy w sprawie zamowienia publicznego, w dowolnie wybranym czasie |
miejscu.

Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Inzyniera
dotyczacych spetniania przez niego lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby, o ktérej mowa w pkt 3 powyzej. Zamawiajgcy
uprawniony bedzie w szczegélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania
wskazanych wyzej wymogéw i dokonywania ich oceny, w tym o$wiadczenia
zatrudnionego pracownika (katalog dokumentéw oznaczony szczegétowo w
Czesci Il = Umowa);

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetiania wymogow zatrudnienia;

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynnosci.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
wezwaniu terminie, wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dowody, w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Inzyniera lub podwykonawce os6b bezposrednio wykonujgcych czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

Niezlozenie przez Inzyniera w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia speinienia przez Inzyniera lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Inzyniera lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace z rygorem zaptaty kary umownej wskazanej w umowie.
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SEKCJA

8)

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

| TECHNICZNYM

1.

PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zaméwienia moga sie ubiegaé Wykonawcy, ktorzy:

a) Nie podlegaja wykluczeniu, w okoliczno$ciach wskazanych przez Zamawiajgcego.
b) Spelniaja warunki udzialu w postgepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego.

2. PODSTAWY WYKLUCZENIA

2.1 Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza si¢ Wykonawce w przypadkach
wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie z ktérym z postepowania o udzielenie
zamowienia wyklucza sie wykonawce:

1)

bedacego osobg fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a)

b)
c)

d)

f)

g)

h)

udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majacym na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142)
lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekow, $rodkow
spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobéw medycznych (Dz.
U. 22022 r. poz. 463, 583 i 974),

finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktbrym mowa w
art. 299 Kodeksu karnego,

o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
majgce na celu popetnienie tego przestepstwa,

powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajacym whrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo
przeciwko wiarygodnoéci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu
karnego, lub przestepstwo skarbowe,

o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa cbcego;

2) jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspolnika spotki w
spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spéice komandytowej lub
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komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestgpstwo, o ktorym mowa
w pkt 1;

3) wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzj¢ administracyjng o
zaleganiu z uiszczeniem podatkdw, opfat lub skladek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskow
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert
dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub skladek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty
tych naleznosci;

4) wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si¢ 0 zamowienia publiczne;

5) jezeli zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca
zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zakidcenie konkurencji, w
szczegoblnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, zlozyli odrebne oferty, oferty czesciowe
lub wnioski 0 dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykazg, ze przygotowali te
oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

6) jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zaktoécenia konkurencji
wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktéry nalezy
z wykonawca do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze spowodowane tym zaktdcenie konkurencii
moze byé wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

2.2 Zamawiajacy przewiduje ponadto wykluczenie z udziatu w przedmiotowym postepowaniu
Wykonawce w sytuacjach okreslonych w art. 109 ust. 1 pkt. 1-5 oraz ust. 7-10 PZP, zgodnie
z ktérym z postepowania o udzielenie zamoéwienia Zamawiajacy moze wykluczyé
Wykonawce:

1) ktéry naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkéw, optat lub skfadek na ubezpieczenia
spofeczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba
ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udzialu w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat pfatnosci
naleznych podatkéw, optat lub skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci
(art. 109 ust. 1 pkt. 1 PZP);

2) ktéry naruszyt obowigzki w dziedzinie ochrony $rodowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:

a) bedgcego osobg fizyczng skazanego prawomocnie za przestepstwo przeciwko srodowisku,
o ktérym mowa w rozdziale XXIl Kodeksu karnego lub za przestgpstwo przeciwko prawom
0s6b wykonujgcych prace zarobkowa, o ktérym mowa w rozdziale XXVIil Kodeksu karnego,
lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego,

b) bedacego osobg fizyczng prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono
kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare grzywny,

c) wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkéw
wynikajgcych z prawa ochrony $rodowiska, prawa pracy lub przepiséw o zabezpieczeniu
spofecznym, jezeli wymierzono ta decyzjg kare pieniezng (art. 109 ust. 1 pkt. 2 PZP);

3) jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspdinika spotki w
spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spdtce komandytowej Iub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo lub ukarano za
wykroczenie, o ktérym mowa w pkt 2 lit. a lub b (art. 109 ust. 1 pkt. 3 PZP);
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4) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadto$é¢, ktérego aktywami zarzadza
likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalno$¢ gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt. 4 PZP);

5) ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego uczciwosc,
w szczegbinosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa
nie wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co zamawiajgcy jest w stanie wykazac za
pomoca stosownych dowodow (art. 109 ust. 1 pkt. 5 PZP);

6) ktdry, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat lub
nienalezycie wykonat albo diugotrwale nienalezycie wykonywat istotne zobowigzanie
wynikajgce z wczeshiejszej umowy w sprawie zamoéwienia publicznego lub umowy konces;ji, co
doprowadzito do wypowiedzenia lub odstapienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady (art. 109 ust. 1 pkt. 7 PZP);

7) ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa wprowadzit zamawiajgcego w
blad przy przedstawianiu informagji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w
postepowaniu lub kryteria selekcji, co mogto mieé istotny wplyw na decyzje podejmowane przez
zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia, lub ktéry zatait te informacje lub nie
jest w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych $rodkéw dowodowych (art. 109 ust. 1
pkt. 8 PZP);

8) ktéry bezprawnie wplywat lub prébowat wptywaé na czynnosci zamawiajgcego lub probowat
pozyskaé lub pozyskat informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w postgpowaniu o
udzielenie zamoéwienia (art. 109 ust. 1 pkt. 9 PZP);

9) ktéry w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajace w biad,
co mogto mieé istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia (art. 109 ust. 1 pkt. 10 PZP).

2.3 Zamawiajacy wskazuje nadto, ze stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczegd6lnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego, zwanej dalej ustawa, z
postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza si¢ takze:

1) wykonawce wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i
rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listg
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;

2) wykonawce, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i
655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i
rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;

3) wykonawce, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzeénia 1994 r. o rachunkowos$ci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot
wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014
albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listg¢ rozstrzygajgcej o
zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy.

2.4 Wykluczenie, o ktérym mowa w pkt. 2.3 nastgpuje na okres trwania okolicznosci okreslonych w
pkt. 2.3.
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2.5 W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt. 2.3, Zamawiajgcy odrzuca ofertg
takiego wykonawcy odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zaméwienia publicznego
oraz etapu prowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

2.6 Osoba lub podmiot podlegajace wykluczeniu na podstawie pkt. 2.3, kidre w okresie tego
wykluczenia ubiegajg sie o udzielenie zamoéwienia publicznego lub biorg udziat w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego podlegajg karze pienigznej. Kare pienigzng naktada
Prezes Urzedu Zaméwieri Publicznych, w drodze decyzji, w wysokoséci do 20 000 000 zt.

2.7 Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie postgpowania
o udzielenie zaméwienia.

2.8 Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania w przypadkach okreslonych w pkt. 2.1-
2.2 na zasadach i na warunkach okreslonych w art. 109 ust. 3 oraz art. 110 ust. 2 ustawy PZP.

2.9 Okres wykluczenia Wykonawcy z postepowania w odniesieniu do podstaw wykluczenia, o
ktérych mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 1- PZP okreslony zostat w art. 111 ustawy
PZP.

2.10 Na podstawie art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczacego srodkéw ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujacymi
sytuacje na Ukrainie, dalej jako rozporzadzenie nr 833/2014, Zamawiajacy nie moze
udzieli¢ zamodwienia publicznego na rzecz lub z udziatem:

1) obywateli rosyjskich lub 0séb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw z siedzibg w
Rosii,

2) osdb prawnych, podmiotéw lub organow, do ktérych prawa wiasnosci bezposrednio lub
posrednio w ponad 50% nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w pkt. 2.10 ppkt. 1; lub

3) oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajgcych w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w pkt. 2.10 ppkt 1 lub ppkt 2 niniejszego ustepu,

- w tym podwykonawcdw, dostawcoéw lub podmiotéw, na ktorych zdolnosci polega sie w
rozumieniu dyrektyw w sprawie zamowien publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich
ponad 10% warto$ci zamdwienia.

2.11 Oferta wykonawcy w stosunku do ktérego zaistniejg okoliczno$ci okreslone w pkt 2.10
podlegaé bedzie odrzuceniu z zastrzezeniem postanowien art. 122 PZP.

3. WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW ORAZ PODMIOTOWYCH SRODKOW
DOWODOWYCH WYMAGANYCH NA WYKAZANIE BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

3.1 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postgpowania na podstawie
przestanek okreslonych w pkt. 2.1-2.3 oraz 2.10 SWZ oraz na potwierdzenie spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu nalezy ztozy¢:

1) oéwiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spetnieniu warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 PZP ztozone na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamoéwienia (,JEDZ"), sporzadzonego zgodnie ze wzorem
okreslonym w Rozporzadzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia
2016 r. ustanawiajacym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamoéwienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). JEDZ stanowi dowdd
potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 PZP, art. 109 ust.
1 pkt. 1-5 oraz ust. 7-10 PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing
oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz spetnienie warunkow
udziatu w postepowania, na dzien sktadania ofert, tymczasowo zastepujgcy wymagane
przez Zamawiajgcego podmiotowe $rodki dowodowe. Tre$¢ JEDZ okreslona zostata w
Zatgczniku nr 2 do SWZ. JEDZ nalezy zlozy¢ wraz z ofertg. JEDZ Wykonawca
sporzadza, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej;
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2) o$wiadczenie Wykonawcy dotyczace przestanek wykluczenia z postgpowania na

3.2

3.3

podstawie art. 5k rozporzadzenia 833/2014. Zaleca si¢ sporzadzenie o$wiadczenia na
wzorze stanowigcym zatgcznik nr 9 do SWZ.

W przypadku wspoéinego ubiegania sie o zamoéwienie przez Wykonawcow, oswiadczenia,
o ktérym mowa w pkt. 3.1 ppkt 1) i 2) sktada kazdy z Wykonawcdw. OSwiadczenia te
potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, w zakresie, w jakim powoluje sie na ich zasoby, sktada wraz z ofertg
Jednolity Europejski Dokument Zamoéwienia (ESPD) dotyczacy tych podmiotow
uzupetniony w zakresie braku podstaw do wykluczenia tego podmiotu z postgpowania w
zakresie okreslonych dla wykonawcy (z wyjatkiem art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP) oraz
odpowiednio spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu w zakresie, w jakim
wykonawca powotuje sie na te zasoby oraz o$wiadczenie dotyczace przestanek
wykluczenia z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia 833/2014 (w przypadku
gdy na ten podmiot przypada ponad 10 % wartosci zamowienia).

3.4 Oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt. 3.1 ppkt. 12, 3.2 oraz w pkt. 3.3 powyzej, sklada

sig, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej (dokument opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

3.5 Zamawiajacy informuje, iz JEDZ nalezy wypeini¢ zgodnie z instrukcjg dostgpna pod

3.6

3.7

adresem: https://www.uzp.qov.pl/ data/assets/pdf file/0022/54904/Jednolity-
Europeijski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.04.29.pdf.

W Czesci IV JEDZ Zamawiajgcy umozliwia wypetnienie jedynie ogdinego oswiadczenia
dotyczgcego wszystkich kryteriow kwalifikacji (sekcja a), bez wypelniania poszczegdinych
Sekcji A, B, C i D. W Czeéci lll Sekcji D Wykonawca skiada réwniez o$wiadczenie w
przedmiocie odnoszacym sie do podstaw wykluczeniowych wynikajgcych z art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego. Zamawiajacy zaleca wypeinienie ESPD za pomoca serwisu dostgpnego pod
adresem: https://espd.uzp.gov.pl/.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy 2z udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego Zamawiajgcy bedzie zadat
od Wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym
terminie, nie krotszym niz 10 dni od dnia wezwania, nastepujacych podmiotowych
Srodkéw dowodowych:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczgcym podstaw wykluczenia
wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczace]
orzeczenia zakazu ubiegania sie 0 zamoéwienie publiczne tytutem $rodka karnego, art.
109 ust. 1 pkt 2 lit. a PZP, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b PZP, dotyczacej ukarania za
wykroczenie, za ktdére wymierzono kare aresztu oraz art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP,
dotyczacej skazania za przestepstwo lub ukarania za wykroczenie, za ktore
wymierzono kare aresztu, sporzadzonej nie wcze$niej niz 6 miesigcy przed jej
zltozeniem,;

2) Oswiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw, z innym wykonawcg, ktory ztozyt odrebng oferte —
sporzadzonego zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 4 do SWZ;
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3) Zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw i optat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1
PZP, wystawionego nie wczeséniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem, a w przypadku
zalegania z opfacaniem podatku lub optat wraz z zaswiadczeniem Zamawiajacy zgda
zlozenia dokumentow potwierdzajacych, ze przed uptywem terminu skiadania ofert
Wykonawca dokonat platnosci naleznych podatkéw lub optat wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptat tych naleznosci;

4) Zaswiadczenia albo innego dokumentu wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub wiasciwego oddziatu regionalnego lub witasciwej
placéwki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajgcego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem skfadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wczes$niej niz 3 miesigce przed
jego ztozeniem, a w przypadku zalegania z optacaniem sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne wraz z zaswiadczeniem albo innym dokumentem
zamawiajgcy zada zlozenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze przed uptywem terminu
sktadania ofert wykonawca dokonat ptatnosci naleznych skiadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace
porozumienie w sprawie sptat tych naleznosci;

5) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub Centrainej Ewidencji i
Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP,
sporzadzonych nie wczeséniej niz 3 miesigce przed jej zlozeniem, jezeli odrgbne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji;

6) Oswiadczenia wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w o$wiadczeniu, o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4
PZP, dotyczgcym orzeczenia zakazu ubiegania si¢ 0 zaméwienie publiczne tytutlem
srodka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczacym zawarcia z innymi
wykonawcami porozumienia majgcego na celu zaktécenie konkurenciji, art. 108 ust. 1
pkt 6 PZP, art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odno$nie do naruszenia obowigzkéw dotyczgcych
ptatnosci podatkow i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), art. 109 ust. 1 pkt 2 lit.
b PZP, dotyczgcym ukarania za wykroczenie, za ktore wymierzono kare ograniczenia
wolnosci lub kare grzywny, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. ¢ PZP, art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP,
dotyczacym ukarania za wykroczenie, za ktére wymierzono karg ograniczenia wolnosci
lub kare grzywny, art. 109 ust. 1 pkt 5-10 PZP oraz w art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego — wzor
oéwiadczenia stanowi Zatacznik nr 5 do SWZ.

3.8Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o ktérej mowa pkt. 3.7 ppkt 1 - skiada
informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sadowy, albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez wiasciwy organ
sgdowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, w zakresie, o ktorym mowa w pkt. 3.7 ppkt. 1 SWZ;

2) zaswiadczenia, o ktorym mowa w pkt. 3.7 ppkt. 3, zaswiadczenia albo innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem skiadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, o ktérych mowa w pkt. 3.7 ppkt. 4 lub odpisu
albo informacji z Krajowego Rejestru Sadowego Ilub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, o ktérych mowa w pkt 3.7 ppkt. 5 SWZ - sklada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie naruszyt obowiazkéw dotyczacych ptatnosci podatkdéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogtoszono upadtosci, jego aktywami nie zarzadza
likwidator lub sad, nie zawart uktadu z wierzycielami, jego dziatalno$¢ gospodarcza
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nie jest zawieszona ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury.

3.9 Dokument, o ktérym mowa w pkt. 3.8 ppkt. 1 powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed jego ztozeniem. Dokument, o ktérych mowa w pkt. 3.8 ppkt 2, powinny by¢
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego zlozeniem.

3.10 Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
sie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 3.8 i 3.9 lub gdy dokumenty te nie odnoszg sig
do wszystkich przypadkow wskazanych przez SWZ zastepuje sig je odpowiednio w catosci
lub czesci dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo os6b upowaznionych do jego realizacji, lub o$wiadczenie osoby,
ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone pod przysigga, lub jezeli w kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie ma przepiséw o o$wiadczeniu pod
przysiega, ztozone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wiasciwy ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczace terminu wystawienia dokumentu lub
os$wiadczen sg analogiczne jak w pkt 3.9 SWZ.

3.11 Zamawiajacy nie wzywa do zlozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, jezeli: moze
je uzyskaé za pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji
dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazat w
jednolitym dokumencie dane umozliwiajgce dostep do tych érodkow lub podmiotowym
srodkiem dowodowym jest o$wiadczenie, ktérego tres¢ odpowiada zakresowi
o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1.

3.12 Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych §rodkéw dowodowych,
ktére Zamawiajgcy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich
prawidtowos¢ i aktualnosé.

3.13 W zakresie nieuregulowanym PZP lub niniejsza SWZ do o$wiadczen i dokumentow
sktadanych przez Wpykonawce w postgpowaniu, zastosowanie maja przepisy
rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w
sprawie podmiotowych érodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen,
jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) oraz przepisy
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow
elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postgepowaniu o udzielenie
zmowienia publicznego lub konkursie ( Dz. U. poz. 2452).

4. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANU

4.1 O udzielenie niniejszego zamoéwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg
warunki okreslone w art. 112 ust. 2 ustawy PZP dotyczace:

1) zdolnos$ci do wystepowania w obrocie gospodarczym
Zamawiajgcy nie przewiduje okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu w tym zakresie.

2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrebnych przepiséw
Zamawiajgcy nhie przewiduje okreslenia warunkéw udziatu w postgpowaniu w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j:

W zakresie spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu dotyczacych sytuacji
ekonomicznej i finansowej, Zamawiajacy wymaga aby:
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a) Wykonawca wykazat, ze dysponuje s$rodkami finansowymi lub zdolnoscia
kredytowa nie mniejsza niz 200 000,00 PLN — na potwierdzenie sytuacji finansowej;

b) Wykonawca posiadat ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia, na sume
ubezpieczenia, co najmniej 800 000,00 PLN — na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej.

Jezeli w dokumentach zlozonych na potwierdzenie spetnienia warunku udziatu w
postepowaniu jakiekolwiek wartosci zostang podane w walucie obcej to Zamawiajacy
przeliczy wartos¢ waluty na zlote wedle $redniego kursu NBP z dnia przekazania
ogtoszenia do publikacji do Dziennika Urzedowego Unii Europejskie;.

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

W zakresie spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznej i zawodowej, Zamawiajgcy wymaga aby:

1. Wykonawca wykazal, Ze w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skiadania ofert
w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie
wykonalt, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciagtych réwniez wykonuje:

a) co najmniej 1 zadanie polegajgce na $wiadczeniu ustug zwigzanych z nadzorem
nad wykonaniem robét budowlanych polegajacych na zaprojektowaniu i budowie
lub przebudowie obiektu budowlanego w sektorze ochrony srodowiska
obejmujgcego instalacje wentylacyjng oraz instalacje oczyszczania powietrza.

b) co najmniej 1 zadanie polegajgce na $wiadczeniu ustug zwigzanych z nadzorem
nad wykonaniem rob6t budowlanych z zakresu gospodarki odpadami,
obejmujgcych jednoczes$nie dostawe, montaz oraz rozruch mechaniczny i
technologiczny instalacji fermentacji lub kompostowni o rocznej
przepustowosci min. 10 tys. ton;

¢) co najmniej 1 zadanie polegajgce na $wiadczeniu ustug zwigzanych z nadzorem
nad wykonaniem robét budowlanych realizowanych w oparciu o Warunki
Kontraktowe FIDIC lub warunki rownowazne.

Zamawiajgcy dopuszcza - w celu wykazania speinienia postawionych w lit a-c warunkow
udziatu w postepowaniu - mozliwo$¢ powotania sie przez Wykonawce na takie samo
zadanie/ustuge, o ile ustuga ta posiada¢ bedzie wszystkie cechy i charakterystyki
okreslone przez Zamawiajgcego.

W odniesieniu do warunku udziatu w postepowaniu opisanego w lit. a Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ powotania sie przez Wykonawce na zadanie/ustuge zrealizowang
na podstawie wiecej niz 2 (dwdch) osobnych umowy, z ktérych jedna obejmowata ustuge
nadzoru nad ustugg projektowania oraz a druga ustuge nadzoru nad budowg lub
przebudowa obiektu budowlanego obejmujgcg wylacznie etap budowy, z tym
zaznaczeniem, ze kazda z wiw uméw  musi cechowaé sie pozostatymi
uwarunkowaniami okreslonymi przez Zamawiajgcego.

Pod pojeciem rownowaznych warunkow kontraktowych Zamawiajgcy rozumie warunki
kontraktowe powstate poprzez dostosowanie Warunkéw Kontraktowych FIDIC do prawa
lokalnego krajow Unii Europejskiej w szczegélnosci: Warunki kontraktowe UAV, UAV-
GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMP (Wielka Brytania),
PRAG (Polska), procedury Banku Swiatowego.
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2. Wykonawca wykazal, ze dysponuje lub bedzie dysponowal nastepujacymi osobami
(Ekspertami), ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia:

a) Inzynier Rezydent — co najmniej 1 osoba posiadajgca co najmniej: 3-letnie
doswiadczenie zawodowe w petnieniu funkcji Inzyniera Rezydenta (badz funkcji o
analogicznym zakresie zadan a funkcjonujgcej pod inng nazwa funkcyjna) nad
realizacjg inwestycji obejmujacej roboty konstrukcyjno-budowlane, w tym co najmniej
2 (dwie) takie inwestycje powinny dotyczy¢ nadzoru nad robotami budowlanymi
polegajagcymi na budowie lub przebudowanie co najmniej 1 (jednego) obiektu
budowlanego z zakresu gospodarki odpadami z tym zaznaczeniem, ze co najmniej 1
(jedna) z nich musi obejmowaé co najmniej etap projektowania oraz co najmniej 1
(jedna) z nich winna by¢ realizowana w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub
warunki réwnowazne, posiadajacy znajomos¢ jezyka polskiego w stopniu
komunikatywny albo zobowigzanie Wykonawcy do zapewnienia co najmniej w trakcie
wykonywania kazdej czynnosci na rzecz Zamawiajacego przez dedykowang osobe
tlumacza jezyka, ktérym biegle wiada dedykowana osoba na jezyk polski.

Wskazana przez Wykonawce osoba do petnienia funkcji Inzyniera Rezydenta nie moze
jednoczesénie byé dedykowana przez Wykonawce do petnienia pozostatych funkgji
opisanych w lit. b+j.

Zamawiajacy bedzie wymagat obecnosci Inzyniera Rezydenta na kazdej radzie
budowy, z wytgczeniem wczesniej uzgodnionych usprawiedliwionych przypadkéw
braku obecnosci.

Pod pojeciem réwnowaznych warunkéw kontraktowych Zamawiajgcy rozumie warunki
kontrakiowe powstate poprzez dostosowanie Warunkéw Kontraktowych FIDIC do
prawa lokalnego krajow Unii Europejskiej w szczegéinosci: Warunki kontraktowe UAV,
UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMP (Wielka
Brytania), PRAG (Polska), procedury Banku Swiatowego.

b) Projektant w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej — co najmnie;j 1 (jedna osoba)
posiadajaca co najmniej nastepujgce:

- uprawnienia budowlane: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej,

- kwalifikacje/do$wiadczenie: co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe (liczone
od dnia uzyskania uprawnien budowlanych) w opracowywaniu dokumentacji
projektowej w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej, w tym doswiadczenie w
opracowywaniu dokumentacji projektowych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
na potrzeby co najmniej 2 (dwoch) inwestycji obejmujgcych (kazda) budowe lub
przebudowe co najmniej 1 (jednego) obiektu budowlanego w sektorze ochrony
srodowiska o kubaturze nie mniejszej niz 700 m?,

- znajomo$é jezyka polskiego w stopniu komunikatywny albo zobowigzanie
Wykonawcy do zapewnienia co najmniej w trakcie wykonywania kazdej czynnosci na
rzecz Zamawiajgcego przez dedykowang osobe tumacza jezyka, ktérym biegle
wiada dedykowana osoba na jezyk polski.
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c) Projektant w specjalnosci instalacyjnej — co najmniej 1 (jedna) osoba posiadajgca
€O najmniej nastepujace:

— uprawnienia budowlane: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzeh elektrycznych i
elektroenergetycznych,

kwalifikacje/doswiadczenie: co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe (liczone od

dnia uzyskania uprawnienn budowlanych) w opracowaniu dokumentaciji projektowej
w specjalnosci instalacyjnej, w tym doswiadczenie w opracowywaniu dokumentacji
projektowej w specjalnosci instalacyjnej dla co najmniej 1 (jednej) inwestycii
w sektorze ochrony $srodowiska.

— znajomo$é jezyka polskiego w stopniu komunikatywny  albo zobowigzanie
Wykonawcy do zapewnienia co najmniej w trakcie wykonywania kazdej czynno$ci na
rzecz Zamawiajgcego przez dedykowang osobe ttumacza jezyka, ktérym biegle
wiada dedykowana osoba na jezyk polski.

d) Projektant w specjalnosci sanitarnej — co najmniej 1 (jedna) osoba posiadajgca
nastepujace:

— uprawnienia budowlane: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

-~ kwalifikacje/do$wiadczenie: co najmniej 3-letnie do$wiadczenie zawodowe
(liczone od dnia uzyskania uprawnien budowlanych) w opracowaniu dokumentacji
projektowej w specjalnosci sanitarnej, w tym doswiadczenie w opracowywaniu
dokumentacji projektowej w specjalnosci sanitarnej dla co najmniej 1 (jednej)
inwestycji w sektorze ochrony srodowiska,

- znajomo$¢ jezyka polskiego w stopniu komunikatywny albo zobowigzanie
Wykonawcy do zapewnienia co najmniej w trakcie wykonywania kazdej czynnosci
na rzecz Zamawiajgcego przez dedykowang osobe tltumacza jezyka, ktérym biegle
wiada dedykowana osoba na jezyk polski.

e) Projektant w specjalnosci drogowej — co najmniej 1 (jedna) osoba posiadajaca
nastepujgce:

- uprawnienia: do projektowania przynajmniej w ograniczonym zakresie
w specjalnosci drogowej,

- kwalifikacje/doswiadczenie: co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe (liczone
od dnia uzyskania uprawnien budowlanych) w opracowaniu dokumentacji
projektowej w specjalnosci drogowej,

- znajomo$¢ jezyka polskiego w stopniu komunikatywny albo zobowigzanie
Wykonawcy do zapewnienia co najmniej w trakcie wykonywania kazdej czynnosci
na rzecz Zamawiajacego przez dedykowang osobe tltumacza jezyka, ktorym biegle
wiada dedykowana osoba na jezyk polski.

f) Projektant w specjalnosci architektonicznej, 1 osoba posiadajgca nastepujgce:
— uprawnienia: do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen,
— kwalifikacje/do$wiadczenie: co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe (liczone
od dnia uzyskania uprawnien budowlanych) w opracowaniu dokumentaciji
projektowej w specjalnosci architektonicznej,
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— znajomo$¢ jezyka polskiego w stopniu komunikatywny albo zobowigzanie
Wykonawcy do zapewnienia co hajmniej w trakcie wykonywania kazdej czynnosci
na rzecz Zamawiajgcego przez dedykowang osobe ttumacza jezyka, ktérym biegle
wiada dedykowana osoba na jezyk polski.

g) Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej — co najmniej 1 (jedna)
osoba posiadajgca nastepujgce:

— uprawnienia: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

— kwalifikacje/do$wiadczenie: co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe (liczone
od dnia uzyskania uprawnien budowlanych) w kierowaniu lub nadzorowaniu
realizacji robét w obszarze konstrukcyjno-budowlanym przy realizacji inwestycji
obejmujgcych co najmniej roboty konstrukcyjno-budowlane, w tym co najmniej 1
(jednej) inwestycji z zakresu gospodarki odpadami;

— znajomos$é jezyka polskiego w stopniu komunikatywny albo zobowigzanie
Wykonawcy do zapewnienia co najmniej w trakcie wykonywania kazdej czynnosci
na rzecz Zamawiajacego przez dedykowang osobe ttumacza jezyka, ktérym biegle
wiada dedykowana osoba na jezyk polski.

h) Inspektor nadzoru w branzy instalacyjnej — co najmniej 1 (jedna) osoba
posiadajaca nastepujace:

— uprawnienia: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczenn w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

— kwalifikacje/do$wiadczenie: co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe (liczone
od dnia uzyskania uprawniern budowlanych) w kierowaniu lub nadzorowaniu
realizacji robét instalacyjnych,

— znajomo$¢ jezyka polskiego w stopniu komunikatywny albo zobowigzanie
Wykonawcy do zapewnienia co najmniej w trakcie wykonywania kazdej czynnosci
na rzecz Zamawiajgcego przez dedykowang osobe ttumacza jezyka, ktérym biegle
wiada dedykowana osoba na jezyk polski.

i) Inspektor nadzoru w branzy sanitarnej — co najmniej 1 (jedna) osoba posiadajgca
nastepujace:

— uprawnienia: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

— kwalifikacje/doswiadczenie: co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe (liczone
od dnia uzyskania uprawnien budowlanych) w kierowaniu lub nadzorowaniu robot
w obszarze sieci i instalacji sanitarnych, w tym na co najmniej 1 (jednej) inwestycji
Z zakresu gospodarki odpadami;

— znajomo$é jezyka polskiego w stopniu komunikatywny albo zobowigzanie
Wykonawcy do zapewnienia co najmniej w trakcie wykonywania kazdej czynnosci
na rzecz Zamawiajgcego przez dedykowang osobe ttumacza jezyka, ktérym biegle
wiada dedykowana osoba na jezyk polski.
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i) Inspektor nadzoru w branzy drogowej — co najmniej 1 (jedna) osoba posiadajgca
nastepujace:
- uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen lub w
ograniczonym zakresie w specjalnosci drogowej,

— kwalifikacje/do$wiadczenie: co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe (liczone
od dnia uzyskania uprawnien budowlanych) w kierowaniu lub nadzorowaniu rob6t w
branzy drogowej,

— znajomo$é jezyka polskiego w stopniu komunikatywny albo zobowigzanie
Wykonawcy do zapewnienia co najmniej w trakcie wykonywania kazdej czynnosci
na rzecz Zamawiajgcego przez dedykowang osobe tlumacza jezyka, ktérym biegle
wiada dedykowana osoba na jezyk polski.

Przez uprawnienia budowlane, o ktorych mowa w pkt. 2 lit. a-j Zamawiajgcy rozumie
uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2021, poz. 2351 z pézn. zm.) lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz
innych przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii
Europejskiej (t.j. Dz. U.2021.1646 z pdzn. zm.).

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ taczenia funkcji przez osoby, o ktdérych mowa w lit. b-j 4j.
Wykonawca w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu moze wskazac
tg samg osobe o ile osoba ta bedzie posiadaé uprawnien i kwalifikacje wymagane dla kazdej
w opisanych w lit. b-j oséb funkcyjnych.

4.2 Pod pojeciem budowy, o ktérym mowa w pkt. 2 Zamawiajacy rozumie wykonywanie
obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe lub
nadbudowe obiektu budowlanego.

4.3 Okreslone przez Zamawiajgcego warunki udzialu w postepowaniu nalezy traktowac jako
minimalne poziomy zdolnosci, ktére nie definiujg catosci zdolnosci Wykonawcy do
nalezytego wykonania zamoéwienia.

5. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

5.1 Wykonawcy moga wspolnie ubiegaé sie o udzielenie niniejszego zamowienia.

5.2 Zaden z Wykonawcdw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie niniejszego zamowienia nie
moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania w przypadkach, o ktorych mowa
w pkt. 2.1 oraz 2.3 SWZ.

5.3 Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamoéwienia powinni
wspdlnie spetniaé warunki udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w pkt 4 oraz ztozy¢
dokumenty potwierdzajgce spetnianie tych warunkéw zgodnie postanowienia SWZ.

5.4 Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia ustanawiajg petnomocnika
do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo do reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

5.5 Zaleca sie, aby petnomocnikiem byt jeden z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zaméwienia.

5.6 Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wylgcznie z petnomocnikiem.
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5.7 Jezeli zostata wybrana oferta Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie¢ o udzielenie
zamoéwienia, Zamawiajacy moze zadac¢ przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia
publicznego kopii umowy regulujacej wspdtprace tych wykonawcow.

5.8 W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
dos$wiadczenia wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie¢ o udzielenie zamdwienia moga
polegaé na zdolnoéciach tych z wykonawcow, ktérzy wykonajg ustugi, do realizacji ktérych
te zdolnosci sg wymagane.

5.9 W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 5.8 powyzej, wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamoéwienia dotgczajg do oferty oswiadczenie, z ktérego wynika, ktore ustugi
wykonajg poszczegdlini wykonawcy. Wzér o$wiadczenie stanowi - Zatacznik nr 8 do
SWZ.

510 W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamodwienie przez Wykonawcow,
o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt. 3.1 SWZ, skiada kazdy z Wykonawcow.
Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkow

udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu.

5.11 W przypadku oferty Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zaméwienia
(konsorcjum):

1) W formularzu oferty nalezy wskazac firmy (nazwy) wszystkich Wykonawcéw wspolnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia;

2) Oferta musi by¢ podpisana w taki sposéb, by wigzata prawnie wszystkich Wykonawcow
wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia. Osoba podpisujgca ofertg musi
posiadaé umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynika¢ z tresci
petnomocnictwa zataczonego do oferty — tre$¢ petnomocnictwa powinna doktadnie
okreslaé zakres umocowania.

. UDOSTEPNIENIE ZASOBOW

6.1 Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw  udziatu
w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamowienia, lub jego czeéci, polegaé na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajacych zasoby, niezaleznie
od charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

6.2 W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia Wykonawcy moga polega¢ na zdolno$ciach podmiotéw udostepniajacych
zasoby, jesli podmioty te wykonajg ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane.

6.3 Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostgpniajgcych
zasoby sktada, wraz z ofertg, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji danego
zaméwienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca
realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow.

6.4 Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa w pkt 6.3 powyzej,
potwierdza, ze stosunek tgczacy Wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobow oraz okre$la w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajacego zasoby,

b) sposéb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow
podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia,

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktorego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postgpowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwallifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.

6.5 Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty udostepniajace
zasoby zdolnoéci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
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pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w pkt 4 niniejszej SWZ, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaly przewidziane wzgledem Wykonawcy (za
wyjatkiem podstawy wykluczenia okreslonej w art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP) na podstawie
przedtozonego przez ten podmiot oswiadczenia JEDZ oraz w oparciu o o$wiadczenie
podmiotu udostepniajgcego zasoby dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania
na podstawie art. 5k rozporzgdzenia 833/2014 (w przypadku gdy na ten podmiot przypada
ponad 10 % warto§ci zaméwienia).

6.6 Podmiot, ktory zobowiazat sie do udostgpnienia zasobéw, odpowiada solidarnie
z Wykonawcag, ktéry polega na jego sytuacji finansowej Iub ekonomicznej,
za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostgpnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi winy.

6.7 Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawcg warunkow
udziatlu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
Zamawiajacy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego
zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

6.8 Wykonawca nie moze, po uplywie terminu sktadania ofert, powolywac sie
na zdolno$ci lub sytuacje podmiotdw udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie sktadania
ofert nie polegat on w danym zakresie na zdolno$ciach lub sytuacji podmiotow
udostepniajacych zasoby.

6.9 Wykonawca w przypadku polegania na zdolnosciach Ilub sytuacji podmiotow
udostepniajgcych zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniami, o ktérym mowa
w pkt 3.1 niniejszej SWZ, takze o$wiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby,
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spetnianie warunkow
udzialu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powoluje
sie na jego zasoby oraz o$wiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby dotyczace
przestanek wykluczenia z postepowania na podstawie art. 5k rozporzgdzenia 833/2014
(w przypadku gdy na ten podmiot przypada ponad 10 % warto$ci zamowienia).

6.10 Ponadto Zamawiajacy wymaga zltozenia w stosunku do podmiotu trzeciego w
trybie, o ktérym mowa w art. 126 ust. 1 PZP, podmiotowych srodkéw dowodowych,
o ktérym mowa w pkt. 3.7 ppkt 1, 3-6, w Sekcji IV SWZ.

7. PODWYKONAWSTWO

7.1 Zamawiajacy nie ogranicza zakresu przedmiotu zamodwienia, ktéry nie moze by¢
powierzony podwykonawcom.

7.2 Zamawiajgcy zgda wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamowienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych
podwykonawcéw, jezeli sa juz znani. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu
zamowienia z udziatem podwykonawcow wykonawca zobowigzany jest do wskazania w
swojej ofercie czesci zaméwienia (zakreséw rzeczowych), ktérych wykonanie zamierza
powierzyé podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawcow, jezeli sg
juz znani wraz z okresleniem % warto$ci zamodwienia, ktbéra zostanie powierzona
podwykonawcy (w kontekscie art. 5k Rozporzadzenia nr 833/2014). Wskazanie takie
nalezy umieéci¢ na formularzu ofertowym. Jesli podwykonawcy lub dostawcy przypadac
bedzie ponad 10 % wartosci zamdwienia — do oferty nalezy zatgczy¢ oswiadczenie
Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy na podstawie art. Sk
Rozporzgdzenia nr 833/2014 sporzadzone na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 4 do
SWZ.
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7.3

7.4
7.5

7.6

7.7

7.8

Wykonawca podaje w ofercie nazwy podmiotéw udostepniajacych zasoby (1. podmiotow
trzecich), na ktérych zasoby sie powoluje na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
PZP, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy hie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych zadan.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom, pod
warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje niezbedne do ich wykonania.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w
celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoéwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Umowa o podwykonawsiwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Pozostate szczeg6towe wymagania Zamawiajgcego w zakresie podwykonawstwa, w tym
wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, zostaly zawarte w czesci || SWZ -
Umowa.

8. WYKAZ PODMIOTOWYCH $RODKOW DOWODOWYCH, ZADANYCH NA POTWIERDZENIE
SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ FORMA W JAKIEM POWINNY
ZOSTAG ZLOZONE

8.1

Zamawiajgcy przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ziozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 10 dni od dnia
wezwania terminie aktualnych na dzien ztozenia nastepujgcych podmiotowych Srodkow
dowodowych w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu:

1) wykazu ustug wykonanych, a w przypadku $wiadczen powtarzajgcych sig lub ciggtych
rowniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia
dziatalno$ci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane,
oraz zatgczeniem dowodow okreslajacych, czy te ustugi zostaly wykonane lub sg
wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi zostaty wykonane, a
w przypadku $wiadczen powtarzajacych sie lub ciagtych sg wykonywane, a jezeli
wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw - o$wiadczenie wykonawcy; w przypadku $wiadczenh powtarzajgcych sie
lub ciagtych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty potwierdzajgce ich
nalezyte wykonywanie powinny byé wystawione w okresie ostatnich 3 miesigcy —
zgodnie z wzorem stanowigcym zatacznik nr 6 do SWZ;

2) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawcg do realizacji zaméwienia, w
szczegolnoéci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia, a takze zakresu

Cze$¢ | SWZ - IDW STRONA 21z 34



8.2

8.3

wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami - zgodnie z wzorem stanowigcym zatacznik nr 7 do SWZ;

3) informacji banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej
wysoko$¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowg wykonawcy, w
okresie nie wczeéniejszym niz 3 miesigce przed jej ztozeniem;

4) dokumentdéw potwierdzajacych, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamoéwienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze zfozy¢é wymaganych przez
zamawiajgcego podmiotowych érodkéw dowodowych, o ktérych mowa w ppkt 3 i 4 powyzej,
wykonawca sktada inne podmiotowe $rodki dowodowe, ktére w wystarczajgcy sposob
potwierdzajg spetnianie opisanego przez zamawiajgcego warunku udziatu w postepowaniu
dotyczacego sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j.

Jezeli wykonawca powoluje sie na doswiadczenie w realizacji ustug, wykonywanych
wspdlnie z innymi wykonawcami, wykaz, o ktérym mowa w pkt. 8.1 ppkt 1 powyzej, musi
dotyczyé ustug, w ktérych wykonaniu wykonawca ten bezposrednio uczestniczyt, a w
przypadku $wiadczen powtarzajacych sig lub ciaglych, w ktorych wykonywaniu
bezposrednio uczestniczyt lub uczestniczy.

8.4 Wszystkie podmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w SWZ Wykonawca przedstawia

8.5

8.6

8.7

w jezyku polskim, a jezeli zostaty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca przedstawia
ich ttumaczenie na jezyk polski.

Dokumenty sktadane w toku postepowania, w tym petnomocnictwa powinny zosta¢
sporzadzone w sposob okreslony w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).

W przypadku gdy podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe, inne
dokumenty lub dokumenty potwierdzajace umocowanie do reprezentowania odpowiednio
Wykonawcy, Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie¢ o udzielenie zamowienia
publicznego lub podmiotu udostepniajacego zasoby na zasadach okreslonych w art. 118
PZP, zostaly wystawione przez upowaznione podmioty inne niz Wykonawca, Wykonawca
wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia lub podmiot udostepniajacy zasoby
(zwane dalej ,upowaznionymi podmiotami”), jako dokument elektroniczny, przekazuje sig
ten dokument.

W przypadku gdy podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe, inne
dokumenty, lub dokumenty potwierdzajace umocowanie do reprezentowania, zostaty
wystawione przez upowaznione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje
sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym poséwiadczajace zgodnos¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowe;j.

8.8 Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;j,

dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych  érodkéw dowodowych oraz dokumentéw potwierdzajacych
umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspoinie
ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia lub podmiot udostepniajacy zasoby, w zakresie
podmiotowych $rodkéw dowodowych lub dokumentdéw potwierdzajgcych umocowanie
do reprezentowania, ktére kazdego z nich dotyczg;

2) przedmiotowych $rodkéw dowodowych — odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca
wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia;
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3) innych dokumentéw — odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspdélnie ubiegajacy
sie o udzielenie zamoéwienia, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

8.9 Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o

ktérym mowa w pkt. 8.7, moze dokona¢ réwniez notariusz.

8.10 Podmiotowe $rodki dowodowe, w tym oéwiadczenie, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 PZP

oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, przedmiotowe $rodki dowodowe,
niewystawione przez upowaznione podmioty, oraz petnomocnictwo przekazuje sig w
postaci elektronicznej opatruje sie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8.11 W przypadku gdy podmiotowe $rodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktérym mowa w

art. 117 ust. 4 PZP oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, przedmiotowe
srodki dowodowe niewystawione przez upowaznione podmioty lub petnomocnictwo, zostaty
sporzadzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone wtasnorecznym podpisem,
przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym poéwiadczajgcym zgodno$¢ cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowe;.

8.12 Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o ktérym mowa w pkt.8.11, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych $rodkéw dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia lub podmiot udostepniajacy
zasoby, w zakresie podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktére kazdego z nich
dotycza;

2) przedmiotowego $rodka dowodowego, o$wiadczenia, o ktbrym mowa w art. 117
ust. 4 PZP, lub zobowigzania podmiotu udostepniajgcego zasoby - odpowiednio
wykonawca lub wykonawca wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia;

3) peinomocnictwa - mocodawca.

8.13 Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o ktorym mowa pkt 8.11., moze dokona¢ rowniez notariusz.

8.14 Przez cyfrowe odwzorowanie, o ktorym mowa wyzej, nalezy rozumie¢ dokument
elektroniczny bedacy kopig elektroniczng tresci zapisanej w postaci papierowej
umozliwiajacy zapoznanie sie z tg trescig i jej zrozumienie, bez koniecznosci
bezposredniego dostepu do oryginatu.

SEKCJA V: PROCEDURA

1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng ofertg, w ktérej musi by¢ zaoferowana tylko
jedna ostateczna cena.

Wykonawca przedstawia oferte zgodnie ze wszystkimi wymaganiami okreslonymi
w niniejszej SWZ.

Wykonawca skiada ofertge w oryginale wraz z wymaganymi dokumentami
za posrednictwem ,Formularza skiadania oferty” Platformy Zakupowej Zamawiajacego,
dostepnej pod adresem; _https://platformazakupowa.pl/pn/pgkslupsk/proceedings, w
miejscu publikacji ogtoszenia i dokumentacji zaméwienia przedmiotowego postepowania.
Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rozszerzenia plikéw wykorzystywanych przez Wykonawcéw muszg by¢ zgodne
z Zatgcznikiem nr 2 do “Rozporzgdzenia Rady Ministréw w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnoéci, minimalnych wymagan dla rejestréow publicznych i wymiany informaciji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych™.
Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf, .doc, .docx, .xis, .xIsx, .jpg (.jpeg)
ze szczegdlnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy
rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzen: .zip, .7Z.

Oferta powinna byé podpisana przez osobe Ilub osoby upowaznione
do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawcow.

W przypadku podpisania oferty przez pethomocnika, do oferty nalezy dotgczy¢ stosowne
petnomocnictwo dia takiego petnomocnika. Petnomocnictwo powinno
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byé zalgczone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. W przypadku,
gdy Wykonawca nie posiada petnomocnictwa w formie elektronicznej oryginalnej
(tj. z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) a posiada dla danej osoby petnomocnictwo
tylko w formie papierowej pisemnej (tj. z wtasnorecznym podpisem osoby uprawnionej do
jego udzielenia), moze zlozyé kopie petnomocnictwa poswiadczong elektronicznie
notarialnie badz przez mocodawce.

1.8 Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz os$wiadczenie o0 spetnianiu warunkow
udziatu w postepowaniu sktada sie, pod rygorem niewazno$ci, w formie elektroniczne;.

1.9 Oferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dia ktorych Zamawiajgcy okreslit wzory w
formie zatacznikéw do niniejszej SWZ, powinny by¢é sporzadzone zgodnie
z tymi wzorami.

1.10 Wykonawca moze przed uplywem terminu do skiadania ofert okreslonym w niniejszej
SWZ wycofaé oferte za posrednictwem ,Formularza skiadania oferty” Platformy Zakupowe;.
Z uwagi na to, ze zlozona oferta zostaje zaszyfrowana, nie ma mozliwo$ci zmiany oferty
poprzez jej edycje, a wylacznie poprzez wycofanie oferty i ztozenie nowej. Ztozenie nowej
oferty w miejsce wycofanej nalezy wykonac¢ przed uptywem terminu skladania ofert.

1.11 Zasady korzystania z Platformy Zakupowej, jak rowniez sposéb sktadania oferty, zmiany
oferty i wycofania oferty, w tym takze podpisywanie dokumentéw kwalifikowanym podpisem
elektronicznym opisane zostaty w:

1) ,Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open
Nexus Sp. z 0. 0.” dostepnym pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz

2) ,Instrukcji dla wykonawcow” dostepnej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie.

1.12 Sposéb sporzadzenia oraz przekazywania dokumentéw elektronicznych musi by¢

zgodny z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz
wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw komunikacii
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie oraz
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub
oswiadczen, jakich moze zadaé Zamawiajacy od wykonawcy.

1.13 Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z dokumentacjg postgpowania oraz
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1.11 i 1.12 powyzej w celu prawidtowego
przygotowania i ztoZzenia oferty.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

1) przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie si¢ informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajgce
warto$¢ gospodarcza, ktore jako catos¢ lub w szczegdinym zestawieniu i zbiorze
ich elementéow nie sg powszechnie znane osobom zwykle zajmujgcym sige tym
rodzajem informacji albo nie s3 tatwo dostepne dla takich oséb, o ile uprawniony
do korzystania z informacji lub rozporzadzania nimi podjat, przy zachowaniu
nalezytej starannosci, dziatania w celu utrzymania ich w poufnosci,

2) nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji,
jezeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegt, ze nie moga
by¢ one udostepniane oraz wykazat, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art.
222 ust. 5 PZP,

3) wszelkie informacje stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji, ktére Wykonawca
zastrzeze jako tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zostaé zataczone w osobnym
miejscu ,Formularza skiadania oferty” Platformy Zakupowej, przeznaczonym

-
a
[6) N

Czes$¢ | SWZ - IDW STRONA 24 2 34



na zamieszczenie tajemnicy przedsiebiorstwa. Kazdy dokument zawierajgcy
tajemnice przedsiebiorstwa powinien zosta¢ zamieszczony w wydzielonym,
odrebnym pliku wyraznie oznaczonym ,Tajemnica przedsigbiorstwa — nie
udostepniaé”. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za niezgodne z SWZ
oznaczenie tajemnicy przedsiebiorstwa.

1.16 W terminie skiadania ofert Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ Zamawiajgcemu

Oferte zawierajgca:

1) formularz Oferty (sporzadzony wg wzoru stanowiacego Zatacznik nr 1 do SWZ),

2) oséwiadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu i brak
podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust.
1 pkt. 1-5 oraz ust. 7-10 PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego — ztozone na
formularzu JEDZ (sporzgdzonym zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2
do SWZ),

3) oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu (w zakresie w jakim
wykonawca polega na zasobach tego podmiotu i brak podstaw do wykluczenia z
postepowania dla kazdego z podmiotéw udostepniajgcych Wykonawcy zasoby —
zlozone na formularzu JEDZ — zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 2 do
SWZ;

4) oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postgpowaniu i brak podstaw do
wykluczenia z postepowania kazdego z wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o
udzielenie zaméwienia — sporzadzone na formularzu JEDZ stanowigcym Zatgcznik
nr 2 do SWZ - w przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia,

5) Oswiadczenie Wykonawcy o braku istnienia okoliczno$ci wskazanych w art. 5k
Rozporzadzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkéw
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie- oéwiadczenie nalezy sporzadzi¢ na wzorze stanowigcym Zatgcznik nr 9
do SWZ;

6) Oswiadczenie podmiotu trzeciego o braku istnienia okoliczno$ci wskazanych w art.
5k Rozporzgdzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego
$rodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje
na Ukrainie - o$wiadczenie nalezy sporzadzi¢ na wzorze stanowigcym Zatacznik
nr 10 do SWZ (jesli dotyczy);

7) zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamowienia lub inny
podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajgcy, ze Wykonawca realizujgc
zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, jezeli
Wykonawca wykazujac spetnienie warunkow udziatu w postgpowaniu polega na
zdolnosciach innych podmiotéw; Oswiadczenie nalezy sporzadzi¢ wedtug wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 3 do SWZ),

8) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji
i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru w celu
potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu Wykonawcy/podmiotu
udostepniajgcego zasoby na zasadach okreslonych w art. 118 PZP jest
umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowigzany do
ztozenia dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, jezeli Zamawiajgcy
moze je uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, o ile
Wykonawca/podmiot udostepniajacy zasoby dostarczy dane umozliwiajgce dostep
do tych dokumentéw,

9) petnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajgcy umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy/podmiotu udostepniajgcego zasoby na zasadach
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okreslonych w art. 118 PZP, jezeli w imieniu Wykonawcy dziata osoba, ktorej
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentéw rejestrowych,

10) petnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajgcy umocowanie dla petnomocnika
ustanowionego przez Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie¢ o udzielenie
zamowienia do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, jezeli oferte
sktadajg Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia,

11) oéwiadczenie, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 PZP — z ktérego wynika, ktére
ustugi wykonaja poszczegéini Wykonawcy, w przypadku wykonawcow wspolnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia. (Zamawiajgcy rekomenduje
wykorzystaé oéwiadczenie znajdujace sie w Zatacznik nr 8 do SWZ).

2. MIEJSCE | TERMIN ZLOZENIA OFERT

2.1 Wykonawca sktada oferte wraz z wymaganymi dokumentami za posrednictwem
,Formularza sktadania oferty” Platformy Zakupowej Zamawiajgcego, dostgpnej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pgkslupsk/proceedings w miejscu publikacii
ogloszenia i dokumentacji zaméwienia przedmiotowego postgpowania W
nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2023 r. do godziny 09:00.

2.2 Oferta zlozona po terminie zostanie odrzucona.

3. WYCOFANIE, ZMIANA OFERTY

Wykonawca moze przed uptywem terminu do skfadania ofert okreslonym w niniejszej SWZ
wycofaé oferte za posrednictwem ,Formularza skiadania oferty” Platformy Zakupowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/pgkslupsk/proceedings. Z uwagi na to, ze ztozona oferta
zostaje zaszyfrowana, nie ma mozliwosci zmiany oferty poprzez jej edycje, a wytacznie
poprzez wycofanie oferty i ztozenie nowej. Ztozenie nowej oferty w miejsce wycofanej nalezy
wykonaé przed uptywem terminu sktadania ofert. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania
oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
hitps://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie.

4. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

4.1 Wykonawca jest zwigzany ztozong ofertg przez 90 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert, tj. do dnia 15.05.2023 r.

4.2 W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uplywem terminu
zwigzania oferta o ktérym mowa w pkt. 4.1, zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania
ofertg zwraca sie jednokrotnie do wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie diuzszy niz 60 dni.

4.3 Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktorym mowa w pkt. 4.2, wymaga zlozenia przez
wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przediuzenie terminu
zwigzania oferta.

4.4 Przediuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktérym mowa w pkt. 4.2, nastgpuje wraz z

przediuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM | ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

5.1 Oferta musi byé zabezpieczona wadium w wysokosci 15.000,00 zi. (stownie: pigtnascie
tysiecy zlotych i zero groszy).

5.2.  Wadium wnoszone w pienigdzu, wptaca sie przelewem na rachunek bankowy:
mBank SA Oddziat Korporacyjny
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9

15 1140 1153 0000 2195 2800 1001, tytutem: ,WADIUM — numer referencyjny
postepowania: 15.7.2022".

W przypadku wniesienia wadium w formie:

5.3.1. poreczen lub gwarangji:

a) powinno by¢ zlozone w takiej formie jak jest sktadana oferta, za posrednictwem
Platformy zakupowej, dziatajgcej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pgkslupsk/proceedings

b) powinno zostaé ziozone w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) osob upowaznionych do jego wystawienia ze strony
gwaranta i musi obejmowac koricowy termin zwigzania oferta,

c) powinno by¢ wystawione na Zamawiajgcego,

5.3.2. pienieznej — przelewem na rachunek bankowy — musi wptyng¢ na wskazany
w ust. 3 rachunek bankowy Zamawiajgcego najpézniej przed uptywem terminu
skiadania ofert. Whniesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli
w podanym terminie znajdzie si¢ na rachunku bankowym Zamawiajgcego.

Z tre$ci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zgdanie

zgtoszone przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta

do wyptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art.

98 ust. 6 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez

wykonawce, ktoérego oferta zostata uznana za najkorzystniejsza.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosié bedzie 5 % ceny brutto za catos¢

zamoOwienia, podanej w Ofercie.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wediug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdldzielczej kasy oszczedno$ciowo —
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

c¢) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajgcego: mBank SA Oddziat Korporacyjny
15 1140 1153 0000 2195 2800 1001. W tytule przelewu powinny znalez¢ si¢ stowa
,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zamowienie nr 15.T.2022. Jezeli
zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wptacone w pienigdzu wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

5.10 Jezeli zabezpieczenie jest wnoszone w innej formie niz pienigdz, wykonawca przekazuje

zamawiajacemu oryginat gwarancji lub poreczenia, w postaci elektronicznej. W przypadku
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whniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, powinno ono zawiera¢
wskazanie Zamawiajgcego i nazwe zamowienia.

5.11 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno zabezpiecza¢ roszczenia
wynikajace z niewykonania badz nienalezytego wykonania umowy w taki sam sposob, co
oznacza, iz zabezpieczenie wniesione w formie innej niz pienigdz nie moze zabezpieczaé
roszczen Zamawiajgcego w sposOb mniej korzystny niz jakby miato to miejsce w
przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie gwarancji/poreczenia powinno by¢ nieodwolalne,
bezwarunkowe i ptatne na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego. Zamawiajgcy nie
dopuszcza mozliwo$ci uzaleznienia wyptaty kwot z gwarancji/poreczenia od przedtozenia
jakichkolwiek dodatkowych dokumentéw, badz spetnienia jakichkolwiek warunkéw, poza
oswiadczeniem Zamawiajacego, iz zadania kwota jest nalezna z tytutu niewykonania bgdz
nienalezytego wykonania umowy

5.12 W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa wyzej.

5.13 Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci.

5.14 Zamawiajgcy zwroéci zabezpieczenie na zasadach okreslonych w czesci || SWZ —wzorze
umowy.

6. OTWARCIE OFERT

6.1 Otwarcie ofert nastapi w dniu 15.02.2023 r. o godzinie 09:30.

6.2 Otwarcie ofert nastepuje poprzez Platforme Zakupowa i dokonywane jest przez ich
odszyfrowanie.

6.3 Zamawiajacy, najp6zniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamoéwienia.

6.4 Zamawiajgcy, nhiezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcow, ktorych oferty
zostaty otwarte,

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

7. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
SPORZADZANIA, WYSYLANIA | ODBIERANIA KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ

7.1 Komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami, w szczegdlnosci sktadanie zapytan,

oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien, jak rowniez przekazywanie informacji odbywa sie
przy uzyciu Platformy Zakupowej, dostepnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pgkslupsk/proceedings

7.2 Wymagania techniczne i organizacyjne sporzadzania, wysytania i odbierania
korespondencji elektronicznej opisane zostaty w:
1) ,Regulaminie internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus
Sp. z o. o.” dostepnym pod adresem: htips:/platiormazakupowa.pl/strona/1-
reqgulamin oraz
2) ,Instrukg;ji dia wykonawcow” dostepnej pod adresem:
hitps://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie.
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7.3 Pytania dotyczace korzystania z Platformy Zakupowej, procesu skiadania ofert
na Platformie Zakupowej, rejestracji na Platformie Zakupowej czy innych aspektéow
technicznych zwigzanych z korzystaniem z Platformy Zakupowej nalezy kierowac
do Centrum Wsparcia Klienta dostepnym od poniedziatku do pigtku w godzinach od 08:00
do 17:00 pod numerem tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.

7.4 Wykonawca moze zwrdcié sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.
Zamawiajacy bedzie obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pozniej niz
na 6 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie
tre§ci SWZ wptynie do zamawiajgcego nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem terminu
sktadania odpowiednio ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie
wplynat w terminie, o ktérym mowa wyzej zamawiajacy nie ma obowigzku udzielania
wyjasnien SWZ albo opisu potrzeb i wymagan oraz obowigzku przedtuzenia terminu
sktadania odpowiednio ofert albo ofert podlegajacych negocjacjom. Przediuzenie terminu
sktadania ofert, nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

7.5 Jezeli zamawiajgcy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w ust. pkt 7.4,
przedtuzy termin skiadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sig wszystkich
zainteresowanych wykonawcdéw z wyjasnieniami niezbgdnymi do nalezytego
przygotowania i ztozenia ofert.

7.6 Tresé zapytan wraz z wyjasnieniami zamawiajacy udostepnia, bez ujawniania Zrodta

zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postgpowania.

8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

8.1 Cena rozumiana jest jako catkowite (faczne) wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte oraz
zgodne z obowiazujacymi przepisami wykonanie przedmiotu zamoéwienia, tgcznie
z podatkiem VAT.

8.2 Wykonawca okresli cene na podstawie wszelkich postanowiernn SWZ.

8.3 Wykonawca poda w formularzu oferty cene catkowita brutto w tym cene netto za
wykonanie przedmiotu zaméwienia, w zlotych z dokiadno$cig do dwoch miejsc po
przecinku oraz stawke i warto$¢ podatku od towaréw i ustug (VAT), obowigzujgca na dzien
skiadania ofert.

8.4 Cena catkowita brutto bedzie podlegata ocenie w ramach przyjetego kryterium oceny ofert.

8.5 Cena oferty obejmowaé bedzie wyrazong w jednostkach pienigznych i podlegajaca
zaptacie przez Zamawiajacego warto$¢ wszystkich zobowigzan Wykonawcy zwigzanych z
wykonaniem zaméwienia.

8.6 Zamawiajgcy zwrdci sie o udzielenie wyjasnien, w tym ztozenie dowodéw w przedmiocie
sposoby wyliczenia ceny w sytuacjach okreslonych w art. 224 PZP.

8.7 Jezeli oferta Wykonawcy, prowadzi¢ bedzie do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz.
U.z 2022 r. poz. 931 ze zm. ), dla celdw zastosowania kryterium ceny zamawiajgcy dolicza
do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towaréw i ustug, ktoérg miatby
obowigzek rozliczy¢. W ofercie Wykonawca ma obowigzek:

1) poinformowania zamawiajacego, ze wybér jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedg
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;,

3) wskazania wartoéci towaru Ilub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym
zamawiajgcego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedza Wykonawcy,
bedzie miata zastosowanie.
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L PEENIENIE FUNKCJI INZYNIERA KONTRAKTU DLA BUDOWY INSTALACJI DO FERMENTAC]1 ODPADOW
ULEGAJACYCH BIODEGRADAC]I W INSTALAC)]1 KOMUNALNE] W BIERKOWIE”

8.8 Brak wskazania w formularzu oferty informacji, o ktérych mowa w pkt. 8.7 bedzie
uznawane jako informacja, ze wybor oferty Wykonawcy nie bedzie prowadzi¢ do powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i
ustug.

9. OPIS | WAGI PRZYZNANE KRYTERIOM KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSOB OCENY OFERT

9.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty, Zamawiajgcy stosowac bedzie
nastepujace kryteria:

Kryterium: Waga: Maksymalna

Lp. iy .
_ ilo$¢ punktow
1 ,cena” (C) 100% 100,00 pkt.

9.2 Oferty oceniane beda w nastepujacy sposob:

1) W ramach kryterium ,Cena” (C) oceniana bedzie cena catkowita brutto podana
w formularzu oferty. Oferta oceniania w ramach niniejszego kryterium otrzyma
zaokrgglong do dwéch miejsc po przecinku ilos¢ punktow wynikajgcg z dziatania:

Cn
C = mmmeeeenen x Max (C)

Co
gdzie:
C ilo§¢é punktow jakie otrzyma oferta oceniana za kryterium "Cena”,
Cn najnizsza cena spos$rod wszystkich waznych i nieodrzuconych ofert;
Co cena oferty ocenianej;
Max maksymalna ilo§¢ punktéw jakie moze otrzymac oferta za kryterium
(C) "Cena".

9.3 Za najkorzystniejsza oferte uznana zostanie oferta, ktora uzyska najwigksza ilo$¢
punktow.

9.4 Oferta moze uzyskaé maksymalnie 100 punktow.

9.5 Jezeli nie mozna wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajgcy sposréd tych
ofert wybierze oferte z nizszg cena, a jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych.

9.6 Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowaé cen lub kosztow wyzszych
niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

10. INFORMACJE DODATKOWE:

10.1 Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sig od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, zamawiajgcy moze dokonac
ponownego badania i oceny ofert sposrod ofert pozostalych w postgpowaniu
wykonawcow oraz wybraé najkorzystniejszg oferte albo uniewaznic postgpowanie.

10.2 Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
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10.3 Wykonawcy przedstawiajg oferte zgodnie ze wszystkimi wymaganiami okreslonymi w
SWZ, wraz z jej modyfikacjami.

10.4 Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupow.

10.5 Zamawiajgcy nie przewiduje zastosowania negocjacji lub dialogu.

10.6 Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

10.7 Zamowienie nie jest objete Porozumieniem w sprawie zaméwien rzgdowych.

10.8 Jezyk polski jest obowigzujacy w toku catego postepowania przetargowego i realizacji
umowy.

10.9 Zamawiajacy hie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztéw udziatu w postgpowaniu.

SEKCJA VI: INFORMACJA DOTYCZACE UMOWY O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1.1 Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy informuje réwnoczesnie

Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty o:

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo
adres zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalno$ci Wykonawcy,
ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania, jezeli s3 miejscami wykonywania dziatalnosci wykonawcéw, ktérzy
ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i
taczng punktacje,

2) Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone,

- podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

1.2 Zamawiajacy udostepnia niezwiocznie informacje, o ktérych mowa w pkt. 1.1 ppkt 1
powyzej, na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

1.3 Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamoéwienia publicznego w terminach
i na zasadach wskazanych w art. 264 ustawy PZP.

1.4 Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie
od zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, Zamawiajagcy moze dokonac
ponownego badania i oceny ofert sposrod ofert pozostatych w postgpowaniu
wykonawcow oraz wybra¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postgpowanie.

2. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKICH NALEZY DOPELNIC PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY

2.1 Przed zawarciem Umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamoéwienia publicznego,
Wykonawca, ktérego oferta zostata uznana za najkorzystniejszg zobowigzany bedzie:

1)  Przediozy¢ Kopie uprawnien osob odpowiedzialnych za realizacjg zamowienia.

2) Wskaza¢ Osoby uprawnione do zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy,
wraz ze wskazaniem podstawy prawnej dla dokonywania czynno$ci prawnych oraz
osoby reprezentujgce wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy, wraz z danymi
kontaktowymi tych oséb.

3) Przediozyé Zamawiajgcemu Umowe konsorcjum, jezeli zamoéwienie bedzie
realizowane przez Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoéwienia.

4) Podaé Nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw
i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje zaméwienia, jezeli
zamowienie bedzie realizowane przy udziale podwykonawcow.

5) Whnieé¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
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2.2 Umowa konsorcjum, o ktérej mowa w pkt. 2.1 ppkt 3, winna okres$la¢ co najmniej:

1)  Okreslenie celu gospodarczego, dla ktérego zostaje zawarta (m.in. przedmiot,
nazwa zadania, nr postepowania).

2)  Sposob wspoldziatania Wykonawcoéw realizujgcych wspolnie Umowe.

3)  Zakres prac powierzonych do wykonania kazdemu z nich.

4)  Okreslenie, ktory z podmiotéw jest upowazniony do wystgpowania w imieniu
pozostatych przy realizacji przedmiotowego zaméwienia.

5)  Solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamdwienia.

6) Wskazanie, ze jeden z Wykonawcow jest upowazniony do zaciggania zobowigzan
i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujgcych wspdlnie umowe.

7) Oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmujgcego minimum okres realizacji
przedmiotu zamoéwienia oraz rekojmi (umowa musi zosta¢ zawarta na czas nie
krotszy niz czas trwania umowy na roboty, z uwzglednieniem okresu gwarancji).

8) Umowa taka musi by¢ podpisana przez upetnomocnionych przedstawicieli kazdego
z Wykonawcow wspoélnie ubiegajgcych sie o udzielenie niniejszego zaméwienia.

2.3 Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ ztozenia uwag do dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.
2.1 i 2.2, w przypadku gdy przediozone przez Wykonawce beda sprzeczne z
postanowieniami SWZ lub w innych uzasadnionych okoliczno$ciach.

2.4 Wykonawca bedzie zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego, w wyznaczonym
przez niego terminie.

2.5 Niedopeinienie wyzej wskazanych formalnosci, badz nie uwzglednienie uwag
Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie, bedzie traktowane jako uchylanie sig¢ przez
Wykonawce od zawarcia Umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamowienia
publicznego.

3. UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

3.1 Projektowane postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia publicznego
przedstawione zostaly w Czesci Il SWZ - Umowa.

3.2Umowa - w tre$ci zgodnej ze wzorem Umowy stanowigcym Cze$¢ Il SWZ — zostanie
zawarta na podstawie Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

3.3 Umowa o zamdwienie publiczne moze ulec zmianie w przypadkach przewidzianych w art.
455 ust. 1 pkt. 2-4 oraz ust. 2 PZP, jak rowniez w sytuacjach wskazanych w tresci
Projektowanych postanowierr umowy - Czesci Il SWZ.

3.4 Zamawiajgcy, poza przypadkami przewidzianym w Umowie, moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykiuczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z
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uwagi na to, ze zamawiajgcy udzieli zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskie;.

3.5 W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czgSci,
ktérej zmiana dotyczy. W przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 3.4 SWZ, wykonawca moze
zgdaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.

UEL

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy informuje ze:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiebiorstwo Gospodarki

b)

c)

d)

f)

)
h)

Komunalnej Spétka z 0.0., ul. Szczeciniska 112, 76-200 Stupsk;
w niektérych sytuacjach Zamawiajacy moze przekazywac Pani/Pana dane
osobowe osobom trzecim, jeéli bedzie to konieczne do dochodzenia praw i
obowigzkéw wynikajgcych z zawartej umowy lub obowigzujgcych przepisow prawa,
Pani/Pana dane osobowe begdag przekazywane wytacznie osobom upowaznionym
przez Zamawiajacego, tj. pracownikom i wspéipracownikom Zamawiajgcego,
ktérzy muszg mieé dostep do danych, aby wykonywac swoje obowigzki, podmiotom
przetwarzajacym, ktérym Zamawiajacy zleci to zadanie, innym odbiorcom danych,
np. kurierom (placéwkom pocztowym), bankom, ubezpieczycielom, kancelariom
prawnym lub instytucjom upowaznionym z mocy prawa do otrzymania
przedmiotowych danych,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg ponadto osoby lub podmioty,
ktorym udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 74
ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych,
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
PZP, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie
zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caly czas trwania umowy oraz przez okres wykonywania przez
Zamawiajacego cigzacych na nim obowigzkéw prawnych, w ktérym przepisy prawa
nakazujg Zamawiajacemu przechowywaé dane osobowe, w ktérym Zamawiajgcy
moze poniesé konsekwencje prawne niewykonania obowigzkéw wynikajgcych
z przepisbw prawa oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczen oraz
wierzytelnosci przez Zamawiajacego,
obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP,
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane
w sposdb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
p03|ada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,
—~ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych’,

1

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania

o udzielenie zaméwienia ani zmiang postanowiei umowy w sprawie zamdwienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawa,
a takze nie moze naruszacd integralnosci protokotu postepowania oraz jego zafgcznikow.
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— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO?,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych narusza przepisy RODO,

i) nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

SEKCJA VII: SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1.1 Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale IX (art. 505-578) ustawy PZP przystugujg
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamoéwienia
oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepiséw ustawy.

1.2 Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajgcego postgpowanie o udzielenie
zamoéwienia oraz dokumentdéw zamoéwienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktorej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Matych i Srednich
Przedsigbiorcow.

1.3 Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1
ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga
do sadu (na zasadach okreslonych w art. 579-590 ustawy PZP).

SEKCJA VIII: ZALACZNIKI

ZAEACZNIK NR 1:
ZALACZNIK NR 2:
ZALACZNIK NR 3:

ZALACZNIK NR 4:
ZALACZNIK NR 5:

ZALACZNIK NR 6:
ZALACZNIK NR 7:
ZALACZNIK NR 8:

ZALACZNIK NR 9

FORMULARZ OFERTY
FORMULARZ JEDZ, W FORMACIE PDF | XML WRAZ 2 INSTRUKCJA WYPELNIENIA JEDZ
ZOBOWIAZANIE O ODDANIU WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY
WYKONANIA ZAMOWIENIA
OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ
OSWIADCZENIE WS. AKTUALNOSCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OSWIADCZENIU, O KTORYM MOWA W
ART. 125 pzP
WYKAZ USLUG
WYKAZ 0SOB
OSWIADCZENIE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O ZAMOWIENIE W/S PODZIALU ZADAN
MIEDZY TYMI WYKONAWCAMI

OSWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA NA
PODSTAWIE ART. 5K ROZPORZADZENIA NR 833/2014

ZALACZNIKNR 10 OSWIADCZENIE PODMIOTU TRZECIEGO W ZAKRESIE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

ZATWIERDZAM:

NA PODSTAWIE ART. SK ROZPORZADZENIA NR 833/2014

2 Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z

uwagi na waine

wzgledy interesu  publicznego  Unii  Europejskiej lub  panstwa  czfonkowskiego.

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia zgtoszenie zgdania ograniczenia przetwarzania, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1
rozporzgdzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakoriczenia tego postepowania.

Czgs¢ | SWZ - IDW

STRONA 34 Z 34



Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej

Przedsiebiorstwo Gospodarki tel.: 59 843-40-22
Komunalnej Spétka z o.0. e-mail: przetarg@pgkslupsk.pl
ul. Szczecinska 112 http://pgkslupsk.pl

76-200 Stupsk

Czesc Il SWZ: Wzér Umowy

Nazwa zaméwienia: ,Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla budowy instalacji do
fermentacji odpaddéw ulegajacych biodegradacji w Instalacji
Komunalnej w Bierkowie”

Zamawiajacy: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. w Stupsku

Numer referencyjny: 15/T/2022

Rodzaj zamoéwienia: Ustugi

Informacja ' Zamoéwienie wspdifinansowane z budzetu Narodowego Funduszu
o zrédle _ Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (dalej ,NFOSIGW") w
dofinasowania: ramach Programu 2.1.2 Racjonalna Gospodarka Odpadami,

Czeé¢ 2 Instalacje gospodarowania odpadami, w ramach Projektu
pn.: ,Budowa instalacji do fermentacji odpaddéw ulegajgcych
biodegradacji w Instalacji Komunalnej w Bierkowie”
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Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla budowy instalacji do fermentacji odpadow
ulegajgcych biodegradacji w Instalacji Komunalnej w Bierkowie

UMOWA nr(...)

Dnia (...)w (...):
Zamawiajacy:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spdtka z o.0. z siedzibg w Stupsku, ul. Szczecinska
112, 76-200 Stupsk, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
w Sadzie Rejonowym Gdarisk — Péinoc w Gdansku, VIII Wydziat Gospodarczy KRS, pod Nr
KRS: 0000050232, NIP: 8390005623, REGON: 770530530, wys. Kapitatu zaktadowego:
16.922.196,00 PLN - Sad Rejonowy Gdansk — Pétnoc w Gdarisku

reprezentowany przez:
Elzbiete Rokita — Prezes Zarzgdu

(dalej: ,Zamawiajacy”)

Wykonawca:
(...)
(...)

reprezentowany przez:
(...)

(...)
(dalej: ,Inzynier”)

wspolnie nazywani ,Stronami”,

zawarly Umowe nastepujacej tresci:
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Petnienie funkciji Inzyniera Kontraktu dia budowy instalacji do fermentacji odpaddw

ulegajacych biodegradacji w Instalacji Komunalnej w Bierkowie

PREAMBULA:

Zwazywszy, ze:

(1)

(1

()

(IV)

(V)

(VD)

Zamawiajacy przeprowadzit postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Ustugi pod nazwg: Peinienie
funkgji Inzyniera Kontraktu dla budowy instalacji do fermentacji odpadow ulegajgcych
biodegradacji w Instalacji Komunalnej w Bierkowie” znak sprawy: 15/T/2022 (dalej:
.Przetarg”);

Inzynier ztozyt w Przetargu oferte (dalej: ,Oferta”), ktéra zostata uznana przez
Zamawiajacego jako oferta najkorzystniejsza sposréd ztozonych w Przetargu;

Inzynier poprzez ztozenie Oferty zobowigzat si¢ wykonaé przedmiot zamowienia
opisany w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia dla Przetargu wraz ze wszystkimi
zatgcznikami, (dalej: ,SWZ") na warunkach okreslonych w SWZ;

Zamawiajacy podjgt sie realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na
zaprojektowaniu, wykonaniu i ukonczeniu robét budowlanych, okreslonych jako
,Budowa instalacji do fermentacji odpadow ulegajacych biodegradacji
w Instalacji Komunalnej w Bierkowie” (dalej: ,Inwestycja”);

Przedmiot zaméwienia jest realizowany w ramach projektu pn.: ,,Budowa instalacji
do fermentacji odpadéw ulegajacych biodegradacji w Instalacji Komunalnej w
Bierkowie” (dalej: ,Projekt”) wspéifinansowanego ze srodkéw NFOSIGW w ramach
programu 2.1.2 Racjonalna Gospodarka Odpadami Czes¢ 2 instalacje
gospodarowania odpadami.

Strony zawierajg niniejsza umowe w celu wykonania Inwestycji w ramach Projektu,
ktorych cele i zatozenia sg znane Inzynierowi.

Strony, dziatajgc w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 dalej: ,PZP”), zgodnie stanowig co
nastepuje:
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Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla budowy instalacji do fermentacji odpaddéw
ulegajacych biodegradacji w Instalacji Komunalnej w Bierkowie

Spis tresci

§ 1 [PRZEDMIOT UMOWY] .....coiiiriiniimiiiinrrceemiicintieit st ssss sttt st abasabasnsssssssss s sssasssassssssssssens 5
§ 2 [DOKUMENTY UMOWY].....cciiiicninicmiiincsinnsiissisiesss s esess s ssssssessssssssss s ssssssssssssesssssassnssssenns 5
§ 3 [TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY] ...oovvienruricmrinncirrinnnnnnnsanennns — 6
§ 4 [WYNAGRODZENIE] ...cccvoviiiirrieiritieesiienssisassisiisssisesasssssasassasessssssssssasesesasasssssssttssasasassssssesssssesses 6
§ 5 [ZAPLATA WYNAGRODZENIA]....c..cccoiiiiiniiiniiniiniinintsi st ssiens 7
§ 6 [OGRANICZENIE ZAKRESU REPREZENTACII] .....coviiininininintnnienenie sttt 8
§ 7 [PRZEDSTAWICIELE STRON] ...cccovvererereeeeieiiecnicsistsistssaesnsstesssese s s sssssassssssasssnssassssssssssssnsasesssssassens 8
§ 8 [PERSONEL KLUCZOWY]...c.coviuiicmemenicniiiiininenisseiesstenssssesesessssssssssssssssssssssnensssseseasansaes e 9
§ 9 [ZABEZPIECZENIE] ....ccooveuiiiiniiiinieiciicicesiiesnies it sns st et s s s tas et b st s se e scasssssseses 10
§ 10 [UBEZPIECZENIE] ......ccoviiiimiiiiniictrtnicesniesesissesssesssisnstenesssesess e asassssassssssssnsasasssasassasssssassessssacaes 11
§ 11 [ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY] .....ooccuimiiiuiiiiinniiiieietssee sttt ssesessccnes 11
§ 12 [MOZLIWOSC WPROWADZENIA ZMIAN DO UMOWY].....oomiiiiiiinsnticssncsens s 12
§ 13 [KARY UMOWNE]........cocuieririeniieiiiessesessmessassenasassessssstssssssssssssssnssesssemssas st assssassssssssssssssssssssasses 15
§ 14 [PRAWO DO ODSTAPIENIA]......ccovmemiiiimiitinititsinamseseass et et sss st ssass s ssss bt st sasssstsssssssenseses 17
§ 15 [ODSZKODOWANIE] .....coccviimrnruieemeremiiiseiissssssstsns e tsae st sssrs s s s s b st sanb e bt st s s ssas st ansseeseres 18
§ 16 [GWARANCJIA NA PRZEDMIOT UMOWY] ..ottt 18
§ 17 [POSTANOWIENIA KONCOWE] .....ccovvimiiniinimimiiniininmresnsesetnsesesesessssssessssssssssssssssssssesssessssnsssaenes 19
§ 18 [ZAWARCIE UMOWY] .......ciiiiiiriiicmiinionisssesessseres s se s as s a s sttt ssassssasssasssssassesesens 19
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Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla budowy instalacji do fermentacji odpadow
ulegajacych biodegradacji w Instalacji Komunalnej w Bierkowie

§ 1 [PRZEDMIOT UMOWY]

1. Petnienie funkciji Inzyniera bedzie polegato w szczegoélnosci na zarzadzaniu, koordynacji
i nadzorze inwestorskim nad prawidlowoscia wykonania robét budowlanych
polegajgcych na zaprojektowaniu i budowie instalacji do fermentacji odpadéw ulegajacych
biodegradaciji, ktéra stanowi¢ bedzie rozbudowe istniejacej instalacji komunalnej w
Bierkowie, na warunkach okreslonych w SWZ oraz zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajgcego co do realizacji tych robét (dalej: ,Wymagania Zamawiajgcego”).

2. Umowa na roboty budowlane (dalej: ,Umowa na roboty budowlane”) realizowana bedzie,
przez Wykonawce wytonionego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Roboty Budowlanej w formule
zaprojektuj i wybuduj (dalej: ,Wykonawca’) pod nazwag ,Budowa instalacji do
fermentacji odpadéw ulegajacych biodegradacji w Instalacji Komunalnej w
Bierkowie” (dalej: ,Roboty budowlane”).

3. Roboty budowlane bedg realizowane zgodnie z ,Warunkami Kontraktowymi dla Urzadzen
oraz Projektowania i Budowy dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robot
inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce”

4. Inzynier bedzie odpowiedzialny w szczegélnosci za administrowanie, monitorowanie,
rozliczanie i zarzgdzanie nadzorowanymi Robotami budowlanymi na kazdym etapie ich
realizacji z zachowaniem najwyzszej starannosci zawodowej.

5. Inzynier bedzie wykonywat swoje zobowigzania w sposob, ktéry zapewni prawidiowa
realizacje nadzorowanych Robét budowlanych i usuniecie w nich wszelkich wad.

6. Przedmiot Umowy rozcigga sie na zakres rzeczowy Umowy na roboty budowlane oraz
zmian jakie moga zostac¢ do niej wprowadzone.

7. Przez Umowe na roboty budowlane nalezy rozumie¢ réwniez umowy zawarte pomigedzy
Wykonawcg, a Podwykonawcami, a w przypadku Uméw na roboty budowlane réwniez
pomiedzy Podwykonawcami, a Dalszymi Podwykonawcami, wraz ze wszystkimi
zmianami jakie moga zosta¢ dokonane na mocy tych Uméw.

8. Przez Wykonawce nalezy rozumieé réwniez jego Podwykonawcdw, a w przypadku Umow
na roboty budowlane réwniez Dalszych Podwykonawcéw.

9. Inzynier zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki
budowlanej i wspotczesnej wiedzy techniczne;.

§ 2 [DOKUMENTY UMOWY]

1. Strony postanawiaja, ze tre$¢ taczacego je stosunku prawnego okresla Umowa, na ktérg
tacznie sktadajg sie nastepujace dokumenty:

(a) Akt Umowy;

(b) Opis Przedmiotu Zamoéwienia,

(c) Instrukcja dia Wykonawcdw;

(d) Oferta Wykonawcy;

(e) inne dokumenty wigczone do Umowy w tym oswiadczenia, bedgce czescia
Umowy;

- dalej: ,Dokumenty Umowy"”.

2. Dokumenty Umowy beda odczytywane i interpretowane tacznie, a Strony bedg je
traktowaé jako wzajemnie uzupetniajace i wyjasniajgce sie w tym znaczeniu, ze
w przypadku stwierdzenia w ich tresci jakichkolwiek niejednoznacznosci lub
wieloznaczno$ci, Zadna ze Stron nie moze powolywaé sie na te okoliczno$¢ w celu
ograniczenia swoich zobowigzan lub zakresu wymaganej starannosci.
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Petnienie funkgji Inzyniera Kontraktu dla budowy instalacji do fermentacji odpadow
ulegajgcych biodegradacji w Instalacji Komunalnej w Bierkowie

3. W przypadku stwierdzenia pomiedzy Dokumentami Umowy rozbieznosci, ktérych nie da
sie usunagé wedle zasady wyrazonej w ust. 2, Dokumenty Umowy bed3 interpretowane
wedle kolejnosci hierarchicznej ich wymienienia w ust. 1.

4. Wszelkie uzupetnienia winny byé odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty
ktére modyfikuja.

5. Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wskazanymi w § 2 ust. 1 Umowy,
nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji Przedmiotu Umowy.

6. Zamawiajgcy przekaze Inzynierowi kopie Umowy o roboty budowlane oraz kopig¢ Umowy
o dofinansowanie niezwiocznie po ich zawarciu.

§ 3 [TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY]

1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy obejmuje okres od momentu podpisania Umowy
przez caty okres realizacji robét budowlanych do momentu ich odbioru tj. 28 miesigcy
oraz w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

2. W przypadku wydtuzenia okresu realizacji Robét budowlanych i ich odbioru Inzynier
bedzie realizowat Przedmiot Umowy réwniez w okresie wydiuzenia, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia, z zastrzezeniem § 12 ust. 4 lit. b) Umowy.

3. Inzynier udziela Zamawiajgcemu gwarancji na zrealizowany Przedmiot Umowy na okres
gwarancji jako$ci i rekojmi za wady nadzorowanych Robét budowlanych, liczac od daty
poswiadczonej w Protokole Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy oraz rekojmi za
wady robét na okres przekraczajacy gwarancje o 6 miesigcy — na zasadach szczegdtowo
okreslonych w §16 Umowy.

4. Termin wykonania Przedmiotu Umowy nastapi z dniem wypelnienia wszystkich
zobowigzan Inzyniera wynikajacych z Przedmiotu Umowy, jak okreslono to w Protokole
Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Umowy.

§ 4 [WYNAGRODZENIE]

1. Zamawiajacy w uznaniu wykonania przez Inzyniera Przedmiotu Umowy, usunigcia w nim
wad, w terminach i w sposéb okreslony w Umowie zaptaci Inzynierowi wynagrodzenie
w wysokosci: (...) zt (stownie: (...)) brutto (dalej: ,Warto$¢ Wynagrodzenia™), w tym: (...)
zt (stownie: (...)) netto oraz podatek od towaréw i ustug w stawce podstawowej w kwocie:
(...) zt (stownie: (...)).

2. Kwota wynagrodzenia jest wynagrodzeniem ryczattowym, z zastrzezeniem mechanizmu
waloryzacji, o ktérym mowa ponize;.

3. Z zastrzezeniem mechanizmu waloryzacji, o ktérym mowa w ponizej, kwota
wynagrodzenia obejmuje wykonanie kompletnego Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ
oraz pokrywa wszelkie koszty i ryzyka Inzyniera zwigzane w realizacjg wszystkich jego
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

4. Wartosé Wynagrodzenia moze zosta¢ waloryzowana (w gore lub w d6t) w oparciu o roczny
wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogtoszony przez Prezesa GUS, pod
warunkiem, ze poziom zmiany cen na podstawie w/w wskaznika bedzie wigkszy anizeli
10% w poréwnaniu do wartosci tegoz wskaznika za rok poprzedni.

5. Waloryzacja Wartoéci Wynagrodzenia nastepuje na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajacego i wymaga podpisania aneksu do Umowy.

6. Z uwzglednieniem ust. 5, pierwsza waloryzacja Wartosci Wynagrodzenia nastapi w ciagu
miesiaca, liczac od ogloszenia przez Prezesa GUS wskaznika cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych za rok 2023, kolejne waloryzacje beda nastepowaty w ciggu miesigca,
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Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla budowy instalacji do fermentacji odpadow
ulegajacych biodegradacji w Instalacji Komunalnej w Bierkowie

liczgc od ogtoszenia przez Prezesa GUS wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych
za lata kolejne.

Postanowienie ust. 6 nie narusza art. 439 ust. 3 PZP.

8. Podstawe do waloryzacji Wartosci Wynagrodzenia na podstawie ust. 4 stanowic¢ bedzie
Warto$é Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po dniu podpisania aneksu do umowy,
zwiekszajacego Wartosé Wynagrodzenia.

9. Maksymalna wysoko§é zmiany Wartosci Wynagrodzenia na podstawie ust. 4 wynosi 10%
Wartosci Wynagrodzenia.

10. Strony ustalajg, iz na zasadzie potragcenia umownego Zamawiajgcy moze potrgci¢
wszelkie roszczenia przystugujagce mu na podstawie Umowy (takze niewymagaine), w
szczegolnosci kary umowne, roszczenie o uzupetnienie Zabezpieczenia, koszty
wykonania zastepczego oraz roszczenie o obnizenie Warto$ci Wynagrodzenia.

§ 5 [ZAPLATA WYNAGRODZENIA]
1. Zaptaty za wykonanie Przedmiotu Umowy beda dokonywane w podziale na raty:

(a) rate wstepna w wysokosci do 10% Wartosci Wynagrodzenia,

(b) rowne raty miesieczne, odpowiadajgce faktycznemu okresowi nadzoru nad
Umowg na roboty budowlane, w wysokosci tgcznej do 70% Wartosci
Wynagrodzenia oraz

(c) rate koficowg w wysokosci co najmniej 20% Warto$ci Wynagrodzenia.

2. Podstawg zaptaty beda:

(a) Faktura Wstepna,

(b) Faktury Cze$ciowe oraz

(c) Faktura Koncowa,

- wystawiane przez Inzyniera dla Zamawiajacego. Kazda faktura wystawiona przez
Inzyniera musi zawiera¢ numer Umowy, jej nazwe oraz okres$lac podstawe jej wystawienia
wynikajgcg z Umowy.

3. Podstawa wystawienia Faktury Wstepnej bedzie podpisany przez Strony Protokot Odbioru
Wstepnego Przedmiotu Umowy, po wykonaniu analizy ofert oraz wykonanym nadzorze
etapu projektowania i bedzie on stanowit zatgcznik do wystawionej faktury.

4. Podstawg wystawienia Faktury Czesciowej bedzie podpisany przez Strony Protokét
Odbioru Czesci Przedmiotu Umowy od podpisania protokotu przekazania terenu i wejscia
wykonawcy na teren budowy i bedzie on stanowit zatacznik do wystawionej faktury.

5. Podstawa wystawienia Faktury Koricowej, bedzie podpisany przez Strony Protokot
Odbioru Kohcowego Przedmiotu Umowy i bedzie on stanowit zatgcznik do wystawionej
faktury.

6. Inzynier w terminie do 30 dni od zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajacemu do
uzgodnienia Harmonogram Platnosci wraz z rozbiciem Wartosci Wynagrodzenia
w podziale na raty.

7. Harmonogram Ptatnoéci moze ulega¢ zmianom w =zaleznosci od faktycznego
zaawansowania rzeczowego i finansowego Umowy oraz faktycznego okresu nadzoru nad
Umowa na roboty budowlane. Zmiana Harmonogramu Ptatnosci nie stanowi zmiany do
Umowy.

8. Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ wniesienia uwag do przedtozonego Harmonogramu
Platnoéci, jezeli bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, lub w innych
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uzasadnionych przypadkach, a takze poleci¢ jego aktualizacje, co Inzynier bedzie
zobowigzany uczynié.

9. Termin ptatnosci faktury wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.

10. Zaptaty beda dokonywane w PLN na rachunek bankowy Inzyniera przekazany
Zamawiajacemu niezwlocznie po podpisaniu umowy, ale nie pdzZniej niz przed datg
wystawienia faktury wstepnej. Zmiana rachunku na ktéry bedzie nastgpowata zaptata
wynagrodzenia nie stanowi zmiany do Umowy ale wymaga pisemnego uzgodnienia Stron.
Inzynier zobowigzuje sie do wskazania numeru rachunku bankowego uwidocznionego w
wykazie, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1-3 ustawy o podatku od towardw i ustug (tzw.
biata lista podatnikdw).

11. Za date zaptaty naleznos$ci wynikajgcej z faktur uznaje sie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego. W przypadku, gdy spetnione sa przestanki do zastosowania mechanizmu
podzielnej ptatnosci, ptatnosc¢ z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy zostanie dokonana
przez Zamawiajgcego z zastosowaniem mechanizmu podzielnej ptatnosci.

12. Pelne koszty bankowe zwigzane z ewentualnym wykonaniem przelewu bankowego
kierowanego za granice Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Inzyniera w innym
panstwie, obcigza Inzyniera.

13. Inzynier moze zlozy¢ fakture sporzadzong w formie pisemnej na adres siedziby
Zamawiajgcego badz w formie elektronicznej, z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajacy
bedzie przyjmowat od Inzyniera ustrukturyzowane faktury elektroniczne przestane za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

§ 6 [OGRANICZENIE ZAKRESU REPREZENTACII]

1. Inzynier wykona Przedmiot Umowy w $cistej wspoipracy z Zamawiajacym oraz zgodnie
Z jego poleceniami.

2. Inzynier nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego, ani udzielania zwolnierr ze zobowigzan bez wyraznego upowaznienia
udzielonego przez Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Inzynier
jest obowigzany pisemnie informowaé Zamawiajacego o zaistnieniu kazdej okoliczno$ci,
ktéra moze skutkowaé powstaniem po stronie Zamawiajgcego dodatkowego
zobowigzania wzgledem Wykonawcy lub/ i jego Podwykonawcéow a w przypadku Uméw
na roboty budowlane réwniez Dalszych Podwykonawcow.

§ 7 [PRZEDSTAWICIELE STRON]

1. Pelnomocnikami Zamawiajgcego uprawnionymi do nadzoru i podejmowania decyzji
w sprawach Umowy s3:

(@ (.)
(b) (..)

2. Petnomocnikami Inzyniera uprawnionymi do nadzoru i podejmowania decyzji w sprawach
Umowy sa:
@ (.)
(b) (...)

3. Inzynier zobowigzuje sie przestrzegaé polecen oséb sprawujgcych nadzér ze strony
Zamawiajagcego.
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Inzynier w celu wypetnienia swoich zobowigzan zapewni personel posiadajacy
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, dos$wiadczenie oraz organizacje
i utrzymanie zaplecza logistycznego zgodnie z SWZ oraz zobowigzaniem przyjetym
w ofercie przez caly okres realizacji Umowy oraz wymaga codzienng dyspozycyjnos¢
telefoniczna i gotowo$¢ do obecnosci na wezwanie Zamawiajgcego na terenie budowy
przez caly czas trwania Rob6t budowlanych (tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi
za wady).

Inzynier bedzie zobowigzany odsuna¢ od wykonywania Przedmiotu Umowy kazdg osobe,
ktéra z powodéw obiektywnych zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonywaniu
Przedmiotu Umowy.

Zmian os6b wymienionych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy, jednak
wymaga pisemnego potwierdzenia Stron.

§ 8 [PERSONEL KLUCZOWY]

Inzynier zapewni Personel Kluczowy okreslony w Ofercie i nie zmieni Zadnego z czionkow
tego Personelu Kluczowego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Inzynier zobowigzany jest z wiasnej inicjatywy zaproponowac zastepstwo w stosunku do
ktérejkolwiek z oséb Personelu Kluczowego okreslonego w Ofercie w nastepujacych
przypadkach:

(a) $émierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek z oséb personelu,

(b) utraty uprawnien do wykonywania zawodu,

(c) w innych uzasadnionych okolicznosciach, ktére nie bedg zalezne od Inzyniera,
a wywotujg konieczno$¢ zastgpienia ktérejkolwiek z oséb personelu.

- okoliczno$ci te muszg by¢ jasno wskazane przez Inzyniera we wniosku o zmiang
i nie budzié watpliwosci.

Zamawiajgcy moze wystapic z wnioskiem uzasadnionym na piSmie 0 zmiang
ktorejkolwiek z oséb Personelu Kluczowego okreslonego w Ofercie jezeli w jego opinii
osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie¢ ze swoich obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy, badz tez w przypadku jej nieobecnosci trwajacej diuzej niz 21 dni. Inzynier jest
zobowigzany dokona¢ zmiany osoby wskazanej przez Zamawiajgcego.

Nowo wskazane osoby musza posiadaé¢ uprawnienia, kompetencje i doSwiadczenie nie
gorsze niz wymagane dla tej funkcji przez Zamawiajgcego w SWZ na dzien zlozenia
wniosku o zmiane Personelu Kluczowego.

Jesli Zamawiajgcy nie zatwierdzi osoby wskazanej na zastgpstwo Inzynier ma obowigzek
przedstawienia kolejnej osoby. Przediozenie takiej osoby nie powinno nastgpic¢ p6zniej niz
w ciaggu 14 dni od odmowy zatwierdzenia. W tym czasie Zamawiajgcy moze zazgdac od
Inzyniera wyznaczenia tymczasowego zastepstwa, albo podjgcia innych srodkéw aby
zrekompensowaé tymczasowa hieobecnos¢ brakujgcej osoby z Personelu Kluczowego
do czasu przybycia nowej osoby.

Zmiana ktérejkolwiek osoby z Personelu Kluczowego okre$lonego w Ofercie moze
nastgpi¢ wylacznie za zgodg Zamawiajgcego i stanowi Zmiang do Umowy.

Zamawiajacy w przypadku stwierdzenia niewywigzywania sig przez Inzyniera ze swoich
obowigzkéw ma prawo zgdac¢ zatrudnienia przez Inzyniera we wskazanym terminie, nie
krotszym niz 14 dni Personelu Dodatkowego, ze wskazaniem minimalnych wymagan jakie
powinien spetniaé. Zadanie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim winno jasno wskazywac
uchybienia Inzyniera, ktére stanowig podstawe jego wystosowania.

Zamawiajgcy wymaga, zatrudnienia przez Inzyniera lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
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(Dz. U. z 2020 r., poz. 130 z pdzn. zm. — dalej: ,KP”) w ramach Personelu Kluczowego
osoby oddelegowanej do obstugi administracyjnej biura Inzyniera w petnym wymiarze
czasu pracy.

8. Zamawiajgcy w celu weryfikacji wykonywania przez Inzyniera obowigzku, okreslonego w
ust. 7, ma prawo zadac:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Inzyniera lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika.

§ 9 [ZABEZPIECZENIE]

1. Zabezpieczenie Inzynier wnioést przed zawarciem Umowy w wysokosci 5% WartoSci
Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Zwrot 70% Zabezpieczenia Wykonania nastgpi w terminie 30 dni od daty po$wiadczonej
w Protokole Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

4. Zwrot 30% Zabezpieczenia Wykonania nastapi w terminie 15 dniu od daty poswiadczonej
w Protokole Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Umowy.

5. Inzynier moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 450 ust. 1 PZP. Za zgoda Zamawiajacego Inzynier moze dokonac¢ zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 PZP.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagto$ci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokoS$ci.

6. Zabezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 5 musi spetniaé wymagania Zamawiajgcego
okreslone w SWZ. W przeciwnym razie Zamawiajgcy moze odmoéwié¢ dokonania zmiany
formy zabezpieczenia.

7. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy, jednak wymaga pisemnego
zatwierdzenia Zamawiajgcego.

8. Jezeli okres, na jaki mialoby zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Inzynier zobowigzany bedzie wnie$¢ sie na caty okres, a
zabezpieczenie w innej formie Inzynier moze wnie$¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie¢ wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu
wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyplatg kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa powyzej nastgpi nie
pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
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§ 10 [UBEZPIECZENIE]

1. Inzynier o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwotg minimum
obejmujgcg wartosé zamowienia.

2. Inzynier zobowigzuje sie do posiadania waznego ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1
przez caly okres trwania umowy i w okresie gwarancyjnym oraz przedstawiania jego wraz
z dowodami uiszczenia skladek Zamawiajacemu kazdorazowo, niezwtocznie po jej
przediuzeniu/optaceniu sktadki.

3. Jezeli Inzynier zaniecha wykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2 Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do ubezpieczenia Inzyniera na jego koszt. Koszty poniesione z tego
tytutu Zamawiajacy moze potracié z Wartosci Wynagrodzenia lub Zabezpieczenia
Wykonania.

§ 11 [ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY]
1. Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbiorow:

(a) Odbior Wstepny Przedmiotu Umowy (dalej: ,Odbiér Wstepny”),

(b) Odbiory Czesciowe Przedmiotu Umowy (dalej: ,Odbiory Czesciowe”),

(¢) Odbioér Koncowy Przedmiotu Umowy (dalej: ,Odbiér Koricowy”),

(d)  Odbiér Ostateczny Przedmiotu Umowy (dalej: ,Odbiér Ostateczny”).
- dalej: ,Odbiory Przedmiotu Umowy".

2. Odbiér Wstepny:

(@) Odbiér Wstepny ma na celu potwierdzenie gotowosci Inzyniera do nadzoru nad
wykonaniem Umowg na roboty budowlane,

(b)  Odbiér Wstepny odbedzie sie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego
Raportu Wstepnego Inzyniera,

(c) Z dokonania czynnosci Odbioru Wstepnego zostanie spisany Protokét Odbioru
Wstepnego Przedmiotu Umowy, w ktérym zostanie po$wiadczona data odbioru,

(d) Data potwierdzenia wstepnej gotowosci Inzyniera do nadzoru nad wykonaniem
Umowy na roboty budowlane przez Inzyniera bedzie dzieh zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego Raportu Wstepnego Inzyniera,

(e) Protokét Odbioru Wstepnego Przedmiotu Umowy uprawnia InZyniera do
wystawienia Faktury Wstepnej.

3. Odbiory Czesciowe:

(a) Odbiory Czesciowe majg na celu potwierdzenie zrealizowania przez Inzyniera
w danym okresie rozliczeniowym Przedmiotu Umowy obejmujgcego nadzor nad
Umowa na roboty budowlane,

(b) Odbiory Czesciowe beda odbywaly si¢ na podstawie zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego Raportdow Miesiecznych Inzyniera,

(c) Z dokonania czynnosci Odbioru Czes$ciowego zostanie spisany Protokét Odbioru
Czesci Przedmiotu Umowy, w ktérym zostanie poswiadczona data odbioru,

(d) Datg potwierdzenia zrealizowania przez Inzyniera w danym okresie
rozliczeniowym Przedmiotu Umowy obejmujgcego nadzér nad Umowa na roboty
budowlane, bedzie dzien zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Raportu
Miesiecznego Inzyniera,

(e) Protokét Odbioru Czesci Przedmiotu Umowy uprawnia Inzyniera do wystawienia
Faktury Czesciowej.
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4. Odbiér Koncowy:

(a) Odbior Koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu wykonanego
Przedmiotu Umowy obejmujacego nadzér nad Robotami Budowlanymi do
momentu ich odbioru i rozliczenia z NFOSIGW,

(b) Odbior Koncowy odbedzie sie na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego Raportu Koncowego Inzyniera,

(c) Z dokonania czynnosci Odbioru Koncowego zostanie spisany Protokét Odbioru
Koricowego Przedmiotu Umowy, w ktérym zostanie poswiadczona data odbioru,

(d) Datg potwierdzenia zrealizowania przez Inzyniera Przedmiotu Umowy
obejmujacego nadzér nad robotami budowlanymi do momentu ich odbioru, bedzie
dzien zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Raportu Korficowego Inzyniera,

(e) Protokét Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy uprawnia InZyniera do
wystawienia Faktury Koncowej oraz stanowi podstawe do zwrotu 70%
Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od daty po$wiadczonej w Protokole
Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

5. Odbior Ostateczny:

(@) Odbioér Ostateczny ma na celu potwierdzenie wypetnienia wszystkich zobowigzan
Inzyniera wynikajgcych z Przedmiotu Umowy obejmujgcego okres rekojmi
i gwaranciji,

(b) Odbiér Ostateczny odbedzie sie na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego Raportu Ostatecznego Inzyniera,

(c) Z dokonania czynno$ci Odbioru Ostatecznego zostanie spisany Protokét Odbioru
Ostatecznego Przedmiotu Umowy, w ktérym zostanie poswiadczona data odbioru,

(d) Datg potwierdzenia zrealizowania przez Inzyniera Przedmiotu Umowy
obejmujgcego okres rekojmi i gwarancji, bedzie dzien zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego Raportu Kornicowego Inzyniera,

(e) Protokédt Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Umowy stanowi podstawe do zwrotu
30% Zabezpieczenia Wykonania w terminie 15 dniu od daty pos$wiadczone;
w Protokole Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Umowy.

6. Wymagania w zakresie Raportowania zostaty okreslone przez Zamawiajgcego w Sekcji
IV OPZ.

§ 12 [MOZLIWOSC WPROWADZENIA ZMIAN DO UMOWY]

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien zawartej
Umowy w stosunku do tresci Oferty na podstawie, ktorej dokonano wyboru Inzyniera,
polegajacych w szczegdlnosci na wprowadzeniu zmian:

(a) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy,
(b) Zakresu Przedmiotu Umowy oraz
(¢) Wartosci Wynagrodzenia i sposobu pfatno$ci.

2. Zmiana Terminu realizacji Przedmiotu Umowy moze nastapi¢ w nastepujgcych
przypadkach:

(a) jezeli zmianie ulegng terminy realizacji Projektu uwzglednione w dokumentacji, w
Umowie o dofinansowanie (w tym wydtuzenie terminu realizacji Projektu) - termin
realizacji moze zosta¢ zmieniony o czas wynikajagcy z uzyskanej przez
Zamawiajgcego zgody na zmiane terminu realizacji Projektu,

(b) jezeli zmianie ulegng terminy realizacji Umowy na roboty budowlane, na ktére
Zamawiajgcy badz Wykonawca robét budowlanych nie mogt mie¢ wptywu - termin
realizacji moze zostaé przesuniety o czas kiedy realizacja Przedmiotu Umowy byta
niemozliwa z przyczyn na ktére Zamawiajgcy badz Wykonawca robét
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budowlanych nie mogt mieé wptywu oraz nastepstw tych zdarzen,

(c) w przypadku przediuzenia terminu realizacji Umowy na roboty budowlane,
stosownie do rzeczywistego okresu zgtaszania wad, w trakcie ktérego
sprawowany bedzie nadzér - termin realizacji moze zostaC przesunigty o czas
wynikajacy z nastepstw tych zdarzen,

(d) w przypadku konieczno$¢ zawieszenia Robét budowlanych przez Zamawiajacego
fub innych uczestnikdéw procesu inwestycyjnego - termin realizacji moze zostac
przesunigty o czas w ktérym roboty byly zawieszone oraz o czas niezbedny do
usuniecia skutkow i nastepstw tego zdarzenia,

() w przypadku dziatania sity wyzszej tzn. niezwyklych i nieprzewidzianych
okolicznosci, uniemozliwiajgcych wykonywanie Przedmiotu Umowy niezaleznych
od Strony, ktéra sie na nie powoluje i ktorych konsekwencji mimo zachowania
nalezytej staranno$ci nie mozna byto unikng¢ - termin realizacji moze zostac
przesuniety o czas dziatania sily wyzszej oraz o czas niezbedny do usunigcia
skutkow i nastepstw tej sity,

() w razie wystgpienia okolicznosci, ktérych przyczyny lezg po stronie
Zamawiajgcego (w szczegoélnosci uniemozliwienie rozpoczecia realizacji
Przedmiotu Umowy lub wstrzymanie ich realizacji przez Zamawiajgcego),
a ktorych wystagpienia nie mozna bylo przewidzieé¢ przed zawarciem Umowy -
termin realizacji moze zostac¢ przesuniety o czas, kiedy realizacja Przedmiotu
Umowy byta niemozliwa z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego oraz
nastepstw tego zdarzenia,

() w przypadku napotkania przez Inzyniera lub Zamawiajgcego okolicznosci
niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych od nich, majgcych wplyw na termin
realizacji Umowy np.:

— przedtuzenia wyznaczonego w SWZ terminu zwigzania ofertg jesli to
przedtuzenie bedzie miato wptyw na termin realizacji Umowy,
— wystgpienia okolicznosci zwigzanych z dziataniami oséb trzecich, za
ktérych dziatania odpowiedzialno$¢ nie ponosi zadna ze Stron,
— przedtuzajgcych sig procedur wydania decyzji / pozwolen / zezwolen
koniecznych do rozpoczecia Robét Budowlanych,
— koniecznosci wykonania projektéw zamiennych / dodatkowych,
— zmian przepis6w prawa polskiego albo prawa wspdinotowego oraz
— innych uzasadnionych okolicznosciach,
- termin realizacji moze zosta¢ przesuniety o czas, kiedy realizacja Przedmiotu
Umowy byta niemozliwa oraz nastepstw tego zdarzenia,

(h) jezeli opdznieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnetrzne czynnosci
koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy - termin realizacji moze zostac
przesuniety o czas niezbedny do wykonania tych czynnosci,

(i) jezeli podczas wykonywania zobowigzan wynikajacych z Umowy okaze sig, ze
konieczne do wykonania sg czynno$ci dodatkowe, uzupetniajgce, zamienne
ktérych nie mozna byto przewidzie¢, od ktérych wykonania uzaleznione jest
wykonanie Przedmiotu Umowy - termin realizacji moze zosta¢ przesunigty o czas
niezbedny do wykonania tych czynnosci,

() jezeli wykonywanie $wiadczen wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy zostato
wstrzymane przez wiasciwe organy, z przyczyn niezaleznych od Inzyniera, co
uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy - termin
realizacji moze zosta¢ przesuniety o czas niezbedny do wykonania prac
wynikajgcych z zalecen wiasciwych organdw,

(k) w przypadku przediuzajgcej sie procedury akceptacji przez Zamawiajgcego oraz
inne jednostki biorace udziat w opiniowaniu opracowywanego przez Inzyniera
Przedmiotu Umowy - termin realizacji moze zostaé przesuniety o czas, trwania
uzgodnien i akceptacji,

() jezeli zajdzie koniecznosci uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia
sadu lub organu administracyjnego, ktérego koniecznosci uzyskania nie
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przewidziano przy zawieraniu Umowy - termin realizacji moze zostac przesunigty
o czas hiezbedny do uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub
organu administracyjnego,

(m) jezeli Inzynier nie wykona ustugi w taki sposéb, aby osiagnigte zostaty cele dla
ktérych zostata zawarta Umowa, za co odpowiedzialno$¢ ponosi Inzynier — termin
realizacji moze ulec przedtuzeniu bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. Zmiana Zakresu Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ w przypadku:

(a) wystapienia koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan ze wzgledu na zmiany warunkéw majgcych wplyw na jego
realizacje, zmian w dokumentacji aplikacyjnej, projektowej, zmian w Umowie na
roboty budowlane, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

(b) zmian korzystnych =z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy,
w szczegoblnosci przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt na wykonanie
ponoszony przez Zamawiajacego badz zwiekszajacych uzyteczno$¢ Przedmiotu
Umowy,

4. Zmiana Warto$ci wynagrodzenia moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

(a) zmiany stawki podatku VAT, wowczas wynagrodzenie brutto Inzyniera ulegnie
zmianie, adekwatnej do zmiany wysoko$ci stawki podatku VAT,

(b) wydtuzenia terminu realizacji Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 2,
trwajacego dluzej niz 3 miesigce, woéwczas warto§¢ wynagrodzenia naleznego
Inzynierowi ulegnie zwiekszeniu o warto$¢ raty czesciowej naleznej Inzynierowi
w przeliczeniu na ilo§¢ miesiecy, o ktore zostanie wydtuzony termin realizacji
Umowy,

(c) skrocenia terminu nadzoru nad Umowa o roboty budowlane dtuzszego niz 2
miesigce, wowczas warto$¢ wynagrodzenia naleznego Inzynierowi ulegnie
pomniejszeniu o warto$¢ raty czeSciowej naleznej Inzynierowi w przeliczeniu na
ilo§¢é miesiecy, o ktére zostanie skrécony termin nadzoru nad Umowg o roboty
budowlane,

5. Dodatkowo Zamawiajgcy dopuszcza takze mozliwos¢ dokonywania nastepujgcych zmian
Umowy:

(a) zmiany czesci Przedmiotu Umowy, ktéry w Ofercie nie byt przewidziany do
wykonania przy udziale podwykonawcow, a ktéry na etapie realizacji Przedmiotu
Umowy ma zosta¢ wykonany przy pomocy podwykonawcow,

(b) zmiany podwykonawcy dotyczacej podmiotu, na ktérego zasoby Inzynier
powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu -
zmiany zostang dokonane z zachowaniem regut przewidzianych w art. 462 ust. 7
PZP,

(c) zmiany sposobu rozliczania wynagrodzenia naleznego za wykonanie Przedmiotu
Umowy lub terminéw i sposobu dokonywania ptatnos$ci w zwigzku ze zmianami
Umowy dokonanymi na podstawie zapiséw Umownych,

- jezeli zmiany te stang sie niezbedna dla prawidtowej realizacji Umowy.

6. Dopuszcza sie rowniez zmiany Warto$ci wynagrodzenia naleznego Inzynierowi w
przypadkach, o ktérych mowa w art. 436 pkt. 4 lit. b PZP, czyli w przypadku zmiany:
a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne,

c) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342),

- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Inzyniera.

7.

10.

11.
12.

W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej, Inzynier lub Zamawiajgcy w
terminie 30 dni od dnia wej$cia w zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 6, moze wystgpic¢
do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia. Brak
ztozenia wniosku o aneks w terminie okre$lonym w zdaniu poprzednim skutkowa¢ bedzie
uznaniem, iz zmiana przepisow nie ma wplywu na wysoko$¢ wynagrodzenia Inzyniera,
co oznacza, iz Inzyniera w zwigzku ze zmiang przepiséw nie bgda stuzy¢ jakiekolwiek
roszczenia wobec Zamawiajgcego.

Wraz z wnioskiem o aneks, o ktérym mowa powyzej, Strona wnioskujgca sktada
uzasadnienie zawierajace w szczegolnosci szczegblowe wyliczenie catkowitej kwoty, o
jaka wynagrodzenie Inzyniera powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od ktérej
nastgpita zmiana przepiséw prawa skutkujaca zmiang wysokoéci kosztow wykonania
Umowy przez Inzyniera.

Dokonujgc zmian Umowy, Strony bedg kierowad si¢ poszanowaniem wzajemnych
interesdw, zasadg rownosci Stron oraz ekwiwalentnosci $wiadczen i przede wszystkim
zgodnym zamiarem wykonania Umowy, poprzez dostosowanie realizacji Umowy do
zmienionych okolicznosci.

Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci mogacych powodowac zmiang Umowy, nie
stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania zmian ani nie moze
stanowi¢ samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczen Inzyniera do ich dokonania.

Zmiany postanowienn Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.
Zmiany bedg dokonywane na zasadach okreslonych w SWZ oraz przepisach ustawy PZP.

§ 13 [KARY UMOWNE]
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1)  Zazwioke w przystapieniu do realizacji Ustugi, Inzynier zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 0,1% Wartoéci Wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki liczony
od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego w piSmie wzywajgcym Inzyniera do
podjecia realizacji zadarn Inzyniera bedacych Przedmiotem Umowy.

2) Za niedotrzymanie terminu realizacji ktéregokolwiek z zadan Inzyniera bedacych
Przedmiotem Umowy, wynikajacych z Umowy Inzyniera, Umowy na roboty
budowlane, Inzynier zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,1%
Wartosci Wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki liczony od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego w pisémie wzywajacym Inzyniera do podjecia jego realizacii.

3) Za przerwe w realizacji Przedmiotu Umowy powstatg z winy Inzyniera trwajaca
tacznie powyzej 7 dni, Inzynier zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci
0,1% Wartosci Wynagrodzenia za kazdy dzier przerwy ponad 14 dni, liczony od daty
wyznaczonej przez Zamawiajgcego w piSmie wzywajacym Inzyniera do podjecia
realizacji Przedmiotu Umowy.

4) Za zwioke w usunieciu wad w Przedmiocie Umowy stwierdzonych przez
Zamawiajgcego w pismie wzywajgcym Inzyniera do usuniecia tych wad, [nzynier
zaptaci Zamawiajgcemu kazdorazowo kare umowng w wysokosci 0,01% Wartosci
Wynagrodzenia za kazdy dziery zwtoki.
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5)

6)

7)

8)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Za niewypetienie, nieterminowe wypetnienie obowigzku zatrudnienia przez
Inzyniera lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
KP w ramach Personelu Kluczowego jednej dodatkowej osoby oddelegowanej do
obstugi biura Inzyniera w pelnym wymiarze czasu pracy, InZynier zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 000,00 PLN za to zdarzenie.

Za przerwe w wypelnieniu obowigzku zatrudnienia przez Inzyniera lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow KP w ramach
Personelu Kluczowego jednej dodatkowej osoby oddelegowanej do obstugi biura
Inzyniera w petnym wymiarze czasu pracy trwajgca dtuzej niz 7 dni, Inzynier zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 0,01% Wartosci Wynagrodzenia za
kazdy dzieh zwitoki.

Za nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ ktérejkolwiek osoby z Personelu Kiluczowego,
ktérej obecnosé jest wymagana podczas rady budowy, narad technicznych,
odbioréw itp. bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie,
Inzynier zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 000,00 PLN za
kazde tego rodzaju zdarzenie.

Za niezorganizowanie, nieterminowe zorganizowanie rady budowy lub narady
technicznej, bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie,
Inzynier zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 10 000,00 PLN za
kazde tego rodzaju zdarzenie.

Za niewypetnienie obowigzku nadzoru nad $wiadczeniami bedgacymi przedmiotem
Umowy na roboty budowlane z czestotliwoscia wskazang w SWZ, bez uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej nha pismie, Inzynier zaptaci
Zamawiajgcemu kazdorazowo kare umowna w wysokosci 10 000,00 PLN za kazde
tego rodzaju zdarzenie.

Za niewypetnienie, nieterminowe wypetnienie obowiazku sporzadzenia protokotu
inwentaryzacyjnego prac w toku wg stanu na dzieh odstgpienia, w przypadku
odstgpienia od umowy o roboty budowlane przez ktéragkolwiek ze Stron, Inzynier
zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 25 000,00 PLN za takie
zdarzenie.

Za niewypetnienie, nieterminowe wypetnienie obowigzku przekazania wszystkich
dokumentéw powstatych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz przekazanych
przez Zamawiajacego, w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdérgkolwiek ze
Stron, Inzynier zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 25 000,00 PLN
za kazde tego rodzaju zdarzenie.

Za niewypelnienie, nieterminowe wypetnienie obowigzku naprawienia stwierdzone;j
przez Zamawiajgcego w wezwaniu szkody, wady lub usterki wynikajacej z winy
Inzyniera, Inzynier zaptaci Zamawiajgcemu kareé umowng Ww wysoKoOScCi
25 000,00 PLN za kazde tego rodzaju zdarzenie, chyba Zze Zamawiajgcy sam
naprawi szkode, wade lub usterke na koszt i ryzyko Inzyniera.

Za nieprzediuzenie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem umowy ha kwote minimum
obejmujacg warto$¢ zamowienia w okresie obowiazywania Umowy, Inzynier zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysoko$ci 50 000,00 PLN za kazdy taki
przypadek, chyba ze Zamawiajgcy dokona takiego ubezpieczenia na koszt
Inzyniera.

Za brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art.
439 ust. 5 PZP, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia naleznego podwykonawcy po
zmianie, ktéra miata nastgpi¢, za kazdy dzien op6znienia w zaptacie,

Za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie
Inzyniera, Inzynier zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 10%
Wartosci Wynagrodzenia.
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2. Zamawiajacy zaptaci Inzynierowi kare umowng w wysokosci 10 % Wartosci
Wynagrodzenia za odstgpienie przez Inzyniera od Umowy z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajgcego.

3. Strony zobowigzujg sie do zaptaty kar umownych na rachunek wskazany w wezwaniu
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

4. taczna wysoko$é kar umownych ze wszystkich tytutéw przypadajgcych Zamawiajacemu
nie moze przekroczy¢ 20% Warto$ci Wynagrodzenia netto okreslonego w § 4 ust. 1
Umowy.

5. W granicach, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
dochodzenia tacznie z karg umowna, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 15, takze kar umownych,
o ktérych mowa ust. 1 pkt 1-14, ktére zostaty naliczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego
do dnia odstapienia od Umowy.

6. W przypadku poniesienia przez Zamawiajgcego szkody przewyzszajgcej wartos¢
naliczonej kary umownej, Zamawiajacy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego.

§ 14 [PRAWO DO ODSTAPIENIA]
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w czesci dotychczas niewykonanej, jezeli:

1) Inzynier realizuje Przedmiot Umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z Umowg,
woéwczas Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania ustugi
i wyznaczy¢é mu w tym celu odpowiedni termin, nie krétszy niz 7 dni. Po
bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od Umowy
odstgpié.

2) Inzynier nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn
i w ciggu 5 dni roboczych od pisemnego wezwania nie przystapit do tych prac.

3) Inzynier przerwat realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni
roboczych z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera i nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania.

4) Zamawiajgcy nie pozyskat srodkéw zewnetrznych w celu sfinansowania robot
budowlanych lub postepowanie publiczne przeprowadzone w celu wylonienia
Generalnego Wykonawcy robét budowlanych zostato uniewaznione na podstawie
art. 255 pkt 3 pzp;

5) Zostanie rozwigzana Umowa na roboty budowlane pomiedzy Zamawiajgcym a
Generalnym Wykonawca.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy winno nastgpié w formie pisemnej i powinno
zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy winno byé ziozone w terminie do 60 dni od
zaistnienia ktérejkolwiek z przestanek uprawniajacych do odstgpienia od Umowy.

4, Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy zobowigzany jest do dokonania odbioru
swiadczen wechodzacych w zakres Przedmiotu Umowy, ktére zostaty wykonane do dnia
odstapienia.

5. Inzynier w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po ktorejkolwiek ze
Stron zobowigzany jest:

(a) w terminie 7 dni od odstgpienia sporzadzi¢ protokét inwentaryzacyjny prac w toku,
wg stanu na dzien odstgpienia,

(b) przekazaé Zamawiajacemu niezwlocznie po odstgpieniu wszystkie dokumenty
powstale w ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz przekazane przez
Zamawiajacego.

Czes$¢ H SWZ — WzoRrR Umowy STRONA 17219



Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla budowy instalacji do fermentacji odpadow
ulegajacych biodegradacji w Instalacji Komunalnej w Bierkowie

§ 15 [ODSZKODOWANIE]

Inzynier zwréci Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie z tytutu
roszczen, strat lub szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego lub przez osoby trzecie
majace z tego tytutu roszczenia wobec Zamawiajgcego (w szczegdlnosci szkédd
osobowych, rzeczowych i finansowych) wyniklych z jakiegokolwiek niewywigzania sie
Inzyniera z jego zobowigzan.

Inzynier niezwlocznie na zadanie Zamawiajacego naprawi na koszt wlasny kazda
nieprawidiowo$¢ w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgcag z winy Inzyniera.

Zamawiajacy wyznaczy termin nie krétszy niz 7 dni na usunigcie szkody, liczac od
momentu jej zgloszenia przez Zamawiajgcego, a usunigcie to zostanie potwierdzone
protokolarnie i potwierdzone podpisami uprawnionych przedstawicieli Stron.

Jezeli usuniecie szkody nie bedzie mozliwe w tym terminie, InZynier ustali
z Zamawiajgcym inny termin usuniecia szkéd — na te okoliczno$¢ zostanie spisany
protokét potwierdzony podpisami uprawnionych przedstawicieli Stron.

Inzynier nie moze odmoéwi¢ usuniecia szkoéd bez wzgledu na wysoko$S¢ kosztow z tym
zwigzanych.

Zamawiajgcy moze usungc szkode w zastepstwie i na koszt Inzyniera, jezeli szkoda ta nie
zostanie usunieta w wyznaczonym terminie lub w przypadku nieprzystapienia przez
Inzyniera do usuwania wad lub usterek.

Inzynier bedzie odpowiedzialny na zasadach ogoélnych lub na zasadach opisanych
w Umowie za jakiekolwiek naruszenie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 16 [GWARANCJA NA PRZEDMIOT UMOWY]

Inzynier udziela Zamawiajgcemu gwarancji na zrealizowany Przedmiot Umowy na okres
gwarancji jakosci i rekojmi za wady nadzorowanych robét budowlanych, liczac od daty
poswiadczonej w Protokole Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy oraz rgkojmi za
wady robét na okres przekraczajgcy gwarancje o 6 miesigcy.

Uprawnienia z tytutu rekojmi Zamawiajacy moze wykonywaé niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwaranciji.

Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji lub rekojmi.
Ponosi on odpowiedzialno$¢ za wszystkie wady lub usterki w przedmiocie Umowy.

W ramach gwarancji / rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania
stwierdzonych wad lub usterek na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin nie krotszy niz 7 dni na usunigcie wad lub usterek, liczac
od momentu ich zgtoszenia przez Zamawiajacego, a usuniecie to zostanie potwierdzone
protokolarnie przez uprawnionych przedstawicieli Stron.

Jezeli usuniecie wad lub usterek nie bedzie mozliwe w tym terminie, Inzynier ustali
z Zamawiajgcym inny termin usuniecia usterek — na te okoliczno$¢ zostanie spisany
protokét potwierdzony podpisami uprawnionych przedstawicieli Stron.

Inzynier nie moze odméwié usunigcia wad lub usterek bez wzgledu na wysoko$¢ kosztéw
z tym zwigzanych.

Zamawiajgcy moze usuna¢ wady lub usterki w zastepstwie i na koszt i ryzyko Inzyniera,
jezeli wady lub usterki te nie zostaly usuniete w wyznaczonym terminie lub w przypadku
nieprzystapienia przez Inzyniera do usuwania wad lub usterek. Na wykonanie zastgpcze
Zamawiajgcy nie potrzebuje upowaznienia sadu.
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Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla budowy instalacji do fermentacji odpadow
ulegajacych biodegradaciji w Instalacji Komunalnej w Bierkowie

Dokument Umowy stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu
cywilnego.
§ 17 [POSTANOWIENIA KONCOWE]

Inzynier, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, nie moze przenies¢ zadnych
praw wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie.

Inzynier ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie szkody
Zamawiajgcego powstate na skutek naruszenia przez Inzyniera przy wykonywaniu
Umowy praw wiasnosci intelektualnej oséb trzecich.

Jezeli jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie niewazne w chwili zawierania Umowy
lub stanie sie niewazne po zawarciu Umowy, wazno$¢ pozostatych postanowien Umowy
pozostaje w mocy, a w miejsce postanowiern niewaznych wchodzg postanowienia
powszechnie obowigzujacego prawa lub inne, zwyczajowo przyjmowane rozwigzania,
ktorych celem jest osiggniecie takiego samego - lub jak najblizszego zamierzonemu
celowi - skutku gospodarczemu.

W sprawach nieuregulowanych Umowa, majg zastosowanie przepisy prawa w tym
w szczegolnoéci ustawy - Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamowien
publicznych, Prawo pracy wraz z aktami wykonawczymi do tych Ustaw oraz inne
obowigzujgce przepisy prawne.

Spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, beda rozstrzygane przez
sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 18 [ZAWARCIE UMOWY]

Umowa zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,

z tego jeden egzemplarz otrzymuje Inzynier i jeden egzemplarz otrzymuje Zamawiajacy.

Inzynier Zamawiajacy

Czes$¢é Il SWZ — WzoRrR Umowy STRONA 19219






Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej

Przedsiebiorstwo Gospodarki tel.: 59 843-40-22
Komunalnej Spétka z o.0. e-mail: przetarg@pgkslupsk.pl

ul. Szczecinska 112
76-200 Stupsk

Czesc Il SIWZ:

Nazwa zamowienia:

Zamawiajacy:

Numer referencyjny:

Rodzaj zaméwienia:

Informacja
o zrodle
dofinasowania:

http://pgkslupsk.pl

Opis Przedmiotu Zamowienia

,Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla budowy instalacji do
fermentacji odpadéw ulegajacych biodegradacji w Instalacji
Komunalnej w Bierkowie”

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Stupsku
15/T/2022
Ustugi

Zamowienie wspolfinansowane z budzetu Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (dalej ,NFOSIGW") w
ramach Programu 2.1.2 Racjonalna Gospodarka Odpadami,
Czes¢ 2 Instalacje gospodarowania odpadami, w ramach Projektu
pn.: ,Budowa instalacji do fermentacji odpadoéw ulegajgcych
biodegradacji w Instalacji Komunalnej w Bierkowie”
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SEKCJA |: PRZEDMIOT

11,

WIELKOSC | ZAKRES ZAMOWIENIA

1.  Przedmiotem zaméwienia jest peinienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zamierzenia
inwestycyjnego polegajacego na zaprojektowaniu, wykonaniu i ukorczeniu robdét
budowlanych, okreslonych jako ,Budowa instalacji do fermentacji odpadéw
ulegajacych biodegradacji w Instalacji Komunainej w Bierkowie” oraz usunigciu w
nich wszelkich wad, na warunkach okreslonych w Kontrakcie, zgodnie z obowigzujgcym
Prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej,
zachowaniem najwyzszej staranno$ci zawodowe;j.

2.  Pelnienie funkgji Inzyniera Kontraktu bedzie polegato w szczegélnoéci na zarzadzaniu,
koordynacji i nadzorze inwestorskim nad prawidlowo$cia wykonania robot
budowlanych polegajgcych na zaprojektowaniu i budowie instalacji do fermentaciji
odpadéw ulegajacych biodegradaciji, ktéra stanowié bedzie rozbudowe istniejgcego IKw
Bierkowie na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia dla
niniejszego postepowania oraz zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego co do realizacji
tych robét.

3. Inzynier bedzie odpowiedzialny w szczegélinosci za administrowanie, monitorowanie,
rozliczanie i zarzadzanie nadzorowanymi robotami budowlanymi na kazdym etapie ich
realizacji z zachowaniem najwyzszej staranno$ci zawodowej.

4. Zamawiajacy / Inwestor: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Stupsku.

5.  Adres realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie nadzoru nad realizacjg Umowy na roboty
budowlane: PL63, Stupsk.

CHARAKTERYSTYKA NADZOROWANYCH ROBOT

1.  Przedmiotem inwestycji jest wykonanie opisanego w Wymaganiach Zamawiajgcego
zamierzenia polegajgcego w szczegdlnosci na zaprojektowaniu, wykonaniu i ukonczeniu
robét budowlanych, okreslonych jako ,,Budowa instalacji do fermentacji odpadéw
ulegajacych biodegradacji w Instalacji Komunalnej w Bierkowie” oraz usunigciu w
nich wszelkich wad, na warunkach okreslonych w Kontrakcie, zgodnie z obowigzujgcym
Prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej,
zachowaniem najwyzszej starannosci zawodowe;.

2. Szacowana catkowita warto$¢ inwestycji: 69.297.400,00 PLN netto.

3.  Adres Inwestycji: Planowana instalacja przetwarzania bioodpadéw zlokalizowana bgdzie
na fragmentach dziatek o nr ew. 259/5, 259/7, 259/10, 259/13; 256; 254/11; 255/2; 258/2;
532/2; 259/4; 259/9 obreb 0001 w Bierkowie.

4. Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest zaprojektowanie i budowa instalacji do
fermentacji odpadéw ulegajacych biodegradacji, ktéra stanowi¢ bedzie rozbudowe
istniejgcej Instalacji Komunalnej w Bierkowie. Przedmiot zamowienia stanowi
zaprojektowanie | wybudowanie instalacji do suchej fermentacji dla zbieranych w sposob
selektywny bioodpadéw, w tym selektywnie zebranych odpadéw zielonych i odpadéw z
cmentarzy, jak réwniez frakcji <80mm wydzielonej z odpaddéw komunalnych
zmieszanych, wraz z niezbednym wyposazeniem towarzyszgcym.

6. Umowa na roboty budowlane (dalej: ,Umowa na roboty budowlane”) realizowana bedzie,
przez Wykonawce wytonionego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Robé6t Budowlanych w formule
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1.3.

zaprojektuj i wybuduj (dalej: ,Wykonawca”) pod nazwg ,Budowa instalacji do
fermentacji odpadéw ulegajacych biodegradacji w Instalacji Komunalnej w
Bierkowie” (dalej: ,Robota budowlana”).

5. Roboty beda realizowane zgodnie z ,,Warunkami Kontraktowymi dla Urzadzen oraz
Projektowania i Budowy dla urzadzer elektrycznych i mechanicznych oraz robét
inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce”.

7.  Przez Umowe na roboty budowlane nalezy rozumie¢ réwniez umowy zawarte pomigdzy
Wykonawca, a podwykonawcami, a w przypadku umoéw na roboty budowlane rowniez
pomiedzy podwykonawcami, a dalszymi podwykonawcami, wraz ze wszystkimi
zmianami jakie mogg zosta¢ dokonane na mocy tych umoéw.

8. Przez Wykonawce nalezy rozumieé réwniez jego podwykonawcdw, a w przypadku
umoéw na roboty budowlane réwniez dalszych podwykonawcow.

WYTYCZNE DLA INZYNIERA

1. Inzynier bedzie wykonywat swoje obowiazki w sposéb, ktory zapewni prawidiowg
realizacje nadzorowanych Robét budowlanych i usunigcie w nich wszelkich wad.
2. Inzynier bedzie wykonywat swoje obowigzki zgodnie z niniejszym zamowieniem,

w $cistej wspdlpracy z Zamawiajgcym i na jego rzecz w catym okresie realizacji Robot

Budowlanych i ich odbioru (tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady) oraz

w sposoOb wynikajacy z Umowy na roboty budowlane.

3.  Inzynier bedzie realizowat swoje obowigzki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
polskiego, w tym w szczegdlnosci — ustawami: Kodeks Cywilny, Prawo Budowlane,
Prawo zamdwien publicznych, Prawo pracy oraz przepisami do nich wykonawczymi.

4.  Inzynier w zakresie niezbednym do prawidtowego wypetnienia swoich obowigzkow jest
zobowigzany znac i stosowaé:

1)  Wymagania okreslone w Umowach o dofinansowanie Projektu, wraz ze
zmianami jakie mogg zosta¢ dokonane do tych Uméw (dalej: ,Umowy o
dofinansowanie”). Umowy o dofinansowanie zostang przekazane Inzynierowi 7 dni
po zawarciu Umowy.

5. Inzynier w celu wypetnienia swoich obowigzkéw zapewni personel posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie oraz organizacje
i utrzymanie zaplecza logistycznego zgodnie z SWZ oraz zobowigzaniem przyjetym
w ofercie, przez caty okres realizacji Umowy, lacznie z okresem gwarancji jakosci
i rekojmi za wady.

6. Inzynier w celu wypetnienia swoich zobowigzan bedzie wspéipracowat ze wskazanymi
przez Zamawiajgcego pracownikami Zamawiajgcego i z wyznaczonymi przez
Zamawiajacego podmiotami zewnetrznymi.

7.  Ustugi Inzyniera beda oceniane pod katem terminowosci i rzetelnoSci wypetnianych
obowigzkdw oraz zaangazowania sit i Srodkéw zgodnie z zawartg Umowa.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

1. Inzynier przediozy Zamawiajgcemu wszystkie opinie, raporty, rekomendacje i inne
dokumenty zwigzane z realizacjg niniejszego zamdwienia w terminie 7 dni od zaistnienia
okolicznosci prowadzacych do ich opracowania, badz w terminie wskazanym
w pisemnym poleceniu Zamawiajgcego, chyba ze w pozostatych postanowieniach
okreslono inaczej.
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Inzynier stosownie do przypadku bedzie opiniowaé, rekomendowaé, uzgadniac,
zatwierdzaé, weryfikowa¢ wszedzie tam gdzie jest to wymagane dokumenty Wykonawcy
oraz dokumenty zwigzane z realizowang Inwestycjg w sposéb zapewniajgcy zgodnos¢
prowadzonych Robé6t budowlanych z Umowag na roboty budowlane, przepisami
obowigzujgcego prawa oraz wytycznymi okreslonymi w rozdziale 1.3. ,Wytyczne dla
Inzyniera”. Inzynier uwzgledni w swoich dziataniach czas niezbgdny na konsultacje
z Zamawiajgcym i innymi podmiotowymi zewnetrznymi zaangazowanymi w realizacji
Inwestyciji, tak aby konsultacja przypadta przynajmniej w potowie okresu niezbednego
na udzielenie odpowiedzi.

Inzynier odpowiada za prawidiowy obieg korespondencji, w tym celu zapewni, aby cafa
korespondencja zwigzana z realizacja Umowy na roboty budowlane i Inwestycji byta
wysytana do wiadomosci Zamawiajgcego.

Inzynier stosownie do przypadku bedzie zobligowany do organizacji, udziatu
w spotkaniach, naradach, konferencjach zwigzanych 2z realizacja procesu
inwestycyjnego objetego niniejszym zamoéwieniem oraz odbywania krétkoterminowych
wyjazdow na konsultacje zewnetrzne.

Inzynier ustali i zapewni biezacy kontakt telefoniczny i elektroniczny, dostepny dla
wszystkich uczestnikéw procesu inwestycyjnego objetego niniejszym zamowieniem.
Inzynier jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie i wdrazanie przepiséw zwigzanych
z administrowaniem, finansowaniem, promocja, realizacjg i zarzadzaniem Umowg na
roboty budowlane oraz monitorowa¢ i wprowadza¢ na biezgco wszelkie zmiany
w obowigzujacych dokumentach programowych, przepisach i normach.

Inzynier jest zobowigzany stosownie do przypadku udokumentowaé w formie
papierowej, elektronicznej przed Zamawiajacym rezultaty realizacji wszystkich swoich
zobowigzan.

Przez rezultaty zobowigzan Zamawiajgcy rozumie prowadzong korespondencje,
wszystkie analizy, badania, ekspertyzy, notatki, polecenia, powiadomienia, protokoty,
opinie, raporty, rekomendacje, uzgodnienia i inne dokumenty, a takze nagrania, zdjecia
i inne materialy zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia.

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI USLUGI INZYNIERA

Wymagania okreslone w rozdziale 1.3. ,Wytyczne dla Inzyniera® oraz w rozdziale 1.4.
,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy odnosi¢ do wszystkich zadan Inzyniera okreslonych
w Sekgiji Il ,Zadania Inzyniera”.

SEKCJA Il: ZADANIA INZYNIERA

1.

PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI
1.

Inzynier opracuje szczegdlowg metodyke zarzadzania nadzorowanymi Robotami
budowlanymi w sposéb zapewniajacy kontrole nad ich prawidtowym wykonaniem,
w szczegolnoéci opracuje procedury zarzadzania, komunikacji, raportowania, wzory
dokumentdw, zapewni ich wdrazanie oraz w razie potrzeby dokona ich aktualizacji.
Inzynier sprawdzi zgodno$¢, poprawno$¢ i kompletno$¢ dokumentaciji Zamawiajgcego
dla nadzorowanych Robot budowlanych oraz przedstawi w Raporcie Wstepnym wyniki
analiz w zakresie ich prawidtowosci, zgodnosci, wystarczalnosci dla prawidiowe;j ich
realizacji, wraz z dalszymi rekomendacjami dla Zamawiajgcego.
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3.

Inzynier stosownie do przypadku zadba o wniesienie lub dokona weryfikacji wszystkich
wymaganych od Wykonawcy ubezpieczen, uprawnien, zabezpieczen oraz zapewni ich
przestrzeganie, utrzymanie oraz zgodno$¢ z Umowg na roboty budowlane.

11.2. NADZOR NAD WYKONAWSTWEM

1.

11.

12.

13.

14.

Inzynier zapewni profesjonalny i interdyscyplinarny nadzér inwestorski nad realizacjg
Umowy na roboty budowlane oraz udzielni Zamawiajgcemu rekomendacji stanowigcych
podstawe do podejmowania decyzji zwigzanych z realizacjg catego procesu
inwestycyjnego.

Inzynier zapewni statg kontrole nad przygotowaniem i wykonaniem Umowy na roboty
budowlane, sprawdzajacg prawidtowos¢ i jakos¢ opracowan oraz wykonywanych prac.
Inzynier bedzie sprawowat nadzoér, koordynowat dziatania i udzieli niezbednego
wsparcia Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy na kazdym etapie realizacji Umowy na
roboty budowlane w tym uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, zezwolen,
warunkéw, opinii.

Inzynier bedzie zobowigzany do uzgodnienia proponowanych metod wykonania robét,
dostaw i ustug zaproponowanych przez Wykonawce oraz ich zarekomendowania
Zamawiajgcemu.

Inzynier zobowigzany jest do uzgodnienia i zapewnienia zgodnosci wykonania
dokumentacji projektowej, wykonawczej i dokumentéw budowy przygotowanych przez
Wykonawce z Wymaganiami Zamawiajgcego oraz ich zarekomendowania
Zamawiajgcemu.

Inzynier zobowigzany jest do wspdipracy z autorami Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego dla Robét budowlanych i uzyskania koniecznych analiz, opinii, wyjasnien,
zmian w celu zapewnienia prawidtowosci realizacji zamierzenia inwestycyjnego.
Inzynier wykona inspekcje terenu budowy, w tym dokona sprawdzenia i weryfikacji
istotnych elementéw dla prawidtowej realizacji Robét budowlanych oraz prawidtowosci
wytyczenia robot przez Wykonawce.

Inzynier wykonana w formie cyfrowej peing dokumentacje fotograficzng terenu budowy
oraz przylegtej infrastruktury.

Inzynier zapewni statg kontrole wszystkich dokumentéw budowy.

Inzynier sprawdzi pod wzgledem jakosci, kompletnosci i prawidtowosci dokumenty
Wykonawcy wymagane Umowa na roboty budowlane, badz z niej wynikajgce.

Inzynier bedzie zobowigzany do weryfikacji i zapewnienia zgodnosci prowadzonych
Robét budowlanych z dokumentacjg projektowa oraz Wymaganiami Zamawiajgcego, jak
rowniez uzyskanymi pozwoleniami i innymi decyzjami administracyjnymi,
uzgodnieniami, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Inzynier bedzie kontrolowat stan mobilizacji Wykonawcy na poziomie niezbednym dla
prawidlowej realizacji Umowy na roboty budowlane na wszystkich etapach realizacji.
Inzynier bedzie obecny na terenie budowy przez okres niezbedny do sprawowania
skutecznego nadzoru nad realizacjg Robét budowlanych w sposéb zapewniajgcych ich
ciagtos¢ oraz osiagniecie zamierzonych rezultatéw.

Inzynier w razie koniecznosci bedzie odpowiedzialny za rekomendowanie wprowadzenia
wszelkich uzgodnien, uzupetnien, zlecen, zmian itp. niezbednych do prawidtowej
realizacji procesu inwestycyjnego oraz ich egzekwowanie.
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11.3.

11.4.

15.

16.

17.

18.

19.

Inzynier jest zobowiazany do formutowania zalecen dotyczacych wszelkich certyfikatow,
atestow, dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodno$ci, gwarancji, praw wiasnosci
itp.

Inzynier zapewni stata kontrole rzeczowa i jakosciowg nad dostawami materiatow
budowlanych, urzadzen i innych dostaw realizowanych w ramach nadzorowanych Robét
budowlanych oraz sposobu sktadowania i przechowywania dostarczonych materiatow,
urzadzen i innych dostaw.

Inzynier bedzie zobowigzany do wykonywania i archiwizowania dokumentacii
fotograficznej budowy w formie cyfrowej, odzwierciedlajgcej sytuacje i postep prac.
Inzynier dopilnuje, aby Wykonawca wypetnit wszystkie obowiazki dotyczgce zawierania
i realizacji uméw o podwykonawstwo, a w przypadku uméw na roboty budowlane
réwniez umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Inzynier w przypadku przerwania realizacji Robdt budowlanych, dokona wszelkich
czynnosci zwigzanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej zapewni nadzor nad
przejeciem terenu budowy oraz robotami zabezpieczajacymi, a takze rozliczeniem
rzeczowo finansowym wykonanych prac.

ODBIOR NADZOROWANYCH PRAC

Inzynier przeprowadzi protokolarnie wymagane Umowa na roboty budowlane odbiory.
Inzynier bedzie zobowigzany do sprawowania nadzoru nad przeprowadzeniem
wszelkich ekspertyz, testow, przegladdw, préb, rozruchéw, z ktorych w zaleznosci od
przypadku sporzgdzi stosowne protokoty, uzgodnienia, zalecenia.

Inzynier zapewni dodatkowe ekspertyzy, testy, przeglady, préby jesli bedzie to
konieczne.

Inzynier dokona przegladu, zaopiniuje i oceni dokumentacje odbiorowg i dokumentacje
powykonawczg ich kompletnosé, zgodno$é ze stanem faktycznym, poprawno$c
formalna i prawna, o$wiadczenia Wykonawcy i inne dokumenty wymagane Umowa na
roboty budowlane oraz wynikajace z przepisow obowigzujgcego prawa i wytycznych.
Inzynier dokona weryfikacji, uzgodnienia i zatwierdzenia opracowanych przez
Wykonawce wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych oraz zarekomenduje
Zamawiajgcemu ich poprawnosc.

Inzynier bedzie egzekwowat od Wykonawcy dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych prac.

Inzynier zobowigzany jest do zweryfikowania skutecznosci nabycia przez
Zamawiajgcego praw do utwordw objetych Umowa na roboty budowlane.

ROZLICZENIE RZECZOWE | FINANSOWE NADZOROWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1.

Inzynier jest zobowigzany zapewni¢, aby wykonanie rzeczowe i finansowe rozliczenie
nadzorowanych Rob6t budowlanych nastagpito zgodnie z prawem, Umowg na roboty
budowlane, Umowg o dofinansowanie oraz Zasadami i Wytycznymi obowigzujgcymi
przy realizacji Projektu.

Inzynier odpowiada za takie zarzgdzanie rzeczowe i finansowe nadzorowanych Robot
budowlanych, ktére zapewni realizacje Projektu w zaplanowanym czasie i budzecie.
Inzynier opracuje i przekaze Wykonawcy wszystkie wymagania dotyczgce rozliczenia
rzeczowego i finansowego nadzorowanych Robét budowlanych.
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i.5.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Inzynier opracuje wzory dokumentéw wykorzystywanych w trakcie rozliczania
rzeczowego i finansowego nadzorowanych Robét budowlanych, w tym réwniez wzory
protokotéw odbioru, dokumentéw rozliczeniowych, sprawozdawczych itp.

Inzynier odpowiada za opracowanie, aktualizacje przez Wykonawce i uzgodnienie
Harmonograméw Rzeczowo - Finansowych i Planéw Platno$ci, ich monitorowanie
i krytyczng analize.

Inzynier bedzie sprawdzat i zatwierdzat ilosci i wartosci robét budowlanych, dostaw,
ustug realizowanych w ramach nadzorowanych Robét budowalnych.

Inzynier przygotuje Swiadectwa Ptatnosci i Protokoty Odbioru stanowigce podstawe
wystawienia faktur przez Wykonawce.

Inzynier zapewni system rozliczajacy pozwalajgcy po zakonczeniu realizacji Robodt
budowlanych na przypisanie pozycji rozliczeniowych do ustalonych przez
Zamawiajgcego $rodkéw trwatych wraz z wyliczeniem warto$ci poczatkowej w czgsci
wynikajacej z ponoszonych kosztow.

Inzynier dokona zaklasyfikowania érodkéw trwatych wg KST- GUS i zapewni pomoc
Zamawiajgcemu przy sporzadzeniu protokotow przekazania / przejecia srodkow
trwatych (OT).

Inzynier w przypadku stwierdzenia nieterminowego, nieprawidtowego dziatania lub
zaniedbania Wykonawcy podlegajgcego naliczeniu kar umownych - podejmie $cistg
wspotprace z Zamawiajagcym w celu dochodzenia kar umownych.

Inzynier dokona sprawdzania i zatwierdzania faktur wystawionych przez Wykonawce
zgodnie z Przej$ciowymi Swiadectwami Ptatnosci do 3 dni roboczych od daty otrzymania
ich od Wykonawcy.

Inzynier bedzie weryfikowat, uzgadniat i rekomendowat Zamawiajgcemu raporty
Wykonawcy.

Inzynier dokona rozliczenia Uméw na roboty budowlane w przypadku ich przerwania,
rozwigzania z jakiejkolwiek przyczyny.

Inzynier podejmie niezbedne dziatania, celem ochrony Zamawiajgcego przed podwdjng
ptatnoécig wynagrodzenia za prace podwykonawcéw, a w przypadku uméw na roboty
budowlane réwniez dalszych podwykonawcow.

Inzynier przygotuje w terminach podanych przez Zamawiajacego wszelkie wymagane
przez Zamawiajgcego i Instrukcje finansujgce Projekt dokumenty do rozliczenia
Projektu.

MONITORING | KOORDYNACJA DZIALAN

1.

Inzynier jest zobowigzany do statej wspoétpracy i informowania Zamawiajgcego
o wszystkich podejmowanych czynnosciach zwigzanych z nadzorowanymi Robotami
budowlanymi oraz wykonaniem Umowy.

Inzynier odpowiada za koordynacje prac ze wszystkimi stronami zaangazowanymi
w realizacje procesu inwestycyjnego w zakresie zapewniajgcym prawidtowe wykonanie
zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe Umowy na roboty budowlane.

Inzynier bedzie zobowigzany do organizowania z udziatem Wykonawcy, Zamawiajgcego
i innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego okresowych Narad Technicznych, Rad
Budowy, narad na Terenie Budowy i innych spotkan dotyczacych wszystkich zagadnien
majgcych wplyw na postep prac oraz do biezgcego sporzgdzania i uzgodnienia
protokotéw z przebiegu tych narad.
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11.6.

10.

Inzynier jest zobowigzany do statej wspolpracy i informowania Zamawiajgcego
o dziataniach wszystkich podmiotow uczestniczacych w realizacji procesu
inwestycyjnego mogacych mie¢ wptyw na jego realizacje.

Inzynier bedzie na biezgco sprawdzat aktualno$¢ wszystkich dokumentéw zwigzanych
z wykonaniem nadzorowanych Robét budowlanych.

Inzynier bedzie nadzorowat uzyskanie przez Wykonawce decyzji, zezwolen, pozwolen
na budowe, uzytkowanie lub zgtoszen rozpoczecia, zakorniczenia Robét dla wszystkich
realizowanych obiektow.

Inzynier bedzie dazyt do eliminacji sporéw zwigzanych z wykonaniem Robot
budowlanych, oceniat problemy i roszczenia, zapobiegat opoznieniom.

Inzynier bedzie monitorowat wskazniki realizacji Projektu i sygnalizowat z nalezytym
wyprzedzeniem wszelkie zagrozenia w ich osiagnigciu, wraz z rekomendacjg dziatan
naprawczych, zapobiegawczych.

inzynier powiadomi pisemnie Zamawiajacego o kazdym op6znieniu w nadzorowanych
Robotach budowlanych i planowanych pfatno$ciach, wskaze przyczyny oraz
zastosowane i rekomendowane metody naprawcze.

Inzynier bedzie na biezgco gromadzit, przygotuje, skompletuje wszelkie dokumenty
zwigzane z realizacjg procesu inwestycyjnego niezbedne dla kontroli jakim bedzie
podlegat Zamawiajacy i jezeli bedzie to konieczne udzielat wszelkich niezbednych
wyjasnien oraz wsparcia dla Zamawiajgcego.

DOKUMENTY Z REALIZACJI UMOWY

1.

Inzynier bedzie prowadzit i przechowywat korespondencje oraz wszelkie niezbgdne
dokumenty zwigzane z realizacjg Umowy i Umowy na roboty budowlane. Inzynier bedzie
kontrolowat obieg i dystrybucje tych dokumentow.

Zamawiajgcy moze zada¢ przediozenia dokumentéw przygotowanych przez Inzyniera
w wersji edytowanej, w formie wybranych plikéw, przy czym dokumenty opracowane
w formie plikéw xIs musza zawiera¢ aktywne formuty.

Inzynier opracuje i przekaze Wykonawcy wymagane wzory dokumentow, ktére bedg
ulegaly aktualizacji w zalezno$ci od zlozonosci prowadzonych spraw oraz zgtaszanych
potrzeb.

Inzynier bedzie zobowigzany zaopiniowac i zarekomendowa¢ Zamawiajgcemu przyjecie
badz odrzucenie wszystkich dokumentéw do ktorych sporzgdzenia bedzie zobowigzany
Wykonawca wraz ze wskazaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego wydanej opinii
oraz $ciezka dalszego procedowania sprawy.

Inzynier zobowigzany jest opiniowaé, rekomendowac, dokonywac weryfikacji i analizy
rysunkéw, dokumentacji projektowej, dokumentacji wykonawczej i innych dokumentow
wykonawczych, specyfikacji, obliczen, instrukeji eksploatacyjnych, dokumentaciji
powykonawczej i innych dokumentéw wymaganych w procesie inwestycyjnym.

Inzynier powiadomi niezwlocznie Zamawiajacego o powstatych roszczeniach
uczestnikéw procesu inwestycyjnego, przediozy Zamawiajacemu wszelkie dokumenty
zwigzane z tymi roszczeniami wraz z analiza i opinig o sposobie ich rozwigzania.
Inzynier zobowigzany jest do zaopiniowania kazdej propozycji Zmian do Umowy na
roboty budowlane oraz innych zmian dokonywanych w ramach nadzorowanych Robot
budowlanych pod wzgledem finansowym, rzeczowym, formalnym i prawnym, wraz
z podaniem skutkéw ich wprowadzenia oraz do przygotowania wszelkich dokumentow
umozliwiajgcych wprowadzenie tych zmian w tym wydania wszedzie tam gdzie bedzie
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1.7.

11.8.

10.

11.

to konieczne stosownych Protokotow Koniecznosci i Negocjacji, polecen, potwierdzen,
uzgodnien, zatwierdzen itp.

Inzynier bedzie zobowigzany opracowad projekty anekséw w przypadku podjgcia decyzji
przez Zamawiajgcego o wprowadzeniu Zmian do Umowy na roboty budowlane, wraz
z uzasadnieniem faktycznym, formalnym i prawnym oraz przedstawieniem zakresu
rzeczowego oraz finansowego tych zmian, w terminie umozliwiajgcym ich wprowadzenie
przy zapewnieniu ciggtosci realizacji prac.

Inzynier bedzie zobowigzany do opiniowania i rekomendowania Zamawiajgcemu
udzielenia nowych zaméwien, pod wzgledem finansowym, rzeczowym, formalnym
i prawnym wraz z podaniem skutkéw ich udzielenia, a ktére to mogg si¢ okazac
niezbedne lub pozadane podczas realizacji inwestycji.

Inzynier zobowigzany jest przygotowaé informacje i dane do nowych zamoéwien,
w przypadku podjecia decyzji przez Zamawiajgcego o ich udzieleniu, wraz
z uzasadnieniem faktycznym, formalnym i prawnym oraz przedstawieniem zakresu
rzeczowego oraz finansowego tych zamoéwien, w terminie umozliwiajagcym ich
wprowadzenie przy zapewnieniu ciggtosci realizacji Inwestyciji.

Inzynier bedzie zobowigzany na kazdy pisemny wniosek Zamawiajgcego opracowac
opinie w zakresie finansowym, rzeczowym, faktycznym, formalnym i prawnym w celu
zapewnienia prawidtowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

INFORMACJA | PROMOCJA

1.

Inzynier wdrozy i zapewni przestrzeganie Wytycznych w zakresie informacji i promociji
obowigzujacych przy realizacji Projektu.

Inzynier zobowigzany jest informowac wszystkich uczestnikéw procesu inwestycyjnego
o wspoffinansowaniu Projektu.

Inzynier zobowigzany jest do sprawowania nadzoru nad wykonaniem, montazem
i utrzymaniem w nalezytym stanie tablic, tabliczek, naklejek informacyjnych
i pamigtkowych przez Wykonawce.

Inzynier zobowigzany jest przekazywa¢ Zamawiajacemu biezgce informacje i materiaty
zwigzane z realizacjg procesu inwestycyjnego do celéw informacyjnych i promocyjnych
oraz opracowa¢ dodatkowe dane na temat realizacji inwestycji na kazdy wniosek
Zamawiajgcego.

Inzynier zobowigzany jest udokumentowa¢ wszystkie podejmowane dziatania
informacyjne i promocyjne w ramach nadzorowanych Rob6t budowlanych oraz zwigzane
z realizacjg niniejszego zamoéwienia.

NADZOR W OKRESIE GWARANCJI JAKOSCI | REKOJMI ZA WADY

1,

2.

Inzynier odpowiada za egzekwowanie od Wykonawcy wywigzania si¢ z wszelkich
postanowien gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Inzynier odpowiada za wykonanie okresowych przegladéw wykonanych Robot
budowlanych.

Inzynier bedzie przekazywat pisemng informacje Zamawiajgcemu 2z kazdego
dokonanego przegladu gwarancyjnego, a takze z wszelkich innych czynnosci podjetych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Inzynier bedzie prowadzi¢ ewidencje wystepujgcych wad oraz podejmowanych
czynnos$ci w celu ich usuniecia.
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5.  Inzynier odpowiada za powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz za
okreélenie zakresu prac niezbednych do wykonania w celu usunigcia tych wad, wraz
z podaniem wymaganych terminéw ich wykonania.

6. Inzynier bedzie egzekwowaé usunigcie przez Wykonawce stwierdzonych wad, na tg
okoliczno$¢ opracuje niezbedne protokoly, rekomendacje, zalecenia.
7. Inzynier jezeli zajdzie taka potrzeba w porozumieniu z Zamawiajgcym przygotuje

zlecenie usuniecia wad innemu wykonawcy wraz z przygotowaniem dokumentacji
opisujgcej zakres prac oraz z wyliczeniem szacunkowej wartosci tych prac, a takze
przygotuje niezbedne dokumenty obcigzajgce Wykonawce za realizacje tych prac.

8. Inzynier bedzie zobowigzany nadzorowa¢ usunigcie stwierdzonych wad przez innych
wykonawcow.

SEKCJA lll: SILY | ZAPLECZE LOGISTYCZNE INZYNIERA
I1I.1. PERSONEL INZYNIERA

1. Inzynier przez caly okres realizacji Umowy zapewni personel kluczowy wskazany
w ofercie, posiadajgcy uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie wymagane przez
Zamawiajgcego (dalej: ,Personel Kluczowy”). Przez Personel Kluczowy rozumie sig
rowniez dodatkowe osoby wyznaczone przez Wykonawce do wykonywania czynnosci
wchodzgcych w sktad przedmiotu zamowienia, na podstawie kryteriow oceny ofert
okreslonych przez Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy zada aby czynnos$ci wykonywane przez Inzyniera byly realizowane przez
Personel Kluczowy, w sktad ktérego bedg wchodzic:

1)  Inzynier Rezydent,

2)  Projektant w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
3) Projektant w specjalnosci instalacyjnej,

4)  Projektant w specjalnosci sanitarnej,

5)  Projektant w specjalnosci drogowe;j,

6) Projektant w specjalnosci architektonicznej,

7)  Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlane;j,
8) Inspektor nadzoru w branzy instalacyjnej,

9) Inspektor nadzoru w branzy sanitarnej,

10) Inspektor nadzoru w branzy drogowe;j.

3. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Inzyniera lub podwykonawcg na podstawie
umowy o prace osoby oddelegowanej do obstugi administracyjnej biura Inzyniera w
pelnym wymiarze czasu pracy, jezeli wykonanie tych czynnoéci polegac bedzie na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1. -
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

4. \Wymieniony powyzej Personel Kluczowy nie wyczerpuje wymagan dla rzetelnego
wypetnienia zobowigzan Inzyniera i winien by¢ traktowany jako minimalne wymogi
Zamawiajgcego.

5. Inzynier powinien oceni¢ swoje potrzeby na kazdym etapie nadzorowanych Robot
budowalnych i zatrudni¢ niezbedny dla poprawnej realizacji wszystkich zadan personel
dodatkowy (dalej: ,Personel Dodatkowy”) np. projektantéw, inspektorow nadzoru,
ekspertdw, specjalistow branzowych, radcéw prawnych itp.
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6. Personel Dodatkowy bedzie stanowit niezbedne wsparcie i pomoc administracyjng,
finansowa, techniczng, prawng dla Personelu Kluczowego.

7. Personel Dodatkowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia, wiedze oraz praktyke
zawodowg dostosowang do stopnia skomplikowania nadzorowanych Robét budowalnych
oraz wypetnienia wszystkich postanowieri Umowy.

8. Zamawiajacy wymaga, aby osoby oddelegowane przez Inzyniera do realizacji zaméwienia
posiadaty znajomos¢ jezyka polskiego w stopniu komunikatywnym. W przypadku gdy ww.
osoby nie beda posiadaly znajomos$ci jezyka polskiego w stopniu komunikatywnym na
okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany bedzie
zapewni¢ obecnos$¢ ttumacza na wlasny koszt i wlasnym staraniem przy wykonywaniu
wszystkich czynnosci przez Personel Inzyniera Kontraktu nie znajacy jezyka polskiego w
stopniu komunikatywnym.

9. Inzynier w ramach niniejszego zamoéwienia zapewni w niezbednym Zzakresie
zakwaterowanie cztonkéw personelu Inzyniera w poblizu miejsca realizacji zamoéwienia,
niezbedne $rodki transportu oraz zaplecze logistyczne.

[1.2. ZAANGAZOWANIE CZASOWE INZYNIERA

1. Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji niniejszego zaméwienia Personel
Kluczowy pozostawat w dyspozycji Zamawiajgcego, co najmniej w nastepujgcym czasie:
1) Inzynier Rezydent, wymagana codzienna dyspozycyjno$¢ telefoniczna i

gotowo$é do obecno$ci na wezwanie w Biurze Inzyniera, w czasie pracy
Zamawiajgcego, w tym co najmniej 1 razy w tygodniu w Terenie Budowy przez
okres realizacji rob6t budowlanych oraz odbioréw. Dodatkowo Zamawiajgcy
wymaga udzialu Inzyniera Rezydenta we wszystkich organizowanych
spotkaniach, naradach w celu zapewnienia ciggto$ci pracy Inzyniera przez caty
okres realizacji Umowy. Wymagana codzienna dyspozycyjno$¢ telefoniczna i
gotowo$é do obecnosci na wezwanie Zamawiajagcego w czasie i miejscu
prowadzenia prac projektowych podlegajgcych jego nadzorowi.

2) Projektant w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, wymagana codzienna
dyspozycyjnosé telefoniczna i gotowosé do obecnoSci na wezwanie
Zamawiajacego w czasie i miejscu prowadzenia prac projektowych podlegajgcych
jego nadzorowi, wg. potrzeb.

3) Projektant w specjalnosci instalacyjnej, wymagana codzienna dyspozycyjnosé
telefoniczna i gotowo$¢ do obecnoéci na wezwanie Zamawiajagcego w czasie i
miejscu prowadzenia prac projektowych podlegajacych jego nadzorowi, wg.
potrzeb.

4) Projektant w specjalnosci sanitarnej, wymagana codzienna dyspozycyjnosé
telefoniczna i gotowo$é do obecnosci na wezwanie Zamawiajgcego w czasie |
miejscu prowadzenia prac projektowych podlegajgcych jego nadzorowi wg.
potrzeb.

5) Projektant w specjalnosci drogowej, wymagana codzienna dyspozycyjnos¢
telefoniczna i gotowo$¢ do obecnosci na wezwanie Zamawiajgcego w czasie i
migjscu prowadzenia prac projektowych podlegajacych jego nadzorowi, wg.
potrzeb.
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6) Projektant w specjalnosci architektonicznej, wymagana codzienna
dyspozycyjnoéé telefoniczna i gotowo$¢ do obecnosci na wezwanie
Zamawiajacego w czasie i miejscu prowadzenia prac projektowych podlegajgcych
jego nadzorowi, wg. potrzeb.

7) Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej, zaangazowanie
czasowe wedtug potrzeb, przy czym wymagane minimum to 1 dzien w tygodniu po
4 godzin dziennie na Terenie Budowy, w czasie pracy Zamawiajgcego oraz
podczas realizacji robét podlegajacych jego nadzorowi, z zastrzezeniem gotowosci
do codziennej obecnosci na Terenie Budowy w celu zapewnienia ciggtosci
prowadzenia robét budowlanych oraz odbioréw. wg. koniecznoéci w celu
zapewnienia ciggloéci prowadzenia robot budowlanych oraz odbioréw ( w sytuacii
robdt zanikowych ). Ponadto wymagana codzienna dyspozycyjnos¢ telefoniczna.

8) Inspektor nadzoru w branzy instalacyjnej, zaangazowanie czasowe wediug
potrzeb, przy w czasie pracy Zamawiajgcego oraz podczas realizacji robot
podlegajacych jego nadzorowi, z zastrzezeniem gotowosci do codziennej
obecnosci na Terenie Budowy w celu zapewnienia ciggtosci prowadzenia robét
budowlanych oraz odbioréw. wg. koniecznosci w celu zapewnienia ciggtosci
prowadzenia rob6t budowlanych oraz odbioréw (w sytuacji robét zanikowych)
Ponadto wymagana codzienna dyspozycyjnosc¢ telefoniczna

9) Inspektor nadzoru w branzy sanitarnej, zaangazowanie czasowe wediug
potrzeb, przy w czasie pracy Zamawiajgcego oraz podczas realizacji robot
podlegajgcych jego nadzorowi, z zastrzezeniem gotowosci do codziennej
obecnosci na Terenie Budowy w celu zapewnienia ciggto$ci prowadzenia robot
budowlanych oraz odbioréw. wg. koniecznosci w celu zapewnienia ciggtosci
prowadzenia rob6t budowlanych oraz odbioréw (w sytuacji robét zanikowych)
Ponadto wymagana codzienna dyspozycyjno$c telefoniczna.

10) Inspektor nadzoru w branzy drogowej, zaangaZowanie czasowe wediug
potrzeb, przy w czasie pracy Zamawiajgcego oraz podczas realizacji robot
podlegajacych jego nadzorowi, z zastrzezeniem gotowosci do codziennej
obecnosci na Terenie Budowy w celu zapewnienia ciggtosci prowadzenia robét
budowlanych oraz odbioréw. wg. koniecznosci w celu zapewnienia ciggtosci
prowadzenia rob6t budowlanych oraz odbioréw (w sytuacji robét zanikowych)
Ponadto wymagana codzienna dyspozycyjno$¢ telefoniczna.

Wymagana przez Zamawiajacego czas pracy Personelu Kluczowego moze by¢
ograniczony w przypadku okolicznosci powodujacych czasowy przestoj w robotach lubfi
projektowaniu, ktéry zostanie stwierdzony przez Inzyniera i potwierdzony przez
Zamawiajacego.

Dodatkowo Zamawiajgcy wymaga udziatu kazdego z czionkéw Personelu Kluczowego
okreslonego w pkt 1 ppkt 2)—10) w organizowanych spotkaniach, naradach w czasie
prowadzenia prac projektowych oraz w czasie realizacji robét budowlanych odpowiednio
podlegajgcych nadzorowi (w zaleznosci od zajmowanego stanowiska).

Podane powyzej zaangazowanie Personelu Kluczowego nalezy traktowac jako
minimalne. Rzeczywiste konieczne zaangazowanie personelu Inzyniera moze byc
wieksze i wynikaé bedzie bezposrednio z potrzeb i charakteru prowadzonych prac.
Niezaleznie od powyzszego wymaga sie codziennej dostepnosci kazdej osoby
z Personelu Kluczowego przez $rodki zdalnej komunikacji (telefon, e-mail) w catym
okresie realizacji ustugi.
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10.

11.

12.

Dodatkowo kazda wskazana osoba z Personelu Kluczowego stawi si¢ w terminie
i miejscu uprzednio uzgodnionym z Zamawiajgcym na naradach, spotkaniach,
konferencjach zwigzanych z realizacjg nadzorowanych robdt budowlanych oraz
w kazdym innym przypadku kiedy okaze sie to konieczne dla zapewnienia prawidiowej
realizacji Umowy oraz nadzorowanych robét budowlanych.

Jednoczesénie w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania
kazdej osoby z Personelu Kluczowego ad-hoc do rozwigzania konkretnego problemu.
W okresie po wystawieniu przez Inzyniera Koncowego Protokotu Odbioru dla
nadzorowanych robot budowlanych, Zamawiajgcy wymaga  dostgpnosci
poszczegolnych osob Personelu Kluczowego, w zakresie niezbgdnym do wydania
Protokotu po uptywie okresu zgtaszania wad oraz okresu gwarancyjnego, co najmniej na
kazdym przeglgdzie gwarancyjnym oraz doraznie na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
przez co nalezy rozumie¢ udostepnienie danej osoby z Personelu Kluczowego do
rozwigzania konkretnego problemu na wniosek Zamawiajgcego.

Praca Personelu Inzyniera w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od
pracy nie bedzie podlegata odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego. Inzynier uwzgledni
to w ryczattowym wynagrodzeniu.

Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji Umowy jest uprawniony do kontroli
zachowania ciggtosci pracy Personelu Kluczowego, jego zaangazowania czasowego,
obecnosci oraz pozostawania w dyspozyc;ji.

Kazda nieobecnos$¢ ktérejkolwiek osoby z Personelu Kluczowego w wymaganym przez
Zamawiajgcego zakresie musi zosta¢ usprawiedliwiona przez Inzyniera.

Kazda nieobecnosé ktérejkolwiek osoby z Personelu Kluczowego Inzyniera trwajgca
dtuzej niz 21 dni bedzie traktowana jako podstawa do zmiany Umowy obejmujgcej
zmiane osoby dedykowanej do petnienia danej funkcji. Wéwczas zastosowanie bedzie
miata procedura zmiany Personelu Kluczowego okreslona w Umowie.

[11.3. BIURO INZYNIERA

1.

2.

w

Inzynier w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy zapewni organizacj¢ zaplecza
logistycznego i utrzyma go przez caly okres realizacji Umowy (dalej: ,Biuro Inzyniera”).
Inzynier niezwtocznie po utworzeniu Biura Inzyniera winien poinformowac o tym fakcie
Zamawiajacego, wskazujac dokladne dane teleadresowe. Od tego momentu wszelka
korespondencja z Inzynierem bedzie prowadzona poprzez Biuro Inzyniera.

Biuro Inzyniera powinno by¢ wyposazone w tgczno$¢ telefoniczng i internetowa.
Wszystkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamoéwienia, Inzynier jest
zobowigzany do przechowywania w Biurze Inzyniera. Dokumenty po zakonczeniu
realizacji Umowy zostang przekazane Zamawiajacemu.

Petne koszty wynajecia, wyposazenia, ubezpieczenia i utrzymania Biura Inzyniera wraz
z optatami, jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z zakupem, wynajgciem,
ubezpieczeniem i eksploatacjg oprogramowania i wszystkich srodkéow bedg pokryte
przez Inzyniera. Zamawiajacy wskazuje mozliwo$¢ wynajecia Biura Inzyniera na teranie
Zakfadu Unieszkodliwiania Odpadéw w Bierkowie

SEKCJA IV: RAPORTOWANIE INZYNIERA

IV.1 RODZAJE RAPORTOW

1.

Inzynier zobowigzany jest do opracowania nastgpujacych raportow:
1)  Raportu Wstepnego,
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2)
3)
4)

Raportéw Miesiecznych,
Raportu Koncowego,
Raportu Ostatecznego,

- (dalej tagcznie: ,Raporty”).
2.  Raporty powinny zawiera¢, co najmniej:

1

2)
3)

4)

Czes¢ ogbing, zawierajaca:

a) informacje o Umowie o dofinansowanie,

b) informacje o Umowie Inzyniera,

c¢) informacje o Umowie na roboty budowlane,

d) rozdzielnik dokumentu,

e) daty kluczowe realizacji Umowy o dofinansowanie,

f) daty kluczowe realizacji Umowy Inzyniera,

g) daty kluczowe realizacji Umowy o roboty budowlane,
Podstawowe informacje dotyczace realizacji Umowy Inzyniera oraz Umowy
na roboty budowlane,
Wszelkie inne niewyszczegdlnione przez Zamawiajgcego istotne informacje,
niezbedne dla prawidtowej realizacji zadan Inzyniera i procesu inwestycyjnego,
Zataczniki, zgodnie z dokumentami przywotanymi w tresci Raportu.

3. Zakres i forma Raportébw moga ulec zmianie za zgodg Zamawiajgcego na wniosek
kazdej ze stron.

IV.2 RAPORT WSTEPNY

1. Raport Wstepny bedzie sporzadzony i przekazany do Zamawiajacego w terminie 30 dni
od daty podpisania Umowy.
2. Raport Wstepny, powinien zawiera¢, co najmniej:

1)

3)
4)

5)

Informacje na temat przygotowania i mobilizacji Inzyniera, wraz z:

a) listg personelu,

b) schematem organizacyjnym,

c) listg kontaktowa,

d) metodykg wykonania ustug,

e) system komunikacji,

f) informacjami o zasobach,

g) harmonogramem realizacji Umowy,

Procedury, zasady i wytyczne dotyczace wspotpracy wszystkich uczestnikow

procesu inwestycyjnego;

Metodyke zarzgdzania Umowa o roboty budowlane;

Wzory dokumentéw, tj.:

a) formularzy powiadomien, formularzy polecen i korespondencii,

b)  raportow z inspekcji terenu budowy,

¢) protokotéw odbiorow czesciowych,

d) raportéw z badan jako$ci,

e) przejsciowych i konicowych protokotow odbioru,

f) wszelkich inne dokumenty co do ktérych Zamawiajgcy okresli obowigzek
przygotowania przez Inzyniera;

Analize i ocene dokumentacji Zamawiajgcego, wraz z dalszymi rekomendacjami

dla Zamawiajgcego;
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6) Komentarze, uwagi, analize i ocene ryzyka, wraz z propozycjg dziatan
zabezpieczajacych.

IV.3 RAPORTY MIESIECZNE

1.

3.

Raporty Miesieczne beda sporzadzane i przekazywane do Zamawiajgcego w terminie
do 10 dnia kazdego nastepnego miesigca, liczac od daty zakonczenia 1 petnego
miesigca nastepujgcego po Dacie Rozpoczecia Umowy na roboty budowlane, chyba ze
podpinanie Umowy nastgpi pozniej, wowczas 1 Raport Miesigczny Inzynier bedzie
zobowigzany zlozy¢ przed uptywem 10 dni nastepujacych po 1 petnym miesigcu
nastepujgcym po podpisaniu Umowy.
Kazdy Raport Miesieczny, powinien zawiera¢ minimum:
1)  Sprawozdanie z realizacji Umowy, wraz z:
a) informacjami o wykonanych ustugach,
b) danymi na temat zaangazowania zespotu Inzyniera,
c) informacjami o podwykonawstwie, zasobach ludzkich,
d)  wszelkimi zmianami w przygotowaniu, zaangazowaniu i wykonaniu Umowy,
e) wykazem oraz stanem ptatnosci,
f) planem dziatan na kolejny miesiac,
g) dodatkowymi zagadnieniami przedstawiajgcymi wystepujgce problemy,
analizy, kontrole, napotkane trudnosci i $rodki zaradcze, zmiany i roszczenia.
2) Sprawozdanie z nadzoru Inzyniera nad Umowa na roboty budowlane, wraz z:
a) zakresem prac zrealizowanych w okresie sprawozdawczym,
b) informacjami o rzeczywistym | planowanym postgpie rzeczowym
i finansowym,
c) analizg i opisem postepu prac,
d) informacjami o podwykonawstwie, zasobach ludzkich, sprzgcie itp.,
e) wykazem oraz stanem pfatnosci,
f) planem dziatan na kolejny miesiac,
g) dodatkowymi zagadnieniami przedstawiajgcymi wystepujgce problemy,
analizy, kontrole, napotkane trudnosci i $rodki zaradcze, zmiany i roszczenia.
Dodatkowe wytyczne na temat zawarto$ci Raportu Miesiecznego zostang przekazane
Inzynierowi przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji Umowy.

IV.4 RAPORT KONCOWY

1.

Raport Korficowy bedzie przekazany Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od wystawienia
koricowego $wiadectwa ptatnosci lub dokumentu réwnowaznego potwierdzajgcego
rozliczenie Umowy na roboty budowlane.

Raport Koricowy, powinien zawiera¢ minimum:

a) peilne podsumowanie wszystkich dziatari podjetych przez Inzyniera,

b)  peine podsumowanie wykonanego zakresu Umowy na roboty budowlane,

c) peine podsumowanie osiggnietych efektow,

d) zestawienie zrealizowanych prac,

e) analize finansowg wraz z wykazem oraz stanem ptatnosci,

f) wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentaciji odbiorowe;j,

g) rozliczenie z NFOSIGW.

Dodatkowe wytyczne na temat zawarto$ci Raportu Koncowego zostang przekazane
Inzynierowi przez Zamawiajgcego w terminie do 30 dni przed wymaganym terminem na
jego opracowanie.
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IV.5. RAPORT OSTATECZNY

1.  Raport Ostateczny bedzie sporzadzony i dostarczony Zamawiajgcemu w ciggu 30 dni
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Umowy na roboty budowlane.
2.  Raport Ostateczny, powinien zawiera¢ minimum:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

odniesienie do Raportu Koncowego,

petne podsumowanie okresu rekojmi i gwaranciji,

ocene wypetnienia postanowien gwarancji jakosci,

opis wszystkich zdarzen jakie miaty miejsce w okresie rekojmi i gwarancji,
dodatkowe informacje o wykonaniu zobowigzan,

informacje o koniecznych do wykonania czynnosciach, zadaniach.

3. Dodatkowe wytyczne na temat zawarto$ci Raportu Ostatecznego zostang przekazane
Inzynierowi przez Zamawiajacego w terminie do 30 dni przed wymaganym terminem na
jego opracowanie.

IV.6. SPOSOB PRZEDKLADANIA | ZATWIERDZANIA RAPORTOW

1. Raporty powinny by¢ przekazywane zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

1
2)

3)

4)

5)

Raporty do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego beda przekazywane w formie
elektronicznej, w wersji edytowanej wraz z wszystkimi zatgcznikami.
Zamawiajacy, w terminie do 30 dni od otrzymania Raportu, powiadomi Inzyniera
o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu z podaniem przyczyn jego odrzucenia.
Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pisémie zadnych uwag do Raportu w terminie
30 dni od daty jego otrzymania, Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany wprowadzane do Raportéw bedg dokonywane w trybie rejestru
Zmian.

Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Raport z zaakcentowanymi zmianami
Inzynier dostarczy w 1 egzemplarzu w wersji papierowej wraz z wszystkimi
zatgcznikami w odpowiednio oznaczonych segregatorach i w 1 egzemplarzu
w wersji elektronicznej (w tym w wersji umozliwiajgcej edycje) na elektronicznym
no$niku danych, najpézniej w dniu wystawienia faktury.

2. Z czynnosci zatwierdzenia Raportéw zostang sporzadzone przez Inzyniera i podpisane
przez uprawnione osoby Protokoty Odbioru. Z czynno$ci zatwierdzenia:

1)
2)
3)

4)

Raportu Wstepnego zostang spisane Protokoty Odbioru Wstepnego Przedmiotu
Umowy.

Raportéw Miesiecznych zostang spisane Protokoty Odbioru Czesciowego
Przedmiotu Umowy.

Raportu Koricowego zostanie spisany Protokét Odbioru Koficowego Przedmiotu
Umowy.

Raportu Ostatecznego zostanie spisany Protokét Odbioru Ostatecznego
Przedmiotu Umowy.

IV.7 WSKAZNIK REALIZACJI PROJEKTU

1. Niezaleznie od postanowienn niniejszej sekcji Raporty bedg sporzadzane,
z uwzglednieniem wskaznikéw monitoringu rzeczowego i finansowego Umowy na roboty
budowlane wraz z analizg zgodno$ci wykonywanego zakresu i osigganych parametrow
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»PELNIENIE FUNKCJI INZYNIERA KONTRAKTU DLA BUDOWY INSTALACJI DO FERMENTACJI ODPADOW
ULEGAJACYCH BIODEGRADACJI W INSTALACJI KOMUNALNE] W BIERKOWIE”

z zakresem | parametrami wynikajgcymi z Umowy o dofinansowanie w $cistej
wspotpracy z Zamawiajgcym.

2. Jezeli bedzie to niezbedne dla realizacji Projektu, Inzynier przekaze Zamawiajgcemu
niezbedne dane w zakresie i terminie umozliwiajgcym wywigzanie si¢ Zamawiajgcego
z postanowienn Umowy o dofinansowanie w zakresie monitoringu i sprawozdawczosci.
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