PO LS Kl Inwestycja dofinansowana z Programu Rzadowy Fund usz Polski Lad:

LAD Program Inwestycji Strategiczaych

GKS$0.1.271.1.2022 Kiwity, dnia 04.02.2022r.

Zamawiajacy

Gmina Kiwity

Kiwity 28,

11-106 Kiwity

NIP: 743-19-13-795
Modyfikacja SWZ

Dotyczy: modyfikacii tresci specyfikacji warunkow zaméwienia pn.: ,Budowa Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Kiwity gmina Kiwity, woj. warminsko-mazurskiej” prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji opublikowanym w Biuletynie Zamoéwien Publicznych nr 2022/BZP
00032000/01 w dniu 24.01.2022r.

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2021 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2021r,
poz. 1129 z pdzn. zm.) wprowadzam zmiany w tresci SWZ.

1. Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) — Rozdziat VIl Termin Wykonania zaméwienia pkt 1
bylo: Termin realizacji zamoéwienia wynosi: 31.08.2023r.

jest: Termin realizacji zamdwienia wynosi: 17 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) - Rozdziat XXII Wymagania dotyczgce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy pkt 5:

bylo: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych art. 148
ust. 2 ustawy Pzp.

jest: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych art. 450
ust. 2 ustawy Pzp.

3. W zataczniku numer 1 do SWZ Formularz ofertowy pkt 3
byto: Termin realizacji zamoéwienia do 31.08.2023 r.

jest: Termin realizacji zaméwienia do 17 miesiecy od daty podpisania umowy.

4. W zatgczniku numer 9 do SWZ wzor umowy w paragrafie 3 termin realizacji umowy

byto:

1. Termin realizacji umowy wynosi 17 miesiecy.

2. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy w sprawie zamowienia

publicznego do dnia 31.08.2023 r., w tym:

1) Etap 1 —do dnia 31.10.2022 r., wymagane przez Zamawiajgcego wykonanie przedmiotu zamdwienia,

zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym, obejmujgcym 50% wartosci przedmiotu

zamoéwienia,

2) Etap 2 —do dnia 31.08.2023 r., wymagane przez Zamawiajgcego wykonanie przedmiotu zamoéwienia,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, obejmujacym 50% wartosci przedmiotu
zamowienia (w pozostatym zakresie).

jest:
1. Termin realizacji umowy wynosi 17 miesiecy od dnia podpisania umowy.
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. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy w sprawie zamoéwienia

publicznego w tym:

Etap 1 — do dnia 31.10.2022 r., wymagane przez Zamawiajgcego wykonanie przedmiotu
zaméwienia, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, obejmujacym 50% wartosci
przedmiotu zaméwienia,

Etap 2 — do dnia uptywu terminu realizacji o ktérym mowa w ust. 1, wymagane przez Zamawiajgcego
wykonanie przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
obejmujgcym 50% wartoéci przedmiotu zamoéwienia (w pozostatym zakresie).

5. Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) — Rozdziat XIX Sposéb i termin sktadania i otwarcia
ofert:

pkt 1. byt: Oferte nalezy ztozy¢ poprzez Platforme do dnia 16.02.2022 r. do godziny 10:00.

pkt 1. jest: Oferte nalezy zlozy¢ poprzez Platforme do dnia 18.02.2022 r. do godziny 10:00.

pkt 3. byt Otwarcie ofert nastgpi w dniu 16.02.2022 r. o godzinie 10:30
pkt. 3. jest Otwarcie ofert nastgpi w dniu 18.02.2022 r. o godzinie 10:30

Zamawiajacy informuje, ze niniejsze zmiany tresci SWZ stajq sie integralna czescig Specyfikacji
Warunkow Zamdwienia i s3 wigzace przy sktadaniu ofert.

W wyniku dokonanych zmian tresci SWZ Zamawiajacy dokonat kolejnej zmiany tresci ogtoszenia
o zamowieniu. Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia zostato opublikowane w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych w dniu 04.02.2022 r. po numerem 2022/BZP 00045660/01 oraz zostato
zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postepowania.
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