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WYJASNIENIE TRESCI SWZ - 1

Dotyczy: postgpowania nr 9/PCM/2022/ZP/A° Wymiana dzwigu osobowo — towarowego w
formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, dofinansowana ze §rodkéw Funduszu Przeciwdzialania
COVID-19.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiajacego zapytania dotyczace tresci specyfikacji
warunkow zamoéwienia Zamawiajacy, zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przekazuje tre$¢ zapytan
wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1

Zamawiajgcy wymaga terminu wykonania przedmiotu zamowienia do 60 dni kalendarzowych
od daty podpisania umowy.

Po podpisaniu umowy nalezy dokona¢ inwentaryzacji i wykona¢ dokumentacje techniczna
(ok. 7 dni). W dalszej kolejnosci nalezy dokona¢ demontazu i montazu nowego dzwigu wraz
z przeprowadzeniem okolicznych prac remontowo-budowlanych (ok. 42 dni). Po wykonaniu
powyzszych prac nalezy wystapi¢ do Urzgdu Dozoru Technicznego o przeprowadzenie badania,
na ktore inspektorzy majg ustawowo do 30 dni. Wliczajgc realny czas pracy na obiekcie, w
pesymistycznym wariancie realizacja umowy powinna zakonczy¢ sie po 79 dniach.

Powyzszy termin nie uwzglednia czasu potrzebnego na produkcje¢ oraz kompletacje
materialow (ok. 105 dni ze wzgledu na wystepujace opéznienia dostaw spowodowane
trudng sytuacjg polityczng).

Pragniemy zaznaczy¢, iz takie okre$lenie terminu realizacji stanowi naruszenie zasady uczciwej
konkurencji okreslonej w ustawie PZP poprzez nieuzasadnione ograniczenie kregu o0sob
moggcych ubiegac sig o przedmiotowe zamdwienie — wprowadzony wymog w sposob oczywisty
utrudnia dostgp do przetargu Wykonawcom ktorzy nie wiedzieli wczesniej o planowanym
postgpowaniu i nie rozpoczeli odpowiednio wezesniej procesu kompletacji materiatu.

Prosimy o wydluzenie terminu realizacji co najmniej o 124 dni do 184 dni kalendarzowych.
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang terminu wykonania przedmiotu
zamoéwienia do 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
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kapitat zaktadowy 3 571 500,00, NIP 988-02-67-118 REGON 020749596



ul. Inwalidéw Wojennych 26, 56-100 Wotow
POLITONE tel. (0-71) 380-58-00, fax. (0-71) 389-27-99

CENTRUM www.pecmwolow.pl, e-mail: sekretariat@pcm-wolow.pl
MEDYCZNE W WOSOWIE

C Fnlll Powiatowe Centrum Medyczne w Wolowie Spélka z o. o.

Niniejsze pismo stanowi integralng czgs¢ SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawcéw biorgcych
udziat w przedmiotowym postgpowaniu. Wykonawca zobowigzany jest ztozyé oferte z
uwzglednieniem udzielonych przez Zamawiajacego odpowiedzi.

W zwigzku z udzielonymi wyja$nieniami Zamawiajgcy informuje, iz przedtuza termin sktadania
ofert. Ustalenia dotyczace miejsca sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.

Z powazaniem
Agnieszka Poprawska-Cerpial
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