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Strzelce Opolskie, dnia 21.07.2023r. 

OR.272.11.2023.KSZCH/IG 

 

TREŚĆ WNIESIONYCH ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIENIAMI       

ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

W związku z art. 284 ust. 1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) Zarząd Powiatu Strzeleckiego 

działając jako Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie 

podstawowym pn.: „Budowa hali sportowej w Centrum Kształcenia Zawodowego             

i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich” oraz „Remont kompleksu sportowego ORLIK 

2012 przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich” 

wpłynęły zapytania następującej treści: 

 

Treść wniesionych zapytań z dnia 13.07.2023 r.: 

 

Pytanie nr 1:  

Umowa § 1 ust. 1 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy wszystkie decyzje administracyjne na podstawie, 

których ma zostać zrealizowane zamówienie publiczne, są ważne i aktualne i umożliwiają 

realizację Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

 

Odpowiedź nr 1: 

Wszystkie decyzje administracyjne na podstawie, których ma zostać zrealizowane 

zamówienie są aktualne, a tym samym umożliwiają realizację przedmiotu umowy.    

 

Pytanie nr 2:  

Umowa § 1 ust. 5, 6, 7 

Proszę o wskazanie, jakie kwoty finansowania otrzymał Zamawiający na podstawie umów z: 

1. Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – 

Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2022”, Umowa                 

nr 2023/0066/0104/SubA/DIS/SP/22 z dnia 09.03.2023 r. 

2. Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji 

kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2022, Umowa           

nr 2023/0256/0104/SubA/DIS/MKSO/2022 z dnia 12.05.2023 r. 

Oraz o jaka kwotę Planowane jest ubieganie się o dofinansowanie zadania ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla 
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Opolskiego 2021-2027, działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie 

opolskim. 

 

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający otrzymał dofinasowanie: 

 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – 

Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2022”, Umowa nr 

2023/0066/0104/SubA/DIS/SP/22 z dnia 09.03.2023 r. w kwocie 4 483 400,00 zł 

 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów 

sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2022, Umowa nr 

2023/0256/0104/SubA/DIS/MKSO/2022 z dnia 12.05.2023 r. w kwocie 912 100,00 zł 

 Planowane jest ubieganie się o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 

2021-2027, działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie 

opolskim w kwocie 10 000 000 zł 

Pytanie nr 3:  

Czy ponad kwoty otrzymane na podstawie powyższych umów, Zamawiający dysponuje 

środkami własnymi, a jeżeli tak, to w jakim okresie realizacji przedmiotu umowy będzie 

korzystał ze środków własnych. 

 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający dysponuje środkami własnymi, a to w jakim okresie będą wydatkowane 

przedmiotowe środki jest uzależnione od zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-

finansowego, który Wykonawca zobowiązany jest opracować w terminie 7 dni od daty 

zawarcia Umowy.   

 

Pytanie nr 4:  

Umowa § 1a ust. 2 

Proszę o doprecyzowanie jakie konkretnie roboty w zakresie prac objętych zakresem 

zamówienia mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace. 

Przepis pzp nakazuje wprost określenie rodzaju prac, a nie pozostawia swobody 

Zamawiającemu w opisaniu tego obowiązku jako ogólnego zapisu jakie zastosował 

Zamawiający. Według aktualnego brzmienia, wszystko co będzie realizowane w ramach 

zakresu zamówienia ma być realizowane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

prace. Zapis jest niezgody z pzp. 

 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający w § 1a ust. 2 Umowy wskazał iż wymaga, aby na podstawie umowy o prace 

zatrudnione były osoby wykonujące prace objęte zakresem realizacji wskazanym w opisie 
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przedmiotu zamówienia, w tym prace fizyczne oraz operatorów sprzętu – jeżeli wykonywanie 

tych czynności polega na wykonywaniu prac w rozumieniu Kodeksu Pracy.  

 

Pytanie nr 5:  

Umowa § 3 ust. 1 

Czy niedotrzymanie tego terminu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, będzie 

stanowiło podstawę do zmiany terminu zakończenia robót, wskazanego w ust. 5. 

 

Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający nie przewiduje tego typu sytuacji, by z jego powodu nie dotrzymano terminu 

przekazania placu budowy.  

 

Pytanie nr 6:  

Umowa § 3 ust. 2 

Czy niedotrzymanie tego terminu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, będzie 

stanowiło podstawę do zmiany terminu zakończenia robót, wskazanego w ust. 5. 

 

Odpowiedź nr 6: 

Zamawiający nie przewiduje sytuacji, że będzie wstrzymywać Wykonawcę przed 

rozpoczęciem robót.  

 

Pytanie nr 7:  

Umowa § 3 ust. 5 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu, ponieważ na dzień dzisiejszy nie posiadamy wiedzy co 

do terminu zawarcia umowy. Proszę o zmianę sposobu określenia daty rozpoczęcia 

realizacji przedmiotu umowy na czas od dnia przekazania placu budowy i określenie terminu 

jej realizacji poprzez wskazanie czasookresu, a nie konkretnej daty. Zamykanie terminu 

realizacji w sztywnych datach biorąc pod uwagę procedury zawierania umów ( w tym 

procedury odwoławcze) w trybie zamówień publicznych może prowadzić do nadużycia, a 

dalej do niemożliwości realizacji umowy, a tak sztywno określonych datach. Ewentualnie, 

proszę o wprowadzenie alternatywy co do możliwości zmiany umowy w części dotyczącej 

terminu – w przypadku przedłużającej się procedury zamówień publicznych w 

przedmiotowym postępowaniu. 

 

Odpowiedź nr 7: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów § 3 ust.5 Umowy. Zamawiający nie przewiduje 

przedłużającej się procedury zawierania Umowy, do tego termin zakończenia realizacji 

Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2 jest na tyle realny, iż Zamawiający nie widzi ryzyka 

niemożliwości realizacji Umowy z tego tytułu. 
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Pytanie nr 8:  

Umowa § 4 ust. 6 

Proszę o wyjaśnienie w jakich okolicznościach będzie miał zastosowanie niniejszy ustęp, 

skoro przyjęto w umowie wynagrodzenie kosztorysowe, które opiera się na analizie 

rzeczywiście wykonanych prac. A zatem jeżeli rozmiar prac okaże się większy niż przyjęty w 

§ 4 ust. 1 to zgodnie z definicją wynagrodzenia kosztorysowego, jego wysokość ulegnie 

zmianie. 

 

Odpowiedź nr 8: 

Zapis w projekcie umowy dotyczący § 4 ust. 6 jest błędny. W załączeniu Zamawiający 

zamieszcza poprawiony Projekt umowę w powyższym zakresie.   

 

Pytanie nr 9:  

Umowa § 4 ust. 9 

Proszę o wprost doprecyzowanie o jakich obciążeniach publicznoprawnych – które dotyczą 

wykonawcy mowa jest w niniejszym ustępie. Wykonawca może ponosić wyłącznie 

odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne, które dotyczą wykonawcy i te które 

dotyczą wykonywanych przez wykonawcę prac, objętych przedmiotem umowy. Jeżeli 

powstaną obciążenie publicznoprawne po stronie Zamawiającego, to wyłącznie Zamawiający 

jest zobowiązany do ich pokrycia, a próba zmiany dłużnika na Wykonawcę jest zupełnie 

bezzasadna. 

 

Odpowiedź nr 9: 

Zapis odnosi się tylko i wyłącznie do obciążeń publiczno-prawnych  wynikających z winy 

Wykonawcy.   

 

Pytanie nr 10:  

Umowa § 8 ust. 1 

Proszę o wyjaśnienie czy do obowiązków Zamawiającego należy także zapłata 

wymagalnego wynagrodzenia oraz przystąpienie w terminach określonych w umowie do 

odbiorów robót (częściowy, końcowy). 

 

Odpowiedź nr 10: 

Kwestie rozliczeń reguluje § 5 Umowy, natomiast kwestię odbiorów robót § 15. 

 

Pytanie nr 11:  

Umowa § 13 ust. 3 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez wprowadzenie zasady wyłączenia 

odpowiedzialności Zamawiającego za wynagrodzenie Wykonawcy ponad kwotę 

wynagrodzenia Wykonawcy, o której w umowie. Proponujemy wprowadzenie poniższego 
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zapisu: „wynagrodzenie dla podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) nie będzie 

przekraczać wynikającej z niniejszej Umowy części wynagrodzenia dla Wykonawcy 

odpowiednio do zakresu powierzanego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy); 

Zamawiający może odstąpić od zgłoszenia odpowiednio zastrzeżenia i/lub sprzeciwu do 

umowy niespełniającej takiego wymogu, o ile Wykonawca wykaże w sposób nie budzący 

wątpliwości, że pomimo takiego przekroczenia wymiar wynikającej z art. 6471 Kodeksu 

cywilnego odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego nie przekroczy wartości niniejszej 

umowy, bądź doprowadzi do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności solidarnej w 

wymiarze w jakim przekraczałaby wartość niniejszej umowy”. 

 

Odpowiedź nr 11: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów §13 Umowy.   

 

Pytanie nr 12:  

Umowa § 15 ust. 1 

Proszę o wyjaśnienie pojęcia „ST” oraz jeżeli nie ma takiego załącznika, proszę o wskazanie 

terminów odbioru częściowych. 

 

Odpowiedź nr 12: 

Pojęcie „ST” oznacza specyfikację techniczną. Zamawiający w § 5 ust. 2 Umowy opisał 

okresy rozliczeń częściowych za wykonanie zadania. 

 

Pytanie nr 13:  

Umowa § 16 ust. 4 

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza skierowanie do Wykonawcy wezwania do 

usunięcia wad wraz z dodatkowym terminem po upływie którego Zamawiający zleci 

wykonawstwo zastępcze. Na ten moment przepis daje Zamawiającemu uprawnienie do 

dobrowolnego zlecenia wykonawstwa zastępczego bez zachowania jakichkolwiek 

obowiązków formalnych. 

 

Odpowiedź nr 13: 

Z zapisu jednoznacznie wynika, iż termin usunięcia wad zostanie wskazany przez 

Zamawiającego  - § 16 ust. 4 Umowy „Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym (…)”.  

 

Pytanie nr 14:  

Umowa § 19 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Inwestor wyraża zgodę na wykorzystanie posiadanej 

polisy OC z tytułu prowadzonej działalności na kwotę 15 mln.zł , czy musi to być polisa 

dedykowana tylko dla tej budowy 
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Odpowiedź nr 14: 

Zamawiający wymaga polisy dedykowanej na czas robót objętych umową. 

 

Pytanie nr 15:  

Umowa § 19  

Ustęp 5 

Proszę o wyjaśnienie obowiązku zawartego w ust. 5 w zakresie ryzyk budowlanym 

ubezpieczeniem objęci są również podwykonawcy. 

Ustęp 6 

Czy podwykonawcy mają obowiązek ubezpieczać się od ryzyk budowlanych jeżeli 

Wykonawca zawiera umowę ubezpieczenia od ryzyk budowlanych, która obejmuje 

wszystkich podwykonawców. W praktyce w każdej umowie z Podwykonawca piszemy, że 

oświadcza że jest ubezpieczony z tytułu OC prowadzonej działalności ale nie żądamy 

podwójnych ryzyk. 

 

Odpowiedź nr 15: 

Wszyscy podwykonawcy muszą przed wejściem na plac budowy, zawrzeć  Umowę 

ubezpieczenia, na warunkach określonych w niniejszej umowie zgodnie z § 19 ust.6. 

 

Pytanie nr 16:  

Rozdział 3 SWZ 

Bardzo proszę o zmianę zapisu SWZ poprzez wyłączenie obowiązku przedłożenia 

przedmiotowych środków dowodowych wymienionych w Rozdziale 3 SWZ, już na etapie 

składania oferty, w związku z naruszeniem zasady proporcjonalności. Bardzo ważną regułą 

jest zakaz żądania przedmiotowych środków dowodowych, jeśli miałoby to wpływ na 

ograniczenie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Jednostka 

zamawiająca winna wystrzegać się żądania od wykonawców przedmiotowych środków 

dowodowych sporządzanych na potrzeby konkretnego, prowadzonego przez nich 

postępowania. Tego typu żądanie Zamawiającego, sformułowane w Rozdziale 3, wprost 

przełoży się na ograniczenie konkurencji, ponieważ uzależnia możliwość ubiegania się           

o zamówienie od woli wystawienia stosownego oświadczenia dla konkretnego wykonawcy. 

Środki dowodowe muszą pozostawać w ścisłym związku z przedmiotem zamówienia,            

a konkretnie wymaganiami zamawiającego postawionymi w dokumentach zamówienia, a ich 

przedłożenie nie może stanowić nadmiernego obowiązku w stosunku do celu, jakiemu mają 

one służyć. Nadmierna szczegółowość potwierdzania wymagań w odniesieniu do zamówień, 

które ze swojej istoty wymagają przygotowania produktu lub usługi pod kątem 

indywidualnych potrzeb zamawiającego, będzie traktowana jako nadużycie w kontekście 

proporcjonalności. Zamawiający wskazuje żądane środki dowodowe w ogłoszeniu                 

o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w szczególności w SWZ oraz opisie potrzeb       
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i wymagań. Wskazując na przedmiotowe środki dowodowe, zamawiający powinien pamiętać 

o obowiązku dopuszczenia rozwiązań równoważnych w przypadku odwoływania się do 

norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych 

wynikających z art. 101 ust. 4 p.z.p. Skoro istnieje możliwość zaoferowania rozwiązań innych 

niż wskazane w dokumentach normalizacyjnych, to uzasadniona będzie również możliwość 

powołania alternatywnych oświadczeń, dokumentów lub innych środków dowodowych. 

Zamawiający musi zaakceptować inne niż wskazane przez siebie w dokumentach 

zamówienia środki dowodowe, o ile wynika z nich potwierdzenie, że oferowane dostawy, 

usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez niego w opisie przedmiotu 

zamówienia wymagania, cechy lub kryteria. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 

22.09.1988 r., C-45/87, Komisja Wspólnot Europejskich v. Irlandia, Zb. Orz. 1988, s. 04929, 

uznał, że odwołanie się do normy krajowej oraz związane z tym wymaganie posiadania 

świadectwa zgodności ograniczyło konkurencję w postępowaniu oraz było działaniem 

niedopuszczalnym z punktu widzenia traktatowej zasady swobodnego przepływu towarów. 

Uznano więc, że zarówno niedopuszczenie rozwiązań równoważnych, jak i pominięcie 

weryfikacji opartej na równoważnych dowodach jest naruszeniem prawa europejskiego. 

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści zmianę obowiązku poprzez przedłożenie 

środków przedmiotowych, wymienionych w rozdziale 3, po wyborze najkorzystniejszej oferty 

– przed popisaniem umowy. 

 

Odpowiedź nr 16: 

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Pzp „Jeżeli zamawiający żąda złożenia przedmiotowych 

środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą”. Przepis jasno wskazuje, że 

momentem składania przedmiotowych środków dowodowych jest termin składania oferty. W 

celu m.in. niedopuszczenia do sytuacji, w której dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty 

albo po zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, okazywałoby się, że 

wybrany wykonawca nie jest w stanie przedłożyć wymaganych przedmiotowych środków 

dowodowych. Wówczas oferta takiego wykonawcy powinna podlegać odrzuceniu już na 

etapie badania ofert, w związku z powyższym nie powinna być uznana za najkorzystniejszą. 

W wyroku KIO z 20 sierpnia 2021 r., KIO 1936/21 (https://www.portalzp.pl/2021/kio- 193621-

wyrok-dnia-20-sierpnia-2021-roku--25126.html ) wskazano, że regulacja art.107 ust. 1 

ustawy Pzp jest jednoznaczna i w żadnej mierze nie ma jakiegokolwiek odstępstwa od niej. 

W podobnym duchu orzekła KIO w wyroku z 25 sierpnia 2021 r., KIO 2057/21 

(https://www.portalzp.pl/2021/kio-205721-wyrok-dnia-25-sierpnia-2021-r.--26115.html ).       

W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza zmiany obowiązku przedłożenia 

środków przedmiotowych wymienionych w rozdziale 3 po wyborze najkorzystniejszej oferty – 

przed podpisaniem umowy.  

 

 

 

https://www.portalzp.pl/2021/kio-%20193621-wyrok-dnia-20-sierpnia-2021-roku--25126.html
https://www.portalzp.pl/2021/kio-%20193621-wyrok-dnia-20-sierpnia-2021-roku--25126.html
https://www.portalzp.pl/2021/kio-205721-wyrok-dnia-25-sierpnia-2021-r.--26115.html
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Treść wniesionych zapytań z dnia 18.07.2023 r.: 

 

Pytanie nr 1:  

W odpowiedzi z dnia 18 lipca 2023 r., Zamawiający wskazał „Występuje limit objętości plików 

lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych 

folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB”.  Jak należy prawidłowo złożyć jedną 

kompletną ofertę w przypadku gdy wszystkie załączniki do oferty w tym również te                 

z rozdziału III będą mieć pojemność 153 MB” Proszę o wskazanie rozwiązania. 

 

Odpowiedź nr 1: 

Maksymalna wielkość załączonego jednego pliku lub spakowanego folderu to 150 MB. 

Do całej oferty można załączyć do 10 plików lub spakowanych folderów co daje łącznie 

sumaryczną wielkość 1500 MB. 

W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je 

na mniejsze paczki po np. 150 MB każda. Link do instrukcji pakowania plików: 

https://docs.google.com/document/d/1SeGipoISZzhgZ-dXiyupE6M11fAFcqE-

iUTMFwSL5UQ/edit# 

Pod linkiem zamieszczono instrukcję dla Wykonawców: 

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view  

W przypadku dalszych pytań, serdecznie zachęcamy do kontaktu z Centrum Wsparcia 

Klienta: 

●     tel. 22 101 02 02 

●     e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

 

Zamawiający informuje, iż zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

tj.: platformazakupowa.pl/pn/powiatstrzelecki, gdzie zostało zamieszczone ogłoszenie  

o zamówieniu oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, poprawiony 

projekt umowy, który stanowi integralną część SWZ. 

https://docs.google.com/document/d/1SeGipoISZzhgZ-dXiyupE6M11fAFcqE-iUTMFwSL5UQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1SeGipoISZzhgZ-dXiyupE6M11fAFcqE-iUTMFwSL5UQ/edit
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
mailto:cwk@platformazakupowa.pl

