


                                                                                                                                Załącznik nr 1 
Numer sprawy RG.271.9.2021
ZAMAWIAJĄCY :
Gmina Siemiatycze
ul. T. Kościuszki 88
17-300 Siemiatycze
tel. 85 655 28 60; fax 85 655 29 11
e-mail : sekretariat@gminasiemiatycze.pl
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest :                                                                                                      „Budowa systemu wodociągowego na odcinku Rogawka – Czartajew wraz z rozbudową sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowości Czartajew”
1.1	Zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych ( CPV) obejmuje:
•	przedmiot główny :
-	45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
•	przedmioty dodatkowe :
-	Dodatkowe kody CPV:
45232210-7
45316110-9
45112100-6
45314310-7
2.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
2.1	Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z Budowa systemu wodociągowego na odcinku Rogawka – Czartajew wraz z rozbudową sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowości Czartajew  przewidziane do wykonania zgodnie z warunkami określonymi dla Wykonawcy robót oraz zatwierdzoną dokumentacją techniczną , składającą się z projektów wykonawczych:
1) inwestycja polegać będzie na budowie sieci wodociągowej
wydatkującej z przyłączami na odcinku Czartajew - Rogawka gm. Siemiatycze.
Zakres obejmuje:
sieć wodociągowa z rur PE RC Ø 160 mm
sieć wodociągowa z rur PE RC Ø 110 mm
przyłącza wodociągowe w pasie drogowym z rur PE RC Ø 32 mm
2) inwestycja polegać będzie na budowie sieci wodociągowej
wydatkującej z przyłączami na odcinku Czartajew - Rogawka gm. Siemiatycze.
Zakres obejmuje:
sieć wodociągową z rur PE RC Ø 160 mm na odcinku A-B w pasie drogowym drogi
wojewódzkiej Nr 690 w Czartajewie w działkach nr geod. 514/1, 282/1, 498/1.
3)  inwestycja polegać będzie na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
oraz sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Czartajew gm. Siemiatycze
Zakres obejmuje:
a/ kanał grawitacyjny PVC Ø 200 x 5,9 mm
b/ sieć wodociągowa PE RC Ø 110 mm
c/ przyłącza wodociągowe w pasie drogowym z rur PE RC Ø 32 mm

2.2	Zamówienie obejmuje:
1) sieć wodociągową z rur PE RC o średnicy 160 mm i 110 mm
łączonych metodą zgrzewania doczołowego. Należy stosować rury produkcji krajowej
posiadające aktualne świadectwo kwalifikacyjne Państwowego Zakładu Higieny w
Warszawie oraz Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie oraz oznakowanie każdego
odcinka rury znakami producenta.
długość sieci wodociągowej : PE RC Ø 160 mm - 3201,5 m
PE RC Ø 110 mm - 10,0 m
Razem 3211,5 m
Oraz wg odrębnego opracowania - w drodze wojewódzkiej: PE RC Ø 160 mm - 28,5 m
Przejścia poprzeczne pod drogami gminnymi i powiatowymi, przepustami, rowami oraz
pod projektowanym wg odrębnego opracowania gazociągiem wysokiego ciśnienia i
kablem światłowodowym należy wykonać metodą przewiertu sterowanego w stalowej
rurze osłonowej.
Rury osłonowe należy stosować w granicach pasa drogowego.
Rury osłonowe stalowe grubościenne Ø 219 x 8,8 mm - 97 m , szt. 11
Rury osłonowe stalowe grubościenne Ø 219 x 8,8 mm - 30 m , szt. 1- wg odr. oprac.
Rury osłonowe stalowe grubościenne Ø 150 x 6,3 mm - 8 m , szt. 1
Zasuwy liniowe żeliwne kołnierzowe Ø 150 mm - 4 szt.
Zasuwy liniowe żeliwne kołnierzowe Ø 100 mm - 1 szt.
Włączenie do istniejącego wodociągu PVC Ø 160 mm w Czartajewie należy wykonać
poprzez przebudowę istniejącego końcowego węzła hydrantowego nadziemnego Ø 80 mm
tj. jego montaż na bocznym odejściu na trójniku żeliwnym kołnierzowym Ø 150x150x80
mm i montaż zasuwy liniowej żeliwnej kołnierzowej Ø 150 mm z obudową i skrzynką
uliczną.
Wcinkę do istniejącej sieci wodociągowej PVC Ø 160 mm w Rogawce należy wykonać
na trójnik żeliwny kołnierzowy Ø 150x150x150 mm i zamontować 3 zasuwy liniowe
żeliwne kołnierzowe Ø 150 mm z obudową i skrzynką uliczną.
Węzły należy wykonać z kształtek żeliwnych kołnierzowych łączonych z rurami PE za
pomocą kształtek przejściowych posiadających świadectwo jakości producenta.
Roboty ziemne wykonywane będą w większości mechanicznie, metodą wykopu
wąskoprzestrzennego o ścianach pionowych umocnionych systemowym szalunkiem
rozporowym przesuwnym. Zasypkę wykopów dokonywać gruntem zagęszczalnym,
niewysadzinowym. Grunt zagęszczać mechanicznie przy użyciu zagęszczarek, warstwami
grubości 20 cm, przy wilgotności optymalnej gruntu w granicach 0,8 – 1,25, minimalny
wskaźnik zagęszczenia gruntu Is = 1,0.
W miejscach istniejącej infrastruktury technicznej wykopy wykonywać tylko ręcznie i
to po wcześniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem gestorów tych urządzeń.
Wymagane przykrycie przewodów wodociągowych zgodnie z normą PN-78/9192-02
wynosi min. 1,60 m.
Roboty przy układaniu przewodów wodociągowych należy wykonywać zgodnie z
instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych z polietylenu.
Wokół skrzynek do zasuw teren należy umocnić betonowymi płytami
prefabrykowanymi, skrzynki do zasuw stosować odpowiednie zgodnie z normą –
wszystkie materiały i wyroby powinny posiadać odpowiednie atesty.
Zaprojektowana i zamontowana na sieci armatura powinna być na trwale oznakowana i
opisana na tabliczkach umieszczonych na słupkach betonowych zgodnie z normą PN-
62/B-097000, zgodnie z projektem.
Przed zamontowaniem zaprojektowanej armatury na sieci wodociągowej należy
sprawdzić szczelność przy ciśnieniu 1 MPa, następnie przepłukać czystą wodą i
przeprowadzić dezynfekcję podchlorynem sodu oraz ponownie przepłukać czystą wodą.
Dostarczona do odbiorców woda powinna odpowiadać warunkom określonym w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi z dnia 07.12.2017 r. Badania wody wykonać w PSSE Siemiatycze.
Przebieg sieci wodociągowej zgodnie z częścią graficzną.
Przyłącza wodociągowe
Projekt przewiduje wykonanie 3 szt. przyłączy wodociągowych z rur PE RC Ø 32 mm,
SDR 17, PN 10, zakończonych korkiem przy granicy posesji.
Długość przyłączy wykonanych z rur : PE RC Ø 32 mm – szt. 3 , dł. 21 m
Przejścia poprzeczne przyłączy pod drogą gminną należy wykonać metodą przewiertu w
stalowej rurze osłonowej.
Rury osłonowe stalowe grubościenne Ø 54 x 5,0 mm - 17 m , szt. 2
Włączenie każdego przyłącza do sieci wodociągowej zaprojektowano na opaskę Ø 160x32
mm wraz z zasuwą Ø 25 mm z obudową i skrzynką uliczną.
Warunki realizacji inwestycji
- stosować właściwe nachylenie skarp wykopów w zależności od rodzaju gruntu lub
umocnienie ścian wykopów, nie obciążać urobkiem ziemi z wykopu terenu w
odległości mniejszej jak 1 m od skarpy,
- stosować odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie wykopów,
- roboty mogą być prowadzone pod stałym nadzorem kierownika budowy lub osoby
przez niego upoważnionej, posiadającej kwalifikacje,
- powiadomić Wodociągi Podlaskie, Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, PGE
Dystrybucja SA,
2) sieć wodociągową z rur PE RC o średnicy 160 mm, łączonych metodą
zgrzewania doczołowego. Należy stosować rury produkcji krajowej posiadające aktualne
świadectwo kwalifikacyjne Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz Instytutu
Techniki Budowlanej w Warszawie oraz oznakowanie każdego odcinka rury znakami
producenta.
Długość sieci wodociągowej w drodze wojewódzkiej na odcinku A-B wynosi:
PE RC Ø 160 mm - 28,5 m
Przejście poprzeczne pod drogą wojewódzką należy wykonać metodą przecisku, bez
naruszania konstrukcji jezdni i poboczy, w stalowej rurze osłonowej grubościennej Ø 219
x 8,8 mm o dł. 30 m (tj. 1,5 m wykraczającej poza pas drogowy). Komory montażowe
należy zlokalizować poza granicami pasa drogowego.
Wymagane przykrycie przewodów wodociągowych zgodnie z normą PN-78/9192-02
wynosi min. 1,60 m.
Roboty przy układaniu przewodów wodociągowych należy wykonywać zgodnie z
instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych z polietylenu.
Zaprojektowana i zamontowana na sieci armatura powinna być na trwale oznakowana i
opisana na tabliczkach umieszczonych na słupkach betonowych zgodnie z normą PN-
62/B-097000, zgodnie z projektem.
Przed zamontowaniem zaprojektowanej armatury na sieci wodociągowej należy
sprawdzić szczelność przy ciśnieniu 1 MPa, następnie przepłukać czystą wodą i
przeprowadzić dezynfekcję podchlorynem sodu oraz ponownie przepłukać czystą wodą.
Dostarczona do odbiorców woda powinna odpowiadać warunkom określonym w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi z dnia 07.12.2017 r. Badania wody wykonać w PSSE Siemiatycze.
Przebieg sieci wodociągowej zgodnie z częścią graficzną.
Warunki realizacji inwestycji
- stosować właściwe nachylenie skarp wykopów w zależności od rodzaju gruntu lub
umocnienie ścian wykopów, nie obciążać urobkiem ziemi z wykopu terenu w
odległości mniejszej jak 1 m od skarpy,
- stosować odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie wykopów,
- roboty mogą być prowadzone pod stałym nadzorem kierownika budowy lub osoby
przez niego upoważnionej, posiadającej kwalifikacje,
- powiadomić Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku o terminie
przystąpienia do prac oraz uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i
prowadzenie robót w pasie drogowym,
- przed rozpoczęciem robót sprawdzić czy nie została zrealizowana inna infrastruktura
techniczna,
- w przypadku uszkodzenia urządzeń podziemnych, należy natychmiast powiadomić
właściciela urządzenia oraz zabezpieczyć miejsce uszkodzenia,
- pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bhp, robót ziemnych i
instalacyjnych,
- opracować plan bezpieczeństwa robót na budowie
- przed rozpoczęciem robót uzyskać ocenę higieniczną Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Siemiatyczach zastosowanych materiałów do budowy wodociągu
- należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanego
Wodociągu
3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Czartajewie stanowi rozbudowę istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w tej miejscowości, skąd ścieki odprowadzane będą do istniejącej w Siemiatyczach oczyszczalni ścieków. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami stanowi rozbudowę wodociągu Czartajew.
- Projektowana kanalizacja składa się z kanału ulicznego grawitacyjnego. Kanał uliczny z rur litych PVC DZ 200 mm, SDR 34 usytuowany jest w pasach drogowych dróg gminnych –w nieutwardzonych poboczach.
Głębokość posadowienia kanału ulicznego: min. 2,40 m do max. 2,46 m.
Studnie rewizyjne na kanale ulicznym Ø 200 mm : z PE Ø 1000 mm ,włazy żeliwne typu D 400 z żeliwa sferoidalnego.
Sieć wodociągową projektuje się z rur PE RC Ø 110 mm SDR 17, PN 10, przyłącza z rur PE RC Ø 32 mm, SDR 17, PN 10, zakończone korkiem przy granicy posesji.
- sieć wodociągową z rur PE RC o średnicy Ø 110 mm. Należy stosować rury produkcji krajowej posiadające aktualne świadectwo kwalifikacyjne Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie oraz oznakowanie każdego odcinka rury znakami producenta.
długość sieci wodociągowej : PE RC Ø 110 mm : 149 m
Projektowane: hydrant nadziemny Ø 80 mm - 1 kpl.
zasuwa liniowa żeliwna kołnierzowa Ø 100 mm - 1 szt.
Sieć uzbrojona będzie w hydrant nadziemny Ø 80 mm i zasuwę liniową żeliwną kołnierzową Ø 100 mm. Hydrant nadziemny Ø 80 mm należy montować na bocznym odejściu na trójniku żeliwnym kołnierzowym Ø 100x100x80 mm, zgodnie z załączonym schematem .
Wcinkę do istniejącej sieci wodociągowej PVC Ø 110 mm należy wykonać na trójnik żeliwny kołnierzowy Ø 100x100x100 mm wraz z zasuwą liniową jw.
W przypadku skrzyżowań sieci wodociągowej z istniejącym kablami energetycznymi oraz zbliżeń do słupów energetycznych roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym i w sytuacjach tych może zachodzić konieczność umacniania ścian wykopów.
Roboty ziemne wykonywane będą w większości mechanicznie, metodą wykopu
wąskoprzestrzennego o ścianach pionowych umocnionych systemowym szalunkiem rozporowym przesuwnym. Zasypkę wykopów dokonywać gruntem zagęszczalnym. Grunt zagęszczać mechanicznie przy użyciu zagęszczarek, warstwami grubości 30 cm, przy wilgotności optymalnej gruntu w granicach 0,8 – 1,25, wskaźnik zagęszczenia gruntu Is = 0,98.
W miejscach istniejącej infrastruktury technicznej wykopy wykonywać tylko ręcznie i to po
wcześniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem gestorów tych urządzeń.
Wymagane przykrycie przewodów wodociągowych zgodnie z normą PN-78/9192-02 wynosi min. 1,60 m.
Roboty przy układaniu przewodów wodociągowych należy wykonywać zgodnie z instrukcją
wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych z polietylenu.
Wokół skrzynek do zasuw teren należy umocnić betonowymi płytami prefabrykowanymi, skrzynki do zasuw stosować odpowiednie zgodnie z normą – wszystkie materiały i wyroby powinny posiadać odpowiednie atesty.
Zaprojektowana i zamontowana na sieci armatura powinna być na trwale oznakowana i opisana na tabliczkach umieszczonych na słupkach betonowych zgodnie z normą PN-62/B-097000, zgodnie z projektem.
Przed zamontowaniem zaprojektowanej armatury na sieci wodociągowej należy sprawdzić szczelność przy ciśnieniu 1 MPa, następnie przepłukać czystą wodą i przeprowadzić dezynfekcję podchlorynem sodu oraz ponownie przepłukać czystą wodą.
Dostarczona do odbiorców woda powinna odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 07.12.2017 r.
Badania wody wykonać w PSSE Siemiatycze.
Przebieg sieci wodociągowej zgodnie z częścią graficzną.
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE
Projekt przewiduje wykonanie 3 szt. przyłączy wodociągowych z rur PE RC Ø 32 mm, SDR 17, PN 10, zakończonych korkiem przy granicy posesji.
Długość przyłączy wykonanych z rur : PE RC Ø 32 mm – szt. 3 , dł. 2,8 m
Włączenie każdego przyłącza do sieci wodociągowej zaprojektowano na opaskę Ø 100x32 mm wraz z zasuwą Ø 25 mm z obudową i skrzynką uliczną.

2.3	Szczegółowy zakres i sposób wykonywania robót określają :
•	Specyfikacja Warunków Zamówienia,
•	Dokumentacja techniczna wykonawcza,
•	Przedmiary robót,
•	Kosztorysy ofertowe,
•	Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i równoważne. Wymagania określone przynajmniej w jednym z dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji .
W przypadku stwierdzenia dwuznaczności i rozbieżności między wymienionymi wyżej dokumentami to Zamawiający dokona interpretacji zapisów i udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy robót stosowne polecenia na etapie postępowania o udzielenie Zamówienia jak również na etapie realizacji robót .
Wykonawca nie może wykorzystywać tych dwuznaczności i rozbieżności przeciwko i na niekorzyść Zamawiającego .
2.3.1	Stosowanie materiałów zamiennych .
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 101 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający, za zgodą autora dokumentacji, może wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji, bez podwyższenia kosztów realizacji inwestycji .
W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 101 ust.5 ustawy Pzp oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność, takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.
Zamawiający, za zgodą autora dokumentacji, może wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji , bez podwyższenia kosztów realizacji inwestycji
3. Obowiązki ogólne Wykonawcy .
Wszystkie działania Wykonawcy robót związane z realizacją i rozliczeniem zadania: „Budowa systemu wodociągowego na odcinku Rogawka – Czartajew wraz z rozbudową sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowości Czartajew” powinny być zgodne z decyzjami administracyjnymi, warunkami, opiniami itp. .
3.1 Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do :
• Wykonawca robót zobowiązany jest do przedstawiania na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia, w wyznaczonym przez niego terminie,
• Wykonywania wszelkich poleceń Zamawiającego związanych z realizacją zadania,
• przedkładania wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania , z zachowaniem terminów zaakceptowanych przez Zamawiającego,
• przekazania Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oświadczenia kierownika budowy wskazanego w ofercie o przejęciu obowiązków wraz z dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa budowlanego,
• zapewnienia wszystkim osobom uczestniczącym w realizacji zadania , przedstawicielom i służbom Zamawiającego oraz instytucjom kontrolującym dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty wykonywane w ramach zamówienia będą realizowane,
• zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy , zgodnie z aktualnym planem BIOZ ,
• usunięcia na wniosek Zamawiającego z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawców robót lub każdego Podwykonawcy, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy, działa na szkodę Zamawiającego lub utrudnia osiągnięcie celu,
• opracowania w ciągu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego, związanego z całym procesem budowlanym, od rozpoczęcia do zakończenia, przy zachowaniu kolejności robót budowlanych i możliwości ich wykonywania w odpowiednich dla naszej strefy klimatycznej warunkach atmosferycznych ,
• harmonogram rzeczowo-finansowy, w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej należy przedstawić do zaopiniowania,
• harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz aktualizacji na każde jego żądanie ,
• w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych Wykonawca na żądanie Zamawiającego sporządzi oddzielny harmonogram rzeczowo-finansowy dla tych robót
Uwaga !
Wykonawca wszelkie roboty powinien zakończyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia      29 października 2021 r. 
Wystawienie faktury będzie możliwe dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego niezbędnych do rozliczenia wykonanego zakresu robót .
Podstawę do wystawienia faktury za wykonane i odebrane roboty stanowić będzie:
• protokół odbioru robót  ,
• operat powykonawczy geodezyjny wraz z obmiarem robót, 
• kosztorys powykonawczy.
Rozliczenie całości zadania nastąpi do 28 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji wszystkich robót budowlanych.
• Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego,
• zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej zadania, na wszystkich etapach prowadzonych robót wraz zabezpieczeniem i odtworzeniem naruszonych w trakcie prac znaków geodezyjnych,
• wykonania i zarejestrowania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w skali 1:500, w formie papierowej ( 4 egz. ) i elektronicznej ( 1 egz. ) oraz wykonania na potrzeby gestorów sieci powykonawczych inwentaryzacji przebudowanych sieci ( po 1 egz. ),
3.2 Obowiązki Wykonawcy na etapie organizacji i zabezpieczenia robót .
3.2.1 Do obowiązków Wykonawcy niniejszego zadania należy opracowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie oraz niezbędne uaktualnienie projektu organizacji ruchu drogowego  na czas prowadzenia robót oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót 
3.2.2	Wykonawca robót bezwzględnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do pokrycia wszelkich udokumentowanych szkód osobom trzecim na budowanym odcinku linii elektoenergetycznej oraz na zajmowanym odcinku drogi publicznej, zarówno na skutek działań jak i zaniechań w związku z wykonywaniem Zamówienia .
3.3 Obowiązki Wykonawcy na etapie robót przygotowawczych.
3.3.1	Do obowiązków Wykonawcy niniejszego zadania należy sprawdzenie przed przystąpieniem do realizacji zadania zgodności rzeczywistych rzędnych 
3.3.2	Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami ( ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania należy uzgodnić z Zamawiającym a sposób zagospodarowania materiałów odpadowych odpowiednio udokumentować .
3.4	Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót .
3.4.1	Wykonawca niniejszego zadania będzie odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli urządzeń uzbrojenia terenu oraz zarządców innych dróg, terminów włączeń, przełączeń i włączeń oraz wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia robót oraz poniesienie kosztów z tym związanych. Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach są obligatoryjne dla Wykonawcy i obciążają Wykonawcę.
3.4.2	Wykonawca zobowiązany jest do :
a) dokonania w trakcie realizacji zadania, na każdym etapie, wszelkich niezbędnych pomiarów związanych z wytyczeniem projektowanych elementów zagospodarowania w terenie przez uprawnionego geodetę,
b) wykonywania robót oraz wbudowywania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie o parametrach zgodnych z dokumentacją techniczną 
c) wykonania dodatkowych badań materiałów lub parametrów wykonanych robót na swój koszt, w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów,
d) poprawy wykonanego elementu lub wymiany materiału o niewłaściwej jakości, w przypadku potwierdzenia niezgodności dokumentacją techniczną; koszty powyższego obciążają Wykonawcę,
e) wykonania na swój koszt dodatkowych badań kontrolnych w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów,
f) uzyskanie zezwolenia na wykonanie robót w pasie drogowym dróg publicznych innych zarządców wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu.
3.4.3 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej przejezdności na odcinku robót danego odcinka drogi.
3.4.4 Wykonawca ma obowiązek zapewnić dojazd do wszystkich nieruchomości (posesji, działek, pól itp.) na każdym etapie realizacji zadania podczas trwania robót, przerw technologicznych a także w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy.
3.5 Obowiązki Zamawiającego.
3.5.1	Zamawiający nie zapewnia dostawy wszelkich mediów na placu budowy i zaplecza techniczno - biurowego. Wykonawca zapewnia to we własnym zakresie i uwzględnia w koszcie oferty.
3.5.2	Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie elementy dokumentacji technicznej niezbędne do właściwej realizacji przebudowy.
3.5.2	Do obowiązków Zamawiającego należy dokonanie odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy na podstawie zgłoszonej przez Kierownika Budowy gotowości obiektu do odbioru przez Wykonawcę na 14 dni przed terminem wykonania robót.
3.6	Kontrola jakości robót i współpraca z Zamawiającym.
3.6.1	Wykonawca robót jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do:
a) dopuszczenia materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót na minimum 7 dni przed wbudowaniem,
b) wszelkie inne związane z prawidłowym zakończeniem inwestycji.
3.6.2 Elementy ulegające zakryciu winien być potwierdzone odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy lub innym dokumencie.
3.6.3 Zamawiający decyduje o wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami zadania.
3.6.4 Na wszystkie roboty wykonane w ramach zamówienia Wykonawca udziela okresu gwarancji i rękojmi nie mniej niż 36 miesięcy (ostateczny okres zostanie określony zgodnie z zapisem Wykonawcy w wybranej najkorzystniejszej ofercie) od dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru ostatecznego.
3.7 Odbiór robót .
3.7.1 Ustala się następujące rodzaje odbiorów :
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu w postaci wpisu w dzienniku budowy lub innego dokumentu ,
• potwierdzenie gotowości do odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy dokonywane jest w terminie minimum 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru ,
• Zamawiający odmówi potwierdzenia gotowości do odbioru ostatecznego w przypadku, gdy zgłaszane do odbioru roboty nie będą wykonane zgodnie z Umową,
• odbiór ostateczny - czynność przeprowadzona komisyjnie po potwierdzeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności przedstawiciela Wykonawcy, zakończona spisaniem protokołu ,
W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy termin ich usunięcia nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych, licząc od dnia podpisania protokołu .
• przegląd gwarancyjny - czynność polegająca na ocenie stanu technicznego jakości przedmiotu Umowy, dokonywana co najmniej raz w roku, w II kwartale oraz na każde wezwanie Zamawiającego, przeprowadzona w okresie gwarancji przez przedstawicieli Zamawiającego i Nadzór Inwestorski, w obecności Wykonawcy, zakończona spisaniem protokołu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego ,
• odbiór gwarancyjny - czynność polegająca na ocenie stanu technicznego jakości przedmiotu Umowy, dokonana przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy, przeprowadzona na 30 dni przed upływem okresu gwarancji, zakończona spisaniem protokołu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.
3.7.2 Odbiory wykonanych robót będą dokonane zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i dokumentacją projektową. Z każdej czynności odbioru sporządza się protokół odbioru podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego .
3.7.3 Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu komplet wymaganych dokumentów pozwalający na ocenę prawidłowego wykonania i odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy.
3.7.4 Zakończenie robót objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca ma obowiązek zgłosić w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego, najpóźniej w dniu zakończenia realizacji robót oraz wpisem w Dzienniku Budowy .
3.7.5 Wykonawca zobowiązany jest do :
a) dokonania w trakcie realizacji zadania, na każdym etapie, wszelkich niezbędnych pomiarów związanych z wytyczeniem projektowanych elementów zagospodarowania w terenie przez uprawnionego geodetę,
b) wykonywania robót oraz wbudowywania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie o parametrach zgodnych z wykazem projektowanych materiałów i dokumentacją techniczną oraz przedstawienia Zamawiającemu na 3 dni przed planowanym terminem ich wbudowania dokumentów pozwalających na wbudowanie danego asortymentu materiałów celem zaopiniowania i stwierdzenia zgodności z dokumentacją projektową,
c) wykonania dodatkowych badań materiałów lub parametrów wykonanych robót na swój koszt, w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów,
d) poprawy wykonanego elementu lub wymiany materiału o niewłaściwej jakości, w przypadku potwierdzenia niezgodności z wykazem projektowanych materiałów lub dokumentacją techniczną; koszty powyższego obciążają Wykonawcę,
e) wykonania na swój koszt dodatkowych badań kontrolnych w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów,
f) uzyskanie zezwolenia na wykonanie robót w pasie drogowym dróg publicznych innych zarządców wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu.
3.7.6 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej przejezdności odcinka drogi. Utrzymanie właściwego stanu technicznego jezdni oraz oznakowania (tymczasowego i stałego) należy w tym okresie do obowiązków Wykonawcy robót.
3.7.7 Wykonawca ma obowiązek zapewnić dojazd do wszystkich nieruchomości (posesji, działek, pól itp.) na każdym etapie realizacji zadania podczas trwania robót, przerw technologicznych a także w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy.
3.7.8 Gotowość obiektu do odbioru technicznego ostatecznego przedmiotu Umowy, nie może nastąpić wcześniej niż z chwilą przekazania Zamawiającemu potwierdzonych przez Kierownika Budowy w wersji papierowej ( oryginał 1 egz. ) oraz wersji elektronicznej ( 1 egz. skany gotowych dokumentów ) wszystkich dokumentów :
•	kosztorys powykonawczy,
•	pisemna gwarancja jakości ,
•	oryginał dziennika budowy ,
•	dokumentacja powykonawcza ,
•	dokumenty dopuszczające wyroby do obrotu budowlanego ,
•	wyniki badań wody, pomiarów i sprawdzeń,
•	powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,
•	oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, o wbudowaniu materiałów zgodnych z obowiązującymi przepisami.
[bookmark: _GoBack]3.7.9	W przypadku wystąpienia przy odbiorze usterek lub wad termin ich usunięcia nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego, chyba że usuniecie ich nie jest możliwe z przyczyn technicznych. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie podmiotowi trzeciemu na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do naliczenia kar umownych.
4. Waloryzacja wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 umowy może zostać zwaloryzowane po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany tę będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obowiązywać od dnia określonego aneksem, ale nie wcześniej, niż od dnia wejścia w życie przepisów wpływających na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę w terminie 30 dni od wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1 pisemnego wniosku o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia zawierającego wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne wraz z dokładnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym w szczególności wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznemu albo zdrowotnemu, lub zmianą wysokości stawek lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych, oraz przedstawieniem ich wpływu na kalkulację wynagrodzenia.
4. Zamawiający nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie wynikają z konieczności dostosowania tych wynagrodzeń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności kosztów podwyższenia wynagrodzenia ponad wysokość płacy minimalnej.
5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3. niniejszego paragrafu, udostępni Zamawiającemu źródłowe dokumenty księgowe w zakresie niezbędnym do weryfikacji zasadności i wysokości wprowadzenia zmiany wynagrodzenia.
6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmować będzie jedynie płatności za świadczenia, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.
7. Strony mogą ubiegać się o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 5% na zasadach opisanych w ust. 8-15 niniejszego paragrafu.
8. Waloryzacja będzie dokonana jednorazowo i może nastąpić nie wcześniej niż po 12 miesiącach od podpisania Umowy.
9. Korekty wynagrodzenia będą obliczane według wskaźnika ceny produkcji budowlano- montażowej (wzrost cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej) w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
10. Roboty budowlane wykonywane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy po upływie terminu ustalonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie podlegają waloryzacji.
11. Waloryzacja wynagrodzenia dotyczyć będzie robót niezrealizowanych do dnia złożenia wniosku przy zastosowaniu wskaźnika, o którym mowa w ust. 9.
12. Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia z przyczyn o których mowa w art. 7 jest złożenie przez Wykonawcę pisemnego wniosku o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia nie później niż 30 dni od daty ukazania się wskaźnika, o którym mowa w ust. 9, zawierającego wyczerpujące uzasadnienie oraz szczegółowe wyliczenie w ramach waloryzacji wartości robót, które po akceptacji będą stanowiły podstawę do podpisania aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.
13. Do wniosku o którym mowa w ust 12 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikało, w jakim zakresie zmiany cen materiałów i kosztów mają wpływ na koszty wykonania umowy.
14. Kwota wynikająca z dokonanej waloryzacji zostanie wypłacona na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę po dokonaniu odbiorów przedmiotu Umowy.
15. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania Wykonawcy.
16. Waloryzacja określona w ust. 7-14 nie może przekroczyć wysokości 5% wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych.
17. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi:
2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy 
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